


Szerződés szám:



SZE2023001387/001

### **Adásvételi keretszerződés**

„K23101 Növény, dísznövény, szaporítóanyag beszerzése  
24 hónapra” tárgyában  
1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről a

**BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövidített elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.)

Székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.,  
Adószám: 10941362-2-44,  
Cégjegyzékszám: 01-10-042582,  
Képviselik: Mártha Imre Edgár (vezérigazgató)

mint vevő (a továbbiakban: **a Vevő**);

másrészről a

**Tahi Faiskola és Dísznövénytermesztő- Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság**  
(rövidített elnevezése: Tahi Faiskola Kft.)

Székhely: 2022 Tahitótfalu, Tahi-Nagykert 050/3.,  
Adószám: 12182259-2-13,  
Cégjegyzékszám: 13-09-073344,  
Képviseli: Kulin Balázs György (ügyvezető)

mint eladó (a továbbiakban: **a Eladó**)

(a Vevő és az Eladó a továbbiakban külön-külön: **Fél**, együttesen: **a Felek**) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

## **1. Előzmények**

**1.1.** A Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: **a Kbt.**) 81. § szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „K23101 Növény, dísznövény, szaporítóanyag beszerzése 24 hónapra” tárgyban.

Az eljárás eredményeként a Vevő, mint ajánlatkérő 2024. január 11. napján az Eladót hirdette ki a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként, amelynek alapján a Felek – SZE2023001387/000-ás szerződés számon – adásvételi keretszerződést kötöttek (a továbbiakban: **az Alapszerződés**).

**1.2.** A Felek az Alapszerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a jelen 1. számú szerződésmódosításban (a továbbiakban: **a jelen szerződésmódosítás**) foglaltak szerint módosítják.

A Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés hatálya alatt a keretösszeg nem merült ki, melyre tekintettel a Felek a jelen szerződésmódosítás eredményeként egyező akarattal meghosszabbítják az Alapszerződés hatályát további 3 (három) hónappal.

## **2. Módosítás joglapjának indoklása**

A Vevő az Alapszerződés terhére további – az eredeti szerződés 1. sz. mellékletében szereplő műszaki tartalomban meghatározottak szerint a nyertes ajánlatban szereplő fák, örökzöldek, cserjék, évelők és lágyszárú dísznövény szaporítóanyagok szállítását – feladato(ka)t/tevékenységet kíván megrendelni.

A Vevő igénye sem az Alapszerződés teljesítése, sem annak módosítása során nem változott meg; az Alapszerződés teljesítésének feltételei semmilyen tekintetben nem módosultak; az időbeli hatály nem lényeges mértékben – 24 (huszonnégy) hónaphoz képest további 3 (három) hónappal – történő meghosszabbításán túlmenően egyéb szerződéses feltételek változatlanok maradnak. Új elemre, feladatra nem került kiterjesztésre az Alapszerződés tárgya, illetőleg nem is szüntetett meg az Alapszerződés szerint elvárt feladatokat, nem változott az Alapszerződés szerinti mennyiség, sem pozitív, sem negatív irányban; nem változott az értékelés alá eső ellenszolgáltatás értéke, nem módosult a számlázás, elszámolás sem, továbbá az Alapszerződés gazdasági egyensúlya sem változott a módosítás által, tekintettel arra, hogy az egységárak – és az egyéb teljesítési feltételek – nem módosultak. Az eljárásban eredetileg részt vevők körére sincsen és nem is lett volna kihatással az Alapszerződés időtartamának ilyen mértékű meghosszabbítása.

Az Alapszerződés időtartamának meghosszabbítása a fentiekre tekintettel Felek álláspontja szerint nem minősül lényegesnek; az eredeti időtartamhoz képest nem jelentős mértékű az időbeli hatály meghosszabbítása. A módosítást akkor kellene lényegesnek tekinteni, ha az a Feleknek az Alapszerződés alapvető feltételeinek újratárgyalására vonatkozó szándékát igazolná. A jelen módosítás semmilyen szempontból nem minősül ilyennek.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti jogalap fennállta tehát teljeskörűen megállapítható:

- a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében: a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna az Alapszerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pontja vonatkozásában: a módosítás az Alapszerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatta meg, sem a nyertes ajánlattevőként, sem az ajánlatkérőként szerződő fél javára; a módosítás következtében az Alapszerződés általános jellege is változatlan maradt;
- a Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pontja tekintetében: a felek jogai és kötelezettségei, a Keretszerződés tárgya, az értékelés alá eső ellenszolgáltatás értéke stb. egyaránt változatlan maradt.

## **3. Módosuló rendelkezések**

**3.1.** A Felek az Alapszerződés hatályát úgy módosítják, hogy az a hatálybalépését követő 27 (huszonhét) hónapig vagy – ha az hamarabb bekövetkezik – a szerződéses keretösszeg kimerüléséig marad hatályban.

## **4. Záró rendelkezések**

**4.1.** A jelen szerződésmódosítás az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt érvényes és hatályos. Az Alapszerződésnek a jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában maradnak hatályban.

**4.2.** Jelen szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírást követően a későbbi aláírás időpontjában jön létre érvényesen és lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítás 2 (kettő) eredeti példányban készült, melyből a Feleket 1-1 (egy-egy) példány illet meg.

A Felek a jelen szerződést kölcsönös átolvasás és értelmezés után akaratukkal mindenben megegyezőnek jelentik ki, és az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2025. 12. 16.

Budapest, 2025. 12. 18.

.....  
**Tahi Faiskola Kft.**  
képviseli:  
Kulin Balázs György  
ügyvezető  
**Eladó**

.....  
**BKM Nonprofit Zrt.**  
képviseli:  
Mártha Imre Edgár  
vezérigazgató  
**Vevő**