

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

„V0326 Épületfelügyeleti rendszer üzemeltetése és karbantartása” tárgyában

2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.)

Székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Adószám: 10941362-2-44;
Cégjegyzékszám: 01-10-042582;
Képviseli: Hidegh István, biztonsági és infrastrukturális szolgáltatások igazgató és Szabó István, számviteli és adózási főosztályvezető,

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az

INTHERM Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: INTHERM KFT.)

Székhely: 1182 Budapest, Galamb utca 54.;
Adószám: 12360105-2-43;
Cégjegyzékszám: 01-09-669860;
Képviseli: Nagy Árpád ügyvezető,

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön: **Fél**, együttesen: **Felek**) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Bevezető rendelkezések

- 1.1. Felek között 2024. 04. 22. napján Vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) jött létre „V0326 Épületfelügyeleti rendszer üzemeltetése és karbantartása” tárgyában **SZE2024000239/000** számon. Felek a Szerződést egy alkalommal módosították **SZE2024001452/000** számon (a továbbiakban: **1. sz. módosítás**).
- 1.2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződést jelen szerződésmódosításban foglalt tartalommal módosítják.

2. A szerződésmódosítás tárgya

- 2.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.2. pontja az 1. sz. módosítást követően, de jelen szerződésmódosítást megelőzően az alábbi rendelkezést tartalmazta:

*Felek jelen szerződést annak hatályba lépésétől számított **18 hónapig**, azaz tizenkettő hónapig tartó határozott időre kötik.*

- 2.2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*Felek jelen szerződést annak hatályba lépésétől számított **30 hónapig**, azaz harminc hónapig tartó határozott időre kötik.*

- 2.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.4.1. pontja az 1. sz. módosítást követően, de jelen szerződésmódosítást megelőzően az alábbi rendelkezést tartalmazta:

*Felek megállapodnak, hogy Megrendelő jogosult nettó **8.060.000,-Ft+ÁFA***

keretösszegnek (a továbbiakban: Keretösszeg) megfelelő érték erejéig a jelen szerződésben meghatározottak szerint egyedi megrendelést küldeni Vállalkozó részére az egyedi javítások megrendelésére. Felek rögzítik, hogy a Keretösszeg nem tartalmazza és azt nem csökkenti a szerződés 3.3. pontja szerinti átalány üzemeltetési feladatok teljesítésért járó vállalkozói díj.

- 2.4. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3.4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Felek megállapodnak, hogy Megrendelő jogosult nettó **14.060.000,- Ft + ÁFA** keretösszegnek (a továbbiakban: **Keretösszeg**) megfelelő érték erejéig a jelen szerződésben meghatározottak szerint egyedi megrendelést küldeni Vállalkozó részére az egyedi javítások megrendelésére. Felek rögzítik, hogy a Keretösszeg nem tartalmazza és azt nem csökkenti a szerződés 3.3. pontja szerinti átalány üzemeltetési feladatok teljesítésért járó vállalkozói díj.

- 2.5. Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek az 1. sz. módosítással módosított 3.3. pontjában foglalt Átalány Vállalkozói díj nem módosul, ugyanakkor a Szerződésnek az 1. sz. módosítással módosított 2. sz. mellékletét a továbbiakban azzal veszik figyelembe az igényelt mennyiség nem 6 hónap, hanem további 12 hónap.

3. Záró rendelkezések

- 3.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződésnek jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
- 3.2. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok – elsősorban a Polgári Törvénykönyv – rendelkezései irányadók.

Jelen szerződésmódosítás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

A Felek a jelen szerződésmódosítást kölcsönös átolvasás és értelmezés után akaratukkal mindenben megegyezőnek jelentik ki, és az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2025. 10. 13.

Budapest, 2025. 10. 16.

.....
INThERM KFT.
11182 Budapest, Galamb u. 54.
11094 10300002-13335484-00014907
11112360105

Vállalkozó
INThERM Kft.
Nagy Árpád
ügyvezető

.....
Megrendelő
BKM Nonprofit Zrt.
Hidegh István
biztonsági és infrastrukturális
szolgáltatások igazgató és
Szabó István
számviteli és adózási főosztályvezető



jogtanácsos