



CÍMZETT:

**STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű
Társaság**Goszták Zoltán Pál és Gyöngyné Gulyás Erzsébet
ügyvezetők

DÁTUM:

Budapest,
időbélyegző szerint

CÍM:

Budapest
Gábor Dénes utca 2.
1117HIVATKOZÁSI SZÁM: ÜGYINTÉZŐ:
SZE2022000737

TÁRGY: SZE2022000737 számú Vállalkozási keretszerződés hatályának meghosszabbítása

Tisztelt Cím!

Korábban Társaságunk „**BKM szolgáltatási területén tervezett hibaelhárítási, karbantartási és beruházási feladatok és új fogyasztók távhőszolgáltatásba kötésének elvégzése**” tárgyában közbeszerzési eljárást folytatott le, amely alapján Önökkel (a nyilvántartásunk szerinti **SZE2022000737** számon) 2023. június 13. napján Vállalkozási keretszerződést (a továbbiakban: **szerződés**) kötöttünk.

A szerződés - a 2.3. pontja értelmében - a hatályba lépésétől számított 24 hónapos határozott időre jött létre. A szerződés 2.3. pont második bekezdése rögzíti, miszerint „*Amennyiben a 24 hónap alatt a keretösszeg nem merül ki maradéktalanul, úgy a Megrendelő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályát további 12 hónappal meghosszabbítani. A szerződés hatálya ebben az esetben is legfeljebb a keretösszeg teljes kimerüléséig tart.*”

Társaságunk ezúton akként nyilatkozik, hogy élni kíván a szerződés 2.3. pontjában foglalt opciós jogával, és a szerződést az eredeti hatályhoz képest további 12 hónappal – de legfeljebb a keretösszeg teljes kimerüléséig - meghosszabbítja.

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét és a szerződés további teljesítését.

Tisztelettel:

Elektronikusan aláírta:

Kalmár Szabolcs
2025-04-23 13:05:31 +0200Elektronikusan aláírta:
Szabó István
2025-04-23 13:49:17 +0200Kalmár Szabolcs
fejlesztési és beruházási igazgatóSzabó István
számviteli és adózási főosztályvezető

BKM Nonprofit Zrt.