

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a:

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKM Nonprofit Zrt.)

Székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
Cégjegyzékszám: 01-10-042582
Adószám: 10941362-2-44
Képviseli: Harsányi Andrea temetkezési főigazgató és Hidegné Fehér Krisztina gazdasági igazgató együttesen

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z):

Nemeskő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Nemeskő és Építőipari Kft.)

Székhely: 1108 Budapest, Kozma u. 3-5.
Cégjegyzékszám: 01-09-723604
Adószám: 13204929-2-42
Képviseli: Werner Gábor ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

– a továbbiakban együttesen: **Felek** – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

I. ELŐZMÉNYEK

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2023. augusztus 8. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján 10273/2023 (KÉ) számon „Sirköves munkák 2023-2024” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként SZE2023000448/000 szerződésszámon vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban „Keretszerződés”) jött létre.

2. A Keretszerződés 3. fejezetében Felek az alábbiakban állapodtak meg:

„3. SZERZŐDÉS KERETÖSSZEGE, HATÁLYA

3.1. *Jelen szerződés teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 96.000.000,- Ft + ÁFA, azaz Kilencvenhatmillió Forint + ÁFA (a továbbiakban Keretösszeg).*

Megrendelő a Keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget (a továbbiakban Megrendelési kötelezettség).

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelőnek a szerződés alapján a Keretösszeg 70%-ára áll fenn előre vállalt megrendelési kötelezettsége, azaz amennyiben az eseti megrendelések összértéke nem éri el a Keretösszeget, úgy a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés Vállalkozó kockázatát képezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés megkötését megelőző Közbeszerzési eljárás során a jelen pontban meghatározott Vállalkozói kockázat ismeretében nyújtotta be Ajánlatát, és határozta meg annak tartalmát.

3.2. *Jelen szerződés annak valamennyi Fél által történő aláírásának napjával lép hatályba. Jelen szerződés annak hatályba lépésétől számított 12 (tizenkettő) hónapig – vagy*

amennyiben az előbb bekövetkezik – a Keretösszeg kimerüléséig tartó határozott időtartamra szól azzal, hogy eseti megrendelés küldésére jelen szerződés hatálya alatt kerülhet sor, azonban annak teljesítése jelen szerződés hatályán túlnyúlhat.

3.3. Megrendelő jogosult a 3.2 pontban foglalt határidőt egyszer, további 6 (hat) hónappal a Vállalkozóhoz címzett egyoldalú nyilatkozattal – a Keretösszeg változatlanul hagyása mellett – meghosszabbítani. Vállalkozó jelen pontban foglalt nyilatkozata a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a szerződés módosulásának minősül."

3. Felek rögzítik, hogy a BKM Nonprofit Zrt. a Keretszerződés hatályát - annak előbbiekben hivatkozott 3.3. pontjában foglaltak alapján - 2024. április 3. napján kelt, SZE2023000448/001 számú egyoldalú nyilatkozatával 6 (hat) hónappal, azaz 2025. február 8. napjáig meghosszabbította (1. számú szerződésmódosítás).

4. Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződést, figyelemmel arra, hogy a Keretösszeg még nem merült ki, az alábbiak szerint módosítják (a továbbiakban: 2. számú szerződésmódosítás).

II. JELEN 2. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TARTALMA ÉS JOGALAPJA

5. Felek megállapodnak abban, hogy a Keretösszeg változatlanul hagyása mellett a **Keretszerződés hatályát 1 (egy) hónappal meghosszabbítják**. Felek ennek érdekében a Keretszerződés 14.1. pontjában foglaltakra figyelemmel, a **Kbt. 141. § (6) bekezdésében** foglaltak alapján a **Keretszerződés 3.2. pontját** - közös megegyezéssel - **az alábbiak szerint módosítják**:

„3.2. Jelen szerződés annak valamennyi Fél által történő aláírásának napjával lép hatályba. Jelen szerződés annak hatályba lépésétől **2025. március 8. napjáig** – vagy amennyiben az előbb bekövetkezik – a Keretösszeg kimerüléséig tartó határozott időtartamra szól azzal, hogy eseti megrendelés küldésére jelen szerződés hatálya alatt kerülhet sor, azonban annak teljesítése jelen szerződés hatályán túlnyúlhat.”

6. Tekintettel arra, hogy a Keretszerződés közbeszerzési eljárás eredményeként került megkötésre, így Megrendelő köteles a Keretszerződés jelen 2. számú módosításának jogalapját a Kbt. 141.§-ának ide vonatkozó rendelkezései alapján vizsgálni.

7. Felek rögzítik, hogy a jelen 2. sz. szerződésmódosításra a **Kbt. 141.§ (6) bekezdésében** foglaltak alapján került sor és jelen 2. sz. szerződésmódosítás megfelel a Kbt. hivatkozott alábbi rendelkezésének.

Kbt. 141.§ (6) bekezdése szerint:

A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

8. Felek rögzítik, hogy jelen 2. sz. szerződésmódosítás az eredeti Keretszerződés

szerződéses feltételeitől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.

A Keretszerződés jellegét nem változtatja meg a jelen 2. sz. szerződésmódosítás, tekintettel arra, hogy az időbeli hatály nem lényeges mértékben – 1 (egy) hónappal – történő meghosszabbításán túlmenően egyéb szerződéses feltételek változatlanok maradnak.

Vállalkozó által a Keretszerződés teljesítése során ellátandó feladatok nem változnak meg, a Keretszerződésen belüli eseti megrendelések teljesítési határideje nem módosul a Keretszerződés időtartamának meghosszabbításával, ezáltal a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő rendelkezésére álló teljesítési időtartam sem változik ténylegesen.

Új elemre, feladatra nem kerül kiterjesztésre a Keretszerződés tárgya, továbbá a Keretszerződés gazdasági egyensúlya sem változik a módosítás által. Az eljárásban eredetileg részt vevők körére sincsen és nem is lett volna kihatással a Keretszerződés időtartamának ilyen csekély mértékű meghosszabbítása. Vállalkozó a teljesítés tekintetében nem kerül előnyösebb helyzetbe a megelőző közbeszerzési eljárásban részt vett más ajánlattevőhöz képest.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. A Keretszerződés jelen 2. számú szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései, mellékletei változatlan tartalommal hatályban és érvényben maradnak.

10. Jelen 2. számú szerződésmódosítás értelmezésére és minden olyan kérdésben, amely jelen 2. sz. szerződésmódosításban nem szabályozott, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

11. Jelen 2. számú szerződésmódosítás az aláírásának napján, amennyiben azt Felek nem egyidejűleg írják alá, a később aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba.

Jelen 2. számú szerződésmódosítás 2 (kettő) eredeti példányban készült, amelyből Feleket 1 (egy) -1 (egy) példány illeti meg.

Felek a jelen 2. számú szerződésmódosítást kölcsönös átolvasás és értelmezés után akaratukkal mindenben megegyezőnek jelentik ki és az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2025. február 03.

Budapest, 2025. február 03.

NEMESKŐ ÉPÍTŐIPARI KFT
1108 Budapest, Kozma u. 3-5.
Adószám: 13204929-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-722604
IQ03

Nemeskő és Építőipari Kft.
Vállalkozó
képviseli:
Werner Gábor
ügyvezető

.....
BKM Nonprofit Zrt.
Megrendelő
képviseli:
Harsányi Andrea temetkezési főigazgató
és
Hidegné Fehér Krisztina
gazdasági igazgató