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MEGALLAPODAS
1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:
1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31; cégjegyzékszám: 01-10-042582; adószáma: 10941362-2-
44; rövidített elnevezése: BKM Nonprofit Zrt., a továbbiakban: BKM vagy FOTAV),
másrészről a

Dorottya Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2500 Esztergom,
Schweidel József utca 50.; cégjegyzékszám: 11-10-001709; adószám: 25339073-2-11; rövidített
elnevezése: Dorottya Investment Zrt.; képviseli: Malik Zoltán vezérigazgató, a továbbiakban:
Dorottya Investment Zrt.)

(a BKM és a Dorottya Investment Zrt. a továbbiakban együttesen: ,Felek", külün-külön: ,Fél")
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények
1.1. Felek rögzítik, hogy BKM (akkori nevén FŐTÁV Nonprofit Zrt.) és Dorottya Investment Zrt.
2021. május 26. napján (BKM nyilvántartása szerinti SZE010745 számon) Megállapodást kötött
a Budapest V. kerület belterület 24475. hrsz. alatti, természetben a 1051 Budapest, Dorottya
utca 2. szám alatt található ingatlanon tervezett ,Dorottya Hotel Projekt" épületeinek, mint a
távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3. § f) pontja szerinti jövőbeni felhasználási
helyek fűtési és használati melegvíz célú távhőszolgáltatással való ellátása céljából (a
továbbiakban: Megállapodás).
1.2. Felek rögzítik, hogy Dorottya Investment Zrt. a Megállapodás módosítását 2023. júniusában
kezdeményezte, mely tárgyában a Felek közötti egyeztetések alapján 2023. június 30-án szóbeli
megállapodás jött létre a Megállapodás 3.2. pont (ii) alpontjában szereplő véghatáridő
módosításáról és a Megállapodásban foglalt kötelezettségek folytonos teljesítéséről, és ezt a
Felek a jelen dokumentum keretében foglalják írásba és erősítik meg.

2. A szerződésmódosítás tárgya
Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 3.2. pont (ii) alpont első bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép (aláhúzott, dőlt betűvel módosuló szövegrészt):

.3.2. (ii) A Felek a fentiekre tekintettel méltányosnak és jogosnak ítélik meg, hogy
amennyiben 2025.12.31. napig az Épületek vonatkozásában a FŐTÁV (mint
távhőszolgáltató) és a Dorottya Investment Zrt. (mint felhasználó) között nem lép hatályba
egyfelől a Lakóépület vonatkozásában általános közszolgáltatási szerződés (továbbiakban
,ÁKSZ") és az azt kiegészítő, az AKSZ 15 (tizenöt) éven belüli megszűnése esetén a

     



Dorottya Investment Zrt. által fizetendő kötbér mértékét és feltételeit tartalmazó Külön
Megállapodás (a továbbiakban: ,Külön Megállapodás"), másfelől a Szállodaépület, a Sky
Bar és az Étteremépület vonatkozásában külön-külön megkötendő egyedi közszolgáltatási
szerződések (a továbbiakban: ,EKSZ") és ezek elmaradása nem a FŐTÁV-nak felróható
okból következik be, úgy a Dorottya Investment Zrt. � figyelemmel a jelen alpont utolsó
bekezdésében foglalt kivételre a késedelem minden megkezdett napjára, de legfeljebb
180 napig késedelemi kötbért köteles fizetni FŐTÁV részére, amelynek mértéke naponta
50.000,- Ft azaz ötvenezer forint. A Dorottya Investment Zrt. 180 napot meghaladó
késedelme esetén a FŐTÁV jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és a
Dorottya Investment Zrt.-vel szemben meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A meghiúsulási
kötbérbe a késedelmi kötbér jogcímen már megfizetett, vagy fizetendő összeget a Felek
beleszámítják, azaz meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség bekövetkezése esetén
megszűnik a késedelmi kötbér jogcímen érvényesíthető fizetési kötelezettség, és az ezen
a jogcímen már megfizetett kötelezettség beleszámít a megfizetendő meghiúsulási kötbér
összegébe."

3. Záró rendelkezések
A Megállapodásnak jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal maradnak hatályban.

Jelen szerződésmódosítás 3 (három) eredeti példányban készült, amelyből a Dorottya
Investment Zrt.-t 2 példány, a BKM-et 1 példány illet meg.
A Felek jelen szerződésmódosítást kölcsönös átolvasás és értelmezés után akaratukkal
mindenben megegyezőnek jelentik ki, és az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.
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