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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott alulirott helyen és napon egyrészrél a

BKM Budapesti Kézmiivek Nonprofit Zartkoriien Milkdédd Részvénytarsasag
Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.,

Cégjegyzékszama: 01-10-042582,

Addszama: 10941362-2-44,

Szamlavezetd pénzintézete: K & H Bank Zrt.,
Bankszamlaszam:10401093-49564956-57501033,

Képviseli: Martha Imre vezérigazgaté,

Roviditett elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.,

mint Megrendelé (a tovabbiakban Megrendelé vagy BKM Nonprofit Zrt.),

. masrészrél a(z)

TERRA-21. Kézmii- és Mélyépitd Kft.

Székhelye: 2016 Leanyfalu, Méricz Zsigmond Gt 34.,
Cégjegyzékszama: 13-09-070748,

Adészama: 12067541-2-13,

Szamlavezetd pénzintézete: Budapesst Bank Zrt.,
Bankszamlaszam: 10102103-54556943-00000005,
Képviseli: Rikker Tibor Ggyvezetd,

Roviditett elnevezése: TERRA-21. Kift.,

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozd)

(a Megrendels és a Vallalkozé a tovabbiakban egyittesen: Felek) kozott az alabbi
feltételekkel:

1. Bevezetd rendelkezések

A Megrendel6, mint kozszolgaltatd unids, nyilt kdzbeszerzési eljarast inditott a
kdzbeszerzésekrd! sz6l6 2015. évi CXLIII. tv. 81. § alapjan ,, VIll. ATENOR Hungéaria Greens
irodahéazak tavhéellatashoz sziikséges DN400-as és DN250-es tavhovezeték épitése a
XIV. Kerepesi ut és a VIll. H6s utca koézdtt, a szilkséges XIV. Pillangé parki
nyomasfokozo szivattyi allomas megeépitésével” targyban. Az ajanlati felhlvas 2021. év
julius ho 23. napjan jelent meg 2021/S 141-376105 azonositdszamon.

A Vallalkoz6 a kozbeszerzési eljaras soran megkapta az ajanlattételhez sziikséges minden
informéaciot és tajékoztatast a kbzbeszerzés targyat képezd munkara vonatkozoan, igy
kiilbndsen az ajanlati felhivast és egyéb kdzbeszerzési dokumentumokat, kiildndsen az annak
részét képezd miszaki leirast, valamint a megkdtendd jelen szerz6dés tervezetét. A
Vallalkozd a Megrendel6tdl az ajanlatadast megelézéen kapott informaciok, dokumentumok,
megrendelSi elSirasok, a kozbeszerzési eliaras kozbeszerzési dokumentumai alapjan
készitette ajanlatat.

A Vallalkozé az eljarasban a térvényes feltételeknek megfeleld érvényes ajantatot nyGjtott be,
mely Megrendels, mint Ajanlatkéré szamara az értékelési szempontokra tekintettel
legelbnydsebb ajanlatként kerllt kivalasztasra, melynek megfeleléen a Megrendelé a
Vallalkozot hirdette ki az eljaras nyerteseként, és a lefolytatott eljaras eredményeképpen a
Vallalkozéval, mint nyertes ajanlattevével jelen véllalkozasi szerzédést (a tovabbiakban:
szerzodés) kdti meg.

. Véallalkozd jelen szerzGdés alairasaval kinyilvanitja, hogy telies mértékben ismeri €s a

szerzidés teljesitése soran a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetdleg elfogadja a
jelen szerz6dés targyat, annak megvaldsitasat, valamint az elszamolasok, kifizetések,
ellenérzések eljarasi szabalyait érinté valamennyi Eurépai Unids és magyar jogszabalyokat,
beleértve az unios tdmogatasok felhasznalasara vonatkozé jogszabalyokat is.

A Felek rogzitik, hogy a szerzédést a Kbt. vonatkozd rendelkezései alapjan, a fent hivatkozott
kézbeszerzési eljarasra tekintettel, annak eredményeként irjak ala. A kdzbeszerzési eljaras
dokumentumai kuldn csatolds hianyaban is jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik,
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kllonds tekintettel az ajanlati felhivas és az egyéb kdzbeszerzési dokumentumok
rendelkezéseire, valamint a nyertes ajanlat tartalmara.

Megrendeld részben uniés tdmogatasbél (a KEHOP-5.3.1-17-2017-00006 azonosité szamu
Tavhovezeték korszeriisités, Uj fogyasztdk haldzatra kapcsolasa, és tavhékorzetek:
Osszekapcsolasa a BKM Nonprofit Zrt. tavhdrendszereiben targyd palyazat keretén beliil)
kivanja a fenti tdrgyban lefolytatott kozbeszerzési eljarast elszamolni.

Ertékelési szempontok:

~ Ar kritérium:

e Ajanlati ar (nett6 Ft)

nettd Ft)
Mindségi kritérium
o AF li1.11.3) M.2.1) pontban bevont szakember esetében el6irt jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges tapasztalaton fellili tapasztalat (min. 0 hénap — max. 36
hénap)
e AF Ill.1.3) M.2.2) pontja szerinti alkalmassagi minimumkovetelmény igazolasara

bemutatott hegeszt6 szakember 111-es hegesztési eljarasban szerzett
tobblettapasztalata (min. 0 hénap — max. 24 hénap)

2. A szerzddés hatalya, tirgya, teljesitési hely, hataridék

2.1. Felek a Kbt. 135. § {12) bekezdés alapjan kikétik, hogy jelen szerzédés abban az
esetben lép hatalyba, ha a jelen pontban felsorolt engedélyek, hozzajarulasok, tamogaté
tartalmu tanasitvanyok, okiratok, dokumentumok maradéktalanul Megrendelé rendelkezésére
allnak:

- tulajdonosi hozzajarulas

2.2. Vallalkozd vallalia tavhdévezetékek, a szikséges csomoéponti akna, valamint egy
nyomasfokoz¢ szivattyuallomas épitését az 1. sz. mellékletben (kiviteli szint(i tenderterv)
foglalt tatalommal a jelen szerzGdésben rogzitett feltételeknek megfelelen, figyelembe véve
a kozbeszerzési eljaras soran rogzitett tartalmat, illetve a hatalyos és iranyadé jogszabalyokat
és a vonatkozd szabvanyokat.

Vallalkozé feladata az alabbiak szerint részletezhetd:

- A XIV, kerllet Ifjusag utja-Dozsa Gydrgy Ut keresztezddésében meglévé DN200-as
tavhovezetekrdl eldszigetelt kozvetlenil foldbe fektethetd acélhaszoncsdves
DN200/355 méretl tavhévezeték épitése 49,3 nyvfm hosszban a XIV. Ifjusag Gtjai A23
jell aknaig.

- A XIV. keriilet Ifjusag atjai A23 jeld aknatol el6szigetelt kdzvetienill foldbe fektethetd
acélhaszoncsdves DN400/560 méretl tavhovezeték épitése 107 nyvfm hosszban VIII.
Kerepesi Uti A21 jeld aknaig, a XIV. Kerepesi uti A22 jell akna €s a VIII. Kerepesi (i
A21 jell akna kozott 17 nyvfm 2xDN700 véddesé sajtolasaval.

- AVIIl Kerepesi 0ti A21 jeldi aknatdl a VIII. Szazados uton keresztill a VIIl. HGs utcaban
mar lzemelé DN400/560 vezetékig 625 nyvim DN250/400 méretli elSszigeteit
kdzvetlendt foldbe fektetheté acélhaszoncstves tavhdvezeték épitése.

- AVIIl. Szazados utca- Strébl Alajos utca keresztez6désben 1évé A10 jell aknatdl a C
és D jelti irodaépllet bekdtévezetékének megépitése a meglévé telekhatarig 18 nyvfm
DN150/280 és 79 nyvfm DN100/225 elfszigetelt kozvetleniil foldbe fektetheté
acélhaszoncsdves tavhévezetékkel.

- A VIll. H8s utcidban ulzemelé DN400/560 méretli tavhévezetékrél DN100/225
elbszigetelt kozvetlenill féldbe fektethetd acélhaszoncstves ledgazas kiépitése a B jell
irodaépilet hdkozpontjaig 13 nyvim-ben.

- AVIIl. Hés utcadban megiévd mobilkazan és rendszereinek elbontasa, valamint a teriilet
helyreallitasa

- Atavhévezeték épitéssel parhuzamosan egy nyomasfokozé szivattya allomds épitése

a meglévé 2xDN250 tavhé-gerincvezetékre a Pillangé Parkban.
A Vallalkoz6 feladata a munkalatok elvégzése, a szereléshez szilkkséges valamennyi
segédanyag és alkatrész biztositasa, tovabba az eredeti allapotnak megfeleléen a
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munkaterilet helyredllitdsa is.

2.3. Az épitési és atalakitasi

munkakhoz a Rendelkezésre bocsatott

(tovabbiakban: Rb anyagok) a Megrendeld biztositja.

2.4. Hatariddk:

anyagokat

Vallalkozd a szerz6dés teljesitésére az alabbi hataridék szerint, de legfeljebb a szerzddes
kolcsdnds alairasatol szamitott 12 hénapon bellil kdteles azzal, hogy Vallalkozé elételjesitésre

jogosult.
- : : . A miiszaki atadas-

Wonkakeadésl | Dzsmbetielyess. atvetel Sikeres miiszakd
mgacely ot i megkezdésének atadas - atvétel
kiadasanak kotbérterhes kétbérterh hatividel

tervezett idépontja hatarideje otbgr@er_es alandce
hatarideje

A szerzddés A munkakezdési Az (izembe Musz;l;z;adas-

hatalyba [épését engedély tényleges | helyezéstdl szamitott megkezdésétél

kéveté 14 naptari
napon beldl.

kiadasatél szamitott
" 105 naptari nap

125 munkanapon
belli

szamitott 30
munkanapon bell

A Viéllalkozd tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerzédés targya olyan munka, amely
tavhészolgaltatas-kieséssel jar, igy a munkat Ggy kell megszerveznie, hogy az a flitési
id6szakban (szeptember 15. — majus 15.) Megrendelé kdzszolgaltatasi kotelezettségének
teljesitését ne érintse. Azaz tdvhdszolgaltatas-kieséssel jard munkat kizarélag targyév majus
16. napja és szeptember 14. napja kozott végezhet. Amennyiben barmilyen okbdl kifolydlag a
tavhoszolgaltatas-kiesésse! jardé munka érintené a flitési idészakot, Ggy a Vallalkozo
legkésdbb a flitési idészak kezdetén kételes besziintetni minden olyan munkavégzést, amely
a tavhdszolgaltatas biztonsagat veszélyezteti, mégpedig oly médon, hogy a munkaval érintett
tavhévezetéknek alkalmasnak keli lennie a szolgaltatas ellatasara.

Megrendel$ elteljesitést elfogad.

2.5. A Felek rogzitik, hogy a szerz6dés targya magaban foglalja az 6sszes olyan munkat és
kdltséget, amely a szerzddés targyanak megvaldsitasahoz szikségesek.

2.6. Ateljesités helyszinei:

VIII. Hés utca 38873 hrsz.
VIll. Szazados Ot 38860 hrsz.
VIII. Strébl Alajos utca 38875 hrsz.

32953/2 hrsz.
32475/2 hrsz.
32474 hrsz.
32533/9 hrsz.
32848/3 hrsz.
31911/18 hrsz.
31911/19 hrsz.

2.7. Amennyiben a szerzddés szerzédésszerii teljesitéséhez sziikséges, Ggy a Vallalkozé a
Megrendel6 képviseletében eljar a Megrendeld nevére sz0l6 engedélyének megszerzésében.
Ennek soran biztositja és az eljaré hatésag részére benyljtia az eljarashoz sziikséges
valamennyi tervet, dokumentumot, jegyzékdnyvet, nyilatkozatot, hozzajarulast, jovahagyast és
egyéb hasonlé okiratot.

VIII. Kerepesi ut

XIV. Kerepesi ut

XIV. Kerepesi Gt

XIV. ifjusag utja

XIV. Dézsa Gyorgy ut
XIV. Pillang6 park
XIV. Pillangé park

2.8. A Megrendel§ a jelen szerzddés aladirasaval meghatalmazza a Vallalkozot, hogy az -
mindenkor kizarolag a Megrendelé altal elzetesen jovahagyott megoldas, illetve épitési
engedélyezési tervdokumentacié kapcsan - az engedélyezési eljarasban helyette és nevében
telies jogkorben eljarjon, melyrél Megrendel§ sziikség szerint kiilon meghatalmazast készit
Vallalkozénak. A meghataimazas a Megrendel§ aital egyoldalu irasbeli nyilatkozattal barmikor
visszavonhato.



3. Vallalkozéi dij, elSleg, eldiranyzat, tartalékkeret, fizetési feltételek

3.1. A Villalkozét a jelen szerzédésben foglaltak teljesitéséért vailalkozoi dij illeti meg.

3.2. A telies vallalkozéi dij atalany Osszege: 724.993.373,- Ft, azaz
Hétszazhuszonnégymillié-kilencszazkilencvenharomezer-haromszazhetvenharom,-
forint, amely magaban foglalja a kivitelezési munka teljesitésével felmerilt valamennyi
koltséget, igy az esetleges idémulasbdl eredd tobbletigényt is.

Az atalanyaron fellli elSiranyzat: nettd 394.984.054,- Ft, azaz haromszazkilencvennégymillié-
kilencszaznyolcvannégyezer-dtvennégy forint. Az elbiranyzat a Megrendelé altal tételes
elszamolasinak mindsitett munkanemeket jelenti, a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint.

A elGiranyzati tételek elszamolasa a KényvCalc program alapjan tételes elszamolassal torténik
az alabbi rezsiora dijakkal:

- Gépészeti rezsiéra dija 16.500,- Ft + AFA, azaz tizenhatezer-6tszaz forint + AFA;

- Mélyépitési rezsiora dija 15.500,- Ft + AFA, azaz tizendtezer-6tszaz forint + AFA;

- Vasbetonszerkezet épitési rezsiora dija 18.500,- Ft + AFA, azaz tizennyolcezer-dtszaz
forint + AFA. )

- Villamos és iranyitastechnika rezsiéra dija 16.500,- Ft + AFA, azaz tizenhatezer-6tszaz
forint + AFA

Tartalékkeret, melynek  dsszege 72.499.337,- Ft, azaz hetvenkétmillio-
négyszazkilencvenkilencezer-haromszazharminchét,- forint (a fix 6sszeg( atalanyar AFA
és eldiranyzat nélkili 6sszegének 10%-a).

Vallalkozd nem élhet tobbletkdveteléssel arra alapitva, hogy a teljesités tényleges idGtartama,
hatarideje késébbi az ajanlattételi felhivasban illetdleg jelen szerzdédésben megjeldit
id6tartamnal, hataridénél. Felek kifejezetten kizarjdk az arindexalasbdl eredé igények
ervényesitését. Az arfolyamvaltozasbél eredd kockazat a Vallalkozot terheli.

Az AFA mértékére és az adomegallapitds modjara az addfizetési kotelezettség
keletkezésének napjan hatalyos adéjogszabalyok az irAnyadok.

Megrendelé a szerzGdésbhen meghatarozott médon és tartalommal valé teljesitést kévetden
az ellenszolgéltatast atutalassal teljesiti, a Kbt. 135. § (4) bekezdése, a Polgari
Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. torvény 6:130. § (1) és (2) bekezdései, illetve az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodo tervezsi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl szélé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B. §-a alapjan.

Megrendeld kijelenti, hogy az altatanos forgalmi adordl szolo 2007. évi CXXVIIL. térvény
(tovabbiakban Afa tv.) rendelkezései alapjan adoalanynak mindsiil. Felek megéllapitjak, hogy
az Afatv. 10. § d) pontja, valamint a 142. § (1) bekezdésének a) és b) pontjainak rendelkezései
alapjan az engedélykoteles feladatokra vonatkozo netté vallalkozédi dij utan szamitott
torvényes mértéki altalanos forgalmi adé megfizetésére a Megrendeld kdteles, amely alapjan
Vallalkoz6 a szamlat a Megrendel&nek ezen feladatok tekintetében a netté vailalkozoi dijrél
allitja ki. A jelen szerzédes targyat képezé feladat engedélykdteles épitési tevékenység, ezért
ezen feladatrész tekintetében a forditott AFA szabalyai az iranyadéak.

A Villalkozé — tekintettel arra, hogy jelen szerz6dés az épitési beruhazasokhoz kapcsolédd
tervezdi és mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B. §-a ala tartozik — tudomasul veszi azt, hogy a
Megrendelé a Vallalkozé szamlajat kizarélag a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban
és 32/B. §-aban foglalt feltételek Vallalkozo aitali teljesitése esetén jogosult kifizetni.

A Vallalkozasi dira a Vallalkozé a szamvitelrdl sz6lé 2000. évi C. torvény 167. § (3)
bekezdésében foglaltak alapjan, cégszerlien alairt szamla ellenében jogosult, amelyet a
Vallalkozo a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolds alapjan, annak kidllitasat kovetéen allit
ki és azzal egyiitt nyujt be a Megrendelének.

A vallalkoz6i dij részben az 1. pontban megjeldlt uniés tdmogatasbél, és azon felll a
Megrendeld 50% sajat oOnerejébdl keril kiegyenlitésre. A tamogatasi intenzitdsa a
kdzbeszerzési elfjaras meginditasakor hatalyos adatok alapjan: 50%, az ajanlatkéré sajat
forrasa 50%.



3.3. Eldleq:

A Villalkoz6 a 3.2. pontban rogzitett — tartalékkeret, eliranyzat és AFA nélkiil szamitott -
kivitelezési feladatok ellenértéke legfeliebb 5%-anak, de legfeliebb a Kbt. 135. § (7)
bekezdésének megfeleld Gsszeg elblegként torténd kifizetését kérheti a Megrendelétdl a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés rendelkezése szerint, aminek
elszamolasara az 1. részszamlaban kerll sor.

3.4. Tartalékkeret:

A Felek jelen szerz6désben tartalékkeretet kdtnek ki, melynek mértéke a jelen szerzédés 3.2.
pont szerinti — elgiranyzat és AFA nélkiil szamitott — vallalkozéi dij 10 %-a. A tartalékkeret a
szerzGdés teljesitéséhez kapcsolédd, a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalathoz
szilkséges poétmunkak ellenértékének elszdmolasara hasznalhatd fel. A Megrendeld a
tartalékkeret terhére koteles megtériteni a Vallalkozonak a tébbletmunkaval kapcsolatban
felmeriilt olyan koéltségét, amely a szerz6dés megkodtésének iddpontjaban nem volt
elérelathatd. A potmunka a jelen szerzdés alapjat képezé dokumentaciéban nem szerepld
kiilbn megrendelt munkatétel (munkatébblet). A tébbletmunka és a mlszakilag szikséges
munka nem tartozik ide, azt a vallalkozoi dij ellenében kételes a Vallalkozd elvegezni.

A pétmunka elszamolasa az alabbi egységarak és a KonyvCalc program alapjan tételes
elszamolassal térténik az alabbi rezsiéra dijakkal:

- Gépészeti rezsidra dija 16.500,- Ft + AFA, azaz tizenhatezer-6tszaz forint + AFA;

- Mélyépitési rezsiéra dija 15.500,- Ft + AFA, azaz tizendtezer-dtszaz forint + AFA;

- Vasbetonszerkezet épitési rezsiéra dija 18.500,- Ft + AFA, azaz tizennyolcezer-dtszaz
forint + AFA.

- Villamos és irdnyitastechnika rezsiéra dija 16.500,- Ft + AFA, azaz tizenhatezer-6tszaz
forint + AFA

A pétmunka elszamolasa tételesen torténik. Amennyiben Vallalkozé a pétmunkara vonatkozd
ajanlatat a sajat eszkdzeire alapitva, sajat bizonylata alapjan adja meg, ugy ajanlata
Osszegszeriiségének megalapozasa céljabol legalabb 3 (harom) piaci ajanlatot be kell kérnie
oly médon, hogy az ajanlattevék egyikének a Megrendeld altal megjeldlt piaci szereplének kell
lennie.

Vallalkoz6 az anyagdij.és gépkoltség esetén nem alkalmazhat szorzot.

A tartalékkeret igénybevételéhez az alabbi pontok szerinti feladatokat kell Vallalkozonak

elvégeznie: :

a Véllalkoz6 irasban jelzi a poétmunka igényét annak felmeriilésekor. Vallalkozé a
felmeriilt potmunkaigényét kizarolag a jelen szerzddésben kapcsolattartasra
megjelolt személynek jelentheti be. Felek kifejezetten kizarjak, hogy a
potmunkaigény elfogadasa rautalé magatartassal vagy barmilyen mas, nem a jelen
pontban irtaknak megfelelé médon megvalésulhat. Vallalkozé kifejezetten elfogadja,
hogy amennyiben a felmerlilt pétmunkaigényét nem az épitési napléban megjelolt
Megrendeldi képviselb hagyta jova, ugy a pdtmunkaigényét részben vagy egeszben
elfogadd Megrendeldi nyilatkozat hatalytalan.

- a Viéllalkozoé a potmunka megkezdése el6tt benyujtja tételes arajanlatat,

- a Megrendelé megfelelség esetén irdsban jovahagyja a benyujtott ajanlatot, és az
épitési napléban elrendeli a pétmunkak elvegzesét,

— a Vallalkozé koételes folyamatosan felmérési naplét vezetni, melyet szerzédésszerti
teliesités esetén az épitési naploban megjeldlt Megrendeldi képviselé hagy jova a
munka és a felmérési napld ellendrzésének Vallalkozd altali, menet kdzbeni
biztositasa esetén,

— a tartalékkeret terhére megrendelt pétmunkak elvégzése utan Vallalkozd benydjtja
tételes koltségvetését jbvahagyasra a Megrendelének.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy Vallalkozénak a felmeriilt pdtmunkaigényét legkésébb az
adott részteljesitéshez igazodoan kell jelentenie. Ennek keretében az adott munkafolyamat
soran keletkez6 potmunkaigényt legkésdbb az adott munkafolyamatot lezaré részszamla
alapjaul szolgald teljesitésigazolas kidllitasaig kell jelezni, és annak Osszegszerliségét
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tételesen igazolni. Ez az eljarasrend nem érinti azt a szerzGdéses rendelkezést, hogy a
poétmunka elszamoldsara a 3. szamu részszamlaval és a végszamlaval. egyidejlleg kulén
szamlaban kerll sor.

Felek megallapodnak abban, hogy potmunkaigény az adott munkafolyamatot lezaré
részszamla alapjaul szolgald teljesitésigazolas kidllitdsa utan az adoit részszamlaban
elszamolt munkakhoz kapcsoléddan nem terjeszthetd elb.

Amennyiben Vallalkozé a tartalékkeret terhére koltségelhetd tobbletmunkat és a pdtmunkat
késedelmesen jelenti a Megrendelének, és ebbdl eredfen a véghataridé is késedelmet
szenved, Ugy felelds az ebbdl eredd karokért.

3.5. A Vallalkozdé az alabbi részszamlak benyuijtasara jogosult:

Vallalkozé koteles a szamlat tavhdvezetéki tervsoronként megbontani, vagy a benyujtott
szamla mellékeltében az elvégzett munka ellenértékét tavhdvezetéki tervsoronkeénti
bontasban feltintetni.

Részszamlazas:
¢ 1.sz részszamla: az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozdi dij 25 %-a.

A teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyujtasanak feliétele: a kivitelezés, feljjitas
25%-o0s elérehaladasa esetén.

e 2. sz reszszamla az altalanos forgalmi adoé nélkil szamitott vallalkozéi dij 15 %-a.

A teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyujtasanak feltétele: a kivitelezés, felujitas
40%-o0s el6rehaladasa esetén.

¢ 3. sz. részszamla: az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozdi dij 15 %-a.

A teljesitésigazolas kiadasanak és a szdmla benyujtasanak feliétele: a kivitelezés, felljitas
55%-0s elérehaladasa esetén.

e 4, sz. részszamla: az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozdi dij 15 %-a.

A teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyujtasanak feltétele: a kivitelezés, feltjitas
70%-0s elérehaladasa esetén.

o 5 sz részszamla: az altaldnos forgalmi add nélkdl szamitott vallalkozoi dij 15 %-a.

A teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyuljtasanak feltétele: a kivitelezés, felgjitas
85%-os elérehaladasa esetén.

e 6. sz. részszamla (végszamla): az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozéi dij 15
%-a.

A részszamlazasnal meghatarozott szazalékok megallapitdsanak alapja a kivitelezés
elérehaladasat igazolé jegyzékdnyv alapjan leigazolt teljesités. A tartalékkeret vagy
eldiranyzat terhére megrendelt és elvégzett munkak és fizetett dijak Megrendel altal
jovahagyott ellenértéke kilon szamldban, tartalékkeret és eldiranyzat soronkénti
feltintetésévelkeriil elszamolasra.

A tartalékkeret és / vagy elGiranyzat terhére megrendelt és elvégezett munkak eiszamolasa az
alabbiak szerint torténik:

o 3. szamu részszamlaval egyidejlileg az addigi tartalékkeret és / vagy elGiranyzat
ternére megrendelt és elvégezett munkék 80 %-a kerll kifizetésre;

+ Afennamardd 20 %, valamint a 3. részszamlat kovetéen megrendelt és / vagy elvégzett
munkanemek a végszamlavai egyidejlleg kerlilnek elszamolasra.

3.6. A Vallalkozo kételes a teljesitésigazolason a ra vonatkozé részeket maradéktalanul
kiallitani, azon feltiintetni a Megrendelé altat a szerzddéshez rendelt SZE jelzésli szerzédés
szamot, valamint a Megrendel6 kovetkez6 SAP rendelési azonositéjat: 4600001332,
mindezek hianyaban a Megrendelé a teljesitésigazolast nem irja ala és az esetlegesen
megkildott szamlat visszakuldi. y
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Megrendeld teljesitésigazoldja:

A Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy szamlat kizarélag a szamlahoz mellékelt eredeti
(nem masolati példany), a teljesités szerzédésben megnevezett atvevéje altal alairt, a
fentieknek megfelel6en kiallitott 3. sz. melléklet szerinti teljesitésigazolassal egyitt nydjthat be
a Megrendel6nek. A szamla benyuljtdsa postai uton, vagy személyesen a Megrendeld
Dokumentum menedzsment csoportjanak (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) cimezve
torténhet, mig elektronikus formaban a szamla a fotav@fotav.hu cimre nyujthaté be.
Megrendelé abban az esetben fogadja be az elektronikus szamlat, amennyiben az megfelel
az altalanos forgalmi adérol szold 2007, évi CXXVIiL. torvény 168/A. § (1) bekezdésében foglalt
kovetelményeknek és a kibocsaté ,,.pdf” formatumban nyujtja be vagy mindsitett elektronikus
alairassal latja el.

Megrendelé a szabalytalan, nem az elébbieknek megfeleléen kiallitott vagy benyujtott
szamlaval szemben sem elfogadasi, sem kifogasolasi kotelezettség nem terheli és ennek
elmaradasa sem tekinthetd a szamla hallgatdlagos elfogadasanak a Vevd részérdl; a Vevd a
nem szabalyszerden kiallitott vagy benyujtott szamlat visszakdldi a Vallalkozénak.

A Megrendeld a szabalyszer(en kidllitott szamlat a Kbt. 135. § (5) bekezdése, a Ptk. 6:130. §
(1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint, annak kézhezvételétdl szamitott 30 (harminc) napon
belil, alvallalkozé igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. §-a szerint a Véllalkozé szamlan megjeldit fizetési szamlajara atutalassal
egyenliti ki.

Véllalkozd tudomasul veszi, hogy a szamlajat Megrendeld kizarélag a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. §-aban és 32/B. §-aban foglalt feltételek Vallalkozé altali teljesitése esetén
jogosult kifizetni.

Megrendeld kijelenti, hogy a jelen szerzddés ellenértékenek pénzigyi fedezetével rendelkezik.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti
késedelmi kamatra jogosult.

Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a jelen szerzédés teljesitésével dsszefiliggésben
olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében merlinek fel, és amelyek a Vallalkozo
addkételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

4, A Felek jogai és kételezettségei

4.1. A Viéllalkozd6 és a Megrendelé koteles a jelen szerz6désben foglaltak szerint
egyluttmikodni és egymast kdlcsdndsen tajékoztatni.

A Felek kotelesek egymdst minden, a szerzddés teljesitése szempontjabdl jelentds tényrdl és
kortliményrél kelld idében értesiteni. Az értesités elmulasztasabél eredd karokért a mulasztd
Fél felelésséggel tartozik. Amennyiben a Vallalkozé egyaitalan nem, hidnyosan, vagy nem
idében teljesiti egylttmiikddési és tajékoztatasi kotelezetiségeit, a Megrendeld az emiatt
keletkezé késedelmes teljesiiés esetén a 7.1. pont szerinti kétbérre jogosult.

A Vallalkozo a Megrendel$ utasitdsa szerint és érdekeinek érvényssitésével, megdvasaval
koteles eljarni.

4.2. A Villalkozd a hatélyos jogszabalyok szerint, megfelelé végzettségu és felkésziiltsegl
szakemberek kdzremiikddésével kdteles végezni a feladatat.

A Vallalkozé biztonsag és egészségvédelmi koordinatora a kivitelezés soran:

4.3. A Megrendel6 barmikor jogosult a munka teljesitését miszaki ellendre, valamint
hegesztési felelése, vagy mas biztonsagvédelemért felelés szakembere utjan ellendrizni.

Megrendeld miszaki ellendre:



Megrendeld hegesztési feleldse:

A Megrendel$ és megbizottjainak jelenléte és elleniérzése a munkavégzést nem zavarhatja.

Megrendel§ az észrevételét az épitési naploban koteles régziteni. Az élet- és vagyonbiztonsag
veszélyeztetése esetén a Megrendeld a Vallalkozé munkavégzését azonnali hatallyal
megtilthatja, a mindség veszélyeztetése esetén az érintett rész munkalatait felfiggesztheti.

A munkavédelmi elbirasok megsértése esetén a Megrendeld barmikor felfliggesztheti a
munkat, és a munkateriiletré! kitilthatja a munkavédelmi elGirasokat megsértd személyt.

4.4. A Vallalkozét nem illeti meg zalogjog a vallalkozéi dij és a koltségek biztositasara a
Megrendel&nek azokon a vagyontargyain, amelyek jelen szerzédes kdvetkeztében a birtokaba
kerdltek. '

4.5. Amennyiben Megrendel6 a munkat felfliggesztette, a Vallalkozénak kételesseége:

e azonnal besziintetni a munkat az értesitésben kdzolt napon és mértékben,

o afelfliggesztett munkaval kapcsolatban csak az értesitésben kivant mértékben adni ki
tovabbi megrendeléseket, vagy szerzédéseket, anyagok, szolgaltatasok és
létesitmeények beszerzese céljabdl,

¢ minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa, karbantartasa és atadasa
a Megrendelének, melyeket a Vallalkozéd széllitott, vagy a Megrendelé biztositott a
munka végzéséhez,

e egylttmikddés a Megrendelve! az informacid atadasban és a félbehagyott munkak
elrendezésében, igy mérsékelve a karokat,

» slrgdsen megtenni minden észszerl eréfeszitést az 6sszes megrendelés, alvallalkozéi
szerzbdés és bérleti megallapodas felfliggesztéséért oly modon, hogy a feltételek
kielégitéek legyenek a Megrendel6 szamara és olyan mériékben, amelyek a
felfliggesztett munka végrehajtasara vonatkoznak,

s megtenni a megfeleld munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonsaganak
fenntartasara, beleértve azokat a részeket is, ahol a munkalatok felfliggesztésére kertilt
sor,

¢ minden mas észszerd intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet az ilyen
felfliggesziéssel jard kéltségeket.

4.6. A Vallalkozo koteles haladéktalanul irasban értesiteni a Megrendelé jelen szerzédésben
megjeldlt kapcsolattartdjat legkésdbb 2 (kettd) munkanapon belil minden olyan kérilményrél,
nehézségrdl vagy akadalyrdl, amelyek befolyasoljdk a Vdllalkozd megvalésitasi Gtemterve
szerinti eldrehaladasat/hataridére torténd teljesitését (akadalykozlés).

Ezen értesitésben a Vallalkozé koteles megadni a gatld kérllmények, nehézségek vagy
akadalyok megszintetésének varhaté idépontjat, kdteles a késedelemre, akadalyra okot ado
tényeket, nehézségeket, hitelt érdemléen igazolni. Ennek megfeleléen koteles a Vallalkozé
maédositott megvalositasi Utemtervet is elkésziteni. A Vallalkozo az akadalyk&zlést az épitési
napld vonatkozd részének masolatdval koteles a jelen szerzédésben meghatarozott
kapcsolattariénak megkuldeni e-mailben vagy tértivevényes kiildeményként,. Megrendeld a
fenti feltételeknek mindenben megfelelé akadalykdzlés esetén nyilatkozatat, észrevételét,
esetleges hianypédtlasat az akadalykdzlés kézbesitését kdvetd 5 (6t) munkanapon beldl
koteles megtenni. A Megrendeld hasonldképpen irdsos értesitést kiild a Vallalkozénak abban
az esetben is, ha a megvalositasi Utemtervidl vald lemaradastkésedelmet a Vallalkoz6 okozta,
felszélitva a Vallalkozot, hogy a sajat koltségére tegye meg a szikséges intézkedéseket a
késedelmet kivaltd okok orvoslasara.



Amennyiben MegrendelG elfogadja Vallalkozo akadalykozlését, és az a szerzddés hataridében
torténd teljesitését befolyasolja, ugy ennek idétartamat a Felek irasban kllon rogzitik.
Vallalkoz6 ilyen akadalyoziatasa a teljesités idétartamaba nem szamit bele.

4.7. Alvallalkozé igénybevétele

Vaéllalkozd kijelenti, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kbdzbeszerzési
eljarasban el6irt kizard okok hatalya alatt allé alvallalkozét.

A Viéllalkozd altal bevont, a szerzédés ‘megkétésekor ismert alvallalkozok:

Munka megnevezése: hegesztési munkak

Munka megnevezése: féldmunkak

Munka megnevezése: utépités

Munka megnevezése: kgzati arufuvarozas

Munka megnevezése: mindsitd vizsgalatok

Munka megnevezése: ideiglenes forgalomtechnika kiépitése, lampa programozas

Munka megnevezése: szerkezetépitési munkak

A Munka megnevezése: csésajtolas

felelés mliszaki vezetd, illetéleg minden olyan személy, aki a Vallalkozd alkalmassaganak
igazolasaban vett részt, ezen személyek személyében bekdvetkezd valtozas esetén a
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Valialkozé a Kbt. vonatkozd rendelkezésével dsszhangban elézetesen koteles a Megrendel6
irasbeli jbvahagyasat beszerezni.

Amennyiben a Vallalkozd ezen kodtelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelo a hibas
teljesnesre vonatkozé altalanos kétbért érvényesithet.

A szerzGdés teljesitésében barmilyen formaban résztvevd, illetve abban kdzrem(ikddé
személyekért, igy kilonbsen az alvallalkozdk, a kézremikdddk tevékenységéért a Vallalkozo
tgy felel, mintha maga jart volna el. A Vallalkozé fokozott felelGsséget vallal azért, hogy az
altala — a fentiek szerint — igénybe vett alvallalkozéval (alvallalkozdkkal), egyéb szemeélyekkel
munkajuk, hozzajarulasuk aranyaban elszamol. A MegrendelGt fizetési kotelezettség - a jelen
szerz6désben meghatarozottak szerint - kizardlag a Vallalkozé iranyaba terheli.

4.8, A Megrendelbnek jogaban all ellenérizni, hogy a kivitelezést az elére bejelentett
alvallalkozd, szervezet, vagy személy végzi-e.

4,9, A Vdéllalkozd a munkat - a Megrendelé egyideji ertesitése mellett - azonnal
abbahagyhatja, ha olyan koriilmények alinak eld, amelyek veszélyesek dolgozdinak vagy
harmadik személyek életére vagy egészségere.

4.10. A Vallalkozonak a szerzédés teljesitése soran kilénds figyelmet kell forditania az épitett
kérnyezet alakitasar6l és védelmerdl szdlé 1997. evi LXXVIII térvény és végrehajtasi
rendeleteiben foglaltak betartasara.

4.11. A Vallalkozé kijelenti, hogy

a) az Eurdpai Unid valamely tagallamanak, illetve az Europai Gazdasagi Térségrdl széld
megallapodasban részes valamely allamnak a hatalyos szabalyai szerint alapitott és
mikodd vallalkozas, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget cséd-, végrehajtasi,
felszamolasi vagy ezek barmelyikével egy tekintet ala esé olyan eljaras, amely a jelen
szerzddés teljesitését akadalyozng;

b) aszerzédés teljesitésére miiszakilag, gazdasagilag és pénzigyileg alkalmas, tovabba
rendelkezik a szilkséges hozzajarulasokkal, jogosultsagokkal és engedélyekkel,
tovabba a muszaki ellenéri feladat elvégzéséhez megfeleld létszamu és muszaki
ellendri  jogosultsaggal rendelkezé szakemberrel annak érdekében, hogy a
Megrendeld altal atadott tervdokumentacio és a megvalésitas soran megallapitandé
Utemterv alapjan a munka teljes folyamatat szakszer(ien ellendrizni tudja;

c) szerepel a Nemzeti Ado- és Vamhivatal kdztartozasmentes addzédi adatbazisaban,
vagy a Megrendeld felhivasara 3 (harom) napon beliil atad egy 30 (harminc) napnal
nem régebbi nemlegesnek mindsllé egyittes adoigazolast,

d) anemzeti vagyonrél szol6 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint
atlathat6 szervezetnek mindsiil, egyben,

e) kotelezetiséget vallal arra, hogy az eldbbiek szerinti alkalmassagat, illetve
jogosultsagat a jelen szerzfdés hatalya alatt fenntartia és biztositja, hogy vele
szemben kizard okok ne alljanak fenn, tovabba tulajdonosi szerkezetét a Megrendels
elétt megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti lgyletekrdl a
Megrendelét haladéktalanul értesiti,

f) szavatol azért, hogy harmadik szemeélynek nincs olyan joga, amely a Megrendelét jelen
szerzGdésen alapuld jogszerzését akadalyozza, kizérja, Korlatozza, feltételhez kéti
vagy kovetelést eredményezne,

g) képviseletében a jelen szerzédést arra jogosult és kellden felhatalmazott személy(ek)
irja(irjak) ala.

A Megrendel6 a jelen szerzidés hatalya alatt barmikor jogosult a jelen pont szerinti feltételek
fennallasat — kdzvetlentil vagy megbizottjai utjan — ellendrizni, s amennyiben ezen ellendrzes
alapjan azt édllapitja meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem all fenn és ezen
feltételeket vagy azok egy részét nem allitja helyre a Vallalkozd a MegrendelS irasbeli
felszélitasat kdvetd 5 (6t) napon belil, igy a Megrendeld jogosult az ellenszolgaltatas
teljesitését visszatartani, vagy valasztasa szerint — kivéve a g) pontot, mely esetben koteles
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— a szerzddéstdl elalini vagy a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani [ide nem értve az a)
pont szerinti csédeljaras esetét]. A Véllalkozé ilyen esetben kdteles a Megrendeld karait és
kdltségeit megtériteni.

4.12. A Villalkozd koteles arra, hogy valamennyi eljarasi cselekménye és a
munkavégzésének (engedélyeztetési egyeztetések, tervezéi miivezetésének, kivitelezés stb.)
tartama alatt sem massal, sem a hatésag alkalmazottaival szemben nem tanusithat olyan
magatartast, amely a Megrendel6 jé hirnevére sérelmes.

5. Vallalkozo kotelezettségei

5.1. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy feladatait a jelen szerzédés és annak
mellékletei, valamint a mindenkor hatalyos épitésugyi, kdrnyezetvédelmi, tlizvédelmi, munka-
és balesetvédelmi, egészségiigyi és egyéb vonatkozd szakhatdsagi elSirasok és az
dltalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok, valamint a Megrendel§ elGirasai
(kdvetelményei) szerint, rendeltetésszerlii és biztonsagos hasznalat kdveteiményeinek
megfelelen teljes korlien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkoz6

_jogszabaly vagy szabvany altal el6irt mindségben, (j anyagok felhasznalasaval, a

szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridére hiba és hianymentesen teljesiti.
5.2. Altalanos feladatok:

a) A Megrendel altal elfogadott kiviteli tervekben szereplé terméktipus Vallalkozo altali
megvaltoztatasi igénye esetén, a Vallalkozé dijmentesen koteles elkésziteni a
modositott terveket és koteles azokat a véleményezésre legalabb 3 (harom)
példanyban benyujtani a Megrendeldnek.

b) A munkaterllet elkeritése, elhataroldsa, a munkateriilet kialakitasa, drzése és
védelme.

c) A munkateriilet megjel6lése (épitési tabla a projekt és résztvevéinek informaciodival) a
Megrendelével egyeztetett modon.

d) A tavhdvezetéki munkak végzése és kimondottan az (izembe-helyezés (él6re kdtés)
kapcsan Vallalkozé ugy biztositsa a ra vonatkozd személyi- és eszkdzfeltételeket, hogy
— a Megrendelé IE-14 Tavhbvezetékek mindségi és hegesztési kovetelményei
betartasa mellett, amely jelen szerz6dés 4. sz. mellékletét képezi — a mivelet a
lehetséges legrovidebb tavhdszolgaltatas-kieséssel jarjon.

e) A fiitési id6szakon kiviil esé felhasznéldi korlatozassal jaréd feladatok elvégzéséhez
3 ledllasi és kizarasi Utemtervet koteles a MegrendelS projektvezetdjével egyeztetni. A
kizarasi tervet 10 (tiz) nappal a kivitelezés megkezdése eltt a Megrendeld
projektvezetdjével egyezteti és jovahagyatja. A jovahagyott tdvhdszolgaltatas leallasi
tervet a munkak megkezdése elétt 5 (6t) nappal a Megrendelé rendelkezésére
bocsatja.

f) Felelés miiszaki vezetd biztositasa a kivitelezés iranyitasara illetéleg miivezetés
biztositasa az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 13. § (6) és (7) bekezdésében, illetve mas irdnyadd jogszabalyban foglalt
elGirasok betartasaval.

g) A tavhévezetéken a hékézponti, mitargyon belllli csatlakozasi pontnal maradandé
jeloléssel kell feltiintetni az el6remené és visszatérd irdnyokat.

h) A Vallalkozé kételes a Megrendeld képviseletében eljaré személyek részére beszallitoi
auditot biztositani évente maximum 4 {négy) alkalommal egyeztetett idépontban a
Vallalkozé székhelyén illetve telephelyein.

i) Az egész organizacios terlletr6l a munkaterilet atadasat és a munkakezdést
megelézéen, valamint a munkavégzés kozben folyamatosan  digitalis
fotbdokumentaciot kell késziteni, és Megrendelének CD-n/DVD-n atadni. A
folyamatossag azt jelenti, hogy minden munkafolyamatrél készil dokumentacio,
beleértve az eredeti allapot helyredllitasanak dokumentalasat is.

j) Asziikséges szilardsagi, talajtomorségi vizsgalatok elvégzése.

k) Ateljesitéshez sziikséges burkolatbontasi engedélyek és szakfelligyeletek biztositasa.
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I) Akivitelezésre vonatkozé — napi lebontasu — (itemterv elkészitése.

m) A Vallalkozénak maradéktalanul teljesitenie kell a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt elSirasokat.

n) A Vaéllalkozénak maradéktalanul teljesitenie kell Megrendeld jelen szerzddés
alairasakor hatalyos U6/2018 Mlszaki vezérigazgaté-helyettesi utasitas a tavfGtési
vezetékhaldzatok létesitésének miiszaki kdvetelményeirdl szdlé szabalyzata (5. sz.
melléklet), illetve a mindségiranyitasi eljaras-utasitasanak eldirdsait. Amennyiben
jogszabdlyi valtozas kovetkeztében ezen utasitas moédosul, azt a Vallalkozénak a
kivitelezéskor figyelembe kell venni.

o) A rendelkezésre bocsatott — megfelelé mibizonylatokkal igazolt és azonositott —
anyagokat a Vallalkozd atadas-atvételi jegyzékonyvvel / szallitdlevéllel veszi at, majd
azokat a korilmények altal lehet6vé tett legrévidebb idén belll megvizsgélja, és
irdsban tajékoztatja Megrendelét az esetleges hianyokrdl és/vagy hibakrél, valamint az
ervényesiteni javasolt szavatossagi igényekrdl.

p) A kivitelezéshez sziikséges minden — megfeleld mdbizonylatokkal igazolt és
azonaositott — hegeszté és egyéb anyag beszerzése Vallalkozo feladata és feleléssége.

g} Az Rb anyagok a Megrendeld tulajdondaban maradnak, azonban azok szakszeri
Orzésérdl és tarolasardl Vallalkozd az atvételt kdveten a sajat koltségére és
kockazatara koteles gondoskodni. Az Rb anyagokkal kapcsolatosan nem
érvényesithetd anyagszorzé.

r) A kivitelezéshez sziikséges minden mas - nem Rb - anyag beszerzése Vallalkozo
feladata és felel6ssége.

s) Vallalkozo koteles biztositani, hogy az ajanlattételében megjeldlt, a szerz6dés
teljesitéséhez szlkséges eréforrasok (példaul, de nem kizarolagosan gépi eszkdzék,
berendezések, munkaerd) a szerzédés hatalya alatt folyamatosan rendelkezésre
alljanak. Amennyiben Vallalkoz6 jelen pontban foglalt kotelezettségét megszegi, Ggy a
jelen szerzédés 7.2. pontja szerinti hibas teljesitési kdtbért koteles fizetni.

t) Vallalkozé feladata a szerzddés teljesitéséhez szilkséges behajtdsi-, parkoldsi- és
kdzterilet-hasznalati engedélyek beszerzése. A vallalkozoi dij tartalmazza az ezen
engedélyek és hozzajarulasok beszerzéséhez szikséges dijakat, kbltségeket, tehat a
Vallalkoz¢ jelen pontban szabalyozott jogcimen semmilyen dij- és kéltségigénnyel nem
élhet a Megrendelével szemben.

u) Vallalkozé feladata a jelen szerzdédésben rog2|tett engedélyezési, valamint épitési
munkak szakszerl ellatasahoz szikséges, megfeleld szakértelemmel rendelkezd
szakemberek biztositasa.

v) A sikeres miszaki atadas-atvétel idépontjaig Vallalkozé feladata és kotelezettsége a
munkateriilet rendeltetésszerii Gzemeltetése.

5.3. A Vallalkoz6 kételes épitési naplét, alapanyag naplét, hegesztési naplét, varrattérképet
es varratnaplot rendszeresen és folyamatosan vezetni, €s azokat a munkateriileten elérhetévé
tenni, a munkaterilet atadas-atvétel iddpontjatdl a munkalatok telies lezarasaig. Az épitési
naplo (elektronikus épitési napld) vezetésével kapcsolatban a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet az irdnyadd. Minden colyan fontos informacio bejegyzendd, amely a munkavégzékre,
az (temezésre, a minfségre és az elszdmolasra hatassal lehet. Az épitési napld
megnyitasakor meg kell adni és be kell jegyezni azon szeméiyek nevét és feladatkdrét, akik
jogosultak bejegyzést tenni Az alapanyag naplc') a hegesztési napld, a varrattérkép és a

------

kévetelményei szerint kell elvégezni.

5.4. A Vallalkozé kételes a kivitelezés helyszinén tartani az engedélyeket, az engedélyezési
és kiviteli dokumentacidkat, szabvanyokat (utasitasokat és iranyelveket), illetve szlikség
esetén ezeket haladéktalanul be kell szereznie.

5.5. Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerzédés targyanak a megvalésitasahoz
barmilyen engedély, illetve hozzajarulas beszerzése sziikséges, uUgy ezek beszerzése a
Vallalkozé feladatat képezi azzal, hogy amennyiben ahhoz a Megrendelé barmely nyilatkozata
vagy egyéb kdzremiikddése szilkséges, ugy a Megrendelé koteles a Vallalkozé felhivasara
ezen egyittm(ikodési kotelezetiségének észszert idén belll eleget tenni, vagy ennek
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megtagadasat indokolni. A tulajdonosi és kdzUtkezelSi hozzajarulasok, valamint a kdzmdi
nyilatkozatok esetleges meghosszabbittatasa szintén Vallalkozo kotelezettsége. A vallalkozoi
dij tartalmazza az ezen engedélyek és hozzajarulasok beszerzéséhez szilkséges dijakat,
koltségeket, tehat a Vallalkozo jelen bekezdésben szabalyozott jogcimen semmilyen dij- és
koltségigénnyel nem élhet a Megrendel&vel szemben.

5.6. A szerzédés targyahoz kapcsolédd, a Megrendeld altal megrendelt pétmunkakat a
Vallalkozd koteles elvégezni és a pdtmunkak dijat tételes koltségvetéssel alatamasztani.

5.7. A Vallalkozd koteles dokumentaltan elvégeztetni aaz IE-14 eljarasban elbirt hegesziési
vizsgalatokat (VT - vizudlis, PT - folyadékbehatolasos, UT - ultrahangos, RT - radiografiai) arra
akkreditalt szakértdvel. Vallalkozd a vizsgalati jegyzGkonyveket, RT (réntgenradiografia)
vizsgalat esetén a jegyzékonyvekkel egylitt az RT felvételeket is, a vizsgdlatot koveté 2
munkanapon bellil dtadja a Megrendelének. A vallalkozéi dij tartalmazza a szakért6i dijat,
koltségeket, tehat a Vallalkozd jelen bekezdésben szabalyozott jogcimen semmilyen dij- és
kéltségigénnyel nem élhet a Megrendeldvel szemben.

5.8. A Vallalkozé kdteles biztositani Megrendelé képviseletében eljard személyek részére az
épitéshelyre vald bejutasat, informacidszerzést és ellendrzést.

5.9. A Vallalkozénak munkdja soran kiilénds gondossaggal kell eljarnia, azaz évnia és
védenie kell, tovabba tisztan kell tartania a munkaterllet kérnyezetét, tovabba a szomszédos
- telkekben, kozterlileteken és létesitményekben okozott barminem(i karért teljes feleldsséggel
tartozik a vallalkozasi dij 100%-anak mértékéig. A szomszédos ingatlanok allapotat az
épitkezés megkezdésekor dokumentalni (fotdk, vided felvételek és leiras) és arrdl
jegyzékdnyvet felvenni koteles.

5.10. A Villalkozénak a tevékenységét ugy kell megszerveznie és végeznie, hogy azzal a
legkisebb mértékl kornyezetterhelést és igénybevételt idézze el6, megelézze a
kornyezetszennyezést és kizarja a kérnyezetkarositast.

A Vallalkozé felelésséggel tartozik tevékenységének kérnyezetre gyakorolt hatésaiért.
Tevékenységét a kdmyezeti elemek kiméletével, takarékos hasznalataval, a
koérnyezethasznalatot az eldvigyazatossag elvének figyelembevételével kell vegeznie.

A Villalkozd a kdrmyezetet veszélyeztetd vagy karosité tevékenységét koteles azonnal
befejezni, és sajat koltségén koételes gondoskodni a tevékenysége altal bekdvetkezett
kdrnyezetkarosodds megsziintetésérdl, a karosodott kdrnyezet helyreallitasarol, -ellenkezd
esetben Megrendelé jogosult a koltségeket megelblegezve, Vallalkozd terhére azt
elvégeztetni.

A Vdllalkozénak keriilni kell a kornyezet szennyezését, az altala esetleg beszennyezett terulet
megtisztitasarol haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkezd esetben Megrendeld jogosult a
koltségeket megeldlegezve, Vallalkozd terhére azt elvegeztetni.

5.11. A Vallalkoz6 garantélja, hogy a teljesitésben résztvevd dsszes munkavallald érvényes
munkavallalasi engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes egészségbiztositasi szervnél be van
jelentve, és utanuk a torvényben elGirtaknak megfeleld jarulékokat befizetik.

5.12. A Vallalkoz6 kotelessége az utdszigetelés befejezésének pontos idépontjardl irasban,
legalabb 2 (kett6) munkanappal korabban értesiteni a Megrendeld miiszaki ellendrét és jelen
szerzédésben megjeldlt kapcsolattartéjat is.

5.13. A Vallalkozd kdteles a munkaterilleten tevékenyked6k munkajat dsszehangolni és
biztositani a megfeleld feliételeket.

5.14. Az anyagtarolasi helyek kialakitasa a Vallalkozo kételessége.

5.15. A munkateriileten tarolt anyagok és eszkdzok &rzésérdl, &allaganak megovasardl
Vallalkozd koteles gondoskodni.

5.16. Munka- és tlizvédelem: a Vallalkozé a munkateriilet atvételét kovetéen — a szerzddeés
Biztonsagvédelmi kdvetelményeit és a Vallalkozé altal elézetesen elkészitett Biztonsag- és
egészségvedelmi terv elGirasait figyelembe véve — koteles eleget tenni a vonatkozd
jogszabalyokban foglalt oktatasi, ellenérzési és egyéb jogszabalyban valamint szabalyzatban
rogzitett kotelezettségeinek. Tlizveszélyes tevékenység csak az alkalomszerl tevékenység

13




feltételeinek irasban torténd meghatarozasat kdvetdéen kezdheté meg. A dokumentum az
épitési napld mellékleteként csatolandé.

5.17. A biztonsagos munkavégzés érdekében Vallalkozo kotelessége a munkavédelemrdl
szolo 1993. évi XCIIl. torvény és az Osszes vonatkozé munkavédelmi egészseégugyi
rendszabdly valamint a tlizvédelmi el§irdsok betartasa. Vallalkozénak a hibaelharitas soran
fokozott figyelemmel és korliltekintéssel kell eljarnia a rendszer lzemszerli mUkddésével
egylutt jaré magas hémérsékletli és nyomaslu munkakdzeg miatt. A Biztonsagi és
egészségvédelmi tervet, a ,Technologiai tervet” és a Huliadékgazdalkodasi tervet a Véllalkozo
késziti el a sajat koltségén. Vallalkozé egyedil viseli a felelSsséget, hogy e tervek elbirasai
maradéktalanul teljesitésre kerilienek.

Minden tlizesetet azonnal jelenteni kell Megrendeld és az illetékes Katasztréfavédelem felé.
Vallalkozé koteles a tlizveszélyes tevékenység megkezdését megelézéen meggydzddni arrdl,
hogy a kivitelezés altal érintett terlilet kbzelében tlizveszélyes anyag nincs. TUzolto készilléket
eléiras szerinti mennyiségben a helyszinen kell tarolni.

5.18. Az egészséglgyi mentblada a létszamnak megfelelden a helyszinen tartando.

5.19. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejlileg Megrendeld
dolgozéi is jelen lehetnek a munkatertleten.

5.20. A Véllalkozé munkajat agy végzi, hogy tevékenységével a Megrendeld alkalmazottait
nem veszélyezteti.

5.21. A Vallalkozé egyedill viseli a feleldsséget a személyzetének higiéniai, munkavédelmi és
biztonsagi feltételeinek minden eszkdzzel vald biztositasaért, az érvényben 1évé jogszabalyok
altal meghatarozott higiéniai, munkavédelmi és biztonsagi szabalyok altaluk vald betartasaért.

5.22. Az Rb anyagokat a Vallalkozé atadas-atvételi jegyz6kdnyvvel veszi at a Megrendeld altal
kijelolt helyen, majd azokat a korllmények altal lehetévé tett legrovidebb idén belll
szemrevéetelezéssel, méret- €s mennyiségi ellenérzéssel megvizsgdlja, és irasbhan tajékoztatja
Megrendelét az esetleges hidnyokrél és/vagy hibakrél. Az Rb anyagok Megrendeld
tulajdonaban maradnak, azonban azok szakszer(i szallitdsardl, 6rzésérdl és tarolasardl
Vallalkozd az atvételt kovetben a sajat koltségére és kockazatara kételes gondoskodni.

5.23. Minden olyan engedély elékészitése - kivéve tulajdonosi hozzajarulasok - érvényes
kézmiinyilatkozatok és forgalomtechnika beszerzése, Ugyintézése, amely a kivitelezéshez
szUkséges (igy kuléndsen, de nem kizardlag a munka megkezdéséhez szilkséges engedély,
a megvalésitas soran felmeriil6 munkakhoz sziikséges egyéb engedélyek beszerzése, stb.) a
Véllalkozd kotelezettsége és feleldssége. Az ehhez szilkséges jognyilatkozatokat a
Megrendeld a Vallalkozd kérésére megadja. Amennyiben a Vallalkozo a fenti kdtelezettségei
kdzll valamelyik végrehajtasahoz, megvalésitdsahoz barmely okbdl a Megrendeld
kdzremlikddése (aldirdsa, ellenjegyzése, irasos megrendelése, stb.) szlikséges, ugy
Véllalkozé kotelezettsége az adott feladat minden részletre kiterjedd, alairasra kész
elkeészitése. A Vallalkozé nem felelds az érdekkérén kiviil es6 okbdl bekdvetkez6, a hatosagi
ugyintézés korébe tartozo engedélyezési vagy mas hatésagi eljarasok korében bekdvetkezd
késedelemért, illetve annak kdvetkezményeiért.

5.24. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a munkak kivitelezését a forgalom fenntartasa
mellett kell elvégezni. Forgalomtereléssel, forgalomkorlatozdssal kapcsolatos jelzések,
eszkozok elhelyezése Vallalkozé feladata. Ugyancsak a Vallalkkozd feladatat képezi a
forgalomkorlatozasra felhivo tajékoztatd tablak elhelyezése és az épités alatti folyamatos
ellenérzése, hiany esetén pétlasa.

5.25. Az eltakarasra keriilé munkak esetében a Vallalkozd az eltakarast megeiézéen legalabb
2 (kett6) munkanappal kbteles irasbeli (épitési naplé + e-mail) bejelentést tenni a Megrendeld
képviselSinek (Projektvezetd, Mdiszaki Ellenér, Hegesztési Felelés), megijeldlve az
eltakarandé |étesitmény ellendrizhetdségének napjat, annak érdekében, hogy Megrendeld
képviselSi ellendrzik az eltakarasra keriild részek elkésziiltét és az elirt vizsgalatok
jegyzékonyveinek rendelkezésre allasat. Eltakarni csak a Megrendelé engedélyével
lehetséges. A Mlszaki Ellenér az épitési napldba, Hegesziési Felelés pedig a hegesziési
napléba teszi meg a bejegyzését, hozzajarulasat. Szakaszos eltakarasi engedélykérésre
lehetéség van, de a Vallalkozé viseli annak kockazatadt, ha a magassagi vezetésben
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véltoztatas valik szilkségessé. A Megrendeld képviseldjének hozzdjarulasa nem mentesiti
Vallalkozét a teljes kori feleléssége aldl. '

5.26. A Vallalkozo kételes kihelyezni az épitipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés szerinti tartalommal az épitési munkateriilet
azonositd tablajat, a Megrendeldvel elézetesen jévahagyott tartalommal és formatumban.

A Vdllalkozd kételes valamennyi munkavégzéssel kdzvetlenll érintett lakdt, intézményt,
gazdalkodé szervezetet igazoltan irasban értesiteni (Tarsashaz esetében a kdzds képviseldt,
Lakasszovetkezet estében az elndkdt, egyéb esetekben a tulajdonostarsakat, gazdasagi
tarsasag cégvezetdjét) a munka megkezdése elftt legalabb 48 (negyvennyolc) oraval. A
Viallalkozd koteles tovabba Megrendelé PR és kommunikaciés feladatait ellatd szervezeti
egységét a sajto@fotav.hu e-mail cimen értesiteni a munka megkezdése eldtt harom
munkanappal.

5.27. A Vallalkozé kijelenti, hogy a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. evi V. torvény
(tovabbiakban: Ptk.) 6:143. § (2) bekezdésének megfeleléen, amennyiben a szerzédésben
vallalt kotelezettségét megszegi, Ugy a Megrendeld kartéritési igénnyel léphet fel vele
szemben a Megrendeld tavhdszolgaltatasi tevékenységének  akadalyozasaval
osszefliggésben felmerlild, a szerzGdéskotés idSpontjaban elére lathaté valamennyi Kar,
illetve elmaradt vagyoni elény vonatkozasaban.

5.28. A Vallalkozo visel valamennyi felelésséget a munkaterileten dolgozék magatartasaval,
a helyi (munkateriletre torténé ki-be) kozlekedéssel, a munkateriilet vagyonvédelmével, a
munkavédelmével, tlizvédelmével és kornyezetvédelmével kapcsolatban, illetve felelés az
azokkal kapcsolatos rendelkezések betartdsaért. A Vallalkozo altal foglalkoztatott
személyeknek a munkateriileten tartaniuk kell magukat az érvényes szabalyokhoz,
eldirasokhoz, tovabba teljesiteniilik kelt a Megrendeld helyszini vezetésének utasitasait. Az
el§irasok durva megsértése, vagy kismértékd, de ismétiédé megsértése esetén a Vallalkozo
kételes a Megrendelé felszdlitdsara az érintett személyeket az épitkezés terlleterdl
eltavolitani, és 6ket mas alkalmas személyekkel potolni.

5.29. A projektinformacios tablak elkészitése és kihelyezése a Vallalkozé feladata. A
projektinformacids tabla miiszaki és tartalmi kdvetelményeit jelen szerzédés 7. szamu
melléklete tartalmazza.

5.30. Az elkésziilt tavvezeték nyiltdrkos geodéziai bemérése a Megrendeld feladata.
Vallalkozonak az elkészllt tavhévezeték bemérésének lehetdségérél 5 munkanappal
korabban irasban értesitenie kell a Megrendelit és a Megrendelé altal meghatarozott
geodéziai bemérd céget a 8. szamu mellékleten.

5.31. A munkavégzéshez minimalisan szlkséges technikai eszkdzdk: a palyazat miszaki
feltételeinek megfeleléen koteles biztositani a Vallalkozé.

Megrendeld kivitelezéssel kapcsolatos tapasztalatai alapjan sziikségesnek tartja az alabbi
technikai eszkdzok Vallalkozé altali biztositasat, rendelkezésre allasat a szerzddés teljes
idGtartama alatt, amelyet Megrendeld barmikor ellenérizhet:

Minimalisan, de nem teljeskér(ien felsorolt eszkdzok listaja:

— rézsiikanallal is szerelheté markolé (forgé kotrd) (min. 8 tonnas dnsulyu),

- billenéplatés teherautd

- nagyteljesitményli vontathaté kompresszor (Vievegs 60 I/sec),

— legalabb ketté darab Diesel motoros hegeszt6 aggregat (vontathatd),

— 3 x380/220 V-os min. 4 kVA —es aramfejlesztd,

- legalabb 1 db - minimum 49 kW teljesitmény(i burkolatbontasra is alkalmas arokasoé-
markolé géppel (kis— és nagyteliesitményli arokaso-markoldgép tordfejjel).

— legalabb 1 db és minimum 10 kW teljesitményi Kotrogép, mely felszerelhetd bontéfejjel
és toldlappal rendelkezik {(min. 15t Onstly), amelyekkel a hatékony bontas nagy
teherbirasu (f6kozlekedési Utvonalakon) utakon, kilteriileti, mez8beni vezetékek
nyomvonalan ugyanugy elvégezhetd, mint a legkisebb allékonysaggal rendetkez6
teriileteken (belterdileti jarda burkolaton, illetve parkositott teriilet),
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— legalabb 1 db és minimum 3 kW teljesitményii aszfaltvago
— legalabb 1 db &s minimum 1,5 kW teljesitmény(i padkahenger, vibrodongdlGvel
— legalabb 1 db minimum 3,5t teherbirasu szallitbeszkoz,

— legaldbb 1 db és minimum 3kW teljesitményl zagyszivattyl, valamint munkaterilet
elhatarolashoz a forgalom terelés tablai, eszkdzei.

— zart terekhez, aknakhoz megfeleld szellbztetd ventilator
— legaldbb 50m? tablas dicolat

— minimum 3 db 40 t teherbirasu kézoti hidprovizérium és minimum 5 db gyalogos
hidprovizérium

6. Szerzddés teljesitése:

6.1. A Vaéllalkozé kizardlag a Megrendelé altal atadott tervek, valamint a sziikséges
engedélyek birtokaban és az 5.16. pont szerinti feltételek teljesiilése esetén kezdheti meg a
kivitelezési munkalatokat, ellenkezé esetben felel minden olyan karért, amely anélkiil nem
merdilt volna fel.

Amennyiben Vallalkozé a részére atadott tervekben foglaltaktdl a kivitelezés soran el kivan
térni, a tervmodositashoz tervezdi jovahagyas sziikséges, melyet Megrendel6 részére is
szikséges bemutatni.

A Villalkozé az alapveté és részletes miszaki {technoldgiai) munkakat a szerzédés
rendelkezéseivel - illetve ahol nincs ilyen kiilén rendelkezés, a kialakult j6 mlszaki gyakorlattal
— dsszhangban koteles végrehaitani.

A Villalkozé attdl fuggetlenil felelés az éaltala esetlegesen készitett specifikacidkban,
rajzokban és egyéb miiszaki dokumentacioban eldfordulé esetleges eltérésekért, hibakért
vagy hianyossagokért, hogy a Megrendel§ jovahagyta-e, vagy sem ezeket a specifikaciokat,
rajzokat €s mas dokumentacidkat, feltéve, hogy az ilyen eltéréseket, hibakat vagy
hianyossagokat nem a Megrendeld altal, vagy nevében a Vallalkozénak irasban szolgaltatott
pontatlan informaciok idézték eld. A Vallalkozé, amennyiben a Megrendeld altal szolgaltatott
informacidkat pontatlannak, vagy ellentmondasosnak, illetve késdbb hibat, hianyossagot
okozdnak itéli, kdteles a Megrendeld figyelmét észszerlien elvarhatd legrovidebb iddn belll
erre irdsban felhivni. A Megrendeld jévahagyasa a Vallalkoz6 felel8sségét nem korlatozza.

6.2. Munkateriilet és Munkakezdési engedély:

Felek a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges munkateriiletek atadasa vonatkozasaban
rogzitik, hogy a Vallalkozd kotelezettsége a munkaterlilet tulajdonosatél a hozzajarulas
beszerzése. A hozzajarulas beszerzésének igazolasat kévetéen Megrendeld kiadja Vallalkoz6
részére a munkakezdesi engedélyt, ezt kdvetben torténik a munkaterllet atadasa Vallalkozo
részére a Felek altal egylttesen meghatarozott feltételeknek megfeleld allapotban, és a Felek
altal egyeztetett id6pontban. A munkateriilet és munkakezdési engedély atadasarol a Felek
jegyzékdnyvet vesznek fel és annak tényét az épitési napléban is rogzitik.

A munkakezdési engedély kiadasanak feltétele az érvényes:
o kozutkezelbi hozzajarulas;
s forgalomtechnikai engedély.

A Felek a munkdlatok megkezdésének a munkateriilet és munkakezdési engedély atadas-
atvételének az épitési napléba térténd bejegyzését tekintik.

A munkaterllet munkavégzésre alkalmassa tétele a Viéllalkozé kotelezetisége, mellyel
kapcsolatban a Vallalkozo kdltségigénnyel nem élhet.

Amennyiben a munkaterilet atadasa nem torténik meg a Felek altal egyeztetett id6pontban,
vagy Megrendeld nem adja ki a munkakezdési engedélyt, ugy a Vallalkozé csak akkor
gyakorolhatja az elallas jogat, ha irasban felszdlitja a tulajdonost és/vagy a Megrendelét és a
tulajdonos vagy a Megrendel§ a felszélitasban megjeldlt hataridében — amelynek legalabb 5
(6t) napnak kell lennie - a munkateruletet nem adja at, vagy Megrendeld a felszdlitasban
megjeldit hataridében, amelynek legalabb 5 (6t) napnak kell lennie — az engedélyt nem adja
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ki.

A Felek rogzitk, hogy a munkaterillet az atadas-atvétel idépontjatél a Vallalkozéd
munkateriiletének mindsiil. Ha a munkateriileten a Vallalkoz6 vagy a vele szerzédéses
kapcsolatban 1évé vallalkozok, beszallitok, kbzremdkddok szandékosan vagy véletiendl kart
okoznak, beleértve az Orzési hianyossagokat is, annak kdvetkezményei, vagyis a
munkaterllettel kapcsolatos minden karfelel8sség a Vallalkozot terheli. A Felek kdlcsonosen
és haladéktalanul egymas tudomasara hozzak azon értesliléseket, tényeket, korilményeket,
amelyek a szerz4dés szerinti teljesitést akadalyozé kérlimeények elharitdsa érdekeben
szikségesek.

A munkaterllet, valamint az ott tarolt minden nem( anyag és szerszam, tovabba a Vallalkozd
munkavallaléi személyes ingdésagainak az 6rzése a Vallalkozé feladata és koltsége.

A munkaterlleten dolgozok csak a vallalkozas (Munkaltaté) nevét feltiinteté munkaruhaban
dolgozhatnak.

6.3. A munka atvétele és a teljesités igazolasa atadas-atvételi jegyzékényv alapjan torténik.

A Megrendeld jogosult megtagadni az atvételt a mi olyan hibaja miatt, amely kijavitasa vagy
pétlasa akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.

6.4. Adatszolgaltatas:

Adatszolgaltataskent a rendelkezésre allé helyszinrajzokat, felmérési rajzokat a Megrendel&
biztositja Vallalkozénak. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az atadott adatokat, rajzokat a
helyszinen ellenérizni és pontositani kell, akar helyszini felmeréssel is.

A Megrendel§ dijmentes konzultacids lehetdséget biztosit az illetékes szervezeti egységgel.

A Viéllalkozé koteles tételesen ellendrizni a terveket, dokumentacidkat. A Vallalkozot kartéritési
és kotbérfizetési kotelezettség terheli a tervekben, adatkdzlésben eldfordulé hibak és a
szaktervezk kozoiti esetleges koordindlatlansag miatt. A Megrendeld és a kdzmiicégek
adatkozlése esetében ezen feleldsség annyiban irdanyadd, amennyiben a Vallalkozé azt egy
szakvallalat gondossagaval felismerhette volna. Jelen  bekezdésben  foglalt
feleldssegkorlatozd rendelkezés nem iranyadd arra az esetre, amikor a tervezesi feladatot a
Villalkozé latja el.

A Megrendelé a Véllalkozo részére dokumentacios tervtaraba a sziikséges hozzaférést az
alabbiak szerint kozvetlenl biztositja:

Munkaidében: H — Sze — P: 8.00 — 12.00 6ra kdzott.

Megrendeld kdzminyilvantartasi és dokumentacios szervezeti egysége: Bp., X|. Kalotaszeg
u. 31., 6. pavilon.

6.5. Uzembe helyezési készre jelentés, készre jelentés és Mliszaki atadas-atvétel

Uzembe helyezési készre jelentés

Az (izembe helyezési készre jelentés idépontjat a Vallalkozé irasbeli izembe helyezési készre
jelentésben kezdeményezi, amit a Megrendelé hagy jova, mely jévahagyas utan Vaéllalkozd
koteles a harmadik félként érintetteket (pl. telektulajdonos, kdzmlicég) ertesiteni.

Az izembe helyezési készre jelentés kezd6 idGpontjard! a Vallalkozé a javasolt id6pont elétt 5
(6t) munkanappal lizembe helyezési készre jelentésben értesiti a Megrendel6t. A Megrendel$
koteles 3 (harom) munkanapon belii nyilatkozni, hogy az {izembe helyezési készre jelentést
elfogadja-e és a kit{izott idGpont szdmara megfelelé-e. Amennyiben a Megrendel6 3 (harom)
munkanapon belll nem nyilatkozik, akkor az (izembe helyezési készre jelentés és az idépont
javaslat a Megrendeld részérdl elfogadottnak mindsal.

Az (izembe helyezési készre jelentés feltételei a megépitett tavhévezeték lizembe helyezésre
alkalmassaga. Az lizembe helyezés részletes feltételei a munkakezdési engedély kiadasakor
rogziti a Megrendel6.

Készre jelentés és M(szaki atadas-atvétel

A m(iszaki atadas-atvétel idépontjat a Vallalkozé irdsbeli készre jelentésben kezdemenyezi,
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amit a Megrendeld hagy jova, mely jovahagyas utan Vallalkozd koteles a harmadik felként
érintetteket (pl. telektulajdonos, kdzmicég) értesiteni.

A készre jelentés feltétele a kiviteli tervek szerint helyredllitott munkaterilet, valamint a
Megrendeld attal jovahagyott miszaki megvaldsulasi dokumentacio.

Mlszaki atadas-atvétel kezddé idbpontjardl a Vallalkozd a javasolt idépont elétt 5 (o6t)
munkanappal készre jelentésben értesiti a Megrendel6t. A Megrendeld koteles 3 (harom)
munkanapon belll nyilatkozni, hogy a készre jelentést elfogadja-e és a kitliz6tt idépont
szamara megfelel-e. Amennyiben a Megrendelé 3 (harom) munkanapon belll nem
nyilatkozik, akkor a készre jelentés és az id6pont javaslat a Megrendeld részérél elfogadottnak
mindsul.

A miszaki atadas-atvétel és a teljesitésigazolas kiadasa tekintetében a felek a Kbt. vonatkozé
rendelkezései szerint jarnak el.

A készre jelentés el6tt 5 (6t) munkanappal a Megrendel6 részére at kell adni az atadasi
(megvaldsulasi) tervdokumentacié masolatat 2 (kettd) példanyban az O6sszes mellékletével
egyltt. Amennyiben a Vallalkozé a megvaldsulasi dokumentacié masolatat a Megrendeld
felszdlitasa ellenére sem késziti el, ez esetben a miiszaki atadas-atvételi eljaras nem kezdddik
meg, Megrendelének jogaban all a szémla kifizetését az atadasi dokumentacié hibatlan
elkészliléséig megtagadni.

Az esetleges hidanypotlas €s hibajavitas nem akadalyozhatja a rendeltetésszer( hasznalatot.
A hianypdtlasi munkak atadas-atvételére, a hibas és késedelmes teljesitésre a szerzddés
vonatkozé kikdtései érvényesek.

A miszaki atadas-atvétel feltételei:

A Megrendel6 altal jovahagyott megvalositasi, atadasi dokumentacié masolata Uj tervrajzokkal
(nem kézi javitassal), amely tartalmazza tobbek kézott:

o épitesi naplot, a hegesztési naplét, az alapanyagnaplét, a varrattérképet, a
varratnaplét, a vizsgalati eredményeket és a hozzajuk kapcsolddéd hianytalanul — az IE-
14 Tavhivezetékek mindségi és hegesztési kdvetelményei szerinti - teljes hegesztési
dokumentaciét, datummal, szikséges alairasokkal ellatva,
felmérési naplét minden oldala datummal és szUkséges alairasokkal ellatva,
teljesitmény nyilatkozatokat 305/2011/EU rendelet szerint, mubizonylatokat,
Megrendelé indokolt esetben teljesitmény nyilatkozat hianyaban megfelelfséqi
nyitatkozatot is elfogad,

» hulladékszallitdsi bizonylatok mésolatait, fémhulladék elszdmolasahoz sziikséges
mérlegjegyeket,

o 9. sz. melléklet {,Megvalésulasi dokumentacié elvart tartalma®) alapjan kért
dokumentumok, és egyéb jogszabaly, szabvany vagy Megrendel§i eléiras, szabalyzat
szerint meghatarozott dokumentaciét,

o felelés miszaki vezetdi nyilatkozatokat.

A Megrendeld abban az esetben koteles a miliszaki atadas-atvételt megkezdeni, amennyiben
a miszaki atadas-atvetel megkezdésére elGirt feltételek teljesiiltek, a kiviteli tervekben
foglaltaknak megfeleléen befejez6dott kivitelezés teljes, és a szerzédésben meghatarozott
munkak a vonatkozé jogszabaly vagy szabvany altal el§irt minGségben elkésziiltek, a jelen
szerzddésben foglaltaknak mindenben megfelelnek, tovabba a kdrnyezd létesitményekben,
kézmlivekben, utakban a Vallalkozd vagy alvallalkozéi altal esetlegesen okozott karok
rendezésre vagy kijavitasara kerlltek.

Megrendelé abban az esetben koteles a mlszaki atadas-atvétel lezarasat a Vallalkozd
szamara megfelelGen igazolni, amennyiben az atadott atadasi dokumentaciod hianytalan és
megfeleld, a kivitelezés teljes és hibatlan, a szerzédésben meghatarozott munkak a vonatkozé
jogszabaly vagy szabvany altal elirt mindéségben elkésziiltek és a jelen szerzédésben
foglaltaknak mindenben megfelelnek.

A Vallalkozénak az atadasi dokumentaciét olyan formaban kell atadnia a Megrendelének,
amilyen formaban kordbban a Megrendel6 a Vallalkozé rendelkezésére bocsatotta.

Amennyiben a Vallalkozé az atadasi dokumentacion médositast hajt végre, a modositast
tervezdvel kell jbvahagyatnia.
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A miszaki atadas-atveteli eljarasrol 3 (harom) példanyban jegyzékonyvet kell késziteni. A
jegyzékényv 1-1 (egy-egy) példanya a Megrendeldt és a Vallalkozét illeti, illetve 1 (egy)
példany az épitési naplé mellékletét képezi.

A jegyzbkényv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentések
lehetnek, igy kiléndsen, de nem kizardlagosan
a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,
b) a miiszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,
¢) a Megrendel$ altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,
d) a Megrendeld észrevételett,

) a miszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat,
hidnyokat, hidanyossagok megnevezését, az atadas-atvételi jegyz6kdényv mellékletét
képez§ kilén hibajegyzékben kell dokumentalni,

f) ajogszabalyban eldirt nyilatkozatokat,

g) a Megrendel6 déntését arrdl, hogy atveszi—e az épitményt,

h) a Megrendel& dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara,

i) hibas és késedelmes teljesitésre vonatkozé kotbér igényt és az esetlegesen felmeriild
kartéritési dsszegek meghatarozasat.

sz v 2 s g »

6.6. A Felek megadllapodnak, hogy karveszély csak a mlszaki atadas-atvétellel szall at a
Vallalkozérél a Megrendelére.

6.7. A szerzddésnek nem megfeleld teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a
szerzBdéses igények érvényesitésérol.

7. A szerzodésszegés kovetkezményei

7.1. Ha a Vallalkozé a 2.4. pontban meghatarozott teljesitési hatariddk vonatkozasaban
késedelembe esik és késedelmét kimenteni nem tudja, késedelmi kotbért koteles fizetni.
Késedelmi kétbér alapja cimenként a tartalékkeret, elSiranyzat és altalanos forgalmi adoé nélkl
szamitott netté vallalkozoi dij. A késedelmi kdtbér mértéke megkezdett naptari naponként a
nettd vallalkozoéi dij 0,5 %-a, azonban nem haladhatja meg a teljes nett6 vallalkozéi dij 5%-at.
Amennyiben a Vallalkozé 10 (tiz) napot meghaladé késedelembe esik, akkor a Megrendeld
jogosult a szerzédéstdl eldlini vagy azt azonnali hatallyal felmondani. A Megrendel jogosult a
kotbér Osszegét meghaladé karat is érvényesiteni. A késedelem esetére kikdtott kdtbér
megfizetése a Vallalkozét nem mentesiti a teljesités aldl.

7.2. Amennyiben a Vallalkozo hibasan teljesit, Ugy hibas teljesitési kotbér fizetésére koteles.
Hibas teljesités: A hibas teljesitési kdtbér szamitasa:

- Amennyiben a hibas teliesitéssel érintett munkarészt a Valialkozo egyaltalan nem végzi
el, ugy a hibas teljesitési kotbér az érintett munkarész ajanlati elemei alkalmazasaval,
annak netté ellenértéke. _

- Amennyiben a Vallalkozé a munka egyes tételeit nem a miszaki dokumentacionak
(kUlonésen miiszaki leiras, koltségvetés, terviapok) megfeleléen végzi el, Ggy a hibas
teljesitési kotbér az adott munkarész netté ellenértéke;

- Mas esetekben a hibas teljesitési kotbér szamitasanak alapja hibas teljesités
kijavitdsara adott hataridd lejartat koveté minden egyes nap utan a szerzédés részét
képezd — a Vallalkozo ajanlata szerinti arazott kdltségvetés alapjan szamitott — nettd
vallalkozéi dij 1%-a, de legfeljebb 10%.

A hibas teljesitési kotbér érvényesitése nem zarja ki a jotallasi igény érvényesitését.

7.3. A jelen szerz6désben rogzitett megrendeldi elallas vagy azonnali hatalyd felmondas
esetén, valamint ha a szerzGdés teljesitése a Vallalkozé érdekkorében felmerdlt barmely okbdl
meghiusul, a Megrendel6t meghidasulasi kotbér cimén a tartalékkeret, elGiranyzat és altalanos
forgalmi adé nélkil szamitott nettd vallalkozoi dij 30 %-anak megfeleld Osszeg illeti meg.
Ebben az esetben hibas teljesitési és késedelmi kdtbérfelszamitasara nincs lehetdseg.

7.4. Kobzos szabalyok:
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A Vallalkozo koteles a Megrendeldnek a kothért meghaladd karat megtériteni. A kétbér és az
azon felQli kartérités 6sszegét Megrendeld a Vallalkozé elismerése esetén jogosult Vallalkozé
szamlajaval szemben beszamitani.

8. Jotallas és szavatossaq

8.1. A Vallalkoz6 az éltala végzett kivitelezési munkakra, valamint az altala szallitott és
beszerelt anyagokra, berendezésekre vonatkozdéan 60 (hatvan) hénap teljes kori jotallast
vallal, amely id6tartam alatt a feleldsség aldl csak abban az esetben mentesiilhet, ha
bizenyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

A jotaiiasi idoszak a miiszaki atadas-atvétel sikeres befejezésekor kezdbdik.

A szavatossagi, kotelez§ alkalmassagi kotelezetiségek tekintetében, az adott
munkanemekhez, anyaghoz, berendezéshez rendelt jogszabalyi elGirasokat Felek
alkalmazzak.

Amennyiben a jogszabaly hosszabb jétallasi vagy kellékszavatossagi kotelezettséget ir elé,
Ggy az az iranyado.

Vallalkozé kételes tajékoztatni Megrendeldt arrdl, ha a termék gyartdja jelen pontban
meghatarozotiakat meghaladé idétartamban vallal szavatossagot a termékre vagy annak
valamely elemére; az altala vallalt szavatossagi id6 letelte utan pedig Vallalkozé koteles
egyuttmikdodni Megrendelével és elésegiteni a szavatossagi igény érvényesitését.

A szavatossagi idén és a Vallalkozo aital vallalt jotallasi idén belll eléforduld hibakat Véllalkozo
koteles a mulszakilag lehetséges legrovidebb id6n beliil kijavitani és a kijavitasra
Megrendelbvel egyeztetett hataridét rogziteni. A hibajavitds tényleges (fizikai)
megkezdésének hatarideje nem lehet hosszabb a bejelentéstdl szamitott 3 (harom)
munkanapnal.

8.2. Ha a Vallalkozé a j6tallasi kételezettségi korébe tartozé hibak kijavitdsanak az el5z6
pontban meghatarozott hataridén bellil nem tesz eleget, akkor a Megrendeld jogosult a javitasi
munkékat sajat maga vagy mas véllalkozé bevonasaval elvégeztetni és annak koéltségeit a
Jotallasi biztositék terhére elszamolni, érvényesiteni. Mindazonaltal a Vallalkozé jotallasi és
szavatossagi kotelezettsége osztatlan és a jogszabalyoknak megfeleléen tovabb él.

8.3. A Megrendeld a hiba felfedezése utan a kdrilmények altal lehetévé tett legrovidebb idén
belll kdteles kifogasat, a hiba pontos leirasaval egyitt a Vallalkozdval kdzolni.

Abban az esetben, ha Megrendelé a hibas teljesitést a teljesités atvétele az atadas-atvételi
eljaras soran észleli, jogosult a hibas teljesitéssel érintett termék(ek) atvételét megtagadni.

Ha a dolog kicserélésére az elévilés nyugvasa miatt a kellékszavatossagi hataridd jelentds
részének eltelte utan kerlll sor, és ez a Megrendelé szamara szamottevd értékndvekedést
eredményez, a Vallalkoz6 a gazdagodas megtéritésére nem tarthat igényt.

8.4. A jotallasi idészak alatt a Megrendelé barmikor irasban kozdlheti kifogasait a
Vallalkozbdval szemben.

9. A szerzodést biztosité eqyéb kotelezettség

9.1. Teljesitési biztositék

A Megrendeld teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a 3.2. pontban
rogzitett — tartalékkeret, elSiranyzat és altalanos forgalmi add nélkil szamitott — netié
vallalkozéi dij 5 %-a.

A teljesitési biztositék a Megrendel6t illeti, ha a Vallalkozé a szerzfidés teljesitését a sajat
érdekkorében felmerilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A
Megrendelé a meghidsulasi kdtbér iranti, illetve az ezen fellli kartéritési igényét elsésorban a
teljesitési biztositékbodl elégitheti ki. Ez nem zarja ki a Megrendel§ biztositék dsszegén fellli
igényeinek érvényesitését.
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A teljesitési biztositékot a szerzddés hatalybalépését kdvetd 10 (tiz) munkanapon bellll kdteles
a Vdllalkozo a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A teljesitési biztositéknak a teljesitési
véghataridét kévetd 30 (harminc) napig kell érvényben maradnia.

Amennyiben a Vallalkozé a Szerzddés hatalybalépését koveté 10 (tiz) munkanapon beldl a

. teljesitési biztositékot nem bocsatja rendelkezésre, gy a Vallalkozd kodteles a szerzédés

szerinti, a 3.2. pontban rdgzitett — tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkil szamitott —
nettd vallalkozéi dij 5 %-anak megfelelé Gsszeget a Megrendeld részére a szerzidés
hatalybalépését6l szamitott 30. (harmincadik) napig megfizetni atalanykarként, és a
Megrendelé jogosult a hatalyba Iépett szerz6déstél barmikor elalini vagy a szerzddést azonnali
hatéllyal felmondani, illetéleg az atalanykaron fellli kartéritési igényet érvenyesiteni.

A teljesitési biztositék a Vallalkozd valasztasa szerint teljesithetdé 6vadékként az eldirt
pénzosszegnek a Megrendel6 fizetési szamlajara (K&H Bank Zrt.; 10401093-49564956-
57501033) torténd befizetésével (atutalasaval), pénzigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt
garancia, vagy készfizeté kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerzdes alapjan killitott
- készfizetd kezessegvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel.

Amennyiben a szerz8dés teljesitése soran a teljesitési véghataridé médositasra kerdl, akkor
a Vallalkozénak a médositott idépontot kévetd 30 (harminc) napig tartd érvényesseggel meg
kell hosszabbitani a teljesitési biztositékot. Amennyiben a Véllalkozé a teljesitési biztositék
érvényességét nem-modositja, a Megrendel§ jogosult a szerzédestdl elalini vagy azt azonnali
hatallyal felmondani.

A pénzlgyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancianak, ill. a biztositasi szerzédésnek
tartalmaznia kell a pénzigyi intézmény, ill. biztositd kodtelezettségvallalasat arra, hogy a
Megrendelé pénzligyi intézményhez, ill. biztositéhoz intézett irasbeli felszdlitasara, a
Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasotasat figyelmen kivll hagyva, 5 (0t)
munkanapon belll kifizeti a Megrendelének a megjeldlt dsszeget a jogviszony vizsgélata
nélkiil, a pénziigyi intézmény, ill. biztositd sajat kételezettsége alapjan.

A teljesitési biztositék nyujtasanak koltségei a Vallalkozoét terhelik.

A teljesitési biztositék érvényességének lejartat kdveté 15 (tizendt) munkanapon belll a
Megrendelé visszafizeti a teljesitési biztositék fel nem hasznalt részét a Vallalkoz6 részére,
amennyiben azt a Véllalkoz6é a Megrendeld szamlajara dvadékkent fizette be.

A biztositék akkor megfelel6, ha korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatarozott idétartamra szél.
9.2. Hibés teljesitési biztositék

A Megrendeld hibas teljesitési biztositékot két ki. A hibas teljesitési biztositék mertéke a 3.2.
pontban rogzitett — tartalékkeret, eldiranyzat és altalanos forgalmi ado nélkil szamitott — nettd
vallalkozéi dij 5 %-a.

------

tovabba a Megrendel$ a hibas teljesitési kothér iranti, illetve az ezen fellili kartéritési igényét
is elsGsorban a hibas teljesitési biztositékbol elégitheti ki. Ez nem zarja ki a Megrendel
biztositék tsszegén fellili igényeinek érvényesitését.

A hibas teljesitési biztositékot a miszaki atadas-atvétel sikeres befejezésének iddpontjat
kovetd 30 (harminc) napon bellil kiteles a Vallalkozé a Megrendeld rendelkezésére bocsatani.
A hibas teljesitési biztositéknak a jotallasi kotelezettség lejartat kévetd 30 (harminc) napig kell
ervenyben maradnia.

Amennyiben a Vallalkozd korabban dvadék formajaban fizette meg a teljesitési biztositekot,
és az teljes egészében rendelkezésre all, és a hibas teljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasanak hataridejében irasban eltéréen nem rendelkezik, gy a korabbi teljesitési
biztositékot a Megrendel$ a tovabbiakban hibas teljesitési biztositékként tartja nyilvan.

Amennyiben a Vallalkozé a szerzédés teljesitését kdvetd 30 (harminc) napon belill a hibas
teljesitési biztositékot nem bocsatja rendelkezésre, ugy a Vallalkozd kételes a Szerz§dés
szerinti, a 3.2. pontban rogzitett — tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkil szamitott —
netté vailalkozoi dij 5 %-anak megfeleld mértékl Osszeget a teljesités idépontjatél szamitott
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45. (negyvendtédik) napig megfizetni atalanykarként a Megrendeld részére és a Megrendeld
jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani, illetéleg az atalanykaron fellli kartéritési
igényet érvényesiteni.

A hibéas teljesitési biztositék a Vallalkozé valasztdsa szerint teljesitheté dévadékként az elbirt
pénzbsszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara (K&H Bank Zrt.; 10401093-49564956-
57501033) torténd befizetésével (atutalasaval), pénzuigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott
- készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kételezvénnyel.

A pénzigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancianak, ill. a biztositasi szerzédésnek
tartalmaznia kell a pénziigyi intézmény, ill. biztositd kételezettségvallalasat arra, hogy a
Megrendelé pénzlgyi intézmeényhez, ill. biztositohoz intézett irasbeli felszélitdsara, a
Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva,
azonnal kifizeti a Megrendelének a megjeldlt dsszeget a jogviszony vizsgalata nélkul, a
pénzigyi intézmény, ill. biztositd sajat kdtelezettsége alapjan.

A hibas teljesitési biztositék nyujtasanak koltségei a Vallalkozot terhelik.

A hibas teljesitési biztositék érvényességi idejének lejartat kovets 15 (tizenét) munkanapon
belil a Megrendeld visszafizeti a hibas teljesitési biztositék fel nem hasznalt részét a
Vallalkozé részére, amennyiben azt a Vallalkozd a Megrendeld szamlajara dvadékként fizette
be.

A Dbiztositek akkor megfelelé, ha korlatozas nélkili és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatarozott idétartamra szol.

10. A szerzédés megsziintetése

10.1. A Megrendel6é a Vallalkozd sulyos vagy ismételt szerzidésszegése eseten jogosult a
jelen szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

Ezen esetekben a Vallalkoz6:

» koteles azonnal besziinteti a munkat a felmondasra vonatkozd értesitésben kozolt
napon és mértékben,

e a munkaval kapcsolatban csak a felmondasban kivant mértékben adhat ki tovabbi
megrendeléseket vagy szerzédéseket a munka besziintetésével dsszefliggésben,

¢ minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa, karbantartasa és atadasa
a Megrendelének, melyeket a Vallalkozé szallitott, vagy a Megrendel§ biztositott a
munka végzésehez,

e egyluttmlkodeés a Megrendeldvel az informacidé atadasban és a félbehagyott munkak
elrendezésében, igy mérsékelve a karokat,

e surgdsen megtenni minden észszeri eréfeszitést az Osszes megrendelés,
alvallalkozdi szerz8dés és bérleti megallapodas felfiiggesztéséert illetbleg
megsziuntetéséért oly moddon, hogy a feltételek kielégitéek legyenek a Megrendeld
szamara és olyan mértekben, amelyek a munka besziintetéséhez szlikségesek,

» megtenni a megfelelé munkavedelmi intézkedéseket a munkahely biztonsaganak
fenntartasara, :

s minden mas észszerli intézkedést megtenni, amive! minimalizalni lehet a munka
besziintetésével jard kbltségeket.

10.2. A Megrendel§ az elalldsra vonatkozé jogat jelen szerz8dés és a Pik. rendelkezései
szerint jogosuit gyakorolni.

10.3. Amennyiben Megrendelé a jelen szerz6dés szerinti elallasi vagy felmondasi jogat
gyakorolja, Ugy kartalanitasi vagy kartéritési kotelezettség (ide értve a banatpénz fizetési
kdtelezettséget is) nem terheli, illetve Vallalkozé erre tekintettel semmilyen igénnyel nem élhet
Megrendelével szemben.

10.4. A Megrendeld jelen szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a jelen
szerzodéstdl efallhat, ha:
a) feltétleniii szikséges a jelen szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan (j kozbeszerzesi eljarast kell lefolytatni;



b) a Vallalkozé6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §&-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eliaras indult vagy az Eurdpai Unié Birosaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a jelen szerz6dés nem semmis.

10.5. A Megrendel6 koteles a jelen szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint
- attél elallni, ha a jelen szerz6dés megkdtését kdvetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozé
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok alit fenn, és ezért ki kellett volna zémi a
kdzbeszerzési eljarasbol.

10.6. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a jelen szerzédést felmondani - ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a jelen szerzddéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallaikozoban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy szemelyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott valamely feltétel;

b) a Vallalkozd kdzvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedest
szerez valamely olyan jogi személyben vagy szemeélyes joga szerint jogkepes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

11.  Felelésségbhiztositas és épitési-szerelési biztositas
11.1. A Valialkozdnak a szerzGdéskotés idépontjatol kezdve rendelkezni kell jelen szerz6dés
teljes id6tartalmara vonatkozo osszkockazatul (All Risk) épitési-szerelési biztositassal (CAR).

Vallalkozo koteles legkéstbb a szerzddés hatélyba lépésével egyidejiileg atadni a hivatkozott
felelésségbiztositasi szerzédés megkotésérdl szolo biztositdsi kotveny masolatat a
Megrendel6 részére. A felelésségbiztositds jelen szerz&dés elvalaszthatatlan meliékletét
képezi.

A biztositas fentiek szerinti 4taddsa és a szerzddés hatalya alatt torténd fenntartdsa olyan
szerz6déses feltétel, melyeknek hidnya esetén a Megrendeldnek jogaban all elallni a
szerz6déstdl vagy jogosult a szerzddést azonnali hatallyat feimondani.

11.2. A CAR biztositas akkor megfeleld, ha magaban foglalja legalabb az I. fejezetet (All Risk
dologi karok) és kartéritési felsé hatara (limit) eléri, vagy meghaladja a 200.000.000,- Ft, azaz
kettészazmillio forint / karesemény és 600.000.000,- Ft, azaz hatszazmilli6 forint/év 6sszeget.

12. Biztonsagvédelmi eléirasok
Vallalkozd jelen szerzddés aldirdsaval tudomasul veszi Megrendeld http://fotav.hu/kotelezo-

adatok/tovabbi-adatkozzetetel/minoseg-kornyezet-biztonsag-lista/biztonsagvedeimi-
kovetelmenyek/ internetes  elérhetéségén  talalhatd, ,Vallalkozasi szerzédések
biztonsagvédelmi kévetelményei-ben foglaltakat, és Kkijelenti, hogy azt magara nézve
kotelezének fogadja el és maradéktalanul betartja.

13.  Osszeférhetetlenség

A Villalkozd kijelenti, hogy szerzédéses feladatai ellatasahoz a Megrendelé munkavallal6jat
munkaviszony, munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza. A
Vllalkozo6 kijelenti tovabba, hogy a tarsasag a Megrendelé munkavéllaléjanak érdekeltségébe
nem tartozik és nincs olyan vezeté tisztségviselje, amely a Megrendelé munkavallaléja. A
Vallalkozé koteles gondoskodni arrdl, hogy az altala igénybevett kdzvetlenll vagy kozvetetten
kozremiikdd6 természetes vagy jogi személyek, illetve mindezek tovabbi kdzremikdddi is
megfelelienek a fenti rendelkezéseknek. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy ezen
rendelkezések megsértése jelen szerzédés azonnali hatalyu felmondasaval jarhat.

14.  Korrupcidellenes klauzula
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A Felek kotelesek miikodésiik soran a hatalyos jogszabalyok szerint eljarni és céljuk, hogy a
korrupciéellenes, a tisztességes piaci magatartast szabalyozd, versenyjogi valamint
fogyasztovédelmi szabalyoknak, tovabba az lzleti etika altalanosan elfogadott szabalyainak.
megfelefjenek, a szerz8dés megkotése és teljesitése soran ezeknek megfelelden jarjanak el. .

A Felek kijelentik, hogy a szerzédés megkdtését megel6z6 targyalasokat, a szerzédés
feltételeinek kialakitasat és a szerz6désen alapulé vagy annak teljesitése soran tanuasitott
barmely Uzleti vagy egyéb magatartast sem kdzvetlenil, sem kdzvetetten nem befolyasolta és
befolyasolia a Felek, a Felek képviselSje, megbizottia vagy velik barmilyen modon és
formaban kapcsolatban allé harmadik személyek részére torténd értékkel bird dolog atadasa,
vagy atadasanak igérete, valamint barmilyen anyagi vagy személyes elény nyujtdsa vagy
annak igérete.

A Vallalkozd koteles gondoskodni arrdl, hogy az altala igénybevett munkavallalok,
munkavégzésre iranyulo egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb kozvetlentl
vagy kozvetetten kdzremiikodd természetes vagy jogi személyek (,kdzrem(ikdddk”) jelen
szerzOdés teljesitése soran tanlsitott es altalanos Gzleti magatartasa megfeleljen a jelen
rendelkezéseknek.

A Vdllalkozoé koteles megfelelben gondoskodni arrdl, hogy az altala igénybevett kdzrem{ikoddk
és a kdzremiikddok altal igénybevett esetleges tovabbi kdzremiikddék a Megrendeld altal
teljesitett vallalkozo6i dijb6!l hataridében megkapjak a kozremikodésik ellenértékét. A
Vallalkozé kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendeld a
Villalkozé altal igénybevett barmely kdzrem(kodé részére, amennyiben ezen mindségét hitelt
érdemlden igazolja a jelen szerzddés teljesitésével kapcsolatos adatokat kiszolgaltassa,
kdlonésen a Megrendeld altal a Vallalkozé részére teliesitett kifizetések Osszegét és
idépontjat.

A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendeld valasztasa szerint
jogosult a szerzédést azonnali hatéllyal felmondani vagy attél elalini és alkalmazhatja a jelen
szerzGdés szerinti jogkévetkezményeket.

15. Kapcsolattartas
A Felek jelen szerz6déssel kapcsolatosan egymashoz intézett értesitései, felszolitasai,

nyilatkozatai jelen szerz6dés eltérd rendelkezése hianyaban, vagy ellenkezd irasbeli kozlésig
akkor tekintheték teljesitettnek, amennyiben azt a masik Félnek a jelen szerzédésben,
valamint a kdlén iven meghatérozott értesitési cimére az atvételt igazolva személyesen adtéak
at. Az atadas napjan tortént megkuldés esetén a szabalyszer( atvétel igazolasan szereplé
napon, vagy ha tértivevényes levélben kildték meg, a tértivevénnyel igazolt atvétel napjan:

A Megrendeld esetében:

A Vallalkozo esetében:

Amennyiben valamely szabalyszerlien megcimzett tértivevényes ajanlott levél ,nem kereste”
jelzéssel érkezik vissza a feladdhoz, akkor az eredménytelen kézbesitéstél szamitott 5.
(6tédik) munkanapon, ha a cimzett ,ismeretlen” vagy ,elkoitozott”, akkor az eredménytelen
kézbesités napjan, ha pedig a cimzett a személyes atvételt megtagadja, az atvétel
megtagadasanak napjan kézbesitettnek tekintendé.

A Felek a postai Uton megkUldott kildeményeket egyidejlileg méasolatban a masik Fél jelen
szerzGdésben meghatarozott e-mail cimére is kotelesek megkuldeni. )
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Felek rogzitik, hogy a kapcsolattartok, tovabba a miszaki ellentr, a hegesztési felelds, a
biztonsag és egészségvédelmi koordinator és a teljesitésigazoid megvaltozasa nem minésil
jelen szerzédés modositdsanak. A Felek 5 munkanapon kotelesek egymast irdasban
tajékoztatni a személyek valtozasardl.

16. Szerzoi jogok rendezésére vonatkozo klauzula

A jelen szerzddés alapjan Vallalkozd altal Megrendeld részére tervezett, kifejlesztett,
létrehozott, illetve elkészitett minden termék, szellemi alkotas, elgondolas, know-how, tovabba
a jelen szerzédés megfeleld fejezetében kiilén nevesitett termékek (a tovabbiakban
egylttesen: Szerzdi mlivek) szerzéi jog altal védett miinek mindsulnek.

Vallalkozé a jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a Szerzdi mivek vonatkozasaban a
vallalkozéi dij ellenében Megrendelének korlatlan, azaz hatarozatlan idére szol6 felhasznalasi
engedélyt ad. Felek kifejezetten rogzitik, hogy annak ellenére, hogy a jelen szerzddés alapjan
kizarélag a Megrendelének keletkezik fizetési kotelezettsége Vallalkozoval szemben,
Vallalkozé hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel6 egyéb felhasznalokra (ideértve tobbek kozott
a vallalatcsoportjaba tartozokat), ligyfeleire is dijmentesen atengedje a Szerzdi mdlvek .
felhasznalasanak jogat.

Jelen szerzédés alairasaval Vallalkozd a Szerzdi mivek tekintetében a felhasznalasi modra
és a felhasznalas mértékére vonatkozo korlatozas nélklli kizarélagos felhasznalasi jogot ad a
Megrendelének, valamint fentiek szerinti egyéb felhasznaloknak és lgyfeleinek. Megrendeld,
valamint fentiek szerinti egyéb felhasznaldk és ligyfelek jogosultak a jogszabaly altal elismert
Osszes felhasznalasi modot korlatozas nélkil gyakorolni. Vallalkozé kifejezetten hozzajarul
ahhoz, hogy Megrendeld, valamint fentiek szerinti egyéb felhasznalok és Megrendeld tGgyfelei
mint felhaszndlok a Szerzdi mlveket atdolgozzak, tobbszoérézzék, a Szerzéi miiveket
szamitdgéppel vagy elektronikus adathordozéra masofjak.

Tekintettel arra, hogy a vallalkozéi dij a felhasznalasi dijat is magaban foglalja, a felhasznalasi
jogok engedélyezése, a Szerzdi milvekke! kapcsolatos jogok atruhdzasa vonatkozasaban
Vallalkozd a vallalkozéi dijon feliil kiilon dijazas nem illeti meg, illetve Vallalkozd a szerzdi
jogral szold 1999. évi LXXVI. torvény vagy kiilon jogszabaly szerinti tovabbi dijazasra nem
jogosult, ilyen dijigényét a véllalkozéi dij magaban foglalja.

-y

17. Z_éré rendelkezések

17.1. A Felek nem felelnek a jelen szerz8dés szerinti kotelezettségiik teljesitéséért azon
esetekben, amikor olyan, barmely fél érdekkarén kivlil esé, elére nem lathatd koriimény (vis
maior) mertil fel, amely megakadalyozza a jelen szerzddés teljesitését, illetéleg a szolgaltatas
igénybevételét. llyen korlimény lehet kiiléndsen: haboris cselekmény, lazadas, szabotazs,
robbantdsos merénylet, sllyos energiaellatéasi zavar, természeti katasztrofa,
munkabesziintetés, jarvanyligyi vészhelyzet, a honvédelemrdl szél6 térvény, renddrségrél
sz0l6 torvény alapjan feljogositott szervek rendelkezésére tett intézkedés.

Felek rogzitik, hogy vis maiorra torténé hivatkozaskor az okokat kelld részletességgel keli
megjeldini, és az okoknak vilagosnak, valdésnak és okszerlinek kell lennitk.

Felek a tudomasszerzést kovetSen haladéktalanul meghatdrozzak azokat a teenddket,
amelyek megtétele sziikséges a vis maior esemény kévetkezményeinek enyhitéséhez, ennek
soran folyamatosan egyeztetéseket folytatnak.

17.2. A jelen szerzGdéssel a Felek kdzott azonos targyban tortént barmilyen esetleges
kordbbi, a jelen szerzddéssel ellentétes kommunikacié, egyetértés, megegyezés vagy
szerzddés hatalyat veszti. Amennyiben jelen szerzddés és annak mellékletei kdzott
ellentmondas van, Ugy jelen szerzédés rendelkezései az iranyadoak.

.17.3. Ajelen szerz6dés nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és ezek végrehajtasardl
sz016 jogszabalyok rendelkezései iranyaddak.

17.4. Felek kotelesek megki'sérelni, hogy esetleges vitaikat békésen, birésagi vagy mas
hatdsagi ut mell6zésével rendezzék. Ennek érdekében — amennyiben azt az eset 0sszes
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kériiményei egyébként nem zarjak ki, vagy az egyébként a Felektél nem varhato el — értesitik
a masik felet a szerzédés teljesitésével kapcsolatos kifogasaikrol, megjelélve annak ténybeli
-és jogi alapjat és egyben egyeztetést kezdeményeznek, megjeldlve annak javasolt idépontjat.
Az egyeztetd targyalasokat a Felek altal k6zosen megallapitott idépontban, azonban legfeljebb
7 (hét) munkanapon belll meg kell kezdeni. Az egyeztetést kezdeményezé Fél abban az
esetben jogosult a jogvita rendezése érdekében a tovabbi lépéseket megtenni, amennyiben
az egyeztetd targyaldson a masik Fél nem vesz részt, vagy nem kivan részt venni, illetve
amennyiben a targyalasok 3 (harom) munkanapon beliil nem vezetnek eredményre.

17.5. A Felek kijelentik, hogy a kovetelés teljesitésére iranyuld irasbeli felszolitas az
elévilést megszakitja.

17.6. A jelen véllalkozasi szerz6dés csak irasban, a Felek altal cégszerlien alairt modon
modosithatd, a Kbt. 141. § rendelkezéseiben foglaltak figyelembe vételével.

Jelen szerzédés mellékletei CD-n keriilnek atadasra Vallalkozé részére.

-Jelen szerzédés 2 (kettd) eredeti példanyban késziilt, melybdl 1 (egy) példany a Megrendellc'it
és 1 (egy) példany a Vallalkozét illeti meg. :

Jelen szerzgdés mindkét Fél altali alairast kdvetden a késdbbi aldiras napjan jon iétre
érvényesen &s |ép hatalyba amennyiben a szerz6dés 2.1. pontjaban rogzitett hatalyba léptetd
feltétel a szerz&dés alairasat megeldzden teljesiilt..

A Felek a jelen szerz6dés kolcsdnos atolvasas és értelmezés utan akaratukkal mindenben
megegyezének jelentik ki, és az alulirott helyen és idében jévahagydlag irjak ala.

Budapest, 202123403 ... Budapest. 2021. 03-29..................
Vallalkozd TERRA-Z Kii. Megrendeld
Rikor Tibor M SHEk mie s Mértha Imre
ugyvezetd vezerigazgatd

TERRA-21. Kézmi- és Mélyépitd Kit. _ BKM Nonprofit Zrt.

Mellékletek: Jogtanacsos

1. sz. melléklet: Mlszaki dokumentacio

2. sz. melléklet: Felolvasolap, arazott kéltségvetés

3. sz. melléklet: Teljesitésigazolasi lap minia

4. sz. melléklet: IE-14 Tavhdvezetekek mindségi és hegesztési kovetelményei

5. sz. melléklet: U6/2018 Mlszaki vezérigazgatd-helyettesi utasitas a  tavf(tési
vezetékhaldzatok létesitésének miiszaki kdvetelményeirdl

6. sz. melléklet: Hulladékgazdalkodasi terv minta

7. sz. melléklet Projekt informaciés tabla miiszaki és tartalmi kovetelményei

8. sz. melléklet: Geodéziai bemérés értesités

9. sz. melléklet: Megvaldsulasi dokumentacié elvart tartaima

10. sz. melléklet: Tavhovezetéki kivitelezi igazolas

11. sz. melléklet: Mindseglgyi terv
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