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VALLALKOZASI SZERZODES
2. rész (,,IX. Távíró u � Távíró köz?)

amely vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés") létrejött egyrészről a

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1181 Budapest, Benedek Elek utca 13-15.
Adószám: 12705616-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-699429
Cégjegyzékét vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Naplóügyfél jel (NUJ): /679599982]
Képviseletében eljáró személy neve: Szabó Róbert ügyvezető
mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a

MÁTRA-PHONE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2120 Dunakeszi, Madách utca 11.
Levélcím: 2120 Dunakeszi, Madách utca 11.
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 26A23204
Adószám: 12062515-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-070653
Cégjegyzékét vezető Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám: 11795009-29907669-00000000
Képviseletében eljáró személy neve: Mátrai Sándor ügyvezető
mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)

(Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük esetén: ,Szerződő Felek" vagy Felek") között
az alulírott helyen és napon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.), valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.") rendelkezései alapján:

1. A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐZMÉNYE

1.1. A Megrendelő, mint Ajánlatkérő Gyalogátkelőhelyfejlesztés 2025." tárgyban a Kbt. 112.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le
az EKR-ben EKR001002412025 számon.

1.2. Jelen Szerződést a közbeszerzési eljárás Ajánlatkérője, mint Megrendelő a fenti tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott, annak a IX. Távíró u � Távíró köz"
elnevezésű 2. részének tekintetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat alapján
nyertesnek minősített Ajánlattevővel, mint Vállalkozóval köti meg.

1.3. Felek jelen Szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően a Közbeszerzési
Eljárásban közölt végleges feltételek, Közbeszerzési Eljárásban kiadott szerződéstervezet és
a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kötik meg.

1.4. Jelen Szerződés vonatkozásában a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges
feltételnek minősülnek a közbeszerzési dokumentumok � ide értve az esetleges módosításokat,
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kiegészítő tájékoztatás kéréseket és az azokra adott ajanlatkérdi válaszokat és az ajánlat
tartalmát.

1.5. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés,
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb műszaki-szakmai tartalmat rögzítő
rendelkezés az irányadó.

1.6. <A Szerződő felek az 1.3.-1.4. pontban felsorolt dokumentumok tartalmát a szerződéses
kapcsolatuk teljes tartamára magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el, a jogügylet
megítélése során, valamint a jelen Szerződésben részletesen nem szabályozott kérdések
esetében a fenti dokumentumokban foglalt adatokat és nyilatkozatokat is irányadónak tekintik.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az előzményekben rögzített
Közbeszerzési Eljárás 2. része (, IX. Távíró u � Távíró köz") során meghatározott építőipari
kivitelezési tevékenység, építési-szerelési, illetve egyéb munkák elvégzését az alábbi címen és
helyrajzi számon lévő építési munkaterületen.

A részletes mennyiségi adatokat az árazott költségvetés tartalmazza, mely jelen Szerződés 7.
sz. mellékletét képezi.

2.2. Teljesítés helye: 1098 Budapest, Távíró utca � Távíró köz

2.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban,
szabványokban előírt, azonos rendeltetésű szolgáltatásoknál szokásos minőségben köteles
teljesíteni, az ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentációban és annak
részét képező műszaki leírásban foglalt feltételek betartásával.

3. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. A kivitelezés időtartama alatt munkaterületen belül a Vállalkozót terhelik az élet- és
vagyonvédelmi kötelezettségek. A munkaterület elhagyásakor gondoskodnia kell, hogy ott
veszélyforrás ne maradjon és ne is keletkezzen. A helyszínre szállított anyagok, eszközök
őrzéséről, védelméről saját kockázatára, folyamatosan köteles gondoskodni. A Vállalkozó élet-
és vagyonvédelmi kötelezettsége a műszaki átadás-átvétel időpontjában szűnik meg.
A Vállalkozó köteles továbbá a Szerződésben foglalt munkavégzés során a munkabiztonsági,
tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról gondoskodni,
minden esetben biztosítani a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit.
Munkavégzés a 40/2017 (XII. 4.) NGM rendelet és MSZ1585:2016 szabvány előírásainak
megfelelően történhet csak � különös tekintettel a feszültség alatti, a feszültség közelébe és a
feszültség mentesített hálózatokra vonatkozó előírásokra. Villamos munkát csak olyan személy
végezhet, aki e tevékenységnek a villamos berendezések üzemeltetése tárgyú szabvány szerinti
megfelelő képesítéssel ésjogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozónak (munkáltató) a villamos
berendezésen végzett villamos munkában részt vevő minden munkavállalóját saját oktatás
keretében ki kell oktatnia a munkájának végzéséhez.
Kivitelezés során - amikor a 21/2023. (VIII.30.) GFM rendelet szerinti biztonságos KIF FAM
munkavégzéssel történhet a kivitelezés � FAM technológia szerinti munkavégzés szükséges
(különösen az E.ON Zrt. hálózatán kell afeleslegesfeszültségmentesítést kerülni).



A biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások többszöri vagy súlyos
megsértése esetén a Megrendelő a munkálatok azonnali, végleges leállítása mellett jogosult
szerződésszegés címén az azonnali hatályú felmondásra.

3.2. Vállalkozó köteles saját költségén az illetékes üzemmel történő előzetes egyeztetés
után a munkálatok során keletkezett veszélyes anyagok, illetve újrahasznosítható
anyagok lekezeléséről az alábbi módon gondoskodni:
- Az előírások szerinti veszélyes anyagok elszállításáról és feldolgozásáról a Vállalkozónak

kell gondoskodnia a bontási leltár szerinti szállítólevéllel, leadási jeggyel (melyen pontos
típus, méret, darabszám legyen feltüntetve) elszámolva. A fentieket számlával igazolni kell.

- Ujrahasznosithaté hulladékokat � tekintettel arra, hogy a munkálatok során keletkezett
újrahasznosítható anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik - Vállalkozónak a

Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló Társaság részére kell elszállítania és az
elszállítást / leadást szállítólevéllel (melyen pontos típus, méret, darabszám legyen
feltüntetve) kell igazolni.

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa igénybe vett alvállalkozók és egyéb, a
vállalkozási munka elkészítésében közreműködő személyekért úgy felel, mintha maga járt
volna el. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen Szerződésben meghatározott
személyekkel és valamennyi, a vállalkozási munka teljesítésében a jövőben közreműködő
személyekkel együttműködik, és velük a vállalkozási munka összehangolt végzése érdekében
egyeztet.

3.4. Alvállalkozók bejelentése: Szerződő felek a Kbt. 138. § (3) bekezdés alapján rögzítik,
hogy a Vállalkozó köteles bejelenteni a jelen Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a
később bevont alvállalkozók tekintetében - a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles
előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésén,
adószámán, az elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl a vállalkozói teljesítésen
belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányának, valamint az alvállalkozói
szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékének megjelölésével), amely részt vesz a Szerződés
teljesítésében.

Amennyibena nyilatkozat tartalma (bármilyen tekintetben) változik, azt a szerződő fél köteles
aktualizálni, és módosított nyilatkozatot Megrendelő részére haladéktalanul megküldeni. A
nyilatkozattétel elmaradása (beleértve annak aktualizálását) a Vállalkozónak felróható
szerződésszegésnek minősül.

Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően a vállalkozói
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az
ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban bekövetkező változások nem igényelnek szerződésmódosítást, elegendő arról
a másik Felet írásban tájékoztatni.

3.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet) 27. § alapján a Megrendelő a Szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési
napló adatait � amennyiben jogszabály előírja. annak Üvegkapu által generált adatait �
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Megrendelő a Szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)
és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

3.6. Vállalkozó a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra való tekintettel köteles a Kbt. 76.
§ (3) bekezdés b) pontja szerinti értékelésre bemutatott szakembert a szerződés teljesítésébe
bevonni:
M.2. pontra bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai
többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 36
hónap]:            ; többlettapasztalat: 36 hónap.

3.7. A Szerződés teljesítésében részt vevőkre értelemszerűen irányadó a Kbt. 138-139. §-a.

3.8. Előteljesítés: Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Szerződésben rögzített teljesítési
határidőhöz képest előteljesítésre a Ptk. 6:36. §-ában foglaltak szerint jogosult.

3.9. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt az ok
feltüntetésével és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről
haladéktalanul értesíteni, amely a Szerződés tárgya szerinti tevékenység eredményességét, vagy
kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: akadályközlő levél"). A
haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős, utólagosan nem
hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából,
kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

3.10. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka
gazdaságos és gyors elvégzését. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről
haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel
tartozik.

3.11. Vállalkozó a dokumentációban meghatározott műszaki tartalom szerinti munkák teljes
körű elvégzését vállalja, beleértve mindazon kapcsolódó munkákat is, melyek esetlegesen a
dokumentációból kimaradtak, de előre láthatók voltak, és elengedhetetlenek az alkalmazott
technológiára vonatkozó műszaki előírások betartásához, rendeltetésszerű használatához.

3.12. Vállalkozónak a tevékenységét úgy kell megszerveznie, hogy a meglévő közvilágítás
üzeme folyamatosan fenntartható legyen.

4. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. A Megrendelő jogosult:
- Mas vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó

költségére - akár a Vállalkozó ajánlati áránál magasabb áron is -, ha felszólítására a
Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja ki, illetve nem pótolja az
érvényes ütemterv tartásához szükséges határidőig, figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire.

- Vallalkozénak a jelen Szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét
önállóan vagy megbízólevélltlel ellátott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy a
Vállalkozó teljesítését Megrendelő ez irányú tevékenysége ne akadályozza.

- Ajelen Szerződés szerinti pótmunkát más Vállalkozóval elvégeztetni, figyelemmel a Kbt.
rendelkezéseire.



4.2.AMegrendelő köteles:
- Vallalkoz6 részére a kivitelezéshez szükséges munkaterületet a jelen Szerződésben

meghatározott időpontban rendelkezésre bocsátani.
- Vállalkozó részére a Szerződés szerinti díjakat megfizetni.
- Az építési napló adatai alapján a sajátmaga vagy a nevében eljáró személy (szervezet) révén

ellenőrizni, hogy a Szerződés teljesítése során a Vállalkozó teljesítésében kizárólag a Kbt.
138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

5.1. Jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírás napján lép hatályban. A szerződés
szerinti munka teljesítésének határideje a munkaterület átadásától számított 100 naptári
nap. Szerződő Felek rögzítik, amennyiben a kivitelezés időszaka a burkolatbontási tilalom
időtartamára (a tárgyév november 15. napjától a következő naptári év március 15. napjáig tartó
időszak) esik, Megrendelő a munkaterületet nem veszi vissza, ugyanakkor a burkolatbontási
tilalom fentiek szerinti időszaka a teljesítési határidőbe nem számít be. A burkolatbontási
tilalom ideje alatt a teljesítési határidő szünetel.

Vállalkozó előteljesítésre a Ptk. 6:36. §-ban foglaltak szerint jogosult.

5.2. Munkaterület átadása: A jelen Szerződés 5.1. pontja szerinti aláírását követően a
villamos hálózaton történő munkavégzés céljából, írásban (e-mail útján is megfelelő) kell a
Vállalkozónak a munkaterület átadását kérnie. Megrendelő a kézhezvételtől számított 3

munkanapon belül köteles a munkaterületet Vállalkozó részére átadni.

5.3. A Felek a Szerződés 5.1. pontban írt teljes időtartamára vonatkozóan az ún. rendes
felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés megszüntetés lehetőségének egyidejű
fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.

5.4. Azonnali hatályú felmondásra ad okot, ha valamelyik szerződő fél jelen Szerződésben
foglalt lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben
megszegi, így különösen, ha:
- Vallakozé bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és

ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses
kötelezettségek teljesítésére,

- ajelen szerződés 9.2. pontjában foglalt késedelmi kötbér eléri maximumát,
- Vállalkozóa teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
- Megrendelő adott esetben az előlegfizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó

késedelembe esik, míg a vállalkozói díjfizetési kötelezettség teljesítésnek írásbeli felhívás
ellenére Megrendelő 60 napon túl elmulasztja,

- Vallalkozéval szemben végelszámolási-, felszámolási-, illetőleg csődeljárás indul.

5.5. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;



b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak;
vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés
miatt a szerződés nem semmis.

5.6. AKbt. 143. § (2) bekezdés alapján a Megrendelő köteles a Szerződést azonnali hatállyal
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését
követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró
ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

5.7. AKbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést
felmondani � ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon � ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

5.8. Mentesiilnek a Szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha
- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére

vezethető vissza,
bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis maiormiatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén
a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major
beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles,
bizonyítják, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés
időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a

körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

6. SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKE, FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1. Vállalkozó a jelen Szerződésben foglalt munkákat ajánlata alapján: 3 167 740, - Ft-t ÁFA,
azaz: hárommillió-százhatvanhétezer-hétszáznegyven Ft + AFA összeg ellenében végzi el.

Az árazott költségvetés jelen Szerződés /. sz. mellékletét képezi.

6.2. Az ajánlati ár, azaz a vállalkozói díj átalánydíj, mely tartalmazza a munka elvégzéséhez
szükséges összes költséget, továbbá az engedélyek beszerzésének és a burkolat
helyreállításának költségeit is.

Az árazott költségvetésben/egységártáblázatban egy adott Tétel tartalmába bele kell érteni a
szakmai gyakorlat szerint egyértelműen az adott tétel tartalma szerinti munkához tartozó rész-,
elő-, vagy utófeladatot akkor is, ha nem szerepel a Tétel tartalmának leírásában.



Az árazott kéltségvetésben/egységartablazatban szereplő, a Tételhez tartozó árak vagy
egységarak AFA (általános forgalmi adó) nélkül kerültek megállapításra és tartalmaznak
minden olyan költséget, amely az adott tétel szerinti munka kifogástalan műszaki
megvalósításához szükségesek.
A Ptk. alapján a Vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti. a
többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban
megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely
a Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható (Ptk. 6:245. §).

6.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozónak a jelen Szerződés szerinti munkálatokat
azok elvégzését követően a Megrendelő felé írásban köteles készre jelenteni.
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a készre jelentési kötelezettségének
a Megrendelő műszaki ellenőrének és a projektvezetőjének az e-mail címére küldött üzenet
formájában is eleget tehet.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó készre jelentésének Megrendelő általi
elfogadásának feltétele a jelen Szerződés 2. számú mellékletében (műszaki leírásban)
meghatározott Megvalósulási Dokumentáció Megrendelő részére történő hiánytalan átadása.

A Vállalkozó a Megvalósulási Dokumentációt a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése
előtt legkésőbb 5 munkanappal korábban köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani,
melyre tekintettel a műszaki átadás-átvételi eljárást a teljeskörű Megvalósulási Dokumentáció
Vállalkozó által történt benyújtását követően lehetséges megkezdeni.

6.4. A számla benyújtásának feltétele: A Vállalkozó a munkák hiba és hiánymentes műszaki
átadás-átvételét követően 1 db számla benyújtására jogosult. Vállalkozó számlája a műszaki
átadás-átvételi eljárás során rögzített hibák, hiányosságok kijavításának, pótlásának a független
műszaki ellenőr által történő igazolást követően nyújtható be. Az átadás-átvételi eljárás lezárása
mindaddig nem kezdeményezhető, amíg hiba- és/vagy hiánypótlás áll fenn, vagy a

Megvalósítási Dokumentáció (2 példány papír alapon, | db elektronikus formában) és adott
esetben a szükséges engedélyek Megrendelő részére maradéktalanul átadására nem kerültek.

Az Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e
szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

6.5. Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjána teljesítés elismeréséről vagy az elismerés
megtagadásáról legkésőbba teljesítésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 10

(tíz) napon belül írásban nyilatkozik.

Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiadására jogosult: Projektvezető. Az egyéb személy
által aláírt teljesitésigazolas, avagy egyéb dokumentum (pl.: átadás-átvételi jegyzőkönyv) a

teljesítésigazolást nem helyettesíti.

6.6. A Vállalkozó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül a
Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást
mellékelni kell.

6.7. Ha Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan. úgy a
Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével visszajuttatni a Vállalkozóhoz.
Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől
kell számítani.



6.8. Fizetés: A jelen szerződés szerinti feladatok elvégzése utáni atadas-atvetelt követően.

6.8.1. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés
az alábbiak szerint alakul: a számla ellenértéke a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak
szerint, átutalással kerül kiegyenlítésre. A számla fizetési határideje 30 nap.

6.8.2. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe - a Ptk. 6: 130. §
(1)-(2) bekezdéseitől eltérően - a díj kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján
alkalmazandó, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint alakul. A Szerződésnek
részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabályok.

6.9. Az előlegfizetés szabályai: A Vállalkozó a 6.1. pontban foglalt, az ÁFA nélkül számított
teljes ellenszolgáltatás 5 %-anak megfelelő összegű előleg igénylését kérheti.

A Megrendelő a fentiek szerint igényelt előleget legkésőbb az építési munkaterület 5.2. pont
szerinti átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni a Vállalkozó felé, díjbekérő alapján, és
előlegszámla ellenében.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált előleg esetén a Vállalkozó köteles a folyósított
előleg összegét részben vagy egészben � az előleg folyósításától számított, a Ptk. szerinti,
szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződésére irányadó késedelmi
kamattal együtt � visszafizetni. A kamatszámítás kezdő napja az előleg folyósításának a napja.
A Felek megállapodnak, hogy az előleg összege az átadás-átvételt követően kiállított 1 db
számla végösszegéből levonásra/beszámításra kerül.

6.10. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Szerződő felek rögzítik, hogy
a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak,
b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

6.11. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a
Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat
az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

7. ÜZEMI PRÓBA

7.1. A Felek rögzítik, hogy a villamos hálózat üzemét érintő létesítések esetében a garanciális
időszak megkezdése előtt üzemi próba tartása kötelező.

7.2. Az üzemi próba 72 órán keresztül tart, a beállítások, feltöltések és paraméterezések,
valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatása során. A három nap alatt Megrendelő azt
vizsgálja, hogy a berendezés működésre alkalmas-e, 72 órán keresztül üzemszerűen működött-
e.

7.3. Meghibásodás esetén újraindul az üzemi próba.



7.4. A berendezések jótállási, illetőleg szavatossági időtartama a sikeres üzemi próba
befejezésével kezdődhet.

8. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG

8.1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezés
szerződésszerű, hibátlan teljesítéséért. E kötelezettsége alól csak az esetben mentesül, ha
bizonyítja, hogy a hiba okaa teljesítés után keletkezett.

8.2. A Vállalkozó jótállást vállal azért is, hogy a megvalósított létesítmények a Megrendeldi
szolgáltatásokként megvalósuló kapcsolódó létesítményekkel együtt (komplett), működőképes
rendszert alkotnak és teljesítik a Szerződés 1.3.-1.4. pontjában rögzített dokumentumokban
foglalt előírásokat.

8.3. A Vállalkozó jótállása az általa megvalósított teljes (komplett) létesítményre vonatkozik, a
műszaki átadás-átvételtől számított 24 hónapig tart.

8.4. A Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani, illetve
a hibás egységet kicserélni. A kijavított, illetve kicserélt berendezésre, illetve berendezés részre
a Vállalkozó újabb 24 hónapra jótállást vállal.

8.5. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül nem
kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a

szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni, anélkül, hogy ezzel
a Szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené.

8.6. A Megrendelő jogosult � a fentieken túlmenően is � a saját üzemzavar-elhárítási rendszerén
belül a hibát azonnal elhárítani, ha ez a közvilágítás fogyasztók energia ellátásának
biztosításához szükséges. Ez esetben a Vállalkozó jótállási kötelezettsége változatlanul fennáll.

8.7. A kellékszavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. Hibás teljesítés esetén Megrendelő
választása szerint kijavítást, kicserélést, megfelelő árleszállítást, vagy árvisszatérítést kérhet.

8.8. A Megrendelő a szavatossági jogait a jótálláson kívül, amellett is érvényesítheti.

8.9. A létesítmények kötelező alkalmassági időtartama � amennyiben jogszabály, szabvány,
hatósági előírás vagy kötelező műszaki előírás ennél hosszabb időtartamot nem állapít meg � 5

év.

9. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, KÖTBÉREK

9.1. A Ptk. 6: 186. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az
esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a Szerződést.

9.2. Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor a Vállalkozó bármely
szerződéses kötelezettségéneka teljesítési határidőre nem tesz eleget. A késedelmi kötbér napi
mértéke a Szerződés szerinti AFA nélkül számított ellenérték | %-a.
A késedelmi kötbér összege maximum 20 napig kerül felszámításra, ezt követően Megrendelő
jogosult a Szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a
késedelmi kötbér helyett a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.



Késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vallalkozét a
Szerződés teljesítése alól.

9.3. Meghiúsulási kötbér: A Szerződés teljesítésének megtagadása vagy a Vállalkozó
érdekkörében történő okból bekövetkezett lehetetlenülése miatt köteles a Vállalkozó
meghiúsulási kötbért fizetni. Megrendelő a meghiúsulási kötbér mértékét a Szerződés szerinti,
ÁFA nélkül számított ellenérték 2096-ban határozza meg.
A meghiúsulási kötbér megfizetése nem zárja ki a Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyért
helytállni tartozik.

9.4. Megrendelő a választása szerint a kötbért annak összegére 8 napos fizetési határidővel
kiállított számla útján érvényesíti, ez esetben a Vállalkozó a végszámláját csak a kötbérszámla
kiegyenlítését követően jogosult benyújtani; vagy a kötbér összege a teljesítés igazolás
összegéből levonásra kerül, így Vállalkozó a kötbér összegével csökkentett összegű számla
benyujtasara jogosult. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a számlána teljesítés összegét és
a kötbér összegét elkülönítetten feltűntetni.

10. A FELEK KÉPVISELŐI

10.1. A Vállalkozó képviseletére jogosult a Szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

név, beosztás:                      cím:                          
tel:              e-mail:                             

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
név,                     cím:                               
tel:              e-mail:                      
Felelős műszaki vezetői névjegyzék nyilvántartási száma:         

10.2. A Megrendelő képviseletére jogosult a Szerződés tartalmát érintő kérdésekben:

A Megrendelő műszaki ellenőre:
név,                      cím:                               
tel:             e-mail:                     

A Megrendelő
 név, beosztás:                                         cím:                               

tel:             e-mail:                            

11. ADATVEDELEM ES TITOKTARTAS

11.1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is,
kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve
különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (,Infotv.") 2.§ (2) bekezdését, valamint
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet (,,GDPR") rendelkezéseit.
Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződésbe foglalt együttműködés során személyes
adatokat csak és kizárólag a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a
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másik Fél munkavallaldirél, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeirdl. Ezeket az adatokat
bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik
részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges.

11.2. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelővel
fennálló, jelen Szerződéssel szabályozott jogviszonya során a tudomására jutott vagy birtokába
került, illetve a jövőben tudomására jutó vagy a jövőben birtokába kerülő összes adatot,
információt titokként megőrzi. Megrendelő kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül
azokat harmadik személy(ek), vagy a nyilvánosság részére semmiféle módon nem közli. Ezen
adatokat és információkat a Felek között fennálló kapcsolattól eltérő módon nem használja fel.
A titoktartási kötelezettség időkorlátozás nélkül áll fenn. Vállalkozó felelősséget vállal minden
olyan kárért, amely a titoktartási kötelezettség megszegésével kapcsolatban felmerül.

11.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés titoktartásra vonatkozó rendelkezései
nem érintik a Megrendelőt jogszabályi rendelkezés alapján terhelő közzétételi és
nyilvánosságra hozatali kötelezettségeket. Erre figyelemmel, amennyiben a Megrendelő
jogszabályi előírás alapján a jelen Szerződésben szereplő, illetve az abban foglalt jogviszonnyal
összefüggésben rendelkezésre álló egyéb információkat, vagy egyéb dokumentumokat köteles
a jogszabályban meghatározott formában közzétenni, illetve nyilvánosságra hozni, azt a
Vállalkozó előzetes beleegyezése, hozzájárulása, vagy bármely más jogcselekménye nélkül,
önállóan jogosult megtenni.

11.4. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés teljesítésével összefüggésben
végzett adatkezelésekről az érintetteket kölcsönösen tájékoztatják.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. A Szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok megsértése: Ha a
Szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok [Kbt. 138. § - 140. §] Vállalkozó
általi be nem tartása okán a Megrendelőt hátrány éri � ide értve a bírságot, elvonást,
visszafizetést), úgy a teljes vagyoni hátrányt kárként köteles megtéríteni a Vállalkozó.

12.2. A közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése a Szerződés
teljesítése során: Felek rögzítik. hogy a Megrendelőt a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsán
ellenőrzési kötelezettség terheli, továbbá köteles az ezen jogszabályi rendelkezés teljesítéséhez
szükséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsán a
Közbeszerzési Hatóság részére adatokat továbbítani. Vállalkozó a fentieket tudomásul veszi.

12.3. A Szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően
nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy
megtiltani, amelyet az ajánlat elbírálása során � döntése meghozatalával összefüggésben � az
ajánlatkérő figyelembe vett.

12.4. Felelősségbiztosítás: Vállalkozó a tárgyi Szerződés aláírásával elismeri, hogy
rendelkezik a közbeszerzési eljárás tárgyát képező projektre az alvállalkozókra is kiterjedő
4.000.000, - Ft/év és 500.000, - Ft/kár mértékű, az építési beruházás teljesítésének idejére
vonatkozó felelősségbiztosítással, melyet a tárgyi Szerződés fennállása alatt fenntartja.
Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényét legkésőbb a szerződéskötéskor köteles Megrendelő
részére bemutatni.
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12.5. A Szerződő felek haladéktalanul értesíteni tartoznak egymást, ha cégével szemben
végelszámolási-, felszamolasi-, illetőleg csődeljárás indul.

12.6. A Szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 141. §-ában és a 307/2015. (X. 27.) Korm.
rendelet 22. §-ában foglalt rendelkezések alapján történhet.

12.7. Kézlések hatályosulása: Minden követelést, lemondást, bejelentést vagy a jelen
szerződés által megkívánt, vagy megengedett más értesítést írásban kell elküldeni és azt az
alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni:
- személyesen és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában,
- ajánlott küldeményként vagy gyorsposta, illetve más futárszolgálat útján történő kézbesítés

esetén a kézbesítés időpontjában,
- faxiizenet formájában az elküldést követő munkanapon,
- e-mail formájában az e-mail elküldését követő munkanapon.

12.8. Átláthatósági nyilatkozat: Vállalkozó az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal összhangban, a jelen
szerződés aláírásával nyilatkozik arról is, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó a
nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelét
tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő
felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

12.9. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a Ptk.
vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a Kbt. rendelkezései az
irányadóak.

Jelen Szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból,
minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a
képviselet szabályainak megtartásával elektronikus aláírással aláírták időbélyeg szerinti
időpontban.

Elektronikusan aláírta: o,
Szabó Róbert Pe) MÁTRAEHOREKIT.

. "7,
2025-12-30 08:07:31 +0100 2025-12-29 (UTC) Flint y+Elektronikusan alálrva kitol gen

Megrendelő Vállalkozó
BDK Budapest Dísz- és MÁTRA-PHONE Kft.

Közvilágítási Nonprofit Kft. j

képv.: Szabo Róbert ügyvezető képv.: Mátrai Sandor ügyvezető

Mellékletek:
1. sz. melléklet � Árazott költségvetés
2. sz. melléklet Műszaki leírás
3. sz. melléklet � Alvállalkozói bejelentés
4. sz. melléklet � Szerződéskötési feltételként előírt tanúsítvány másolata
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3/1. sz. melléklet
ALVALLALKOZOI BEJELENTES

�a szerződés megkötésekor �

Alulírott MÁTRA-PHONE Kft. hivatkozással a köztem, mint vállalkozó és BDK Budapesti Disz- és
Közvilágítási Nonprofit Kft., mint megrendelő között a ,,Gyalogátkelőhely fejlesztés 2025." tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményeként a közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában

napján létrejött szerződés kapcsán a Kbt. 138. § (3)
bekezdése alapján az alábbi alvállalkozói bejelentést teszem:

Alvállalkozó neve:

Alvállalkozó székhelye/címe:

Alvállalkozó adószáma:

Képviseletre jogosult:

Elérhetőség:
H

|

Alvallalkozo az ajánlatban megnevezésre került: igen/nem

igen/nem?
Alvállalkozó az alkalmasság igazolására kapacitást
nyújtó szervezetként bevonásra került: alkalmassági követelmény megnevezése: ?

A közbeszerzésnek az a része, melynek
teljesítéséhez a szerződő fél az alváltalkozót
_igénybe kívánja venni:
Alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya
az ajánlattevői teljesítésen belül:

Az ellenszolgáltatás alvállalkozói szerződésben

meghatározott nettó értéke:

Alváljalkozói szerződés kelte:

Alvállalkozói szerződés elnevezése:

Kelt: Dunakeszi, 2024

Vállalkozó

! Megfelelő aláhúzandó!
2 Megfelelő aláhúzandó!
" Igen válasz esetén kitöltendő!
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3/2. sz. melléklet

ALVÁLLALKOZÓI BEJELENTÉS
� a szerződés teljesítésének időtartama alatt �

Alulírott ... (cégnév) hivatkozással a köztem, mint vállalkozó és BDK Budapesti Dísz- és

Közvilágítási Nonprofit Kft., mint megrendelő között a ,,Gyalogátkelőhely fejlesztés 2025." tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményeként a közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában

napján létrejött szerződés kapcsán a Kbt. 138. § (3)
bekezdése alapján a szerződés teljesítésének időtartama alatt az alábbi alvállalkozói bejelentést
teszem:

Alvállalkozó neve:

Alvállalkozó székhelye/címe:

Alvállaikozó adószáma:

Képviseletre jogosult:

Elérhetőség:

A közbeszerzésnek az a része, melynek teljesítéséhez a
szerződő fél az alvállalkozót igénybe kívánja venni:

Alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya az

ajánlattevői teljesítésen belül:

Az ellenszolgáltatás alvállalkozói szerződésben

meghatározott nettó értéke:

Alvállalkozói szerződés kelte:

Alvállalkozói szerződés elnevezése:

Kelt: Dunakeszi, 2025

Vállalkozó
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3.3. sz. melléklet

ALVALLALKOZOI BEJELENTES
� alvállalkozói teljesítést követően �

Alulírott ... (cégnév) hivatkozással a köztem, mint vállalkozó és a BDK Budapesti Disz- és
Közvilágítási Nonprofit Kft., mint megrendelő között a ,,Gyalogátkelőhely fejlesztés 2025." tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményeként a közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában

napján létrejött szerződés kapcsán a Kbt. 138. § (3)
bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítést követően az alábbi bejelentést teszem:

Alvállalkozó neve:

Alvállalkozó székhelye/címe:

Alvállalkozó adószáma:

Képviseletre jogosult:

Elérhetőség:

A közbeszerzésnek az a része, melynek
teljesítéséhez a szerződő fél igénybe kívánja
venni:
Az ellenszolgáltatás alvállalkozói

szerződésben meghatározott nettó értéke:

Alvállalkozási szerződés kelte:

Alvállalkozási szerződés elnevezése:

Alvállalkozási teljesítés tényleges százalékos

aránya az ajánlattevői teljesítésen belül:

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:

Kifizetett ellenszolgáltatás értéke:

Kelt: Dunakeszi, 2025

Vállalkozó
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