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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott alulirott helyen és napon egyrészrél a

BKM Budapesti Kézmiivek Nonprofit Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag

Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.,

Cégjegyzékszama: 01-10-042582,

Adobszama: 10941362-2-44,

Szamlavezetd pénzintézete: K & H Bank Zrt.,

Bankszamlaszam:10401093-49564956-57501033,

réviditett elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.,

képviseli: Orban Tibor tavhdszolgaltatasi és energetikai vezérigazgato-helyettes és
Mészaros Janos stratégiai és gazdasagi vezérigazgatd-helyettes

mint Megrendel6 (a tovabbiakban Megrendelé vagy BKM Nonprofit Zrt.),

SZE011084

masrészrél a(z)

Forest-Vill Villamosipari és Energetikai Létesitményeket Tervezdé és Kivitelezd
Korlatolt Felel6sségi Tarsasag

Székhelye: 2040 Budadrs, Puskas Tivadar ut 10.,

Cégjegyzékszama: 13-09-201832,

Adbészama: 25433971-2-13,

Szamlavezetd pénzintézete: OTP Bank Nyrt.,

Bankszamlaszam: 11794008-24016401,

réviditett elnevezése: Forest-Vill Kft.,

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkoz6)

képviseli: Németh Csaba és Pelyhe Istvan Péter egylittes cégjegyzés joggal bird cégvezetdk
(a Megrendeld és a Vallalkozé a tovabblakban egylttesen: Felek) kdzodtt az atabbi
feltételekke!:

1. Bevezetd rendelkezések

A Megrendeld, mint kdzszolgaltatd a kdzbeszerzésekrdl széld 2015. évi CXLII. tv.
(tovabbiakban Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt kdzbeszerzési eljarast inditott
,Eszak-Budai fiitémii kozépfesziiltségii betaplalasi cellasor korszeriisitése, cseréje
- valamint a masodik elektromos fogyasztasmérés kialakitasa” targyban. Az eljarast
megindit6 felhivas 2022. januar 14. napjan, KE-0329/2022 azonosité szamon jelent meg a
Kozbeszerzési ErtesitGben.

A Vallalkozé a kdzbeszerzési eljaras soran megkapta az ajanlattételhez sziikséges minden
informaciot és tajékoztatast a kodzbeszerzés targyat képezé munkara vonatkozoan, igy
klilénosen az ajanlati felhivast és egyéb kozbeszerzési dokumentumokat, kutldndsen az
annak részét képezé miszaki leirast, valamint a megkotendd jelen szerz8des tervezetét. A
Vallalkozé a Megrendelétd! az ajanlatadast megelézden kapott informaciok, dokumentumok,
megrendelSi elGirasok, a kozbeszerzési efjards kozbeszerzési dokumentumai alapjan
készitette ajanlatat.

A Villalkoz6 az eljarasban a torvényes feltételeknek megfeleld érvenyes ajanlatot nyujtott
be, mely Megrendels, mint Ajaniatkéré szamara az értékelési szempontokra tekintettel
legelénydsebb ajanlatként keriilt kivalasztdsra, melynek megfeleléen a Megrendeld a
Vallaikozét hirdette ki az eljaras nyerteseként, és a lefolytatott eljaras eredményeképpen a
Vallalkozéval, mint nyertes ajanlattevével jelen véllalkozasi szerzddést (a tovabbiakban:
szerzddés) koti meg.

Véllalkozé jelen szerzGdés alairasaval kinyilvanitja, hogy telies mértekben ismeri és a
szerzbdés teljesitése soran a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetbleg elfogadja a




jelen szerzG6dés targyat, annak megvaldsitasat, valamint az elszdmolasok, kifizetések, -

ellendrzések eljarasi szabalyait érinté valamennyi jogszabalyt.

A Felek rogzitik, hogy a szerzédést a Kbt vonatkozé rendelkezései alapjan, a fent
hivatkozott kozbeszerzési eljarasra tekintettel, annak eredményeként irjak ala. A
kbzbeszerzési eljards dokumentumai kiildn csatolas hianyaban is jelen szerzédes
elvalaszthatatlan részét képezik, kilonds tekintettel az ajaniati felhivas és az egyéb
kdzbeszerzési dokumentumok rendelkezéseire, valamint a nyertes ajanlat tartalmara.

Ertékelési szempontok:
Ar kritérium: ‘

e Ajanlati ar (nettd Ft) — 125.282.135,- Ft (10%-os tartalékkerettel ndvelt érték)
Mindségi kritérium: '

e AF II.1.3) M.2.1) pontban bevont szakember esetében elGirt jogosultsag

megszerzéséhez szilkséges tapasztalaton fellli - alkalmassagi kdvetelményben
eléirtakkal azonos targyu - tobblettapasztalat (min. 0 hénap — max. 36 hdnap) - 49

e AF 1I.1.3) M.2.2) pontban bevont szakember esetében elSirt jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges tapasztalaton fellli - alkalmassagi kovetelményben
eléirtakkal azonos targy(G - tobblettapasztalat (min. 0 hénap — max. 36 hdnap) - 44

o Kotelez6 24 hénap jotallasi idén felll valialt jotallasi idd (min. 0 hdénap — max. 36
hénap) - 36 ‘

2. A szerzddés targya, hatalya, teljesitési hely, hataridék

2.1. Vallalkozé vallalja az 1. szamu mellékletben (mliszaki dokumentacié) foglalt tervezési
és kivitelezési munkak elvégzésének a kdzbeszerzési eljaras soran rogzitett tartalom,
valamint a hatalyos és iranyadé jogszabalyok és a vonatkozdé szabvanyok szerinti
megvalbsitasat a jelen szerzédésben rogzitett feltételeknek megfeleléen - beleértve a
kivitelezési munkalatokhoz szilkséges valamennyi segédanyag és alkatrész biztositasat,
tovabba az eredeti allapotnak megfeleléen a munkaterilet helyreéllitdsat is - az alabbi
feladatok tekintetében:

o Kiviteli tervek készitése.

e Eszak-budai fiitém{i 10kV-os kdzépfesziiltség(i kapcsoléberendezés cseréje.

e 10kV-0s kozépfesziiltsegl kabelek cseréje bekdtéese Uj
kapcsoldberendezésbe.

o A 10kV-os kdzépfesziiltségl kapcsoléberendezés kdzdstizemi rendszereinek
kabelezési munkai, bekotése.

o Uj 10kV-o0s kdzépfesziiltségli mérés kialakitasa.

e Az (0 10kV-os koézépfesziiltségl kapcsoléberendezés iranyitastechnikai

~ rendszereinek, kabelezési munkainak kiépitése.
o Uzembe helyezés.

2.2. Vallalkozé a jelen szerz8dés alairasaval kijelenti és szavatolja, hogy a szerzédésben
foglalt feladat elvégzésére képes és alkalmas, valamint a létesitd okirataban rogzitett
tevékenységi koreiben a szerzédés targyat képezd feladat végrehajtasaval kapcsolatos
tevékenységek szerepelnek.

2.3. Jelen szerzédés mindkét Fél altali alairast kévetéen a késSbbi alairas napjan lép
hatalyba a 2.5. pontban foglalt hatariddkkel.

2.4. A szerzédésben rogzitett munkak teliesitési helye: BKM Nonprofit Zrt. Eszak-budai
flitému telephelye - 1037 Budapest, Kunigunda utja 49.




2.5. Hatariddk:

Vallalkozd a szerz6dés teljesitésére a szerz6dés hatalyba lépésétdl szamitott 9 (kilenc)
hénapon belll kdteles azzal, hogy Véllalkozé elételjesitésre jogosult.

S - ... | A mlszaki atadas
Kivitell MunkaterUlet Uzgmbe h elyege5| - atvétel Sikeres mliszaki
tervek e Ao készre jelentés "y o A aps
ok atadasanak vt megkezdésének atadas - atvétel
atadasanak koétbérterhes e rerx
ot tervezett . e kotbérterhes kotbérterhes
kotbérterhes i . részteljesitési . PR .
hatarideie idépontja hatarids részteljesitési hatarideje
I ; hatérideje
A szerzédés | Az elfogadott Az lizembe A musézta;\,lgtzlt adas-
hatalyba kiviteli tervek : helyezéstdl meakezdéséts|
lépését szallitasat 2022.09.01. szamitott (15) szgémitott 15
kdvetd 60 koveté 10 naptari napon (tizendt) naptari
napon belll | napon belll bellil nap P

A megépitett létesitmény Uzembe he!yeéését a kozszolgaltatasi kotelezettség
figyelembevételével kell Gtemezni.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerzGdés szerinti kivitelezés olyan
munka, amely tavhdszolgaltatds-kieséssel jar, igy a munkat ugy kell megszerveznie, hogy
az a fitési id6szakban (szeptember 15. — mdajus 15.) Megrendel§ kdzszolgaltatasi
kotelezettségének teljesitését ne érintse. Azaz tavhészolgaltatas-kieséssel jar6 munkat
kizardlag targyév majus 16. napja és szeptember 14. napja kozott végezhet. Amennyiben
barmilyen okbdl kifolydlag a tavhészolgaltatas-kieséssel jaré munka érintené a fltési
idészakot, (gy a Vallalkozé legkésdbb a flitési id6szak kezdetén kdteles beszuntetni minden
olyan munkavégzést, amely a tavh@szolgaltatds biztonsagat veszélyezteti, megpedig oly
modon, hogy a munkaval érintett |étesitményeknek alkalmasnak kell lennitk a szolgaltatas
ellatasara.

A Vallalkozé tudomasul veszi, miszerint a jelen pont szerinti hataridék arra tekintettel kerlltek
megallapitasra, hogy a vonatkozé jogszabalyi rendelkezések értelmében a tavhészolgaltatd
a tulajdonaban IévG berendezés rendszeres karbantartdsat, tervezett javnasat felyjitasat
klzarolag a ftési idészakon kivilli id6szakban jogosult elvégezni.

Megrendel6 elételjesitést elfogad.

2.6. A Felek rogzitik, hogy a szerzédés targya ;magéban foglalja az 6sszes olyan munkat és
koltséget, amely a szerzédés targyanak megvaldsitasahoz szikségesek.

Amennyiben a szerz6dés szerzGdésszerl teliesitéséhez sziikséges, ugy a Vallalkozé a
Megrendel6 képviseletében eliar a Megrendel6 nevére sz6l6 engedélyének
megszerzésében. Ennek soran biztositia és az eljaré hatdésag részére benyljtia az
eljarashoz sziikséges valamennyi tervet, dokumentumot, jegyzGkonyvet, nyilatkozatot,
hozzajarulast, jovahagyast és egyeb hasonld okiratot. A Vallalkozdé nem felelés az
érdekkorén kiviil esd okbdl bekdvetkezs,! a hatdsagi Ugyintézés korébe tartozé
engedélyezési vagy mas hatosagi eljdrasok kérében bekdvetkezé késedelemért, illetve
annak kdvetkezményeiért.

2.7. A Megrendel$ a jelen szerzédés alairasaval meghatalmazza a Vallalkozét, hogy az -
mindenkor kizardlag a Megrendel$ altal elézetesen jovahagyott megoldas, illetve épitési
engedélyezési tervdokumentacio kapcsdn - az engedélyezési eljarasban helyette és
nevében telies jogkorben eljarjon, melyr6! Megrendeld szlkség szerint kulon
meghatalmazast készit Vallalkozénak. A meghatalmazds a Megrendel§ altal egyoidalu
irasbeli nyilatkozattal barmikor visszavonhaté.




3. Kijelentések és szavatossagvallalasok

3.1. A Vallalkozé kijelenti, hogy

a. az Eurdpai Unié valamely tagallamanak, illetve az Eurépai Gazdasagi Térsegrdl sz6l6
megallapodasban részes valamely allamnak a hatalyos szabdlyai szerint alapitott és
m(kodd vallalkozas, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget cséd-, végrehajtasi,
felszamolasi, vagy ezek barmelyikével egy tekintet ald esé olyan eljaras, amely a
jelen szerzddés teljesitését akadalyozna,

b. a jelen szerzGdés teljesitésére muszakilag, gazdasagilag- és pénzugyileg alkalmas,
tovabba rendelkezik a szlikséges hozzdjarulasokkal, jogosultsagokkal és
engedélyekkel,

c. szerepel a Nemzeti Ado- és Vamhivatal kéztartozasmentes ad6zéi adatbazisaban,
vagy a Megrendeld felhivasara 3 (harom) napon belll atad egy 30 (harminc) napnal
nem régebbi nemlegesnek mindsild egylttes addigazolast,

d. a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerint atlathatd szervezetnek mindsul, egyben,

e. kotelezettséget vallal arra, hogy az elSbbiek szerinti alkalmassagat, illetve
jogosultsdgat a jelen szerz6dés hatalya alatt fenntartja, tovabba tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld eldtt megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti Ugyletekrd! a Megrendelét haladéktalanul értesiti,

f. szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendeld

jelen szerzédésen alapuld jogszerzését akadalyozza, kizarja, korlatozza, feltételhez

koti vagy kovetelest eredményezne,

képviseletében a jelen szerzédést arra jogosult és kellden felhatalmazott személy(ek)

irja(irjak) ala.

3.2. A Megrendeld a jelen szerzddés hatalya alatt barmikor jogosult a jelen pont szerinti
feltételek fennéllasat — kdzvetlenil vagy megbizottjai Gtjan — ellendrizni, s amennyiben ezen
ellenérzés alapjan azt allapitia meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem all fenn, és
ezen feltételeket vagy azok egy részét a Vallalkozdé nem allitja helyre a Megrendel§ irasbeli
felszdlitasat koveté 5 (6t) napon belll, igy a Megrendeld jogosult az ellenszolgaltatas
teljesitését visszatartani, vagy valasztasa szerint — kivéve a g) pontot, mely esetben koteles
— a jelen szerzddéstd! elalini, vagy azt azonnali hatallyal felmondani [ide nem értve az a)
pont szerinti csGdeljaras esetét]. A Vallalkozé ilyen esetben koteles a Megrendeld karait és
koltségeit megtériteni.

@

3.3. A Villalkoz6é jelen szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendel§ altal a kozbeszerzési
eljaras soran, illetve a szerzddés megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat, mind sajat felelésségére ellenérizte, az azokban foglalt tényeket,
eléirasokat ismeri. A Vallalkozd a véllalkozéi dijat ezen informaciok figyelembevételével,
megfelelének itélt szakmai tapasztalatara alapozva allapitotta meg. A Vallalkozé a
szikséges munkakat kalkulalni tudta, és a m(iszaki bizonytalansagokat is figyelembe vette,
az ezekkel kapcsolatos pénziigyi kockazatokat kifejezetten vallalja.

3.4. Fentiek alapjan a Vallalkozd kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkakat
megismerte, az arra adott ajanlata teljes kor(, és tudomasul veszi, hogy a nem megfeleld
felmérésbdl, vagy egyéb - pl. szamitasi hibabdl adddéd - tobbletmunkak miatt megtéritési
igénnyel a Megrendel6vel szemben nem jogosult fellépni.

3.5. A Villalkozo6 kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelelé ismeretére visszavezethetd
okok miatt semmilyen egyéb tobblet-kdveteléssel sem |éphet fel, késedeimét ezzel nem
indokolhatja.

3.6. A \Vallalkozé koteles arra, hogy valamennyi eljarasi cselekménye és a
munkavégzésének (engedélyeztetési egyeztetések, tervezsi mlvezetésének, kivitelezés
stb.) tartama alatt sem massal, sem a hatésag alkalmazottaival szemben nem tandsithat
olyan magatartast, amely a Megrendel$ j6 hirnevére sérelmes.




4. A Felek kotelezettségei

4.1. A Villalkozé és a Megrendelé koteles a jelen szerzddésben foglaltak szerint
egyuttm(kddni és egymast kdlcsondsen értesiteni, tajékoztatni. A Vallalkozé kdtelezettsége,
hogy barmilyen, a szerz6dést érinté kérdésrdl, kilonds tekintettel a hataridét érintd
eltérésekrél a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztassa, és megtegye azokat a sziikséges
javaslatokat, amelyek az eltérésbél eredd kockazatokat, igy kildndsen késedelmet, egyeb
szerzédésszegést megvaldsitd tényallasokat csdkkentik, illetve kikliszoboélik. Az értesités
elmulasztasabol eredd karokért a mulasztdé Fél feleléssegge! tartozik. Amennyiben a
Véllalkozé egyaltalan nem, hianyosan, vagy nem id6ben teljesiti egylttm(ikoédési és
tajékoztatasi kotelezettségeit, a Megrendel6 az emiatt keletkezé késedelmes feljesités
esetén a 8.1. pont szerinti kétbérre jogosult.

4.2. Alvallalkozé igénybevétele

Vallalkozo kijelenti, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzesi

eljarasban elirt kizar6 okok hatalya alatt allé alvallalkozét.

A Vallalkozé a szerzddés teljesitésének idétartama alatt kdteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egyUtt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizard
okok hatalya alatt.

A Villalkozé altal bevont, a szerzGdés megkotésekor ismert alvallalkozdk:

Munka megnevezése: KOF installacios és kabelezési munkak, felelés miiszaki vezetés
Alvallalkozé megnevezése:
Cim, elérhetéségek:

A felelés miszaki vezetd, illetéleg minden olyan személy, aki a Vallalkozo alkalmassaganak
igazolasaban vett részt személyében bekovetkezd valtozas esetén a Vallalkozd a Kbt.
vonatkozd rendelkezésével Osszhangban elézetesen koteles a Megrendeld irasbeli
jévahagyasat beszerezni.

Amennyiben a Vallalkozd ezen kotelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelé a hibas
teljesitésre vonatkozé altalanos kétbért érvényesithet.

A szerz6dés teljesitésében barmilyen formaban résztvevd, illetve abban kdzremiikddo
személyekért, igy kllondsen az alvallalkozék, a kézrem(ikdddk tevékenységéért a Vallalkozo
Ggy felel, mintha maga jart volna el. A Vallalkozd fokozott felel6sséget vallal azért, hogy az
altala — a fentiek szerint — igénybe vett alvallalkozéval (alvallalkozdkkal), egyéb személyekkel
munkajuk, hozzajarulasuk aranyaban elszamol. A Megrendelét fizetési kotelezettség - a jelen
szerzédésben meghatarozottak szerint - kizarolag a Vallalkozo iranyaba terheli.

4.3. A Vallalkozé a hatalyos jogszabalyok szerint megfelelé végzettségli és felkészliltségl
szakemberek kdzremikddésével koteles vegezni a feladatat.

4.4. A Viallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy feladatait a jelen szerzédés és annak
mellékletei, valamint a mindenkor hatalyos épitésiligyi, kérnyezetvédelmi, tlizvédelmi, munka-
és balesetvédelmi, egészségiigyi és egyéb vonatkozd szakhatéséagi elSirasok és az
altalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok, valamint a Megrendelé elGirasai
(kdvetelményei) szerint, rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalat kdvetelményeinek
megfelelden teljes korien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé
jogszabaly vagy szabvany dltal el6irt mindségben, Uj anyagok felhasznalasaval, a
szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridére hiba és hianymentesen teljesiti.

A Vallalkozoé biztonsag és egészségvédelmi koordinatora a Kivitelezés soran:

Név:

Munkavédelmi végzettség: munkavédelmi technikus (PT1 271615:MV-22/2005)
Tel:

E-mail:.




4.5. A Megrendeld barmikor jogosult a munka teljesitését miiszaki ellenére, valamint
hegesztési felelése, vagy mas biztonsagvédelemért felel6s szakembere atjan ellendrizni.

Megrendeld miiszaki ellendre:
Név:
Tel:
E-mail:

A Megrendel6 és megbizottjainak jelenléte és ellenérzése a munkavégzést nem zavarhatja.
Megrendel6 az észrevételét az épitési napléban koteles rogziteni. Az élet- és
vagyonbiztonsag veszélyeztetése esetén a Megrendeld a Vallalkozé munkavegzését
azonnali hatallyal megtilthatja, a minGség veszélyeztetése esetén az érintett rész munkalatait
felfiggesztheti.

A munkavédelmi elbirdsok megsértése esetén a Megrendeld barmikor felfuggesztheti a
munkat, és a munkatertiletrdl kitilthatja a munkavédelmi elbirasokat megsértd személyt.

Amennyiben MegrendelS a munkat felfiggesztette, a Vallalkozénak kdtelessége:

e azonnal beszuntetni a munkat az értesitésben koéz6lt napon és mértékben,

o a felflggesztett munkaval kapcsolatban csak az értesitésben kivant mértékben adni
ki tovabbi megrendeléseket, vagy szerzédéseket, anyagok, szolgaltatasok és
létesitmények beszerzése céljabdl,

e minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa, karbantartasa és
atadasa a Megrendeldnek, melyeket a Vallalkozé széllitott, vagy a Megrendeld
biztositott a munka végzéséhez,

e egyuttmikddés a Megrendeléve! az informacid atadasban és a félbehagyott munkak
elrendezésében, igy mérsékelve a karokat,

e slrgésen megtenni minden ésszeri erdfeszitést az Osszes megrendelés,
alvallalkozéi szerz6dés és bérleti megallapodas felfiiggesztéséért oly médon, hogy a
feltételek kielégitéek legyenek a Megrendeld szamara és olyan mértékben, amelyek a
felfliggesztett munka végrehajtasara vonatkoznak,

e megtenni a megfeleld munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonsaganak
fenntartdsara, beleértve azokat a részeket is, ahol a munkalatok felfliggesztésére
kerult sor,

e minden mas ésszerli intézkedest megtenni, amivel minimalizalni lehet az ilyen
felflUggesztéssel jard koltségeket.

46. A Vidllalkkozé a Megrendeld utasitidsa szerint és érdekeinek érvényesitésével,
megovasaval koteles eljarmi. A Vallalkozé csak a Megrendelé erre felhatalmazott
képviseldjétdél fogadhat el utasitdst. Az utasitds nem terjedhet ki a tevékenység
megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

4.7. A Vallalkozét nem illeti meg zalogjog a vallalkozéi dij és a koltségek biztositasara a
Megrendelének azokon a vagyontargyain, amelyek jelen szerzOdés kovetkeztében a
birtokaba kerdltek.

48. A Vallalkozd koteles haladéktalanul irdsban értesiteni a Megrendelé jelen
szerzOdésben megjeldlt kapcsolattartéjat legkésébb 5 (6t) munkanapon bellil minden olyan
korilményrél, nehézségrél vagy akadalyrél, amelyek befolyasoljak a Vallalkozd
megvaldsitasi  Utemterve  szerinti  el6rehaladasat/hataridére  torténé  teljesitését
(akadalykozlés).

Ezen értesitésben - amennyiben az a korilmények altal téle elvarhatd - a Vallalkozé koteles
megadni a gatlé korilmények, nehézségek vagy akadalyok megszuntetésének varhaté
idépontjat, koteles a késedelemre, akadalyra okot add tényeket, nehézségeket, hitelt
érdemléen igazolni. Ennek megfeleléen koteles a Vallalkozdé modositott megvaldsitasi
Utemtervet is elkésziteni. A Vallalkozé az akadalykozlést az épitési napld vonatkozd
részének masolataval koteles a jelen szerz6désben meghatarozott kapcsolattartonak
megkiildeni e-mailben vagy tértivevényes kuldeményként. Megrendeld a fenti feltételeknek
mindenben megfeleld akadalykoziés esetén nyilatkozatat, észrevételét, esetleges




hianypotliasat az akadalykézlés kézbesitését koveté 5 (6t) munkanapon belll koteles
megtenni. A Megrendelé hasonléképpen irasos értesitést kild a Vallalkozénak abban az
esetben is, ha a megvalositasi Utemtervtdl vald lemaradasért/késedelemért a Vallalkozo
felelés, felszdlitva a Vallalkozot, hogy a sajat kdltségére tegye meg a szukséges
intézkedéseket a késedelmet kivaltd okok orvoslasara.

Amennyiben Megrendeld elfogadja Vdllalkozd akadalykdzlését és az a szerzédés
hataridében torténé teljesitését befolyasolja, ugy ennek idétartamat a Felek irasban kuldn
rogzitik, azzal, hogy a szerz6dés modositasdra kizarélag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek
megfeleléen kerililhet sor. Véllalkozé ilyen akadalyoztatasa a teljesités idétartamaba nem
szamit bele.

49. A Villalkozé a munkat - a Megrendeld egyideji értesitése mellett - azonnal
abbahagyhatja, ha olyan koriilmények allnak el6, amelyek veszélyesek dolgozéinak vagy
harmadik személyek életére vagy egészségére.

4.10. A Vallalkozonak a szerzddés teljesitése soran kiilonds figyelmet kell forditania az
épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl széld 1997. évi LXXVII. térvény és végrehajtasi
rendeleteiben foglaltak betartasara.

A Vallalkozénak a tevékenységét ugy kell megszerveznie és végeznie, hogy azzal a
legkisebb mértékl kornyezetterhelést és igénybevételt idézze el§, megeldézze a
kérnyezetszennyezést és kizarja a kdrnyezetkarositast.

A Villalkozo felelésségge! tartozik tevékenységének koérnyezetre gyakorolt hatasaiért.
Tevékenységét a kornyezeti elemek kiméletével, takarékos hasznalataval, a
kdrnyezethasznalatot az elévigyazatossag elvének figyelembevételével kell végeznie.

A Vallalkozd a kornyezetet veszélyezteté vagy karositd tevékenységét koteles azonnal
befejezni, és sajat koltségén koteles gondoskodni a tevékenysége altal bekovetkezett
kornyezetkarosodas megszintetésérdl, a karosodott kdrnyezet helyredllitasardl, ellenkezé
esetben Megrendelé jogosult a koltségeket megelblegezve, Vallalkozd terhére azt
elvégeztetni. '

A Villalkozonak keriilni kell a kornyezet szennyezését, az altala esetleg beszennyezett
terlilet megtisztitasardl haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkezé esetben Megrendeld
jogosult a koltségeket megelblegezve, Vallalkozd terhére azt elvégeztetni.

4.11. A Megrendel§ biztositja a Vallalkozé szamara az aram- és vizcsatlakozasi pontokat.
4.12. Tervezeés

A Vallalkozd kdteles a miiszaki tartalomban foglaltak alapjan kiviteli tervdokumentaciot
késziteni és Megrendelének atadni. A Vallalkozd koteles kiviteli tervdokumentaciét ugy
elkésziteni és Megrendeldnek atadni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy a Véllalkozo a
szerz6dés targyat képez6 kivitelezési munkat elvégezhesse, Megrendel§ hasznalatba
vehesse, 6és Uzembiztosan, szakszerlien (izemeltethesse az Eszak-budai F(téma
kivitelezéssel érintett berendezését.

Koltséghatékonysag szempontjabdl Vallalkozo koteles Megrendelé érdekeit képviselni a
koltségvetés készitésekor. Koteles a legolcsobb, miszakilag megfelelé megoldasokat
alkalmazni. Vallalkoz6 kételes a miiszaki tartalom figyelembe vételével terveihez tételes,
anyag- és munkadij bontasu kéltségvetést késziteni.

A terveknek, tervdokumentacioknak és egyéb kapcsolédé dokumentumoknak, valamint a
kivitelezési munkanak és egyébként a Vallalkozé eljarasanak meg kell felelni valamennyi
vonatkozo jogszabalynak, szakmai normanak, és a Megrendel§ altal ismertetett egyéb
kévetelménynek, melyek megismerésére és betartasara, ill. betartatdséra a Vallalkozo
kételes.

A Villalkozd feladata a tervezési munkara vonatkozdan:

a) a tervezési munkdk megkezdése el6tt Megrendelével elézetesen egyeztetett
id6épontban kozosen helyszini egyeztetésen részt venni, a terveket az ott



f)

rogzitetteknek megfelelden elkésziteni,

a Megrendeld bevonasaval egyeztetések lefolytatasa a tervezés targyaban érintett
Osszes érintettel, és az egyeztetésekrél készilt emlékeztetd, jegyz6kdnyv elkészitése
és atadasa a Megrendelének,

a Megrendeld bevonasaval hatdésagokkal (szakhatosagokkal) kapcsolatos
mindennem( Ggyintézés és konzultacid lefolytatdsa, valamennyi kitdltendd
nyomtatvany beszerzése (Megrendeld altal kitéltendé nyomtatvanyok is), ezek
kitoltése, leaddasa (Megrendeld feladata nyomtatvanyok, nyilatkozatok alairasa),
koltségeinek viselése,

kdzmUiszolgaltatdk és mas hatésagok (szakhatésagok)
nyilatkozatainak/engedélyeinek megszerzése koltségeinek viselése és megkuldése a
Megrendelbnek;

amennyiben a Vallalkozé alvallalkozét vesz igénybe, (gy feladata a Vallalkozdnak a
sajat és az alvallalkkozok munkdjanak Osszehangolasa, az alvallalkozok altal
szolgaltatandd mdlszaki tervek Osszefliggéseinek egyeztetése; valamint a teljes
tervezési szakaszra vonatkozé folyamat koordinalasa.

A tervezés, valamint a kivitelezés folyaman heti kooperacids értekezletek megtartasa
a Megrendeld kepviselGivel, a munkak elérehaladasanak egyeztetésére, valamint
jegyz6konyv vezetésére.

4.13. Kivitelezés

A Vallalkoz6 feladata a kivitelezési munkara vonatkozéan:

a)

h)

A Megrendeld altal elfogadott kiviteli tervekben szerepl6 terméktipus Vallalkozo altali
megvaltoztatasi igénye esetén, a Vallalkozd dijmentesen koteles elkésziteni a
médositott terveket és kdteles azokat a véleményezésre legalabb 6 (hat) példanyban
benyujtani a MegrendelSnek.

A munkatertlet elkeritése, elhatarolasa, a munkaterllet kialakitasa, 6rzése és
védelme.

Felel6s miszaki vezetd biztositdsa a kivitelezés iranyitasara az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (6) és (7)
bekezdésében, illetve mas iranyadd jogszabalyban foglalt eldirdsok betartasaval.

Az egész organizacidés terlletrd! a munkaterllet atadasat és a munkakezdést
megelézden, valamint a munkavégzés koézben folyamatosan  digitalis
fotédokumentaciot kell késziteni, és Megrendeldnek elektronikus adathordozén, pl.
pendrive-on atadni. A folyamatossag azt jelenti, hogy minden munkafolyamatrél
készul dokumentacid, beleértve az eredeti allapot helyreallitasanak dokumentalasat
is.

A kivitelezésre vonatkoz6 Utemterv elkészitése.

A Villalkozénak maradéktalanul teljesitenie kell a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt el6irasokat.

A rendelkezésre bocsatott — megfeleld termékmegfelelGségi és/vagy teljesitmény
nyilatkozattal igazolt és azonositott — anyagokat a Vallalkozo atadas-atvételi
jegyzbkonyvve!l / szallitélevéllel veszi at, majd azokat a kérlimények altal lehetévé
tett legrovidebb idén belll megvizsgalja, és irasban téjékoztatja Megrendelét az
esetleges hianyokrd! és/vagy hibakrél, valamint az érvényesiteni javasolt
szavatossagi igényekrél.

A kivitelezéshez szilkséges minden - megfeleld termékmegfeleloségi és/vagy
teliesitmény nyilatkozattal igazolt és azonositott — hegesztd és egyéb anyag
beszerzése Vallalkozd feladata és felelssége.

Amennyiben Megrendeld Rb anyagot biztosit azok a Megrendelé tulajdonaban
maradnak, azonban azok szakszerl Orzésérdl és tarolasardl Vallalkoz6 az atvetelt
kovetben a sajat koltségére és kockazatara koteles gondoskodni. Az Rb anyagokkal
kapcsolatosan nem érvényesitheté anyagszorzd.




i) A kivitelezéshez szilkkséges minden mas - nem Rb - anyag beszerzése Vallalkoz6
feladata és feleléssége.

k) Vallalkozé koteles biztositani, hogy az ajanlattételében megjelolt, a szerzédés
teljesitéséhez sziikséges erdforrasok (példaul, de nem kizardlagosan gépi eszkozok,
berendezések, munkaerd) a szerzédés hatalya alatt folyamatosan rendelkezésre
allianak. Amennyiben Vallalkozé jelen pontban foglalt kételezettségét megszegi, ugy
a jelen szerz6dés 7.2. pontja szerinti hibas teljesitési kotbért koteles fizetni.

I) Vallalkozé feladata a jelen szerz6désben rogzitett engedélyezési, valamint épitési
munkak szakszer( ellatdsdhoz sziikséges, megfeleld szakértelemmel rendelkezd
szakemberek biztositasa.

m) A sikeres miiszaki atadas-atvétel idépontjaig Vallalkozé feladata és kotelezettsége a
munkateriilet rendeltetésszer( tzemeltetése.

4.14. A Vallalkozo koteles az épitési naplét rendszeresen és folyamatosan vezetni, és azt a
munkaterlleten elérhetdévé tenni, a munkateriilet atadas-atvétel idépontjatdl a munkalatok
teljes lezarasaig. Az épitési napld (elektronikus épitési napld) vezetésével kapcsolatban a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az iranyadd. Minden olyan fontos informacié bejegyzendd,
amely a munkavégzdbkre, az Utemezésre, a mindségre és az elszamolasra hatassal lehet. Az
épitési napld megnyitasakor meg kell adni és be kell jegyezni azon személyek nevét és
feladatkorét, akik jogosultak bejegyzest tenni.

4.15. A Vallalkozé koteles a kivitelezés helyszinén tartani az engedélyeket, az engedélyezeési
és Kiviteli dokumentaciokat, szabvanyokat (utasitdsokat és iranyelveket), illetve szlkség
esetén ezeket haladéktalanul be kell szereznie.

4.16. Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerz6dés targyanak a megvaldsitasahoz
barmilyen engedély, illetve hozzajarulas beszerzése szilkséges, Ugy ezek beszerzése a
Véllalkozd feladatat képezi azzal, hogy amennyiben ahhoz a Megrendel§ barmely
nyilatkozata vagy egyéb kozremikodése sziikséges, ugy a Megrendeld koteles a Vallalkozd
felhivasara ezen egylttmiikodési kotelezettségének ésszerl id6n belll eleget tenni, vagy
ennek megtagadasat indokolni. A vallalkozéi ‘dij tartalmazza az ezen engedélyek és
hozzajarulasok beszerzéséhez sziikséges dijakat, koltségeket, tehat a Vallalkozd jelen
bekezdésben szabalyozott jogcimen semmilyen dij- és koltségigénnyel nem élhet a
Megrendelével szemben.

4.17. A Vallalkozd koételes biztositani Megrendelé képviseletében eljaré személyek részére
az épitéshelyre vald bejutdsat és ott a biztonsagos munkavégzést, informacidszerzest és
ellendrzést. :

4.18. A Véllalkozé garantalja, hogy a teljesitésben résztvevs 6sszes munkavallalé érvényes
munkavallalasi engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes egészségbiztositasi szervnél be
van jelentve, és utanuk a térvényben elGirtaknak megfelel§ jarulékokat befizetik.

4.19. Az anyagtérolasi helyek kialakitasa a Vallalkozé kotelessége. A munkatertileten tarolt
anyagok és eszkdzok 6rzésérdl, allaganak megovasardl Vallalkozé kdteles gondoskodni.

4.20. Munka- és tlizvédelem: a Vallalkozé a munkaterlilet atvételét kdvetéen — a szerz6dés
Biztonsagvédelmi kévetelményeit és a Vallalkozo altal elézetesen elkészitett Biztonsag- és
egészségvédelmi terv elGirasait figyelembe véve — koteles eleget tenni a vonatkozo
jogszabalyokban foglalt oktatasi, ellendrzési és egyéb jogszabéalyban valamint szabalyzatban
rogzitett kotelezettségeinek. Tlzveszélyes tevékenység csak az alkalomszer(i tevekenyseg
feltételeinek irasban torténé meghatarozasat kovetéen kezdhet6 meg. A dokumentum az
épitési napldé mellékleteként csatolandé.

4.21. A biztonsagos munkavégzés érdekében Vallalkozo kotelessége a munkavédelemrdl
sz6l6 1993. évi XCIIl. térvény és az Osszes vonatkozd munkavédelmi egészségugyi
rendszabaly valamint a tlizvédelmi eldirdsok betartasa. Véllalkozénak a hibaelharitas soran
fokozott figyelemmel és korliltekintéssel kell eljarnia a rendszer izemszer(i miikodésével
egyltt jar6 magas hémérsékleti és nyomasu munkakdzeg miatt. A Biztonsagi és



egészségvédelmi tervet, a ,Technolégiai tervet” és a Hulladékgazdalkodasi tervet a
Vallalkoz6 késziti el a sajat kdltségén. Vallalkozd egyedul viseli a felelsséget, hogy e tervek
eldirasai maradéktalanul teljesitésre keruljenek.

4.22. Minden tlizesetet azonnal jelenteni kell Megrendeld és az illetékes Katasztrofavédelem
felé. Véllalkozé koteles a tizveszélyes tevékenység megkezdését megelbz6en meggydzEdni
arrél, hogy a kivitelezés altal érintett teriilet kdzelében tlizveszélyes anyag nincs. T(zolté
készlléket el6iras szerinti mennyiségben a helyszinen kell tarolni.

4.23. A Vdllalkozé tudomasul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejlleg Megrendeld
uzemeltetd dolgozdi is jelen lehetnek a munkaterileten.

4.24. A Villalkkoz6é munkéjat ugy végzi, hogy tevékenységével a Megrendeld alkalmazottait
nem veszélyezteti.

4.25. A Vallalkoz6 egyeddl viseli a felel6sséget a személyzetének higiéniai, munkavédelmi
és biztonsagi feltételeinek minden eszkdzzel valé biztositasdért, az érvényben lévo
jogszabalyok altal meghatarozott higiéniai, munkavédelmi és biztonsagi szabalyok altaluk
val6 betartasaért.

4.26. Az eltakarasra kerilé munkdk esetében a Vallalkozé az eltakarast megelézéen
legalabb 2 (kettd) munkanappal koteles irasbeli (épitési naplé + e-mail) bejelentést tenni a
Megrendeld képviselbinek (Miszaki Ellendr, Hegesztési Felel6s), megjeldlve az eltakarandé
létesitmény ellenérizhetéségének napjat, annak érdekében, hogy Megrendeld képviselbi
ellenérizhessék az eltakarasra keruld részek elkésziltét és az eldirt vizsgalatok
jegyzékonyveinek rendelkezésre allasat. Eltakarni csak a Megrendel§6 engedélyével
lehetséges. Amennyiben a Megrendelé felhivas ellenére nem jelenik meg és nem értesiti
eldzetesen a Vallalkoz6t arrdl, hogy nem tartja szikségesnek a megjelenését, akkor a
Vallalkozé jogosult a projekteiemet befedni, vagy eltakarni. llyen esetben utdlagos vizsgalat
a Megrendelé koltségviseléese mellett végezhetd. A Miszaki Ellenér az épitési napléba,
Hegesztési Felelés pedig a hegesztési napléba teszi meg a bejegyzését, hozzajarulasat.
Szakaszos eltakarasi engedélykérésre lehetéség van, de a Vallalkozd viseli annak
kockazatat, ha a magassagi vezetésben valtoztatds valik szikségessé. A Megrendelé
képviselbjenek hozzajarulasa nem mentesiti Vallalkozét a teljes kor( feleldssége aldl.

4.27. A Vallalkozd kijelenti, hogy a Polgari Torvénykonyvrél szélé 2013. évi V. torveny
(tovabbiakban: Ptk.) 6:143. § (2) bekezdésének megfeleléen, amennyiben a szerzédésben
vallalt kotelezetiségét megszegi, ugy a Megrendeld kartéritési igénnyel léphet fel vele
szemben a Megrendelé tavhészolgaltatasi tevékenységének  akadalyozasaval
osszefluggesben felmerlld, a szerz6déskotés idOpontjaban eldre lathaté valamennyi kar,
illetve elmaradt vagyoni elény vonatkozasaban.

4.28. A Vdéllalkozé visel valamennyi felelésséget a munkaterileten dolgozék magatartasaval,
a helyi (munkaterdletre torténd ki-be) kozlekedéssel, a munkaterilet vagyonvédelmével, a
munkavédelmével, tlizvédelmével és kornyezetvédelmével kapcsolatban, illetve felelés az
azokkal kapcsolatos rendelkezések betartasaért. A Vallalkozdé altal foglalkoztatott
személyeknek a munkaterlleten tartaniuk kell magukat az érvényes szabalyokhoz,
elbirasokhoz, tovabba teljesitenitk kell a Megrendel6 helyszini vezetésének utasitasait. Az
elbirasok durva megsértése, vagy kismértéki, de ismétibddé megsértése esetén a Vallalkozéd
koteles a Megrendeld felszblitdsara az érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl
eltavolitani, és 6ket mas alkalmas személyekkel pétolni.

4.29. A Vallalkozé - amennyiben a Megrendel6 eltérd utasitast nem ad - koteles a helyszinen
minden olyan vizsgalatot és/vagy ellenérzést lefolytatni, mely a munkainak a szerzédésszerl
teljesitéshez szikséges, vagy az valamely jogszabalyban, szabvanyban, vagy megrendeldi
szabalyzatban el van irva.

4.30. Amennyiben valamely miiszaki megoldas tobbféle, de miszaki szinvonal tekintetében
egyenértéki médon megvaldsithatd, ugy a Vallatkozd kételes a Megrendeléve! egyeztetni és
a Megrendel§ altal kivalasztott megoldast alkalmazni a tervekben.
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4.31. Ha kozteriilet igénybevételére van sziikség, az ehhez szikséges engedélyt a
Vallalkozé koteles beszerezni és viselni a kdzterllet hasznalatanak dijat, valamint viseli az
esetleges, kozterillet rendeltetésellenes hasznalata miatt kiszabott birsagot, pétdijat is.

4.32. A Vallalkoz6 koteles a kivitelezéshez szﬁklséges gépeket és berendezéseket a sajat
kockazatara és koltségére a teljesitési helyre szdllitani, beleértve a beépités helyére térténd
eljuttatashoz sziikséges Osszes feltétel biztositasat; az altala az adott valamennyi kériimény
kdzott megfelelbbnek itélt fuvarozasi mod igénybevételével. A gépek és berendezések
teljesités helyére torténé kiszallitasa elétt 3 (hdrom) munkanappal a Vaéllalkozé koteles
értesiteni Megrendel6t. Az értesitésnek tartalmaznia kell a szallitdjarmi rendszamat, a
szallitasban részt vevs személyek nevét, a beléptetéshez sziikséges nyomtatvanyok Kitdltott
formaban valé megkiildését a projektvezetd felé (kilsé munkavallalok belépési engedélye,
kapujegy).

4.33. Amennyiben Megrendelé Rb anyagot(kat) biztosit a Vallalkozé atadas-atvételi
jegyzékonyvvel veszi at a Megrendeld altal kijeldlt helyen, majd azokat a kortimények altal
lehetévé tett legrovidebb iddn beliil szemrevételezéssel, méret- és mennyiségi ellenérzésse!
megvizsgélja, és irasban tajékoztatja Megrendeldt az esetleges hianyokrdl és/vagy hibakrol.
Az Rb anyagok Megrendelé tulajdonaban maradnak, azonban azok szakszerl szallitasardl,
Grzésérdl és tarolasaro! Vallalkozé az atvételt kdvetSen a sajat koltségére és kockazatara
koteles gondoskodni.

4.34. Minden olyan engedély elbkeszitése, amely a kivitelezéshez szlkséges (igy
kiléndsen, de nem kizardlag a munka megkezdesehez sziikséges engedély, a megvalositas
soran felmerlld munkakhoz szilkséges egyéb engedélyek beszerzése, stb.) a Vallalkozd
kotelezettsége és feleléssége. Az ehhez sziikséges jognyilatkozatokat a Megrendel a
Vallalkozé kérésére megadja. Amennyiben a Vallalkozé a fenti kotelezettségei kozil
valamelyik végrehajtasahoz, megvaldsitdsahoz barmely okbol a Megrendeld kdzremiikodése
(alairdasa, ellenjegyzése, irasos megrendelese stb.}) sziikséges, ugy Vallalkozé
kotelezettsége az adott feladat minden részletre kiterjedd, alairasra kész elékészitése. A
Vallalkozd nem felelés az érdekkorén kivil esé okbél bekdvetkez8, a hatdésagi Ugyintézes
korébe tartozd engedélyezési vagy mas hatosagi eljdrasok korében bekovetkezd
késedelemért, illetve annak kdvetkezményeiért.

5. Szerzodés teljesitése

5.1. Adatszolgaltatas:

A tervezés megkezdése el6tt Vallalkozénak ellendriznie kell, felll kell vizsgalnia és szikség
esetén ki kell egészitenie a Megrendeléi adat- és dokumentacié szolgaltatast és a tervezési
munkat annak megfelelden kell elvégezni.

A Megrendel$ atadja a Vallalkozd részére a konkrét tervezési feladat ellatdsa érdekében, a
tervezéshez sziikséges mértékben a miiszaki kdovetelményeket, szolgaltatasi elvarasokat.

A Megrendeld szlkség esetén a Vallalkozéd részére dokumentacios tervtaraba a szikséges
hozzéaférést az alabbiak szerint kdzvetlendl biztositja:

¢ Munkaidében: H - Sze — P: 8.00 — 12.00 6ra kdzétt.
o Megrendeld kézmlnyilvantartasi és dokumentamos szervezeti egysége: Bp., Xl
Kalotaszeg u. 31., 6. pavilon.

Amennyiben a Vallalkoz6 a jelen szerzédésben meghatérozott (pl.: adatszolgaltatasok
felllellenérzésére vonatkozod) atvizsgalasi kotelezettségének nem, vagy nem megfelelen
tesz eleget, gy az ebbél esetlegesen keletkezé karokat (pl. ha ebbdl eredden a Kiviteli terv
nem megvaldsithatd) neki kell viselnie, és a Vallalkozo kdteles a terveket — minden tovabbi
ellenérték megfizetése nélkll — haladéktalanul kijavitani és MegrendelSnek atadni.

A Megrendel6 a Vallalkozo teljesitése soran felmerilé kérdéseire, illetve a Vallalkozé6 altal
tett bejelentésekre 5 (6t) munkanapon belill, illetve ha az adott intézkedés hatarid6hdz kotott,
e hataridén belll nyilatkozik. A hataridén belili nyilatkozat elmaradasa nem jelenti a

—
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bejelentésben foglaltak elfogadasat, de a tudomasulvéte! aldl nem mentesiti Megrendelét.

Amennyiben Megrendelé az értesitést kovetdé 5 (6t) munkanapon belUl nem nyilatkozik,
akkor a Véllalkozé jogosult egyeztetést-, illetéleg indokolt esetben a hatarid6 médositasat
kezdeményezni.

Adatszolgaltatasként a rendelkezésre &ll6 dokumentumokat a Megrendelé biztositja
Vallalkozénak. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy az atadott adatokat, rajzokat a helyszinen
ellendrizni és pontositani kell, akar helyszini felméréssel is.

A Megrendel6 dijmentes konzultacids lehetdséget biztosit az illetékes szervezeti egységgel.

A Vallalkoz6 koteles tételesen ellendrizni a dokumentacidkat. A Vallalkozot kartéritési és
kotbérfizetési kotelezettség terheli az adatkdzlésben eléfordulé hibdk és a szaktervezdk
kozotti esetleges koordindlatiansag miatt. A Megrendelé és a kozmlicégek adatkozlése
esetében ezen felel6sség annyiban iranyadd, amennyiben a Vallalkozé azt egy szakvallalat
gondossagaval felismerhette wvolna. Jelen bekezdésben foglalt felelésségkorlatozo
rendelkezés nem irdnyado arra az esetre, amikor a tervezési feladatot a Vallalkozé latja el.

A Villalkozé tervezdje koteles részt venni az altala készitett tervvel kapcsolatos kivitelezési
munka megkezdése eldtt a kivitelezének tartott tervismertetén és a kivitelezési munka
befejezését kovetd miszaki atadas-atvételi eljarason is.

5.2. Tervzslri

52.1. A Felek elsédleges egyezteté foruma a Tervzslri. Amennyiben azonban a
Vallalkozénak barmilyen dontési igénye, vagy észrevétele van a tervezési munkaival
kapcsolatban, ugy azt kdteles a Megrendels részére irasban jelezni.

A Tervzslri olyan egyezteté férum, amely a Megrendeld és a Vaéllalkozé altal delegailt
szakmai vezetdkbdl all, valamint feladat- és hataskorrel rendelkezik a tervek és kapcsolddd
dokumentumaiknak  ellenérzésére vagy azok moddositasi javaslattal  torténd
visszautasitdsara. A Tervzsiri dontései a Vallalkozé részére kotelezéek és a Megrendeld
altal megjelolt kozremilkodddinek a Tervzslrin vald részvételérél a Vallalkozonak
gondoskodnia kell. A TervzsUri véleménye a Vallalkozé felelésségét nem mentesiti.

A Megrendel6 a tervezés soran a Vallalkozé altal javasolt m(iszaki megoldast megvizsgadlja,
a részletes kiviteli tervek elkészitését kovetben Tervzslrin véleményezi az elkészult
terveket.

A TervzsUri konkrét id6pontjat a Megrendel§ tizi ki a Vallalkozé tervszallitasat kdvetden.

5.2.2. A Megrendeld a jelen szerzddés szerint benyujtott terveket 5 (6t) munkanapon belll
megvizsgalja és a vizsgalat eredményét, az észlelt hibakat és esetleges hianyossagokat,
vagy el6ézetesen irasban, vagy a Tervzs(rin ismerteti.

5.2.3. A Megrendel$ jogosult a szerzGdés targyat képezd engedélyezési, ilietve biralati
kiviteli tervek vonatkozasaban irasban véleményt nyilvanitani, illetve - az elbzetesen a
vélemények alapjan esetlegesen mddositott - végleges terveket elfogadni.

5.2.4. A Felek megallapodnak, hogy a Megrendel§ az el6z6 alpont szerinti, irasban adott
vélemény-nyilvanitasi jogat vagy a Tervzslirin, vagy ugy koteles gyakorolni, hogy a
nyilatkozata a Vallalkozé altal véleményezésre atadott tervek atvételétdl szamitott 5 (6t)
munkanapon beldl a Vallalkozé rendelkezésére alljon.

5.2.5. A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozé a Megrendeld irasbeli észrevételeit,
irasbeli médositasi javaslatait azok kézhezvételétsl szamitott 5 (6t) munkanapon belll, vagy
amennyiben a Felek eltéréen allapodnak meg, a megallapodasban rogzitett hataridére
koteles a tervdokumentacion atvezetni, és az atdolgozott tervdokumentaciét a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani a jelen szerzGdésben meghatarozott formatumban és
példanyszamban.

5.2.6. A Viéllalkozé a Megrendeld észrevételeit és moédositasi igényeit csak abban az
esetben hagyhatja figyelmen kivil, ha azok megvaldsitasa jogszabalyba, szabvanyba vagy
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egyéb iranyadé hatdsagi eldirasba Gtkdzne.

5.2.7. A Terzslrin elhangzottakrél a Vallalkozénak jegyzdkényvet kell vezetnie, amelyben fel
kell tintetnie a tervvel kapcsolatos valamennyi észrevételt. A jegyzGkonyvet a Felek jelenlevd
képviselSi jovahagyodlag alairjak és abbdl mindkét Fél részére 1-1 (egy-egy) db eredeti
példanyt at kell adni. A jegyzdkonyvet a kiviteli tervekhez is csatolni kell.

5.2.8. A Vallalkozd koteles a Terv zslrin megallapitott hibakat és hianyokat, valamint a
kozolt modositasokat a Felek részérdl irasban jévahagyott Tervzsiri emlékeztetd
kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon - kulén dijazas nélkul - kijavitani, és a
médositas alapjan elkészitett terveket - jelen szerz6déshen meghatarozott formatumban és
példanyszamban - a Megrendelének atadni.

5.2.9. A Megrendel6 az el6z8 pont szerint atadott terveket isméteiten megvizsgalja és a
vizsgalat eredményérdl, az esetleges tovabbi hianyokrol, vagy a tervek elfogadasarodl a
Vallalkozét irasban az atadast kdvetd 5 (6t) munkanapon bellll tajékoztatja.

5.2.10.A Villalkozd, miutan az engedély megszerzéséhez szikséges Osszes jovahagyd
nyilatkozatot és hozzajarulast igazoltan kézhez kapta, koteles a dokumentaciét az
engedélyezd hatésag részére igazoltan benyuljtani, az utolsé szlkséges nyilatkozat,
hozzajarulas kézhezvételét kdvetben 5 (6t) munkanapon beldl.

5.2.11.A Megrendelé joévahagyasa nem mentesiti Vallalkozét a tervekben vagy
szamitasokban eldforduld hibak aldl.

5.3. A Vallalkozé nem felel a MegrendelS, a hatésagok, vagy téle fliggetlen harmadik
személy késedelméért abban az esetben, amennyiben ezen személy, hatdsag
késedelmének eldidézésében semmilyen felrohatésag nem terheli, és a késedelem
elharitasanak érdekében az adott helyzetben altalaban elvarhaté magatartast tanusitott. A
Vallalkozé ilyen késedelem esetén is koteles az adott helyzetben éltalaban elvarhaté
magatartast tanusitani annak érdekében, hogy a meghatarozott ttemterv megvaldsulhasson.
A Vallalkozonak ezen pontban meghatarozott, neki fel nem réhaté okbdl bekdvetkezé
késedelem esetén a kotbéres hataridék a késedelemmel egyezé mértékben a Felek altal
elézetesen elfogadottan véltoznak.

5.4. A Vallakozd kizarélag a Megrendeld aital atvett tervek, valamint a. szikséges
engedélyek birtokaban kezdheti meg a kivitelezési munkalatokat, ellenkezd esetben felel
minden olyan karért, amely anélkil nem merdilt voina fe!.

Amennyiben Vallalkozé a tervekben foglaltaktél a kivitelezés soran el kivan térni, a
tervmodositashoz Megrendel§vel térténd egyeztetés szikséges.

5.5. A Villalkozé az alapvetd és részletes miszaki (technoldgiai) munkakat a szerzédés
rendelkezéseivel - illetve ahol nincs ilyen kildn rendelkezés, a kialakult j6 miszaki
gyakorlattal — 6sszhangban koteles végrehajtani:

A Villalkozd attol flggetlenll felelés az altala esetlegesen készitett specifikacidkban,
rajzokban és egyéb miszaki dokumentaciéban eldforduléd esetleges eltérésekért, hibakért
vagy hidnyossagokért, hogy a Megrendel§ jévahagyta-e, vagy sem ezeket a specifikacidkat,
rajzokat és mas dokumentacidkat, feltéve, hogy az ilyen eltéréseket, hibakat vagy
hianyossagokat nem a Megrendel§ altal, vagy nevében a Vallalkozénak irasban szoigaltatott
pontatlan informacick idézték elé. A Vallalkozd, amennyiben a Megrendeld altal szolgaltatott
informéacidkat pontatlannak, vagy ellentmonddsosnak, illetve késébb hibat, hianyossagot
okozonak itéli, koteles a Megrendeld figyelmét ésszerlen elvarhatd legrovidebb idén beldl
erre irasban felhivni. A Megrendel6 jovahagyasa a Vallalkozo felelésségéet nem korlatozza.

5.6. Munkaterllet atadasa:

A tervek jévahagyasat kdvetden torténik a munkaterilet atadasa Véllalkozo részére a Felek
altal egylttesen meghatarozott feltételeknek megfelelé allapotban, és a Felek altal
egyeztetett idSpontban. A munkateriilet atadasaro! a Felek jegyzkdnyvet vesznek fel és
annak tényét az épitési napléban is rogzitik.
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A Felek a munkdlatok megkezdésének a munkaterlilet és munkakezdési engedély atadas-
atvételének az épitési naploba torténd bejegyzését tekintik.

A munkaterlilet munkavégzésre alkalmassa tétele a Vallalkozd kotelezettsége, mellyel
kapcsolatban a Véllalkozé koltségigénnyel nem élhet.

Amennyiben a Megrendelé a Felek Aaital egyeztetett idépontban nem adja at a
munkateriletet, ugy a Vallalkozé csak akkor gyakorolhatja az eldllas jogat, ha irasban
felszélita a Megrendeldt, és a Megrendelé a felszdlitasban megjelolt hataridbben —
amelynek legalabb 5 (6t) napnak kell lennie - a munkateriiletet nem adja éat.

A Felek rogzitik, hogy a munkateriilet az atadas-atvétel idépontjatél a Vallalkozo
munkateriletének mindsll. Ha a munkateriileten a Vallalkozé vagy a vele szerzédéses
kapcsolatban 1évé vallalkozok, beszallitok, kdzremikddok szdndékosan vagy véletlendl kart
okoznak, beleértve az Orzési hidnyossagokat is, annak kovetkezményei, vagyis a
munkaterllettel kapcsolatos minden karfelelésség a Vallalkozot terheli. A Felek kdlcsondsen
és haladéktalanul egymas tudomasara hozzak azon értesiléseket, tényeket, koriilményeket,
amelyek a szerzGdés szerinti teljesitést akadalyoz6 korllmények elharitdsa érdekében
szikségesek.

A munkatertlet, valamint az ott tarolt minden nemd anyag és szerszam, tovabba a
Véllalkozé munkavallaléi személyes ingdsagainak az &6rzése a Véllalkozd feladata és
kdltsége.

A munka atvétele és a teljesités igazolasa atadas-atvételi jegyzkdnyv alapjan torténik.

A Megrendel6 jogosult megtagadni az atvételt a mu olyan hibaja miatt, amely kijavitasa vagy
potlasa akadalyozza a rendeltetésszerl hasznalatot.

5.7. Uzembe helyezési készre jelentés és Mliszaki atadas-atvétel

5.7.1. Uzembe helyezési készre jelentés

Az lizembe helyezési készre jelentés idépontjat a Vallalkozé irasbeli (zembe helyezési
készre jelentésben kezdeményezi, amit a Megrendelé hagy jéva, mely jovahagyas utan
Vallalkozé koteles a harmadik félként érintetteket (pl. telektulajdonos, kézmiicég) értesiteni.

Az Uzembe helyezési készre jelentés kezdé idépontjardl a Vallalkozé a javasolt idépont eltt
5 (6t) munkanappal (izembe helyezési készre jelentésben értesiti a Megrendelt. A
Megrendelé koteles 3 (harom) munkanapon belll nyilatkozni, hogy az Uzembe helyezési
készre jelentést elfogadja-e és a Kkitlizott idSpont szamara megfelels-e. Amennyiben a
Megrendelé 3 (harom) munkanapon bellil nem nyilatkozik, akkor az lzembe helyezési
készre jelentés és az id6pont javaslat a Megrendeld részérdl elfogadottnak mindsiil.

Az lizembe helyezési készre jelentés feltételei a megépitett Iétesitmény Uzembe helyezésre
alkalmassaga. Az Uzembe helyezés részletes feltételeit a munkaterilet atadasakor irasban
rogziti a Megrendeld.

5.7.2. Készre jelentés

Mlszaki atadas-atvétel kezdd idSpontjardl a Vaéllalkozdé a javasolt idépont elbit 5§ (6t)
munkanappal készre jelentésben értesiti a Megrendel6t. A Megrendeld koteles 3 (harom)
munkanapon belll nyilatkozni, hogy a készre jelentést elfogadja-e és a kitlizott idépont
szamara megfelelé-e. Amennyiben a Megrendelé 3 (harom) munkanapon bellil nem
nyilatkozik, akkor a készre jelentés és az idépont javaslat a Megrendeld részérdl
elfogadottnak mindsiil. A készre jelentés feltétele a kiviteli tervek szerint helyreallitott
munkateriilet, valamint a Megrendeld altal jévahagyott mUlszaki megvalésulasi
dokumentacid.

A muiszaki atadas-atvéte! és a teljesitésigazolas kiadasa tekintetében a felek a Kbt.
vonatkozé rendelkezései szerint jarnak el.

A készre jelentés el6tt 3 (harom) munkanappal a Megrendeld részére at kell adni az atadasi
(megvaldsulasi) tervdokumentacié masolatat 2 (kettd) példanyban az dsszes mellékletével
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egyltt. Amennyiben a Vallalkoz6 a megvaldsuldsi dokumentacié masolatat a Megrendelé
felszdlitasa ellenére sem késziti el, ez esetben a mlszaki atadas-atvételi eljaras nem
kezdédik meg, MegrendelSnek jogaban all a szamla kifizetését az atadasi dokumentacm
hibatlan elkésziléséig megtagadni.

Az esetleges hianypoétlas és hibajavitas nem akadalyozhatja a rendeltetésszeri hasznélatot.
A hianypétlasi munkak atadas-atvételére, a hibas és késedelmes teljesitésre a szerzddés
vonatkozé kikétései érvényesek.

5.7.3. A mUszaki atadas-atvétel feltételei:

A Megrendel6 altal jovahagyott megvalositasi, atadasi dokumentacié 0j tervrajzokka!l (nem
kézi javitassal), amely tartalma jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd 1. szamu
mellékletének 5. pontjaban meghatarozott dokumentacidk meglétén kivul:

o Sikeres prébalizemet lezardé Gzembe helyezési jegyzEkdnyvek.

e MinGsité iratok, jegyz6konyvek (villamos berendezések elsé felllvizsgalati

jegyzékonyv). <
o Beépitett anyagok listaja.
o Megvaldsulasi dokumentacié.

A Megrendel6 abban az esetben koteles a miiszaki dtadas-atvételt megkezdeni, amennyiben
a mUiszaki atadas-atvétel megkezdésére eldirt feltételek teljesiitek, a kiviteli tervekben
foglaltaknak megfeleléen befejez8dott kivitelezés teljes, és a szerz8désben meghatarozott
munkak a vonatkozé jogszabaly vagy szabvany, altal el§irt mingségben elkésziltek, a jelen
szerz6désben foglaltaknak mindenben megfelelnek, tovabba a kdrnyezd |étesitményekben,
kézmilvekben, utakban a Vallalkozdé vagy alvallalkozm altal esetlegesen okozott karok
rendezésre vagy kijavitasara kerultek.

Megrendelé abban az esetben koteles a mlszaki atadas-atvétel lezarasat a Vallalkozo
szamara megfeleléen igazolni, amennyiben az atadott atadasi dokumentacié hidnytalan és
megfelels, a kivitelezés telies és hibatlan, a szerzédésben meghatarozott munkak a
vonatkozd jogszabaly vagy szabvany altal eldirt mindségben elkésziltek és a jelen
szerzédésben foglaltaknak mindenben megfelelnek.

A Vallalkozénak az atadasi dokumentaciét olyan formaban kell atadnia a Megrendeldnek,
amilyen formaban kordbban a Megrendelé azt a Vallalkozétol kérte. Amennyiben a
Vallalkozé az atadasi dokumentacion maédositast hajt végre, a modositast tervezdvel kell
jovahagyatnia.

A miiszaki atadas-atvételi eljarasrol 3 (harom) példanyban jegyzdkdnyvet kell késziteni. A
jegyz6konyv 1-1 {egy-egy) példanya a Megrendel6t és a Vallalkozét illeti, illetve 1 (egy)
példany az épitési napld mellékletét képezi.

A jegyz6konyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentSsek
lehetnek, igy kiilondsen, de nem kizarélagosan:

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

c) a Megrendel§ altal érvényesiteni kivant szavatossagn igényeket,

d) a Megrendelb észrevételeit,

e) a miszaki atadas-atveteli eljaras soran felfedezett mennyiségi és minéségi hibakat,
hianyokat, hidnyossagok megnevezését, az atadas-atvételi jegyz6konyv mellékietét
képezd kildn hibajegyzékben kell dokumentalni,

f) ajogszabalyban elGirt nyilatkozatokat,

g) a Megrendeld dontését arrél, hogy atveszi—e az épitmenyt,

h) a Megrendel6é dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara,

i) hibas és késedelmes teljesitésre vonatkozd koétbér igényt és az esetlegesen
felmerdilé kartéritési 6sszegek meghatarozasat.
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6.9. A Felek megallapodnak, hogy karveszély csak a miszaki atadas-atvétellel szall at a
Vallalkozérél a Megrendelére.

6.10. A szerzOdésnek nem megfelelé teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a
szerzGdéses igények érvényesitésérdl.

6.11. A szerz6dés targya magaban foglalja az dsszes olyan munkat és koltséget, amely a
kivitelezés mUlkodéképes, rendeltetésszeri hasznéalatra alkalmas megvaldsitasahoz
szikséges. A Vallalkozd koteles tovabba minden olyan munkat elvégezni és/vagy minden
olyan tételt és anyagot biztositani, amelyek ugyan nincsenek kifejezetten feltlintetve a
szerz6désben, de a szerzGdésbd! és a mdlszaki tartalombdl levezethetGek, hatdsagi,
jogszabdlyi elGirdsokbdl vagy szabvanyokbd! (illetve jelen szerzGdésbdl) addddan
szukségesek a Kkivitelezéshez és befejezéshez, hosszu tavu lUzemszer(i mikodtetéshez,
mintha az ilyen munkak és/vagy tételek és anyagok kifejezetten meg lennének emlitve a
szerzédésben, oly mddon, hogy az teljes mértékben megfeleljen a szerzddés céljanak.

6. Szerzdi jogok rendezésére vonatkozd klauzula

A jelen szerzédés alapjan Vallalkozé altal Megrendeld részére tervezett, kifejlesztett,
létrehozott, illetve elkészitett minden termék, szellemi alkotas, elgondolas, know-how,
tovabba a jelen szerz6dés megfeleld fejezetében kilon nevesitett termékek (a tovabbiakban
egyuttesen: Szerzdi mlivek) szerzdi jog altal védett miinek mingsilnek.

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezéi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz6ld 322/2015. (X .30.) Korm.
rendelet (tovabbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 7. § (1) és (2) bekezdésére
tekintettel Felek megallapodnak a kévetkezdkben:

Megrendeld a Szerzdi miivekkel kapcsolatosan korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogokat
szerez, a Vallalkkoz6 pedig nyilatkozik ezen felhasznédlasi jogok atruhazasarol a
szerz6désben meghatarozott, erre vonatkozé vallalkozéi dij ellenében.

Véllalkozé a jelen szerz6dés alairdsaval kijelenti, hogy a Szerz6i mivek vonatkozasaban a
vallalkozéi dij ellenében Megrendelének korlatlan, azaz hatarozatlan idére sz6lé
felhasznalasi engedélyt ad. Felek kifejezetten rogzitik, hogy annak ellenére, hogy a jelen
szerz6dés alapjan kizardlag a Megrendeldnek keletkezik fizetési kotelezetisége
Véllalkozéval szemben, Vallalkozé hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel6 egyéb
felnasznaldkra (ideértve tébbek kozott a vallalatcsoportjaba tartozdkat), Ugyfeleire is
dijmentesen atengedje a Szerz8i miivek felhasznalasanak jogat.

Jelen szerzddés aldirasaval Vallalkozé a Szerzéi muivek tekintetében a felhasznalasi modra
és a felhasznalas mértékére vonatkozé korlatozas nélkiili kizarélagos felhasznalasi jogot ad
a Megrendelének, valamint fentiek szerinti egyéb felhasznaldknak és (igyfeleinek.
Megrendel6, valamint fentiek szerinti egyéb felhasznalék és Ugyfelek jogosultak a jogszabaly
altal elismert 8sszes felhasznalasi médot korlatozas nélkul gyakorolni. Vallalkozé kifejezetten
hozzajarul ahhoz, hogy Megrendels, valamint fentiek szerinti egyéb felhasznaldék és
Megrendeld UGgyfelei, mint felhasznaldk a Szerzéi miiveket atdolgozzak, tobbszorozzék, a
Szerzdi miveket szamitdgéppel vagy elektronikus adathordozéra masoljak.

Tekintettel arra, hogy a vallalkkozéi dij a felhasznalasi dijat is magaban foglalja, a
felhasznalasi jogok engedélyezése, a Szerzéi mlivekkel kapcsolatos jogok atruhazasa
vonatkozasaban Vallalkozd a vallalkozéi dijon felil kilon dijazas nem illeti meg, illetve
Véllalkozd a szerzbi jogrol szoldé 1999. évi LXXVI. térvény vagy kilon jogszabdly szerinti
tovabbi dijazasra nem jogosult, ilyen dijigényét a vallalkozoi dij magaban foglalja.
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7. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

7.1. A vallalkozdi dij egydsszegli ataldny ar melynek dsszege:

113.892.850,- Ft + AFA, azaz Szaztizenharommillié -~ nyolcszazkilencvenkétezer -
nyolcszazétven forint + AFA.

A vallalkozéi dij all:
a) tervezdi atalanydijbdl: 9.610.000,- Ft + AFA, azaz Kilencmilli¢ - hatszaztizezer
forint + AFA.

b) kivitelezéi atalanydijbol: 104.282.850,- Ft + AFA, azaz Szaznégymillié -
kétszaznyolcvankétezer - nyolcszazdtven forint + AFA.

A vallalkozéi dij tartalmazza a tervezés és a kivitelezés dijat, tovabba a hatésagi engedélyek
(engedélyeztetés) koltségeit és a szerzdi jogok felhasznalasi dijait is.

Az AFA mértékére és az ado megallapitasanak moédjara az addfizetési kotelezettség
keletkezésének napjan hatalyos forditott AFA-ra vonatkozé adoéjogszabalyok az iranyadok.

7.2. Vallalkozé nem élhet tobbletkdveteléssel arra alapitva, hogy a teljesités tényleges
idétartama, hatarideje késdbbi az ajanlati felhivasban illetbleg jelen szerzGdésben megjeldlt
idétartamnal, hataridénél. Felek kifejezetten kizarjak az arindexalasbd! eredd igények
érvényesitését. Az arfolyamvaltozasbdl eredd kockazat a Vallalkozét terheli.

7.3. A Megrendeld a szerzédésben meghatarozott médon és tartalommal valé teljesitést
kdvetden az ellenszolgaltatast atutalassal teljesiti, a Polgari Torvénykdnyvrdl szol6 2013. évi
V. térvény 6:130. § (1) és (2) bekezdései valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsoldédéd
tervezbi és mérndki szolgaltatasok kbzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint, tovabba az aktualis pénzligyi elszamolas részietes
szabalyai alapjan.

7.4. A Villalkozasi dijra a Véllalkozd a szamvitelrél szdld 2000. évi C. torvény 167. § (3)
bekezdésében foglaltak alapjan, cégszerlen alairt szamla ellenében jogosult, amelyet a
Viéllalkoz6 a Megrendelé altal alairt teljesitésigazolas alapjan, annak kiallitasat kdvetéen allit
ki és azzal egyutt nydjt be a Megrendelének.

7.5. Eldleg:

A Vallalkozé a 7.1. pont szerinti — tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott — vallalkozoi dij
legfeljebb 5 %-anak megfeleld mértékd, a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfeleld dsszeg
elélegként torténd kifizetését kérheti a Megrendel6tél a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.
§ (1) bekezdés rendelkezése szerint. Felek megailapodnak, hogy az eldlegszamla jovairasa,
elszamolasa az elsé részszamlabol torténik. Az elbleg fizetése esetén a 322/2015. (X. 30.)
Kormanyrendelet 30. § (1) bekezdése iranyadé, vagyis Megrendeld legkésdbb az épitési
munkaterilet atadasat kévetd 15 (tizenét) napon beliil kteles kifizetni.

7.6. Tartalékkeret;

A Felek jelen szerzGdésben tartalékkeretet kétnek ki, melynek mértéke a jelen szerzédeés
7.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott — vallalkozoi dijon felil, annak 10 %-a. A tartalékkeret
a szerzG6dés teljesitéséhez kapcsolddd, a rendeltetésszerd és biztonsdgos hasznalathoz
sziikséges potmunkadk ellenértékének elszdmoldsara hasznalhatd fel. A Megrendelé a
tartalékkeret terhére koteles megtériteni a Vallalkozénak a tébbletmunkaval kapcsolatban
felmerlit olyan koltségét, amely a szerzédés megkodtésének idSpontjgdban nem volt
elérelathatd. A potmunka a jelen szerzédés alapjat képez6 dokumentacioban nem szerepld
kiildbn megrendelt munkatétel (munkatdbblet). A tdbbletmunka és a mlszakilag szikséges
munka nem tartozik ide, azt a vallalkozéi dij ellenében kételes a Vallalkozd elvegezni.

Vallalkozé az anyagdij, gépkoltség és kozvetitett szolgdltatds nyljthsa esetén nem
alkalmazhat szorzdt.
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A tartalékkeret igénybevételéhez az aldbbi pontok szerinti feladatokat kell Vallalkozonak
elvégeznie:

a Véllalkoz6 irasban jelzi a pdtmunka igényét annak felmerilésekor. Vallalkozé a

felmerlit pdtmunkaigényét kizardlag a jelen szerzédésben kapcsolattartasra

megjeldlt személynek jelentheti be. Felek kifejezetten kizarjak, hogy a

pétmunkaigény elfogadasa rautald magatartassal vagy barmilyen mas, nem a

jelen pontban irtaknak megfeleld6 moédon megvaldsulhat. Valialkozé kifejezetten

elfogadja, hogy amennyiben a felmertlt pétmunkaigényét nem az épitési napléban
megjeldlt MegrendelSi képvisel6 hagyta jéva, ugy a pdétmunkaigényét részben
vagy egészben elfogaddé Megrendeldi nyilatkozat hatélytalan,

-~ a Vdllalkozé a poétmunka megkezdése elétt benyuijtja tételes arajanlatat,

— a Megrendelé megfeleldség esetén irasban jovahagyja a benyujtott ajanlatot, és
az épitési naploban elrendeli a potmunkak elvégzését,

— a Vallalkozé kételes folyamatosan felmérési naplot vezetni, melyet szerzédésszer(
teljesités esetén az épitési napldban megjelolt Megrendeldi képviselé hagy jéva a
munka és a felmérési napld ellenérzésének Vallalkozé altali, menet kdzbeni
biztositasa esetén,

— a tartalékkeret terhére megrendelt pétmunkak elvégzése utan Vallalkozd benyuijtja

tételes koltségvetését jovahagyasra a Megrendeldnek.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy Vallatkozénak a felmeriilt pétmunkaigényét legkésébb az
adott részteljesitéshez igazoddan kell jelentenie. Ennek keretében az adott munkafolyamat
soran keletkezé potmunkaigényt legkésébb az adott munkafolyamatot lezaré részszamla
alapjaul szolgald teljesitésigazolas kidllitasaig kell jelezni, és annak oOsszegszerliségét
tételesen igazolni. Ez az eljarasrend nem érinti azt a szerzédéses rendelkezést, hogy a
pétmunka elszamolasara a végszamlaval egyidejlileg kilén szamlaban kerdl sor.

Felek megadllapodnak abban, hogy pétmunkaigény az adott munkafolyamatot lezard
részszamla alapjaul szolgald teljesitésigazolas kiallitasa utdn az adott reszszamlaban
elszamolt munkakhoz kapcsoléddan nem terjeszthetd elS.

Amennyiben Vallalkoz6 a tartalékkeret terhére koltségelhetd tobbletmunkat és a pdtmunkat
késedelmesen jelenti a Megrendelének, és ebbdl eredéen a véghataridd is késedelmet
szenved, Ugy felelés az ebbdl eredd karokért.

7.7. A Villalkozd a szamlakat az alabbi (temezés szerint nyujthatja be, tekintettel a
322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 32. § (4) bekezdésére:

A Vallalkoz6 a 7.1. pont a) alpontja szerinti tervezdi dij esetében egy darab szamla
benyujtasara jogosult a tervek MegrendelGnek torténd benyujtasat és azok tervzs(ri altali
elfogadasat kdvetben.

A Vallalkoz6 a 7.1. pont b) alpontja szerinti kivitelezési dij esetében az ellenértékrél nyolc
darab részszamla benyujtasara jogosult:

1. részszamla:
e szamla dsszege: a 7.1. pont b) alpontban rdgzitett nettd kivitelezési dij 15%-a
e a fteljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyljtdsanak feltétele: a
kivitelezési feladatok 15%-0s el6rehaladésa.

2. részszamla:
e szamla §sszege: a 7.1. pont b) alpontban régzitett netté kivitelezési dij 20%-a
e a fteljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyuljtasanak feltétele: a
kivitelezési fetadatok 35%-os elérehaladasa.

3. részszamla:
e szamla dsszege: a 7.1. pont b) alpontban rogzitett netté kivitelezési dij 20%-a
a teljesitésigazolas kiadasdnak és a szamla benyujtasanak feltétele: a
kivitelezési feladatok 55%-os elérehaladasa.
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4. részszamla:

e szamla 6sszege: a 7.1. pont b) alpontban rogzitett netté kivitelezési dij 25%-a
e a teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyujtasanak feltétele: a
kivitelezési feladatok 80%-os elérehaladasa.

5. részszamla - végszamla:
e szamla dsszege: a 7.1. pont b} alpontban nettd vallalkozéi dij 20%-a
e a teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyujtasanak feltétele: a
teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyujtasanak feltétele: sikeres
mliszaki atadas-atvétel és az adott helyszinre a jelen szerzddésben vallalt
valamennyi feladat szerz6désszer(, maradéktalan teljesiilése.

A részszamlazasnal meghatarozott szazalékok megallapitasanak alapja a Kkivitelezés
elérehaladasat igazold jegyz6kdnyv alapjan leigazolt teljesités.

7.8. A Vallalkozé koteles a teljesitésigazolason a ra vonatkozé részeket maradéktalanul
kiallitani, azon feltiintetni a Megrendeld altal a szerz6déshez rendelt SZE jelzésii szerzGdés
szamot, valamint a Megrendel§_ kdvetkez6 SAP rendelési azonositjat: 4500007363,
mindezek hianyadban a Megrendel§ a teljesitésigazolast nem irja ala es az esetlegesen
megklldott szamlat visszakaldi.

Megrendeld teljesitésigazoloja:
Név:

Cim:

Tel: |

E-mail:

A Vallalkozé tudomasul veszi tovabbd, hogy szamlat kizarélag a szamlahoz mellékelt eredeti
(nem masolati példany), a teljesités szerz6désben megnevezett atvevdje altal alairt, a
fentieknek megfelelden kiallitott 3. sz. melléklet szerinti teljesitésigazolassal egyltt nyujthat
be a Megrendelének. A szamla benyujtasa postai Uton, vagy személyesen a Megrendel6
Dokumentum menedzsment csoportjanak (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) cimezve
torténhet, mig elektronikus formaban a szamla a fotav@fotav.hu cimre nyujthaté be.
Megrendel$ abban az esetben fogadja be az elektronikus szamlat, amennyiben az megfelel
az altalanos forgalmi adérél széld 2007. évi CXXVII. torvény 168/A. § (1) bekezdésében
foglalt kovetelményeknek és a kibocsatd . pdf” formatumban nyujtia be vagy mmosﬂett
elektronikus alairassal latja el.

7.9. Megrendel6 a szabdlytalan, nem az elébbieknek megfelel§en kidliitott vagy benyujtott
szamlaval szemben sem elfogadéasi, sem kifogasolasi kotelezettség nem terheli és ennek
elmaradasa sem tekinthet6 a szamla hallgatélagos elfogadasanak a Vevé részérdl; a Vevl a
nem szabalyszer(ien kidllitott vagy benyujtott szamlat visszakildi a Véallalkozénak.

7.10. A Megrendél6 a szabalyszerlen kiallitott szamlat a Kbt. 135. § (5) bekezdése, a Ptk.
6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint, annak kézhezvételétél szamitott 30
(harminc) napon belill, alvallalkozé igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint a Véllalkozé szamian megjelolt fizetési
szamlajara atutalassal egyenliti ki a kézhezvételtél szamitott 30 (harminc) napon belll.

7.11. Megrendel6 kijelenti, hogy a jelen szerzédés elienértékének pénzigyi fedezetével
rendelkezik.

7.12. A szdmla késedelmes kiegyenlitése esetén Vallalkozd a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés
szerinti késedelmi kamatra jogosult.

7.13. Véllalkoz6 nem fizethet, illetve szadmolhat el a jelen szerzédés teljesitésevel
dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek
a Vallalkozd adokételes jdvedelmének csOkkentésére alkalmasak.
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8. A szerzddésszeqés kovetkezményei

8.1. Ha a Vallalkoz6 a 2.5. pontban meghatarozott teljesitési hataridék vonatkozasaban
késedelembe esik és késedelmét kimenteni nem tudja, késedelmi kotbért koteles fizetni.
Késedelmi kotbér alapja a késedelemmel érintett munkarész tartalékkeret és altaldnos
forgalmi ad6 nélkill szamitott nettd vallalkozdi dija. A késedelmi kotbér mértéke megkezdett
naptari naponként a késedelemmel érintett munkarész nettdé vallalkozdi dijanak 0,5 %-a,
azonban nem haladhatja meg a késedelemmel! érintett munkarész nettd vallalkozéi dijanak
10%-at. Amennyiben a Vallalkozé 20 (husz) napot meghaladd késedelembe esik, akkor a
Megrendeld jogosult a szerz6déstdl eldlini vagy azt azonnali hatallyal felmondani. A
Megrendelé jogosult a kotbér 6sszegét meghaladd karat is érvényesiteni. A késedelem
esetére kikotott kotber megfizetése a Vallalkozot nem mentesiti a teljesités aldl.

8.2. Amennyiben a Vallalkoz6 hibasan teljesit - ideértve a téves vagy helytelen mindségi

i tanusitvany szolgaltatdsa esetét is -, ugy hibas teljesitési kotbér fizetésére koteles. A hibas
i teljesitési kotbér szamitasa:

i - Amennyiben a hibas teljesitéssel érintett munkarészt a Vallalkozé egyaltalan nem
; végzi el, ugy a hibas teljesitési kotbér az érintett munkarész ajanlati elemei
, alkalmazasaval, annak netté ellenértéke;
: - Amennyiben a Vallalkozé a munka egyes tételeit nem a miszaki dokumentacionak
i megfeleléen végzi el, Ugy a hibas teliesitési kotbér az adott munkarész nettd
ellenértékének 1%-a, amennyiben a Megrendeld a hibasan teljesitett részt atveszi,
- Mas esetekben a kotbér szdmitdsara a hibas teljesités kijavitasara adott hatarid6é
lejartat koveté minden egyes nap utan a 8.1. pontban foglaltak lesznek iranyadok.

'l 8.3. A jelen szerzGdésben rogzitett, vallalkozdi érdekkdrben felmerilé okbdl torténd
megrendeléi elalldas vagy azonnali hatalyld felmondas esetén, valamint ha a szerzédés

1 teljesitése a Vallalkozd érdekkdrében felmerilt barmely okbdl meghitsul, a Megrendel6t
|, meghiusulasi kotbér cimén a tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkul szamitott nettd
j vallalkozéi dij 20 %-anak megfelelé dsszeg illeti meg. Ebben az esetben hibas teljesitési s
késedelmi kotbérfelszamitasara nincs lehetéség, a meghilsulasi kotbér mértékét a

szerzddés teljesitésének iddszakaban kirdtt késedelmi illetve hibas teljesitési kotbér dsszege
. csokkenti.

8.4. Koz0os szabalyok:

A Vallalkozé koteles a Megrendelének a kotbért meghaladé karat megtériteni. A kotbér és az
azon fellli kartérités Osszegét Megrendeld a Vallalkozé elismerése esetén jogosult
Villalkozé szamlajaval szemben beszamitani.

9. Kartérités

9.1. A jelen szerzOdés teljes meghiGsulasa esetén - mivel a szerzédés megszinik - a
Megrendeld jogosult mas vallalkozéval szerzédést kétni a fennmaradé feladatok ellatasara,
tovabba a meghiusulassal, a késedelemme!, valamint az U vallalkozé bevonasaval
kapcsolatosan felmerdilt karat a Vallalkozéval szemben érvényesiteni. A meghiusulasi kdtbér

| ervényesitése kizarja a késedelmi és hibas teljesitési kotbér érvényesitésének egyideji
1 lehetdségét.

i 9.2. A Villalkkozd koteles valamennyi olyan jogszabalynak, elirdsnak, rendelkezésnek
megfelelni, amely Magyarorszagon a szerzédés alairasanak és teljesitésének idépontjaban
hatalyban van. A Vallalkozé kételes a Megrendelét barmely és valamennyi olyan felelésségi
és karigénnyel, koveteléssel, birsaggal, kotbérrel és barmilyen egyéb kiadassal kapcsolatban
mentesiteni és kartalanitani, amely az emlitett jogszabalyoknak a Vallalkozé vagy
személyzete aital - beleértve az alvalialkozékat vagy egyéb kdzremlikddbket eés azok

személyzete altal elkovetett megsertése kovetkeztehen merllt fel, vagy annak
kovetkezménye.

20



9.3. A Ptk. 6:142. § alapjan — mint szerz6déskotés idépontjaban elbre lathatd korulményt -
Megrendeld rogziti, hogy a Vallalkozo szerzédés szerinti kotelezettségének megszegése a
szerz6dés targyat képezd rendszer ledllasahoz. vezethet, mely koriimény a Megrendel
jogszabaly szerinti kotelezettségeinek és alapfeladatainak eflatasat veszélyeztetheti.
Vallalkozé tehat ezen korllményekbdl adddo karokért helytalini koteles.

9.4. Amennyiben a Vallalkozé olyan okbdl, amelyért felelds kart okoz a meglévs
szerkezetekben, gépekben, berendezésekben, sajat-, vagy masok munkdjaban, koteles a
kart sajat koltségére azonnal kijavitani vagy annak kijavitasarél sajat koltségén gondoskodni.

9.5. A Vallalkozd koteles a személyes biztonsagot és a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetéségének felmérése esetén haladektalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és arrél a
Megrendel6t azonnal értesiteni.

A Megrendel6 a Vallalkozd ilyen értesitése esetén - és attdl fuggetlendl is - kdteles a
veszélyeztetd kar elharitasa érdekében a tdle elvarhaté intézkedéseket megtenni.

9.6. Kareset bekbvetkezését a Megrendeldnek minden esetben a lehetd leggyorsabban
jelenteni kell és jegyzdkonyvet kell felvenni. A jegyzékonyv felvételénél a karokozénak és a
Vallalkozénak is jelen kell lenni. Amennyiben a Valialkozd megbizottja nem tartozkodik a
munkaterileten, Ugy a Megrendeld altal jegyzékdnyvben rogzitett tényekre a jegyzékonyv
atvételét kovetd 2 (két) munkanapon beliil a Vallalkozd észrevételeket tehet. Ezen hataridd
elmulasztasa nem jelenti a Vallalkozé részérdl semmilyen jogrél vagy jogérvényesitésrél vald
lemondast, a Vallalkozé jogosult ettdl fliggetienil a jegyz6kdnyvvel, illetve az abban rogzitett
tényekkel, eseményekkel kapcsolatban igényét a térvényi eléviilési idén belll érvényesiteni.

9.7. A Vallalkozé kdteles azonnal irasban Jelentenl ha egy harmadik fél az § teljesitésében
okozott karokat.

9.8. A Villalkozé nem felelés a Megrendeld vagy téle figgetlen harmadik fél altal elvégzett
munkaért még akkor sem, ha azt a Vallalkozé személyzetének kézremiikodésével végezték.

10. A szerzédést biztosité eqyéb kételezettség

10.1. Teljesitési biztositék

A Megrendel§ teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a 7.1. pontban
rogzitett — tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott — nettd vallalkozéi dij 5 %-
a.

A teljesitési biztositék a Megrendelét illeti, ha a Vallalkozé a szerzddés teljesitesét a sajat
érdekkorében felmerlilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A
Megrendelé a meghiusulasi kétbér iranti, illetve az ezen fellli kartéritési igényet elsésorban a
teljesitési biztositékbol elégitheti ki. Ez nem zarja ki a Megrendeld biztositék 6sszegen fellli
igényeinek érvényesitését. '

A teljesitési biztositékot a szerz6dés hatalybalépését kdvetd 10 (tiz) munkanapon belll
koteles a Vallalkozé a Megrendel6é rendelkezésére bocsatani. A teljesitési biztositéknak a
teljesitési véghataridét kéveté 30 (harminc) napig kell érvényben maradnia.

Amennyiben a Vallalkozé a szerzddés hatalybalépését kdvetd 10 (tiz) munkanapon belll a
teljesitési biztositékot nem bocsétja rendelkezésre, (igy a Vallalkozé koteles a szerzGdés
szerinti, a 7.1. pontban rogzitett — tartalékkeret' és altalanos forgalmi ad6 nélkdl szamitott
nettd vallalkozéi dij 5 %-anak megfeleld Osszeget a Megrendel részére a szerzdés
hatalybalépésétél szamitott 30. (harmincadik) napig megfizetni atalanykarként, és a
MegrendelS jogosult a hatalyba |épett szerzédéstél barmikor elallni vagy a szerzédést
azonnali hatallyal felmondani, illet6leg az atalanykaron fellili kartéritési igényét érvényesiteni.

A teljesitési biztositék a Vallalkozé valasztasa szerint teljesithetd 6vadékkent az eldirt
pénzosszegnek a Megrendelé fizetési szamigjara (K&H Bank Zrt.; 10401093-49564956-
57501033) torténd befizetésével (atutaldsaval), pénzigyi intézmény vagy biztositd altal
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vallalt garancia, vagy készfizeté kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan
kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kodtelezvénnyel.

Amennyiben a szerz6dés teljesitése soran a teljesitési véghataridé médositasra kertl, akkor
a Vallalkozénak a médositott idépontot kovetd 30 (harminc) napig tartd érvényességgel meg
kell hosszabbitani a teljesitési biztositékot. Amennyiben a Vallalkozé6 a teljesitési biztositék
érvényességét nem modositia, a Megrendelé jogosult a szerzGdéstdl elallni vagy azt
azonnali hatéallyal felmondani.

A pénzigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancianak, ill. a biztositasi szerzédésnek
tartalmaznia kell a pénzigyi intézmény, ill. biztosité kotelezettségvallalasat arra, hogy a
Megrendel6 pénzugyi intézményhez, ill. biztositéhoz intézett irasbeli felszolitasara, a
Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kivil hagyva, 5 (6t)
munkanapon belll kifizeti a Megrendelének a megjeldlt dsszeget a jogviszony vizsgalata
nélkll, a pénziigyi intézmény, ill. biztositd sajat kdtelezettsége alapjan.

A teljesitési biztositék nyujtasanak koltségei a Vallalkozot terhelik.

A teljesitési biztositék érvényességének lejartat koveté 15 (tizenét) munkanapon belll a
Megrendel6 visszafizeti a teljesitési biztositék fel nem hasznalt részét a Véllalkozé részére,
amennyiben azt a Vallalkoz6 a Megrendelé szamlajara 6vadékként fizette be.

A Dbiztositék akkor megfelel, ha korlatozas nélkuli és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatarozott idétartamra szol.

10.2. Hibas teljesitési biztositék

A Megrendeld hibas teljesitési biztositékot kot ki. A hibas teljesitési biztositék mértéke a 7.1.
pontban régzitett — tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkul szamitott — nettd vallalkozdbi
dij 5 %-a.

A hibas teljesitési biztositék a jotallasi és szavatossagi kotelezettség teljesitését biztositja,
tovabba a Megrendeld a hibas teljesitési kotbér iranti, illetve az ezen feliili kartéritési igényét
is elsGsorban a hibas teljesitési biztositékbd! elégitheti ki. Ez nem zarja ki a Megrendel6
biztositék osszegén fellli igényeinek érvényesitését.

A hibas teljesitési biztositékot a miiszaki atadas-atvétel sikeres befejezésének idGpontjat
kovetd 30 (harminc) napon bellil - a teljesitési biztositék lejartat illetdleg feloldasat kovetden -
koteles a Vallalkoz6 a Megrendelé rendelkezésére bocsatani. A hibas teljesitési
biztositéknak a jétallasi kotelezettség lejartat kdveté 30 (harminc) napig kell érvényben
maradnia.

Amennyiben a Vallalkkozé korabban 6vadék formajaban fizette meg a teliesitési biztositékot,
és az teljes egészében rendelkezésre all, és a hibas teljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasanak hataridejében irasban eltéréen nem rendelkezik, Ggy a korabbi teljesitési
biztositékot a Megrendeld a tovabbiakban hibas teljesitési biztositékként tartja nyilvan.

Amennyiben a Vallalkozd a szerzddés teljesitését kovetd 30 (harminc) napon belll a hibas
teljesitési biztositékot nem bocsatja rendelkezésre, gy a Vallalkozé kételes a Szerzédés
szerinti, a 7.1. pontban rogzitett — tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott —
nettd vallalkozéi dij 5 %-anak megfelelé mértékl dsszeget a teljesités idépontjatdl szamitott
45. (negyvenotodik) napig megdfizetni atalanykarként a Megrendeld részére. Megrendel6
jogosult atalanykaron fellli kartéritési igényét érvényesiteni.

A hibas teljesitési biztositék a Vallalkozé valasztasa szerint teljesithetd 6vadékként az elbirt
pénzdsszegnek a Megrendel6 fizetési szamldjara (K&H Bank Zrt.; 10401093-49564956-
57501033) torténd befizetésével (atutalasaval), pénzigyi intézmény vagy biztositd altal
vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerz6dés alapjan
kiallitott - keszfizetd kezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel.

A pénzigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancianak, ill. a biztositasi szerz6désnek
tartalmaznia kell a pénzigyi intézmény, ill. biztosité kotelezettségvallalasat arra, hogy a
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Megrendel6 pénzligyi intézményhez, ill. biztositohoz intézett irasbeli felszolitdsara, a
Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kivil hagyva,
azonnal kifizeti a Megrendel6nek a megjelolt Osszeget a jogviszony vizsgalata nélkul, a
pénzigyi intézmény, ill. biztosité sajat kdtelezettsége alapjan.

A hibas teljesitési biztositék nyujtasanak kdltségei a Vallalkozét terhelik.

A hibas teljesitési biztositék érvényességi idején'ek lejartat koveté 15 (tizendt) munkanapon
bellil a Megrendel6 visszafizeti a hibas teljesitési biztositék fel nem hasznalt részét a
Vaéllalkozé részére, amennyiben azt a Vallalkozé a Megrendel6 szamlajara dvadékként
fizette be. '

A biztositék akkor megfeleld, ha koriatozas néikiili és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatarozott idétartamra szdl.

11. Jotallas, szavatossag

11.1. A Vallalkozd a hatélyos jogszabalyoknak megfelelden teljes korli felelsséget vallal
azért, hogy az aitala megtervezett és kivitelezett munka eredménye az érvényes magyar
szabvanyoknak és egyéb iranyad6 hatésagi és jogszabalyi elbirasoknak, valamint mernoki
szakmai gyakorlatnak megfelel.

11.2. A Véllalkozd a jelen szerz6dés szerinti teljesitéstél szamitott kotelezéen elvart (24)
hénap és a Vallalkozé altal valialt harminchat (36 honap) tobblet j6tallas, azaz 6sszesen
hatvan hénap (60 hdnap) jotéllds, az altala teljesitett szolgaltatasok és beépitett sajat
beszerzés(i anyagok vonatkozasaban jotallasra koteles, amely id6tartam alatt a felelésség
aldl csak abban az esetben mentesilhet, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan
keletkezett.

A jotallasi idészak a mUiszaki atadas-atvétel sikeres befejezésekor kezdddik.

11.3. A j6tallas id6tartamanak letelte utan a Vallalkozd tovabbi 12 (tizenkét) honapig a
kellékszavatossag Ptk.-beli szabalyai alapjan felel a jelen szerz6dés hibas teljesitéséért.
11.4. Amennyiben a jogszabaly hosszabb jotallasi vagy kellékszavatossagi kdtelezettséget ir
eld, ugy az az iranyado.

11.5. A Vallalkozd koteles tajékoztatni a MegrendelSt arrdl, ha a termék gyartdja jelen
pontban meghatarozottakat meghaladé idétartamban véllal szavatosséagot a termékre vagy
annak valamely elemére; az altala vallalt szavatossagi id6 letelte utan pedig a Vallalkoz6
koteles egyiittmiikodni a Megrendelbvel és elésegiteni a szavatossagi igény érvényesitését.

A szavatossagi idén és a Véllalkozo altal vallalt jotallasi id6n belll elGforduld hibakat
Viéllalkozo kételes a miiszakilag lehetséges legrévidebb idén belll kijavitani és a kijavitasra
MegrendelSvel egyeztetett hataridét rogziteni. A hibajavitds tényleges (fizikai)
megkezdésének hatarideje nem lehet hosszabb a bejelentéstdl szamitott 3 (harom)
munkanapnal.

Ha a Vallaikozo a jotallasi kotelezettségi kdrébe tartozd hibak kijavitasanak az eléz6 pontban
meghatarozott hataridén beliil nem tesz eleget, akkor a Megrendel§ jogosult a javitasi
munkékat sajat maga vagy mas vallalkozd bevonasaval elvégeztetni és annak kéltségeit a
Jotallasi biztositék terhére elszamolni, érvényesiteni. Mindazonaltal a Vallalkozé a jotallasi
és szavatossagi kotelezettségi korébe tartozé hibak kijavithsara a jogszabalyokban
foglaltaknak megfeleléen tovabbra is koteles.

A Megrendelé a hiba felfedezése utan a korlilmények altal lehetévé tett legrovidebb iddn
belill kdteles kifogasat, a hiba pontos leirasaval egyiitt a Vallalkozéval kézolni.

Abban az esetben, ha a Megrendel6 a hibas teljesitést a teljesités atvétele soran észleli,
jogosult a hibas teljesitéssel érintett termék(ek) atvételét megtagadni.

11.6. Ha a dolog kicserélésére az eléviilés nyugvasa miatt a kellékszavatossagi hataridé
jelentds részének eltelte utan kerll sor, és ez a Megrendel§ szamara szamottevd
értéknovekedést eredményez, a Vallalkozd a gazdagodas megtéritésére nem tarthat igényt.
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A j6tallasi idészak alatt a megrendelé barmikor irasban kézdlheti kifogasait a Vallalkozéval
szemben.

12. A Szerzédés modositasa, megsziinése és megsziintetése

12.1. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés kizarélag a Kbt. 141. §-aban foglalt feltételek
? fennallasa esetén, és csak irasban modosithaté.

12.2. Felek megallapodnak, hogy a szerzddést rendes felmondassal nem szintethetik meg.
12.3. A jelen szerzédés megsz(inik:

(a) a hatarozott id6 lejartaval, kivéve, ha a jelen szerzddés eltéréen rendelkezik;

(b) barmelyik Fél azonnali hatalyl felmondasaval, a masik Fél silyos szerzédésszegése
esetén;

(c) barmelyik Fél jogutéd nélkuli megsziinésével,

A jelen szerzbdés megszinése esetén a Felek egymassal elszamolnak. A Megrendel§ az
altala igazolt teljesitést koteles a Vallalkozd részére kifizetni a jelen Szerzédésben foglalt
feltételek szerint.

12.4. A Megrendel6 jelen szerzidést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
jelen szerz6déstdl elallhat, ha:

a) feltétlenil sziikséges a jelen szerzédés olyan lényeges médositasa, amely esetében
a Kbt. 141. § alapjan Uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b} a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozd
személyében érvényesen olyan jogutédlas kodvetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabd! eredd
valamely kotelezetiség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a jelen szerz6dés nem semmis.

12.5. A Megrendeld koteles a jelen szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint
- attol elalini, ha a jelen szerz6dés megkodtését kdvetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozé
tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbdl.

12.6. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a jelen szerzédést felmondani - ha
| sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a jelen szerz6déssel érintett
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Vdllalkkozéban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel,

b) a Vallalkoz6 kdzvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

12.7. A Vallalkozé jogosult jelen szerzédés azonnali hatalyl felmondasara, amennyiben
Megrendelé - Vallalkoz6 irasbeli felszdlitasa ellenére — nem tesz eleget fizetési
kotelezetiségének az esedékességtd! szamitott 30 (harminc) napon beldl.
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13. Biztonsagvédelmi eldirasok

Vallalkozé jelen szerzédés alairdsaval tudomasul veszi Megrendel§ http://fotav.hu/kotelezo-
adatok/tovabbi-adatkozzetetel/minoseg-kornyezet-biztonsag-lista/biztonsagvedelmi-
kovetelmenyek/  internetes  elérhetGségén  talalhatd, ,Véllalkkozdsi  szerzddések
biztonsagvédelmi kovetelményei’-ben foglaltakat, és Kijelenti, hogy azt magara nézve
kotelezének fogadija el €s maradéktalanul betartja.

14. Kapcsolattartas

14.1. A Felek jelen szerz6déssel kapcsolatosan egymashoz intézett értesitései, felszdlitasai,
nyilatkozatai jelen szerzédés eltéré rendelkezése hianyaban vagy ellenkezd irasbeli kozlésig
akkor tekinthetSk teljesitettnek, amennyiben azt a masik félnek az aldbbiakban
meghatarozott értesitési cimére megkdildték, vagy az atvételt igazolva személyesen adtak at:
személyes atadas esetén az atadas napjan, e-mailben tértént megklildés esetén az atvételi
visszaigazolasan szereplé iddpontban, tértivevényes ajanlott levélben tértént megkiildés
esetén a tértivevénnyel igazolt atvétel napjan.

14.2. A Felek jelen szerz6déssel kapcsolatosan egymashoz intézett értesitései, felszdlitasai,
nyilatkozatai jelen szerzédés eltéré rendelkezése hianyaban, vagy ellenkezé irasbeli kdzlésig
akkor tekinthetdk teljesitettnek, amennyiben azt a masik Félnek a jelen szerzddésben,
valamint a kiidn iven meghatarozott értesitési cimére az atvételt igazolva személyesen
adtak at. Az atadas napjan, telefaxon tortént megklldés esetén a szabalyszerl( atvétel
igazolasan szerepl6 napon, vagy ha tértivevényes levélben kildiék meg, a tértivevénnyel
igazolt atvétel napjan:

A Megrendeld esetében:
Név: -
Cim:
E-mail:
Telefon:

A Vallalkozd esetében:
Név:
Cim:
E-mail:
Telefon:

14.3. Amennyiben valamely szabalyszerlien megcimzett tértivevényes ajanlott level ,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladéhoz, akkor az eredménytelen kézbesitéstdl
szamitott 5. (6tddik) munkanapon, ha a cimzett ,ismeretlen” vagy ,.elkoltézott”, akkor az
eredménytelen kézbesités napjan, ha pedig a cimzett a személyes atvételt megtagadija, az
atvétel megtagadasanak napjan kézbesitettnek tekintendé.

14.4. A Felek a postai Gton megkiildott kiildeményeket egyidejlileg méasolatban a masik Fél
jelen szerzédésben meghatarozott e-mail cimére is kotelesek megkildeni.

15. Osszeférhetetlenség

A Vallalkozé kijelenti, hogy szerzédéses feladatai ellatasahoz a Megrendelé munkavallaléjat
munkaviszony, munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza. A
Véllalkoz6 kijelenti tovabba, hogy a tarsasag a Megrendelé munkavallaldjanak
érdekeltségébe nem tartozik és nincs olyan vezeté tisztségviselSje, amely a Megrendel§
munkavallaléja. A Vallalkozé koteles gondoskodni arrdl, hogy az a&ltala igénybevett
kozvetlenll vagy kozvetetten kdzremikdddé természetes vagy jogi személyek, illetve
mindezek tovabbi kdzremiikoddi is megfeleljenek a fenti rendelkezéseknek. A Vallalkoz6
tudomasul veszi, hogy ezen rendelkezések megsértése jelen szerz6dés azonnali hatalyd
felmondasaval jarhat.
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16. Korrupcidellenes klauzula

A Felek kotelesek m(ikddésik soran a hatalyos jogszabalyok szerint eljarni és céljuk, hogy a
korrupcidellenes, a tisztességes piaci magatartast szabalyozé, versenyjogi valamint
fogyasztovédelmi szabalyoknak, tovabba az lizleti etika altalanosan elfogadott szabalyainak
megfeleljenek, a szerz6dés megkotése és teljesitése soran ezeknek megfelelden jarjanak el.

A Felek kijelentik, hogy a szerzddés megkotését, a szerzédés feltételeinek kialakitasat és a
szerz6désen alapulé vagy annak teljesitése soran tanusitott barmely Gzleti vagy egyéb
magatartast sem kozvetlenll, sem kdzvetetten nem befolyasolta és befolyasolja a Felek, a
Felek képviseldje, megbizottja vagy vellk barmilyen mddon és formaban kapcsolatban alié
harmadik személyek részére torténé értékkel biré dolog atadasa, vagy atadasanak igérete,
valamint barmilyen anyagi vagy személyes eldny nyujtdsa vagy annak igérete.

A Villalkozé koteles gondoskodni arrdl, hogy az altala igénybevett munkavallaiok,
munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb
kdzvetlenl! vagy kozvetetten kozrem(kodd természetes vagy jogi személyek
(,k6zremiikoddk™) jelen szerzddes teljesitése soran tanusitott s altaldnos Uzleti magatartasa
megfelelien a jelen rendelkezéseknek.

A Villalkozé koteles megfeleléen gondoskodni arrél, hogy az altala igénybevett
kozrem(ikodGk és a kozremiikodok altal igénybevett esetleges tovabbi kdozremiikodok a
Megrendeld altal teljesitett vallalkozé6i dijbol hataridében megkapjak a kdzremiikodésuk
ellenértékét. A Viéllalkozd kifejezetten és visszavonhatatianul hozzajaru! ahhoz, hogy a
Megrendeld a Vallalkozé altal igénybevett barmely kozrem(kodd részére, amennyiben ezen
mindségét hitelt érdemlden igazolja a jelen szerzddés teljesitésével kapcsolatos adatokat
kiszolgaltassa, kilondsen a Megrendelé altal a Vallalkozd részére teljesitett kifizetések
Osszegét és idépontjat.

A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendel§ valasztdsa szerint
jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani vagy attdl elélini és alkalmazhatja a jelen
szerzddeés szerinti jogkdvetkezményeket.

17. Eqyéb rendelkezések

17.1. A Felek nem felelnek a jelen szerzddés szerinti kotelezettségik teljesitéséért azon
esetekben, amikor olyan, barmely Fél érdekkorén kivil esd, elére nem lathatd korllmény (vis
maior) merul fel, amely megakadalyozza a jelen szerzédés teliesitését, illetéleg a
szolgaltatas igénybevételét. llyen korilmény lehet kuldndsen: haborus cselekmény, lazadas,
szabotazs, robbantasos merénylet, sulyos energiaellatasi zavar, természeti katasztréfa,
munkabeszintetés, jarvanyugyi vészhelyzet, a honvédelemrdl sz6i6 torvény, rendérségrdl
sz0l6 torvény alapjan feljogositott szervek rendelkezésére tett intézkedés.

Felek rogzitik, hogy vis maiorra tdrténé hivatkozaskor az okokat kelld részletességgel kell
megjeldini, és az okoknak vilagosnak, valésnak és okszerlinek kell lenniuk.

Felek a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul meghatarozzak azokat a teenddket,
amelyek megtétele sziikkséges a vis maior esemény kovetkezményeinek enyhitéséhez,
ennek soran folyamatosan egyeztetéseket folytatnak.

17.2. A jelen szerz6déssel a Felek kozott azonos targyban tortént barmilyen esetleges
korabbi, a jelen szerzddéssel ellentétes kommunikacié, egyetértés, megegyezés vagy
szerz6dés hatalyat veszti. Amennyiben jelen szerzddés és annak mellékletei kozott
ellentmondas van, Ugy jelen szerzddés rendelkezései az irdnyaddak.

17.3. Vallalkoz6 targyi feladatainak ellatdsara megfelelé fedezetet biztositd tervezéi
felelGsségbiztositast valamint a kivitelezési munkak vonatkozasaban dsszkockazatu (all risks
tipusu) biztositast koteles kotni (vagy a meglévd feleldésségbiztositasat a megkdtendd
szerzGdésnek megfelelben kiterjesztent) a szerz6dés teljes idétartamara (CAR).

26



A tervezéi felelGsségbiztositas akkor megfeleld, ha kartéritési felsd hatara (limit) eléri, vagy
meghaladja a 5000 000,- Ft, azaz otmillié forint’/karesemény és 20 000 000,- Ft, azaz
haszmillié forint/ev dsszeget.

Az all risks tipusU biztositas akkor megfeleld, ha minimum 40 000 000,- forint/kareseményre,
azaz negyvenmillid foritnt/kareseményre sz6l minimum 140 000 000,- forint/éves, azaz
szaznegyvenmillié forint/éves kartéritési limittel.

A CAR biztositas akkor megfeleld, ha magaban foglalja legalabb az I. fejezetet (All Risk
dologi karok) és kartéritési felsé hatara (limit) eléri, vagy meghaladja a 40.000.000,- Ft-ot,
azaz negyvenmillié forint / kareseményt és 140.000.000,- Ft, azaz széznegyvenmillio
forint/év Gsszeget.

A Vallalkozénak a fenti feltételeknek megfeleld feleldsségbiztositasi kotvényeket a
szerz6déskotéskor be kell mutatnia, ennek elmaradasa a Kbt. 131.§ (4) bekezdése szerinti
feltételnek mindsil. A biztositasi kdtvények masolatai jelen szerzédés elvalaszthatatlan
mellékletét képezik.

A biztositas fentiek szerinti atadasa és a szerz6dés hatélya alatt torténd fenntartasa olyan
szerzédéses feltétel, melyeknek hidnya esetén a Megrendelének jogaban all elallni a
szerz6déstdl vagy jogosult a szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

17.4. A jelen szerzédés nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt és ezek
végrehajtasarol szold jogszabalyok rendelkezései iranyadoak.

17.5. Felek kotelesek megkisérelni, hogy esetleges vitadikat békésen, birésagi vagy mas
hatésagi ut mellézésével rendezzék. Ennek érdekében — amennyiben azt az eset Osszes
korlilményei egyébként nem zarjak ki, vagy az egyébként a Felektél nem varhat6é el —
értesitik a masik felet a szerzédes teljesitésével kapcsolatos, klfogasalkrol megjel6lve annak
ténybeli és jogi alapjat és egyben egyeztetést kezdemenyeznek megjelolve annak javasolt
id6pontjat. Az egyeztetd targyalasokat a Felekaltal’ kozosen ‘megaliapitott idépontban,
azonban legfeljebb 7 (hét) munkanapon bell meg kell kezdeni. Az egyeztetést
kezdeményezd Fél abban az esetben jogosult a jogvita rendezése érdekében a tovabbi
lépéseket megtenni, amennyiben az egyezteté targyaldson a masik Fél nem vesz részt, vagy
nem kivan részt venni, illetve amennyiben a targyalasok 3 (harom) munkanapon belll nem
vezetnek eredményre.

17.6. A jelen szerzGdés tartaimat a felek (zleti titokként kezelik, arrdl kivilallo harmadik
személynek :sem szoban, sem irdsban a masik Fél el6zetes irasbeli beleegyezeése nélkiil
felvilagositast nem adnak, kivételt képez ez aldl, ha kilén jogszabalyi rendelkezés alapjan a
szerz6d6 Fél koteles a jogszabalyi rendelkezés szerinti mértékben nyilvanossagra, illetbleg
hatésag tudomasara hozni.

17.7. A Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendel§ olyan kbzszolgaltats, amely felett
Budapest Févaros Onkormanyzata kdzvetetten meghatarozé befolyast gyakorol, igy az altala
kotott szerzédések, megallapodasok vonatkozdsaban specidlis nyilvanossagra-hozatali
kotelezetiség terheli, igy a jelen szerz6dés adatait - ha annak jogszabalyi feltételei fennallnak
- koteles és jogosult nyilvanossagra hozni, vagy azt valamely hatdsagnak atadni,
kiszolgaltatni.

17.8. A Felek kijelentik, hogy a kovetelés teljesitésére iranyuld irasbeli felszdlitas az
elévilést megszakitja.

17.9. A szerzédés barmely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az egész
szerz6dés érvénytelenségét. A szerz6dd felek megéllapodnak, hogy ilyen esetben
haladéktalanul egyeztetéseket tartanak az érintett rendelkezés més megfeleld
rendelkezéssel torténd helyettesitésére azzal, hogy amennyiben nem jon létre kozottik
megallapodas, Ggy az érvénytelen rendelkezést figyelmen kivil kell hagyni.
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17.10. Felek a jelen szerz6désben megnevezett személyek (igy kuléndsen, de nem
kizarélagosan a kapcsolattartok, a teljesitésigazol6), szervezeti egységek és elérhetdségek
valtozasanak/véltoztatdsanak jogat fenntartjdk azzal, hogy az ilyen valtozasrdl a valtozast
koveté 10 (tiz) munkanapon belll kotelesek egymast irasban tajékoztatni. Felek kijelentik,
hogy az ilyen valtozas nem igényli a jelen szerz6dés mddositasat.

17.11. A Felek jelen szerz6désben vallalt kotelezettségeiket és jogaikat jogszabaly alapjan
bekovetkezd, vagy egyéb jogutddlas soran jogutddaikra atruhazhatjak, feltéve, hogy az ilyen
atruhazéssal a masik Fél jogai nem sérlinek, ideértve kuléndsen az atruhazé Fél
kotelezettségeihez kapcsolodd jogokat és jogosultsagokat.

Jelen szerzédés 2 (kettd) eredeti példanyban késziilt, melybdl 1 (egy) példany a Megrendelét
és 1 (egy) példany a Vallalkozét illeti meg.

A Felek a jelen szerz6dést kolcsonds atolvasas és értelmezés utan akaratukkal mindenben
megegyezdnek jelentik ki, és az alulirott helyen és idében jovahagyodlag irjak ala.

Budapest, 2022, ... & 3. lY ) Budapest, 2022. QK. 4. ... ,
Németh Csaba Pelyhé‘ Istvan Péter Orbéan Tibor Mészards Janos
{igyvezetd gazdasagi igazgatd  tavhdszolgaltatasi és\ stradédiai és

energetikai vezig.-h.  jazdasagf vezig.-h.
Forest-Vill Kft. BKM Nonprofit Zrt.
VallalmST_mL . Megrendel6
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3. sz. melleklet: Teljesités igazolas
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1. A projekt megvaldsitasanak célja

A projekt célja, hogy az elavult 10 kV-os féeloszté berendezés cellainak cseréjével,
korszerUsitésével, a flitdm{i tzembiztonsaga, valamint a rendelkezésre allasa javuljon, a
karbantartasi igény jelentésen csékkenjen, valamint a jelenlegi egy villamos mérés helyett
két kulon villamos mérés kertiljon kialakitasra. Az aramvaltd cseréje lehetéve teszi, hogy
megszinjén a 2x1250kW-os villamos energia lekotés. Helyette megvalésulhat az tzemi
betaplalason a tényleges igényeknek megfelel6 teljesitmény lekétése, a tartalek
betaplalas minimalis értékre torténd lekétésével egy idében, ami jelentds lekotési dij
megtakaritast eredményez.

2. Jelenlegi helyzet

Az Eszak-budai f(itémi jelenleg két darab ELMU Halézati Kft. tulajdont, foldkabeles,
kézépfesziitségl (10 kV - KOF) elektromos betaplalassal rendelkezik. Ezen foldkabelek
ELMU Halozati Kft. betaplalasi pontjai a flitdmiivel szemben talalhaté 132 kV/10 kV-o0s
ELMU Halézati Kft. alallomasaban vannak. A Fiitém( Gzemi betaplalasa az alallomasbdl
indulé ,Fitémui 1. vonal® elnevezés(i kabelrdl biztositott, mely az alallomasban ikresitve
van az MVM Balance Zrt. célkabelével. A F(itémi tartalék betaplalasa az alallomasbdl
indulé ,Ftéma 2. vonal” elnevezés( kabelrdl biztositott, mely az aldllomasban ikresitve
van a MAV-HEV Helyiérdek(i Vasut Zrt. ,HEV2" felirati vonali célkabelével.

A fltémi 10 kV-os fogadé celldi az 7. 4bra alapjan éplinek fel.
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A ftémi izemszerlen a két, egymastd! fiiggetlen villamos betaplalas egyikét hasznalja
(fobetaplalas aladllomasi oldalrél a ,FGtémi1” 10 kV-os kabelen MVM Balance Zrt-vel
kozositve, fitdmU oldalon ,Betaplalast”), a masodik betaplalas tartalékként tzemel. Mivel
mindkét ELMU Haldzati Kft. betaplalasi pont csak ugyanazzal a (k6z6s) mérével mérhets,
igy a villamos energia lekétést is csak azonosra lehet kérni a két betaplalasi ponton,
amely jelenleg 2 x 1250 kW.

A 10kV-os ELMU Halézati Kft. fogyasztasmeérd celldban 150/5/5 A-es attételezési
dramvalték vannak elhelyezve. A beépitett aramvalték primer amper értéke
meghatdrozza, hogy milyen maximalis, illetve minimalis teljesitmény lekodtést lehet
alkalmazni a telephelyen. A jelenleg beépitett aramvalték primer aramértéke magas a
flitémd jelenlegi lekotési igényéhez képest, emiatt a fitdmu energia lekdtése jelenleg nem
optimalis.

A 10 kV-os cellasorok, valamint a leagazasokban talalhaté védeimek, és kapcsolé
berendezések elavultak. A 2. abra a meglévd 10 kV-os kapcsoldszekrény kapcsolasi és
elrendezeési rajzat mutatja.

¥ q

wwan B

Gl N . ..
I HE OO et -4

Figveten !

4 -

2. &bra: 10kV-0s kapcsolészekrény kapcsolasi rajza

A 10 kV-os kapcsoloberendezés 2 db kommunalis 10/0,4 kV-os és 3 db 10/0,69 kV-os
transzformator leadgazasi cellakat tartalmaz, melyek a keringtetd szivattyuk
megtaplalasara szolgalnak, azaz dsszesen 5 db transzformator berendezést latnak el
kézépfesziltségl energidval - 1. kép és 3. abra helyszinrajz.
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3. &bra helyszinrajz

. Elvégzendé feladatok

3.1. Tervezés, engedélyeztetés:

A feladat a 3. pontban részletezett elvégzendé feladatokkal telies korl Kiviteli
tervdokumentacié készitése a 4. pontban meghatarozott miiszaki kdvetelményekkel és
a munka szempontjabdl relevans tartalommal.

A tervezés soran a tartalék beépitését a cellak elhelyezési sorrendjét, a vegleges
elrendezést elbzetesen az zemeltetdvel egyeztetni szilkséges.

A jelenlegi egy méréses kialakitas helyett tervezett két ELMU Halozati Kit.
fogyasztasmérési pontnal 100/5/5 A-es attételezési (tervezés soran egyeztetni kell a
BKM Nonprofit Zrt-vel az esetleges 75/5/5 A-es attételezésti aramvaltordl), valamint
0,5 S pontossagi osztalyy, ELMU Halézati Kft. eléirasainak megfelelé teljesitményd
kozépfesziltségl aramvaltdé tervezése sziikséges. A beépiteni szandékozott
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aramvaltoknak BFKH Metrolégiai és Mdiszaki FelUgyeleti Fdosztaly altali
hitelesitéstieknek kell lenniik, kétmagos kivitelben. A tervezett fesziiltségvalték
egymagos kivitelli, és szintén BFKH Metrol6giai és Muszaki Felugyeleti Fbosztaly altali
hitelesitéslieknek kell lennitk. A két fogyasztasmérési cella, illetve a két 10kV-os
fogaddcella mlszaki tartalmat és terveit a BKM Nonprofit Zrt. jovahagyasat kbvetden az
ELMU Halézati Kft-vel is j6va kell hagyatni. A kialakitand6é masodik fogyasztasmérést a
10kV-0s mérbhelyiség mellett Iévé mérd helyiségbe kell tervezni, kialakitani, a meglévé
ELMU Halézati Kit. mérése melletti falszakaszon.

A kialakitandé masodik, tervezett méréhelyen kivil, a meglévé fogyasztasmérd hely
szabvanyositasa is sziikséges. Mindkét fogyasztasmérd helyen a tavleolvasast biztosito
(és potencidlmentes impulzus kimenettel rendelkezd) fogyasztasmérét az ELMU
Halozati Kft szereli fel, de a szabvanyos merShely kialakitasara mindket merohely
tekintetében szilkség van, melyet az ELMU Halézati Kft. eléirasoknak megfelelden kell
megtervezni. Az elektromos fogyasztasméré ELMU Halbzati Kft. altal térténd
tavieolvasasa mobil kommunikaciés rendszeren keresztul valésul meg mérésenként
kulon-kilon, melyet az ELMU Halézati Kft. épit ki, de elézetesen a BKM Nonprofit Zrt.
biztositja hozza a tipusszekrényt mindkét mérésre vonatkozédan, ezért ezek tervezése,
kivitelezése is feladata a valialkozénak.

Atkapcsolé automatikat kell betervezni a két, egymastd! fuggetlen ELMU Halozati Kift.
betaplalasi pont kézé azért, hogy ha az Gzemi betaplalas megszinik, a Fitém( at tudjon
alini a tartalék betaplalasra. Az atkapcsolast késleltetni kell tudni, ezért olyan
automatikus atkapcsol6 berendezés tervezését kérjik, amely allithatdéan lehetévé teszi,
hogy 5-30 perc kozétt be lehessen allitani az atkapcsolds késleltetési idejét. Az
atkapcsolé automatikanak be kell tudnia jeleznie a folyamatiranyité rendszerbe, és
esemény bejegyzésnek kell torténnie, ha atkapcsolas, visszakapcsolas tértént.

A telies 10kV-0s elosztdberendezést cserélni kell. Jelenleg a betap megszakitok és a
10 kV/0,4 kV-0s kommunalis transzformatorok megszakitéi csak kézzel az elosztérol
kapcsolhatéak. Ezek kapcsolasara tovabbra is csak a 10kV-0s kapcsol6térben legyen
lehetéséq, tavolrdl nem. A 10 kV/0,69 kV-os transzformatorokat ellaté 10kV-os
megszakitdk mikddtetése a szivattyunal elhelyezett frekvenciavaltérol torténik. A
reteszkérék a kdzdsiizemi rendszertdl a szivattyuk frekvenciavaltéi bemenetére vannak
kétve, és a frekvenciavaltdk megfelelé kimenteirél torténik a 10 kV-os cellak
muikddtetése (KI/BE kapcsolasa). Ezeknek a reteszeknek az ideiglenes és a végleges
Gzemnél is mikodnitk kell. Tehat a tervezésnél mindkét esetben be kell azokat tervezni.
A motorvédelmet is be kell tervezni az uj elosztéba (jelenleg is itt van). A motorvédelmet,
reteszeket az ideiglenes elosztéban meg kell hagyni az atépités idejére. A 10 kV/0,4 kV-
os valamint a 10 kV/0,69 kV-os transzformator leadgazasokba a transzformatorok
védelmét is be kell integralni a tervezett elosztéba.

Tervezbi feladat a meglévé mikodtetd kabelek felhlvizsgalata és atforgatasa az uj 10kV-
0s kapcsoldszekrénybe, amennyiben azok allapota és hossza lehetévé teszi azok
atkstését. Abban az esetben, ha a meglévé mikédtetd kabelek allapota és hossza nem
teszi lehetévé azok felhaszndlasat, azok cseréjének tervezése és kivitelezése
szikséges.

Megszakité berendezéseknél mind az SFe gazzal toltott, mind a vakuumos kialakitasu
elfogadott résziinkrél. Azok tervezével torténd egyeztetés soran, az elényok, hatranyok
szambavételét kévetéen kerilinek majd kivalasztasra. A 10kV-os cellak megszakitéi
motoros mikodtetésleknek kell lennilk. Automata Ozemben térténé mikodtetés
megvalésitdsa csak az atkapcsoldautomatikaval érintett betaplalé cellak esetében
szikséges. Beavatkozasokat a 10kV-os cellak megszakitéi miikdodésében csak a
helyszinen tartézkodva a tervezendd vezérlészekrényen elhelyezett nyomégombok
segitségével lehet végezni.

A tervezés soran a tartalék cella beépitését, a cellak elhelyezési sorrendjét, a végleges
elrendezést eldzetesen az lizemeltetdvel egyeztetni szitkséges




A 4. dbran a megvaldsitandd rendszer 6sszefliggési abraja lathaté.

pro=ral
=1 " 13200710005 ELMO
| —H Tt atdllomis
( ! S - {oes inrmeme i = w1 st
: 2 s
i ) ) .&M- W
[} e o120 nberins s
‘ngranas 1t s ) usdsbet i b+
pre——— bt ag 0 00 mmherivew wpttett
10269k Py
l g ! 10041y 10048 unm zo/&?w :al:: M
i ] wi b brmeet | pemervtinendt | aemerstinonat
?I LT e — )
it e B
f’ i
i L ——
: L _—
E] l ]
1
Mérd hetység 10%vios fogadd helyséy Io,tlrvo Rapcsold helység] Ftdmd gsamok Folyamatirdnyité rendszer - distpécser helység
- } —
' / [ Betdplatas? |
sixapcsold
TR1ledgazds t tihdva)
[ 1 . WINCC
Esrdmelhi ] §Ebszimotist Betdpldtis] AdatgyGijts| P
otyamat-
mérShely métShely folg és iedoyitd &
Oremi [ t(s megletenit
betdp betdp 1 keringtet8 4 (1= | M0 . rendszer VISION
ivattydh v 7 mérSeella F—-—\ "'"“ rendazer
T I
! TR ledgatds \ tartaldk T 1 I J
\ \ . L) " ! [ R |
I | , i oo et ] e
/ ks2 keringretd 0 / i || ey e T ‘\_
szlvattydhor A %, || TR2 tedgazis . \" it e M - -
TRIcégazds 7 ! . ' ..,..,.,,...'“,.
s oot = ! | e,
it s ity { e - K$3 \ \ O o
ety B
s VSN bt b et | I keringtetd O Gy WS e wt Vgt XA T8 — *-:.__.
I U ivattyh i aontuoperhonbel in o1 4 ! /
TR ledgards _— - [ .
//
€m0
Acdeol ~
fbetdp.
| XY vilervEs eraTr
ool BN T o
i ) §ixapesold .
Sy e ¥ o
St dpiatas2 —— et 2 = -
felé
1.0kt 2.0kdsl
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A tervezés soran kulon figyelmet kell forditani

4. &bra: Javasolt elrendezés 20b fogyasztasmérs celldval

alkalmazasara.

A tervezett KOF elosztobdl a meglévd, megmaradé TR gépek felé indulé KOF kabeleket
cserélni kell, a tervet ennek megfeleléen kell elkésziteni (A kapcsolodo kiltéri
foldmunkakkal, Utkeresztezésekkel egyutt. Az atkeresztezéseket opcionalisan kell
megadni ajanlat adas sordn, lehetdség szerint a meglévé védécsévezest kell
felhasznalni az Otkeresztezések soran). A TR gépek bekotésénél kiltéri végelzardkat
kell tervezni a kabelvégekre, a tervezett kabelek kiltéri, foldbe fektetendé KOF
kabeleknek kell lenniiik, a csak beltérre alkalmazhaté kabelek tervezése nem megfelel!

a

ragcsalomentes megoldas

Meg kell tervezni az atépités idejére a telephely ideiglenes villamosenergia ellatasat a
meglévé 10kV-os kapcsoléberendezés provizériumként torténd felhasznalasaval,
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fokozott figyelmet kell forditani a lehetd legkisebb Uzemszinetet okozé miszaki
megoldas kivalasztasara. ’

Minden egyes beépitésre keriilé terméknek CE min&sitéssel kell rendelkeznie.

Kiviteli tervdokumentacié kételezé részeként Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervet
(BET), valamint Hulladékgazdalkodasi tervet kell késziteni.

A kiviteli tervdokumentacio készitése soran az ELMU Halézati Kift-vel egyeztetést kell
lefolytatni.

Feladat az elkésziilt tervdokumentacio a BKM Nonprofit Zrt. felé térténd bemutatasa,
jovahagyatasa ,tervzsiri” keretein beldl.

Miszaki feligyeleti terv készitése.

Részletes bontasi tervet kell késziteni az elbontasra kertld 10kV-os
kapcsoléberendezés valamint a védelmi, kozdstizemi kabelek vonatkozasaban.

Organizacios tervet kell késziteni, az alabbiak figyelembe vételével:

A ledllassal, a teljes telephely feszilltség mentesitésével jaré feladatok csak flitési
idészakon kivill, targyév 05.15-09.15. kozott végezhetbek.

A fesziltségmentesitéssel jaré munkavégzés Utemezését a BKM Nonprofit Zrt-vel, a
MAV-HEV Helyiérdekl Vasut Zrt-vel, (a ,HEV2” feliratu vonali kabel lizemetetéjével),
illetve az MVM Balance Zrt-vel (a hohasznositd kazanos gazturbinas erémi
zemeltetdjével) vald egyeztetés alapjan kell elkésziteni.

A tervezési feladat részét képezi a BKM Nonprofit Zrt. altal jovahagyott
tervdokumentacio jéovahagyatasa az ELMU Hal6zati Kft-vel, és amennyiben szikséges,
egyéb szakhatdsagokkal és ezek koltsegeinek viselése.

Az ELMU Halézati Kft. tervezi a flitém(ivet ellatd 2 db 10 kV-os rossz allapotu kabelének
cseréjét, ezért ezzel kapcsolatosan szilkséges a tervezési feladatokat Gssze kell
hangolni. Az ELMU kabelek részére a 10kV-os kapcsolotér kabelaknajaban 1-1 db
védocsovet kell tervezni az épulet kilsé falsikja és az egyes kabelek fogadasara
szolgaldé 10 kV-os cellak kozott.

A kivitelezéshez és (izembe helyezéshez szitkséges engedélyek — beleértve a hatosagi
engedélyeket is — listajanak meghatarozasa és azok beszerzése, kdltségeinek viselése
tervezéi feladat.

A fogyasztasmérbk potencidlmentes impulzuskimenetének jelét integralni kell a flitém
WINCC folyamatiranyité rendszerébe, valamint a VISION rendszerbe, a most miikédé
rendszerhez hasonlé médon,

A kivitelezést kévetéen megvaldsulasi tervdokumentaciot késziteni (,D” terv).

A megvaldsulasi tervdokumentaciot 4 pld papir, 2 pld digitalis szerkesztheté és 2 pld
papir alapival megegyezd digitalis formatumban kell elkésziteni majd a BKM Nonprofit
Zrt. részére jovahagyasra kell benyqjtani.

3.2. Kivitelezési feladatok, fébb szempontok

Az elkészilt, és a BKM Nonprofit Zrt. valamint az ELMU Halozati Kft. altal jovahagyott
kiviteli tervdokumentacié alapjan és a kivitelezéshez szilkséges engedélyek beszerzése
utan lehet a munka kivitelezését megkezdeni.

A feszilltségmentesitéssel jard kivitelezési munkalatokat kizarélag a fiitési idészakon
kival (05.15-09.15), a BKM Nonprofit Zrt-vel, és kiilonésen a flitémi vezetével eldre
egyeztetett idépontban lehet végezni!

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a flitémben minden egyes teljes fesziitségmentesités
a BKM Nonprofit Zrt. teljes szolgaltatas kiesésével jar a teljes hékorzet tekintetében,
tovabba az MVM Balance Zrt. héhasznositd kazanos gazturbinas erémi és a ,HEV2’
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vonal kiesését is eredményezi egyben. Ezért minden egyes, a teljes telephelyet érintd,
vagy részleges feszultségmentesitést elézetesen (legaldbb 30 nappal korabban)
egyeztetni kell az ELMU Haldzati Kft-vel, a flitdmi vezetével, az MVM Balance Zrt-ve!,
és érintettség esetén MAV-HEV Helyiérdeki VasGt Zrt-vei (a ,HEV2" vonal
tizemeltetdjével) is.

A meglévé 10kV-os kapcsoldberendezések és kabelek elbontasat el kell végezni ugy,
hogy biztositani kell a héenergia szolgaltatas minél kisebb sziineteltetéseét a kivitelezés
sordn. A meglévé 10kV-os eloszté provizorként felhasznalhatd, a kiesési idék
minimalizalasa érdekében - 5. abra.
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5. &bra: 10kV-0s kapcsolbszekrény és kébelek bontasi rajza

Ideiglenes ellatas kialakitdsa, majd a munka végeztével annak elbontasa.

Kapcsold berendezés (10kV-os cellak) végleges kialakitasa. (A meglévé berendezések
tapasztalatai alapjan ABB gyartmanyu UniSec vagy ezzel miszakilag egyenérteki
berendezés beépitését kérjiuk.)

A munka Utemezésénél figyelembe kell venni azt a feltételt, hogy az atépités ideje alatt
uzemeltetési szempontbdl legalabb 1 db 10/0,4kV-os és 1 db 10/0,69kV-os
transzformator ledgazasnak Uzemelnie kell a héenergia szolgaltatas biztositasa
érdekben:
o 10kV-o0s kapcsolé helyiség belsé atépitése, (régi eloszté rendszer bontasa, Uj
elosztd rendszer kiépitése, szikséges (j kabelnyomvonal kiépitése);
o Ujelosztéd rendszerre torténd atallas

A kivitelezés soran tekintette! kell lenni arra, hogy a flitdmdvet megtaplalé 10 kV-os
ELMU Halbzati Kft. kabelei az alallomésban ikresitve vannak mas fogyasztok kabeleivel.
A kivitelezéshez szilkséges pontos lekapcsolasi idépontokat elézetesen (minimum 30
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nappal korabban) az ELMU Halozati Kft. teriletileg illetékes munkatarséval, valamint az
Organizécids tervben szerepld érintett partnerekkel is egyeztetni kell. Az ELMU Halozati
Kft. 10 kV-os kabeleinek ki és visszaforgatasat kizarélag az ELMU Halézati Kift.
szakemberei, vagy ELMU Halézati Kft. engedéllyel rendelkezé vallalkozd végezheti.

A kabelek falatvezetéseinél, védécsdvezésénél fokozott figyelmet kell forditani azok
tomitésére, a ragcsald bejutas ellehetetlenitésére.

A kivitelezést érintd operativ (igyintézés, egyeztetés a véllalkkozé feladata a BKM
Nonprofit Zrt. egyidejii tajékoztatasa mellett (pl.: ELMU kiszallasok, kifbe kapcsolasok,
szakfeligyeletek, a vallalkozé és mas kivitelezékkel torténé egyeztetés,
munkaszervezés).

3.3. Uzembe helyezés:

tizemi (mikodési) probak;

prébalizem;

miuszaki atadas-atvétel;

kezel6 személyzet oktatasa,

megvaldsulasi dokumentacié 6sszedllitasa, kezelési-, karbantartasi utasitas készitése;

4, Miszaki tartalom

4.1 Kivitelezési munkak miiszaki kdvetelményei

Egy olyan muszaki megoldast kell kialakitani, amely segitségével a jelenlegi kézés
mérés helyett az egymastél figgetlen, kettés 10 kV-os betaplalast kilén-kulén meg lehet
mérni.

A jelenlegi KOF berendezés két oldalon elhelyezett celldkkal és azok athidalé
sinezésével! lett kialakitva, amely az 1. abran megjelenitett médon épiil fel. A jelenlegi
kialakitas lehetéséget ad kulén ideiglenes eloszté telepitésének elhagyasara a meglévd
KOF mez6k sziikség szerinti ideiglenesként torténd felhasznaldsaval. Ehhez elészér a
jelenlegi eloszté athidalé sinezését és a 2-es (rovid) oldal elbontasat kell elvégezni. A
kivitelezés ideje alatt a régi elosztdé 1-es (hossz() oldalardl a f(itdm{ folyamatosan
tzemelhet, tekintettel arra, hogy a jelenlegi ELMU betaplalasok ebben az eloszté félben
vannak Kkialakitva. Az Organizaciés tervben meghatarozott elére egyeztetett
feszlltségmentesitéssel jar6 leallassal a KOF ELMU kabelek atkothetéek az uj
elosztéba (ELMU kivitelezéje altal!), majd a régi eloszté teliesen elbonthatd. A tervezett
KOF elosztobdl a TR gépek felé induld KOF kabeleket cserélni kell a tervnek megfelelé
tipusu féldbe fektethetd kabelekre, a TR gépek bekodtésénél kultéri végelzardkat kell
felszerelni a kabelvégekre.

A 10kV-os kapcsolétérben kell kialakitani azt az adatgy(jté PLC szekrényt mely az
eloszté Gzemallapotat és a mért adatokat gyujti. Feladata ezeknek az adatoknak a
tovabbitasa a kdzponti folyamatiranyitéd rendszerbe (WINCC). Errdl az elosztérél a10kV-
os elosztéberendezes nyomégombokkal mikddtethets. A 10kV-os berendezés egyéb
helyrdl valé miikddtetése nem lehetséges.

A Kivitelezési munkak befejeztével szilkséges az lizembe helyezés elétti elsd villamos
szabvanyossagi felulvizsgalat minésité iratok eltkészitése, és 2 db eredeti példanyban
atadasa BKM Nonprofit Zrt. részére.
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4.2 A kozépfesziiltségli kapcsoloberendezés miiszaki tartalma

4.2.1 Miiszaki kévetelmények, feladatok

A leagazasok fix beépitésiliek, motoros hajtassal rendelkezd megszakitok
legyenek.

Elvégzendd feladat a bontas és (j kabelek kialakitasa.

Aram- és fesziiltségvaltd szenzorok beépitése és hasznalata szukseges a
ledgazasi cellakban. \

A megszakitok nem klkOCSIZhatoak kompakt megszakitokat kell hasznalni a
leagazasi cellakban.

Megfeleld tartalék alkatrész ellatottsaggal kell szamolni, a szikséges
jogosuitsagokkal / képesitésekkel rendelkezé magyarorszagi gyartomuvi
szervizhattérrel egyutt. :

Az Uj berendezés cellainak IE061850 alallomasi kommunikaciés protokollra
képes védelmi készilékekkel térténd szerelését kell megoldani.

Védelmi késziilékek beallitasanak elvégzese.

Letelepitett kapcsoloberendezés bekapcsolas elétti ellenérzé meéréseinek
(gy(ijtésin atmeneti ellenalids-mérése, gyujtdsin szigetelési ellenallas-mérése,
nagyfesziltség(i préba) elvégzése szilkséges jegyzdkdnyvezéssel.
Mechanikus reteszek finombeallitasait el kell végezni.

Védelmi készllékeket le kell prébalni és le kell jegyz&kdnyvezni.

A rendszernek tartalmaznia kell az Gzemelteté személyzetnek a berendezések
hasznalatara egyszeri alkalommal torténé oktatasat.

Gyari darabvizsgalati jegyzokdnyvek beszerzéset, tadasat.
Jegyz6konyv készitése az elvégzett mérésekrél.

4.2.3 Kozépfesziiltségii cellak és vezérléseinek miiszaki kdvetelménye

Feszultség jelenlét érzékel kontaktus bépitése a betaplalé mezékben.
Autoném védelem kialakitasa (leagazasok 6nallé, szelektiv lekapcsolasa).
Kint / Bent allapotjelzé kontaktus kiépitése.

Megszakité leoldott érintkezd kialakitasa.

MAK (munkaaramu kioldd, 230 VAC) beépitése a cellakba.

Motoros hajtas (Uzemeltetés 230VAC) minden cella szamara.

Minimum 200A —es magszakitd’ képesség a megszakitoknal.

Vezérlészekrény  kiépitése . a  10kV-os  kapcsolomezdket  vezérld
nyomégomboknak és az adatgy(ijtd PLC-nek.

Az adatgyiijts PLC egy 600 x 1000 x 250 mm-es fém vezérlészekrénybe
kertljon beépitésre a kozépfesziltségli (KOF) térben. A PLC CPU-ja
rendelkezzen profibus csatlakozéval (a meglévd folyamatiranyité rendszerhez
valé csatlakozashoz), a megtaplalasa UPS-en keresztil t6rténjen. A vezérlé
szekrény legyen gravirozott  sémarajzos elSlappal ellatva vagy grafikus
kijelzével (touchpanel), melyen a vilagités allapotjelzéseknek latszédnia kell. A
megszakitok motoros hajtasait &és MX tekercseit is UPS-rél kell megtaplaini!

4.3 Adatgyiijté és megjelenitd rendszer

4.3.1 Adatgy(ijté rendszerrel szembén tamasztott kvetelmények

Mérési pontok: 4 db S1 - S4 haldzat analizator beépitése, mely méri az U (V),I (A),S
(latszélagos teljesitmény VA),Q (meddd teljesitmény kVAr), THD(l), THD(U)
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(felharmonikus tartalom), cos fi (fazistolas) értékeket. Az adatgyUjté rendszer nem
| mikodteti a KOF megszakiték ki- bekapcsolasat, csak gydjti minden egyes
| megszakité allapotat, valamint a halézati miiszerek adatait. Emellett adatbazisba
’ rendezve tarolja visszamendleg az értékeket, melyekbél online / offline trendeket is
tud képezni és megjeleniteni. A kitlintetett eseményeket napléban tarolja, melyek
szintén visszakereshetéek. Ezen adatoknak excelbe exportathatéaknak kell
lennitk.

Az adatgytijté PLC-nek autondém Gzemben is mikédnie kell (kommunikacié nélkal).
A szlukséges kezel6i kapcsolasok, beavatkozasok ezen a szekrényen elhelyezett
kapcsolok segitségével legyenek végezhetdk. A mérési adatok a halézati
analizatorok és kdzponti PLC kézotti adatkommunikacidja optikai halézati elemen
térténjen.

A adatgy(jtd PLC fém szekrényét alsé kabelbevezetésii és sorkapocs kiosztasu
kivitelben kell megtervezni. Darabvizsgalati, szigetelésellenallasi meérési
jegyzdkdnyvet kell késziteni a PLC szekrényrdl.

Kézponti megjelenité (WINCQC) kijelz6jén megjelend adatok, kévetelmények:

Eseménynaplé: naplozott események listajat;

Trendek: idébélyeggel ellatott értékek goérbéit;

Adatmentés: adatok archivalasanak lehetdségét;

Visszaallitas: mentett adatok visszaallitasanak lehetdségét;

Kapcsolasi séma, allapotjelzésekkel.

Kizardlag magyar nyelvii kezelési utasitas adhaté at a szikséges
oktatassal.

5. A készitendo tervekkel szemben tamasztott altalanos
kévetelmények

Az alabbi lista utmutatast ad, altalanos elvarasokat tartalmaz a BKM Nonprofit Zrt. részérél
a tervdokumentaciok tartalmaval kapcsolatban. A benydjtandé tervdokumentacionak a
targyi munka kapcsan értelmezhetd, relevans dokumentumokat kell tartalmaznia.

5.1 Villamos tervdokumentacio részei

- Villamos energiaellatas terve.
- Részletes miszaki leiras. :
- Atervezendd rendszerek teljes attekintd abraja.

- Bontasi tervdokumentacio:
o Atervezdnek meg kell hataroznia a bontasra keriilé berendezéseket;
o A bontasra kerlil6 berendezések, bontasi folyamatat, Uitemezését meg kell
hataroznia a sziikséges atterhelési sorrend meghatarozasaval.

- A tervdokumentacionak tartalmazniuk kell a telepitendé berendezésekhez
kapcsolédéan az alabbiakat:
o kabelezés, erés/gyenge dramu nyomvonalterv,
aramkorékhoz tartozo kabel tipus, keresztmetszet,
tartészerkezetek kialakitasa,
mikddtetés és érintésvédelem kialakitasa,
kapcsoloszekrények technolégiai terve,
kabel lista, kabelhossz valamint az aramkérokhoéz tartozé kabel jeldlék a
jelolés feltintetésével a tervrajzon és Excel tablazatban is kabel
tipusonként rendezve;
o teljes kabeljegyzék a megléevé rendszerek ées kiépitendd rendszerek
vonatkozasaban.

O 0 0 O O
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5.2

Iranyitastechnika, (tévfelijgyeletj) tervdokumentacié részei:

Az elkészitett terveknek tartalmazniuk kell a telepitendé berendezésekhez
kapcsolodé kabelezés, miikddtetés es érintesvédelem kialakitasat.

Rajz- és iratjegyzek.

Tervezdi nyilatkozatok (villamos, munkavédelmi).

Elrendezési tervek. |

Altalanos kapcsolasi rajz. 1 _

Erésaramu egyvonalas kapcsolasi rajzok, a tervezett terhelésekkel.

Aramit tervek, sorkapocs tervek. !

Védelmi tervek, védelmek beallitasi értékeivel.

Elosztok-, berendezések homlokkép rajzai, belsé-kiilsé méretrajzai.

Anyagkiiras, villamos fogyasztok ;jegyzéke, kabel listak, készilék- és
anyagspecifikaciok.

Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv (BET) az adott helyszin és munkak
vonatkozasaban, az egyes tevékenységekre vonatkozé jogszabalyi
koveteimények teljesitésének modjat rogzito BET-et kell késziteni, melynek
szerves része a munkavédelmi kockazatértékelés és az egyéni véddeszkdz
meghatarozas is.

Faldelési rendszerterv, KIF/KOF érintésvédelmi tervek és tervezéi dontés alapjan
tulfeszultség elleni védelem.

Kabelnyomvonal tervek, tartészerkezetek.
Minéségterv / vizsgalati- €s ellendrzési terv.
Uzembe helyezési terv.

Rajz- és iratjegyzék.
Miszaki lefras.
Tervezdi nyilatkozatok. |
Iranyitastechnikai rendszerséma. ;
Atkapcsoléautomatika.

Fogyasztasmérései lista az iranyitastechnikai adatokkal.

Betaplalasi tervek.

A vezérlés, védelem, hibajelzés elvi felépitése, a szabalyzokdrdk funkciotervei.

Beallitasi értékek listaja. -

A 6 rendszerelemek miiszaki adatai, a berendezések m(iszaki leirasa.

A berendezések aramut-, elrendezési-, kabelcsatlakozasi-, foldelési- és

arnyékolasi tervei.

Tipus mérdkorcknél az egyvonalas séma, a méréhely kialakitasi tervek. A

fogyasztasmérd hely kialakitasi tervben hivatkozni kell a kapcsolédd villamos
tervekre.

A berendezések tapfesziltség ellétési tervei.
Analég jelek listaja. ‘
Input / Output lista (megszakitd allapotjelzések).

. Software feladatterv (atkapcsol6 automatika terv, megjelenités, tavmikodtetés).

PLC program részletes dokumentacidja

Kabellista, kabelnyomvonal tervek, tartészerkezetek.
Diszpozicios tervek. ,

Minéségterv / vizsgalati- és ellendrzési terv.
Uzembe helyezési terv. '
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- magyar nyelvi kezelési és karbantartasi utasitas
- Oktatas.

5.3 Kivitelezéshez sziikséges egyéb tervek

- Bontasi terv.

- Qrganizacios terv.

- Hulladékgazdalkodasi terv.

- Kérnyezetvédelmi terv (Kivitelezés soran betartandé intézkedések meghatarozasa
a kérnyezet karosodasanak megelézése érdekében, kérnyezeti elemenként).

5.4 Minéségbiztositasi tervek

- Atfogé minéségterv a teljes projektre vonatkozolag.
- Ellendrzési és vizsgalati tervek:
o Villamos kivitelezési munkak.

5.5 Uzembehelyezéshez sziikséges tervek

Oktatasi terv.

Uzembehelyezési terv.

Garancialis terv.

- Rendszerszintli kezelési €s karbantartasi utasitas.

5.6 Megvaldsulasi dokumentacio

- Elektromos megvalésulasi tervek.

A Megvalésulasi dokumentaciénak tartalmaznia kell a rendszerszintli kezelési és
karbantartasi utasitast, a megvalésulasi terveket, az (izembe helyezési dokumentéaciot a
jegyzékényvekkel és tesztlapokkal, a gépkonyveket, a kezelési és karbantartasi
utasitasokat, gyartémuivi mdbizonylatokat, hitelesitési és kalibralasi jegyzékényveket,
valamint az Ajanlati Felhivasban/Ajanlatkérési Dokumentaciéban meghatarozott
dokumentumokat is magyar nyelven, illetve az eredeti nyelv( és alairast dokumentumokat
a forditasukkal. A Megvalésulasi dokumentaciot szitkség szerint tobb kotetbe rendezve,
tartalomjegyzékkel ellatva kell atadni.

5.7 Elvégzendé feladatok, elkészitendé dokumentaciok
5.7.1 A tervdokumentacio elSirasai

A tervdokumentacidnak meg kell felelnie:
- a kérnyezetvédelmi-, munkavédelmi-, tlzvédelmi és a biztonsagtechnikai
kbvetelményeket eléird jogszabalyoknak,
- a |létesitéssel kapcsolatos tovabbi valamennyi vonatkozd jogszabalyoknak,
rendeleteknek, szabvanyoknak, elirasoknak.

A terveket a rendeletekben el6irt tartalmi és formai kévetelmények szerint, az elvarhaté
legmagasabb  igényeknek megfeleléen kell elkésziteni. Leszallitasra keriil6
tervdokumentaciok példanyszama: '

- 4 (négy) eredeti példanyban nyomtatottan (eredeti alairasokkal);

- 2 (kettd) példanyban elektronikusan, az eredeti, szerkesztheté szoftver (Word, Excel,
AutoCAD) formatumban pendrive adathordozén;

- 2 (kettd) példanyban elektronikusan is kereshetd (tehat a forras alkalmazasbél .pdf
verzibba mentett/nyomtatott, nem pedig ,visszaszkennelt pdf’), nyomtatasra
elékészitett pdf. verzidban az elézével azonos pendrive adathordozén.

- A dokumentumck valamennyi eredeti példanyat jogszabalyi elbirdsok szerinti
névjegyzékben nyilvantartott tervezének ala kell irnia.
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2. sz. melleklet

Eszak-budal {:6mG 10KV-0s caflasor korszer(siths, mé&sodik elektromos fogyasziasmérés Kiatakitasa
1. sz medéklethoz kdltségvates

Eszak-budal f0tEmi{ kdzépfeszititségl betaplalasi cellasor korszer(isitése, cseréje valamint a masodik elektromos fogyasitismérés klalakitdsa
Kéitségvetés
T 7 Mogneveuss .. Osszosen, Ft N
1, Tervezés ]
Engodétyuzés, torvezds, )
11 g " llithsa ) ) I - ] $610000 _ 8 610 000
2. Bontds! munkdk, féldmunkak ) ’
‘| Magld vo kapcsold berendezés .
24} iwartogosbontssa, doponiiasa 2 400000 2400 000
2.2 [EiszAmolds] mérhoty &5 mérd kbelek bonta - B} - 192 000 162 000
23 wﬁwmmmmmmmmm - 192 Q00 162 000
Meglévd 10KV-0s kébelak feltérisa sxikoég szerind &
24| o drunksval buskofat bontassel , . 2400000 2400 000
3. Idelglenes energiaellatasi munkdk _
3.1]Idsigiencs betdplélss megvaldsithes majd elbontss. | | 451 500] 1 088 000] 1 539 500
4. Kabelezés! munkak, f6ldmunkék )
4.1[1j 10xVos kébed Kidpliési munkak betdissek 3670 000 1 856 000 5726000
4.2[Szerelds, kibelozés, (Sidmunkaval burkclat hetyredititdssal. 1096 500 2 400 000 3496 500
5. 10kV-08 kapcsoloberendezés kidpitése )
5.1 |0 kapcsolé berendozés, mozdk, mérbk kiépitése 74 756 500 2 830 000 77 835 500
5.2 |Eisztmotasi mardhetyek és mérdkébelek ttesitése 419 250 320 000 739 250
5. U] folyamatiranyité rendszer kiépitése, bedzemelése
AZ (] 10KV-05 knpesotdberendezt shaz s20iksdges adatgy(td rendszer -
6.1|tateplés progremozds, kibelozetsi munkak, Atkepcsoks adomatka 1 548 000 1024 000 2572000
Képitds, i I
A szlkshges Kizostzems &s mikodimd kdbelszbsi mumick (dtforgatds v.
62 i Bisk ] kapesoktazekrénybe 580 500 576 000 1156 500
Villamos fogyoszias mbrgsi adatok megidvd totyamatirényitd rendszerbe .
6.3} 1y intomréifnn, kibelezdst . . 0 5657 800 5657600
8. ‘iac&an)veﬁs (bolzemelds, kitelezd mésdsck elvigzése, probalzem, o 476 000 576 000
SSszEsEn = = P = 8721 250|° . 31471600] 113892850
Vartal bk keret 10% - j ' 3 j 11 389 283
MINDOSSZESEN' . .. _ 7 _ - . — o i “1_ 125282135
Megjegyzésok
1.
2.
3.
4.

5. ABB UniSec tipusG kapcsoibberondazds

b

FOREST-VILL KFT.
2040 Budadrs, Puskas Tivadar Gt 10.
Adbszém: 25433971-2-13
5.
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| 3. sz. meliéklet

Teljesitésigazolasi lap
A Partner tolti ki!
Szerzddés azonosité szadma:SZE...........
Rendelés SAP azonosité szama:
BKM Nonprofit Zrt. 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31., valamint a ........cccecunine kozott

................... hatallyal —szerzG6déses viszony jott létre, melynek targya a

A keretezett részt a Partner tolti ki!

Szerzodéesben/Megrendelésen régzitett
teljesités végso hatarideje:
(év,ho,nap)

Miiszaki atadas-atvétel rész/végleges*
teljesités tényleges idépontja:
{év,ho, nap)

Késedelem (napokban):

Fizetendd kotbér 6sszege:

Szerzédés/Megrendelés szerinti 6SSZeg: | ..........coiiiiiiiiiiii e
| Fizetendé kothér jogcime, mértéke %- | ...
ban: T PP SURPOPPPN

.........

Szerzodés szerinti fizetési hatarido a .

kitoltés datuma Partner cégszerii aladirasa

szamla benyujtasat kdvetd. D PP

- Jelen jegyzékényv aldirasaval igazoljuk, hogy a Partner a Szerzédés/Megrendelés
............... pontjaban foglalt kotelezettségének az altala fent megjeldlt teljesités tényleges
idépontjaban eleget tett és igy a Szerz6dés/Megrendelés ............... pontja alapjan a
szamla/ részszamla/végszamla* kiallitasara és benyljtasara jogosult a szerzddésnek a
fizetési feltételekre vonatkoz6 ........... pontjanak megfeleléen az alabbiak szerint:

. utalhaté6sszeg:................................i .......................................................

teljesitésigazold beruhazasgazda/kéliséggazda

Név:
Munkakdr: Projektmenedzser !
Szerv. egység:

datum:

* megfeleld rész alahuzando !




