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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejétt egyrészrél a: BKM Budapesti K6zmiivek Nonprofit Zartkériien Mikéd6
Részvénytarsasag (réviditett elnevezés: BKM Nonprofit Zrt.)

Székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
Cégjegyzékszam: 01-10-042582
Addigazgatasi szam: 10941362-2-44
Kézdsségi adészam: HU10941362
Képviseli(k): Kalmar Szabolcs fejlesztési és beruhazasi igazgaté és

Hidegné Fehér Krisztina gazdasagi igazgaté

mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendels),

masreszr6} a(z): DIPOLVILL-96 Ipari és Kereskedelmi Korlatolt Felelésségii
Tarsasag (roviditett elnevezés: "DIPOLVILL-96" Kft.)

Székhely: 7630 Pécs, Pécsvaradi uit 10/2.
Cégjegyzékszam: 02-09-063640
Addigazgatasi szam: 11362647-2-02
Képviseli(k): Menyhert Istvan

mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkozo)
� a tovabbiakban kilén-kiil6n: Fél, egyiittesen: Felek � k6zétt alulirott helyen és idépontban az
alabbi feltételek szerint.

1. El6zmények

1.1. A Megrendelé, mint ajanlatkéré a kézbeszerzésekr6él sz6l6 2015. évi CXLIIl. térvény (atovabbiakban Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,,K2483
- Galopp utcai szivattyd géphaz kettdés elektromos betaplalas kialakitasa" targyban, amelynek
alapjan a jelen szerzédést (a tovabbiakban: szerzédés) Vallalkozéval, mint nyertes ajanlattevovel kéti
meg.

1.2. Vallalkkoz6 a kézbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa és az ahhoz kapcsol6d6é kézbeszerzési
dokumentumok, tovabb&é a kézbeszerzési eljaras soran a Megrendelét6! esetlegesen kapottkiegészité tajékoztatasként kapott tovabbi informaciok, dokumentumok eléirasok alapjan készitette
kézbeszerzési ajanlatat.

1.3. Vallalkkoz6 részére a k6zbeszerzési eljaras soran rendelkezésre bocsatasra keriilt az
ajanlattételhez sziikséges valamennyi informacié és tajékoztatas a kézbeszerzés targyat képez6feladatra vonatkozéan, igy kilénésen, de nem kizarélagosan a kézbeszerzési eljarast megindit6felhivas és a tovabbi k6zbeszerzési dokumentumok, az azok mellékleteit kepez6 mUiiszaki leiras és
jelen szerzédés tervezete.

1.4. A fentiek alapjan Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat, feladatokat
megfelelé mértékben megismerte és az arra adott ajaniata teljes kori. Vallalkoz6 kijelenti azt is, hogya munkak, feladatok nem megfelelé ismeretére visszavezethet6 okok miatt semmilyen egyébtobbletkéveteléssel nem Iéphet fel, kesedelmét ezzel nem indokolhatja.
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1.5. Véallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a k6ézbeszerzési eljarasban megismerhet6 adatok és

informaciédk megismerésének barmilyen elmulasztasaért, téves felbecsléséért, valamint az ebbdl

ad6d6 megvalésitassal kapcsolatos nehézségekert, illetve t6bbletkdltségekért kizdrdlag Vallalkozé

felel.

1.6. Felek teljes megallapodasat a szerzédés, a kdézbeszerzési eljaras soran az esetleges

kiegészit6 tajékoztatas-kérésre adott ajanlatkéréi valaszok (amennyiben kiegészité tajékoztatasi

igény felmerilt), a k6zbeszerzési eljarast megindit6 felhivas és a tovabbi kézbeszerzési

dokumentumok, valamint Vallalkoz6 nyertes k6zbeszerzési ajanlata képezi - azok kiilén mellékletként

térténé csatolasa hianyaban is.

1.7. A fenti dokumentumok k6zdtti, ugyanazon kérdésre vonatkoz6 barmely eltérés, ellentmondas,
értelmezési nehézség esetén Felek az alabbi sorrendet tekintik iranyadénak:

1. kézbeszerzési eljarast megindit6 felhivas és annak esetleges mddositasai,
2. kézbeszerzési dokumentumok (beleértve a végleges mUszaki leirast és a kiegészité

tajékoztatasokat),
3. jelen szerzédés,
4. Vailalkoz6 kézbeszerzési ajanlata.

1.8. A Kbt. 131. § (2) bekezdésére figyelemmel rdgzitik, hogy Vallalkoz6 kézbeszerzési ajaniata a

kévetkezé, értekelés ala esett ajanlati elemeket tartalmazta':

Ertékelési részszempontok Vallalkoz6 kézbeszerzési ajanlata
1. Ajanlati ar(nett6/HUF) 69 996 000
2. Az M/2.1. alkalmassagi k6vetelményre
bemutatott szakember alkaimassagi 36
kévetelményen felili szakmai tapasztalata
(min.O - max. 36 hénap)
3. Az M/2.2. alkalmassagi k6vetelményre
bemutatott szakember alkalmassagi 36
kévetelményen feluli szakmai tapasztalata
(min.O - max. 36 hénap)
4. Az M/2.3. alkalmassagi k6vetelményre
bemutatott szakember alkalmassagi 36
kévetelményen feliili szakmai tapasztalata
(min.O - max. 36 hénap)

1.9. A kézbeszerzési eljarasban beérkezett ajanlatok elbiralasardl szolo Osszegezést Megrendelé
2024. julius 24. napjan tette k6zzé az EKR-rendszerben.

1.10. Az eljaras dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossagi, mennyiségi és minédségi feltételek a

Vallalkozéra nézve kételezé6 érvényliek a szerzédés idétartama alatt.

1.11. Felek régzitik, hogy amennyiben a szerzédéskoétést megelézé kézbeszerzési eljarasban a

nyertes ajanlatot t6bb ajanlattevé kézésen tette, és ennek nyoman a jelen szerzédésben szereplé
»Partner" megjeldlés t6bb személyt takar, ezen személyek a Kbt. 35. § (6) bekezdés értelmében a

szerzédés teljesitéséért a Megrendelé felé egyetemlegesen felelnek.?

2. Aszerzédés targya

2.1. Jelen szerzédés targya tervezési és kivitelezési feladatok elvégzése a Budapest, IV.

Galopp utca, 76562/69 hrsz. alatt, valamint a tervezési feladatokhoz esetlegesen sztikséges
hatésagi egyeztetéseket kell lefolytatnia, és hatoésagi engedélyt/j6vahagyast kell megszereznie
az alabbiak szerint.

1 A kézbeszerzési eljaras eredménye (a nyertes ajaniatban szerepl6 megajanlas(ok)) alapjan keril kitdltésre.
? Amennyiben nem relevans, a kézbeszerzési eljaras eredményének ismeretében térlésre kerill.
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2.1.1. Tervezési feladatok:

Villamos tervdokumentacié elkészitése.
- lranyitastechnika, (tavfellgyelet) tervdokumentacié elkészitése.
- Kivitelezéshez szUkséges egyéb tervek elkészitése (pi. oktatasi terv, Utemterv,organizacids terv, hulladékgazdalkodasi terv stb.).
- Mindségbiztositasi tervek elkészitése.
- Uzembehelyezéshez sziikséges tervek elkészitése.

2.1.2. Kivitelezési feladatok:

- Meglév6 cellasor bontasa.
- Az Ujonnan tervezett 10 kV-os cellasor kiépitése.
- Az tzemi és tartalék betaplal6 cellak, a motoros megszakit6s leagazasok, aszunetmentes aramellatas valamint az elszamolasi mérécella kialakitasa, kiépitése,elfogadtatasa az elosztéi engedélyessel.
~ Az jonnan tervezett 10 kV cellasor bekétése a meglévé trafokhoz.
- Az ELMU 10kV-os kabele részére, valamint az ELMU kapcsolédllomasba mené

ajaniatkérdéi vezérlé kabel részére a sztikséges védécsévezett vizzaré falattérésekelkészitése.
- A meglévd 10 kV-os betaplalas toldasa részére a vizzaré atvezetés elkészitése a

meglévé6 védécs6é atvezetésnél a géphaz kiils6é oldalfalanal, illetve a belsdfalatvezetéseknél a vedécsévezett falattérések elkészitése.
- A vezérlé kabel ELMU ltal kiépitésre kerilé féldkabeles nyomvonalban térténd

elhelyezése az ELMU-vel egyeztetett mddon, az ELMU oldali 10kV-os
kapcsoldallomasaba térténé szukség szerinti beallas, a kabel bekétésének tervezése,kivitelezése, az ELMU allomasnal a sziikséges vasbetonfalattérések kialakitasa.

- Atervezett masodik betaplalasra az ELMU elszamolas mér6éhely szabvanyos kiépitése(elézetes egyeztetés alapjan a géphaz beszallasi szintjén, térszint alatt), és ehhez a
meglévo két kismérett 0,4kV-os eloszt6 athelyezése.

- Atkapcsolé automatika kiépitése.
- Kezelé személyzet oktatasa az oktatasi terv alapjan.

szerzodés 1.a. szamu mellékletét képezé muszaki leiras (a tovabbiakban: Miszaki leiras),tartalmazza.

2.2. VAllalkozéi feladat minden tovabbi olyan, a jelen szerzédésben esetlegesen fel nem soroltdokumentum elkészitése és feladat elvégzése is, amely a szerzédésszerti teljesiteshez sziikséges,kilénésen, ami a szakma szabalyai, a vonatkoz6 szabvanyok, Mérndk Kamarai ajanlas, a
jogszabalyi illetve hatosagi eléirasok alapjan a tervezéshez és a kivitelezéshez sziikséges.
2.3. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a kézbeszerzési eljaras soran Megrendelé altal a részére atadottszakmai, valamint mUszaki paramétereiket, mennyiségi é@s mindéségi jellemz6ket egy tapasztaltszakvallalattél elvarhat6é gondossaggal ellenérizte és azt megvaldsitasara alkalmasnak talalta akézbeszerzési eljaras soran megajanlott ellenérték fejében.

3. Aszerz6dés hatalya

3.1. Jelen szerzédés a mindkét Fel ditali alairasa napjan j6n létre érvényesen és lép hatalyba a 4.2.
pontban foglalt hataridékkel. Amennyiben Felek eltér6é napokon irjak ala a szerz6dést, akkor a
hatalyba lépés napja a kés6bbi alairas napja.

3.2. Felek régzitik, hogy a Megrendelét megillet6, a szerzédésb6l fakadé egyes igények (pl:jotallason, szavatossagi helytallason, kartéritési felel6sségen, alapulé igények) érvényesitésénekidotartama jellegiknél fogva a 4.2. pontban régzitett teljesitési hatarid6n tulnyulhatnak.

  



4. Aszerzédés teljesitése

4.1. Ateljesités helye

Vallalkozénak a 2.1. pontban meghatarozott tervezési munkakhoz sziikséges helyszini felméréseket,

valamint a kivitelezési feladatokat a Budapest, IV. Galopp utca, 76562/69 hrsz. alatt talalhato

szivattya géphazban kell elvégeznie. A jelen szerzédésben meghatarozott, Megrendelé részére

atadasra keril6 terveket @s az ezekhez kapcsol6dé egyéb mUszaki dokumentumokat, (pl.:

engedélyeket, hatésagi hozzdajarulasokat, jovahagyasokat) pedig Megrendel6 1116 Budapest,

Kalotaszeg utca 31. szam alatt talalhaté székhelyén kell atadnia Megrendelé részére.

4.2. Teljesitési hataridé

4.2.1. A jelen szerzédés targyat képezé tervezési feladatok Megrendelé részére tervzstirizésre

toérténd atadasanak k6tbérterhes hatarideje: a szerzédés hatalyba lépésétdl szamitott 60

(hatvan) nap, a teriletileg illetékes eloszt6i engedélyes altal jovahaavott tervek Meqrendel6

részére tértén6é atadasanak kétbérterhes hatarideje: a teriletileg illetékes elosztoi engedélyes
altali jovahagyastél szamitott 2 (kett6) munkanap. A jelen pontban régzitett hatarid6ék

tullépése esetén Megrendelé a jelen szerzédés 9.2.1. pontja szerinti késedelmi kotbérre

vonatkozo rendelkezések szerint jar el.

4.2.2. A jelen szerzédés targyat képezé kivitelezési feladatok Megrendelé részére torténd

elvégzésének (sikeres miiszaki 4tadas-atvétel) kétbérterhes hatarideje: 2026. december 31. A

jelen pontban régzitett hatariddék tullépése esetén Megrendelé a jelen szerzédés 9.2.1. pontja

szerinti késedelmi kéthérre vonatkoz6 rendelkezések szerint jar el.

Hataridok:

A muszaki

Kivitell
Munkateriilet "7empe nevezes! atadés - dtvétel Sikeres miiszaki

atadasanak sZre megkezdésének atadas atvétel
atadasanak kétbérterhes
kétbé tervezett kétbérterhes kdtbérterhes
6tbérterhes részteljesitési

iddpontja részteljesitesi hatarideje
hatarideje hatarid6

hatarideje
A szerzédés A 4.6.38. pont 1

hatalyba A szerzédés szerinti Az iizembe
A

muszale ehadas-
lépését 4.6.38. Munkakezdési helyezéstél meakezdésétal

kévetd 60 pontiaban engedély kiadasat szamitott 5 (at) samitott 14
(hatvan) foglaltak kévet6 15. naptari napon (tizennégy) naptari
naptari szerint (tizendtédik) naptari belill na elill

napon belll nap
P

A megépitett létesitmény Gzembe helyezését a Foévarosi Hulladékhasznosit6 MU (tovabbiakban:

HUHA) leallasanak figyelembeveételével kell itemezni, tekintettel arra, hogy a jelen szerz6dés targyat

képezé munkalatok teljesitési helye a HUHA mtikédéséhez szuikséges keringtetést végzi.

Megrendel6é eldteljesitést elfogad.

4.3. Ateljesités altalanos szabalyai

4.3.1. VAllalkozé kételes Megrendelét minden olyan kérilményré! haladéktalanul értesiteni, amely a

teljesités eredményességét, vagy kelld idére valé elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités

elmulasztasabol ered6 karokért a Vallalkozo felelés.

4.3.2. Egyebekbena teljesités médjaval kapcsolatban Vallalkozo kételes a Polgari Térvénykényvrél

sz6lé 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6: 123 §-aban foglaltak figyelembevételével eljarni.
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4.3.3. Vallalkoz6 a jelen szerzédés alairasaval kijelenti és szavatolja, hogy a szerzédésben foglalt
feladat elvégzésére képes és alkalmas, valamint a létesité okirataban régzitett tevékenységi
k6éreiben a szerzédés targyat képez6 feladat végrehajtasaval kapcsolatos §tevékenységek
szerepelnek.

4.3.4. Amennyiben a szerzédés szerzédésszerti teljesiteséhez szikséges, ugy a Vallalkozé a
Megrendelé képviseleteben eljar a Megrendelé nevére szolo engedélyének megszerzésében. Ennek
soran biztositja és az eljar6 hatosag részére benyujtja az eljarashoz szlkséges valamennyi tervet,
dokumentumot, jegyz6kényvet, nyilatkozatot, hozzajarulast, jovahagyast és egyéb hasonlé okiratot.
A Vallalkoz6 nem felelés az érdekkérén kivul es6 okbdél bekévetkezé, a hatésagi tigyintézés kérébe
tartoz6 engedélyezési vagy mas hatésagi eljarasok kérében bekévetkez6 késedelemeért, illetve
annak kévetkezményeiért.

4.3.5. A Megrendelé a jelen szerzédés alairasaval meghatalmazza a V4Allalkozot, hogy az -

mindenkor kizardlag a Megrendel6é altal elézetesen jovahagyott megoldas, illetve épitési
engedélyezési tervdokumentacié kapcsan - az engedélyezési eljarasban helyette és nevében teljes
jogk6érben eljarjon, melyrél Megrendelé szukség szerint kil6n meghatalmazast készit Vallalkozonak.
A meghatalmazas a Megrendelsé altal egyoldalu irasbeli nyilatkozattal barmikor visszavonhato.

4.4. Adatszolgaltatas:

A tervezés megkezdése elétt Vallalkozonak ellendriznie kell, feltil kell vizsgalnia és szUkség esetén ki
kell egészitenie a Megrendeléi adat- és dokumentacié szolgaltatast 6s a tervezési munkat annak
megfeleléen kell elvégezni.

A Megrendelé atadja a Vallalkozé részére a konkrét tervezési feladat ellatasa érdekében, a
tervezéshez sziikséges mértékben a miszaki kévetelményeket, szolgaltatasi elvarasokat.

A Megrendelé szikség esetén a Vallalkoz6 részére dokumentaciés tervtéraba a sziikséges
hozzaférést az alabbiak szerint kézvetlenil biztositja:

e Munkaidében: H � Sze �P: 8.00 � 12.00 6ra k6zétt.
e Megrendelé kézmiinyilvantartasi és dokumentaciés szervezeti egysége: Bp., XI. Kalotaszeg

u. 31., D épulet.

Amennyiben a Vallalkoz6 a jelen szerzéddésben meghatdrozott (pl.: adatszolgdltatasok
felillellenérzésére vonatkoz6) atvizsgalasi k6ételezettségének nem, vagy nem megfeleléen tesz
eleget, Ugy az ebbdl esetlegesen keletkez6 karokat (pl. ha ebbél eredéen a kiviteli tery nem
megvalésithat6) neki kell viselnie, és a Vallalkoz6 kételes a terveket � minden tovabbi ellenérték
megfizetése nélkil � haladéktalanul kijavitani és Megrendelének atadni.

A Megrendelé a Vallalkozo teljesitése soran felmertlé kérdéseire, illetve a VAallalkozo altal tett
bejelentésekre 5 (6t) munkanapon belill, illetve ha az adott intezkedés hatarid6h6z kététt, e hataridén
bell nyilatkozik. A hatarid6n beluli nyilatkozat elmaradasa nem jelenti a bejelentésben foglaltak
elfogadasat, de a tudomasulvétel alol nem mentesiti Megrendelét.

Amennyiben Megrendelé az értesitést kévet6 5 (6t) munkanapon beltil nem nyilatkozik, akkor a
Vallalkoz6 jogosult egyeztetést., illet6leg indokolt esetben a hataridé mdédositasat kezdeményezni.

Adatszolgaltatasként a rendelkezésre all6 dokumentumokat a Megrendelé biztositja Vallalkozénak. A
Vallalkozo tudomasul veszi, hogy az atadott adatokat, rajzokat a helyszinen ellenérizni és pontositani
kell, akar helyszini felméréssel is.

A Megrendelé dijmentes konzultaciés lehetéséget biztosit az illetekes szervezeti egységgel.

A Vallalkoz6 kételes tételesen ellenérizni a dokumentacidkat. A Véallalkozét kartéritési és
k6étbérfizetési kételezettség terheli az adatkézlésben eléforduléd hibak és a szaktervez6k kézétti
esetleges koordinalatlansag miatt. A Megrendelé és a kézmUicégek adatkézlése esetében ezen
felel6sség annyiban iranyad6é, amennyiben a Vallalkozo azt egy szakvallalat gondossagaval   Oldal 5 / 36



felismerhette volna. Jelen bekezdésben foglalt felelésségkorlatoz6 rendelkezés nem iranyad6 arra az
esetre, amikor a tervezési feladatot a Vallalkozo latja el.

4.5. Atervezési feladatok elvéqzése, tervzstiri:

4.5.1. VaAllalkozénak a jelen szerzédés 2.1.1. pontjaban meghatarozott, és a Muszaki leirasban
részletezett teljes kiviteli tervdokumentaciét 3 (harom) példany nyomtatott és 2 (két) példany
elektronikus formaban, a jelen szerzédésben meghatarozott tartalommal kell atadnia Megrendel6é
részére dokumentalt (igazolt) médon a 4.2.1. pontban foglalt hatarid6 szerint. Ezen hatarido

tullépése esetén Megrendelé a jelen szerzédés 9.2.1. pontja szerinti kesedelmi k6tbérre vonatkozo
rendelkezések szerint jar el.

4.5.2. A teljes kiviteli tervdokumentacié atadas-atvételét kévetéen a tervzsdri konkrét idépontjat a

Megrendelé tiizi ki a tervcsomag atadas-atvételének napjato! szamitott 10 (tiz) naptari napon beluli
iddpontra, s arré! Vallalkozét irasban (jellemzéen e-mail Utjan) tajékoztatja. Vallalkozo koteles a

Megrendelé altal megszervezett tervzstirin részt venni, s arrél jegyzék6nyvet késziteni, amelyet
Megrendeldével el kell fogadtatni. Ebben a jegyzékényvben kerillnek régzitésre a Megrendelé réeszére
atadott komplett tervcsomagra vonatkoz6 megrendeléi eészrevételek, Megrendelé esetleges
médositasi igényei is. Amennyiben az indokolt, a tervzstri tébb napot is igénybe vehet, ez a

megismeételt tervzstrire is vonatkozik.

4.5.3. Amennyiben Megrendelé a beadott komplett tervcsomaghoz kapcsolédéan nem él
valtoztatasi igénnyel, akkor a tervzstri befejezését kéveté 3 (harom) naptari napon belil
nyilatkozik annak elfogadasaérél. Amennyiben Megrendelé a beadott komplett tervcsomaghoz
kapcsolédéan valtoztatasi igénnyel él, akkor a tervzstiri befejezését k6vet6 3 (harom) naptari napon
belUl frasban k6zli Vallalkozéval, hogy a terveken milyen javitasok és valtoztatasok elvégzését tartja
szlikségesnek.

4.5.4. A Vallalkoz6é a Megrendelé javitasi igeényének vele val6 kézlésétél (azaz a tervzstriré! készilt
jegyz6kényv elkésziltété!) szamitott 7 (hét) naptari napon beliil kételes elvégezni a Megrendelé
igenye szerinti médositdsokat a tervzstirire beadott terveken. Ezen hatarid6 tullepese esetén
Megrendelé a jelen szerzédés 9.2.1. pontja szerinti késedelmi kétbérre vonatkoz6 rendelkezések
szerint jar el.

4.5.5. A mddositott komplett tervcsomag megfeleléségéré| Megrendelé a javitott tervcsomag
atadas-atvételének napjatél szamitott 7 (hét) naptari napon beliili nyilatkozik. Szerz6désszerd
teljesités esetén elfogadja a Vallalkoz6 altal beadott komplett tervcsomagot, ellenkezé esetben
Megrendelé a 9.3.1., vagy stlyos hiba esetén a 9.4.1. pont szerint jarhat el. Szerzédésszert
teljesités esetén Megrendelé kiadja a tervezésre vonatkozo ,Teljesités-igazolas 1." elnevezést
dokumentumot. Amennyiben Megrendelé a jévahagyasat a jelen pont szerinti hatariddben nem adja
meg, a jovahagyasat megadottnak kell tekinteni.

4.5.6. A Vallalkozé � amennyiben ilyenre sor keriil � kételes lefolytatni azokat a hatésagi
egyeztetéseket, amelyek eredményeképpen a komplett kiviteli tervdokumentaci6hoz szikséges
hatdsagi engedélyek/j6vahagyasok kiadasa megtorténhet. Vallalkozo kételes igazolni a beadas utan

haladéktalanul, hogy mit, kinek és mikor adott be és felttintetni a varhaté Ugyintézési idét. Vallalkozo
kételes haladéktalanul jelezni, ha valamely hatésagtdl valasz érkezik, annak tartalmaval egyiutt.
Vallalkozé kételes a hatosagok altal eszk6zélt hianypdtlasokat, egyéb észrevételeket a hatdsag Altal

megszabott hataridére teljesiteni. Vallalkoz6 ezen feladat soran minden téle telhet6 intézkedest
kételes megtenni annak érdekében, hogy a sziikséges hatoésagi engedély(ek)/j6vahagyas(ok) a

hatosagok altal biztositott leheté legkorabbi idépontban rendelkezésre alljanak. Vallalkozo az ezen
pontban részletezett feladatat a sziikséges hatésagi engedély(ek)/j6vahagyas(ok) Megrendelé
részére 3 (harom) példanyban nyomtatott és 2 (kett6) példanyban elektronikus formaban
térténé atadasaval teljesiti, ezen feladat teljesitése ezzel szerzédésszerii. Szerzédésszert
telijesités esetén Megrendelé kiadja a tervezésre vonatkozo ,Teljesités-igazolas 2." elnevezést
dokumentumot.
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4.5.7. Amennyiben valamely miszaki megoldas tébbféle, de mUiszaki szinvonal tekintetében
egyenérteki: modon megvalosithat6, Ugy a VallalkozO kételes a Megrendelével egyeztetni és a
Megrendelé altal kivalasztott megoldast alkaimazni a tervekben.

4.5.8. A Vallalkoz6 tervezdje kételes részt venni az Altala készitett tervvel kapcsolatos kivitelezési
munka megkezdése elédtt a kivitelez6nek tartott tervismertetén és a kivitelezési munka befejezését
kévet6 muszaki atadas-atvételi eljarason is.

4.6. Akivitelezési feladatok teljesitése

4.6.1. A Vallalkoz6 és a Megrendelé kételes a jelen szerzédésben foglaltak szerint egyiittmGkédni
és egymast kélcsénésen értesiteni, tajékoztatni. A Vallalkoz6 kételezettsége, hogy barmilyen, a
szerzédest érint6 kérdésrél, kiilénds tekintettel a hataridét érinté eltérésekrél a Megrendelét
haladéktalanul tajékoztassa, és megtegye azokat a sziikséges javaslatokat, amelyek az eltérésbdl
ered6 kockazatokat, igy kiilénésen késedelmet, egyéb szerzédésszegést megvalésité tényallasokat
csékkentik, illetve kikUsz6bdlik. Az értesités elmulasztasabél ered6é kdarokért a mulaszto Fél
felel6sséggel tartozik. Amennyiben a Vallalkoz6 egyaltalan nem, hianyosan, vagy nem iddben teljesiti
egylttmukédési és tajékoztatasi kételezettségeit, a Megrendelé az emiatt keletkezé késedelmes
teljesités esetén a 9.2.1. pont szerinti k6tbérre jogosult.
4.6.2. A Vallalkoz6 a hatalyos jogszabalyok szerint megfelelé végzettségii és felkésziltségt
szakemberek kézremlikédésével kételes végezni a feladatat.

4.6.3. A Vallalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy feladatait a jelen szerzédés és annak
mellékletei, valamint a mindenkor hatalyos épitestigyi, kérnyezetvédelmi, tGzvédelmi, munka- és
balesetvédelmi, egészségiigyi és egyéb vonatkozé szakhatésagi eléirasok és az altalanosan
elfogadott hazai szakmai elvarasok, valamint a Megrendelé elédirasai (kévetelményei) szerint,
rendeltetesszerGi és biztonsagos hasznalat kévetelményeinek megfeleléen teljes kérdien, mUszakilag
és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé jogszabaly vagy szabvany altal eldirt
mindéségben, uj anyagok felhasznalasaval, a szerzddésben meghatdrozott teljesitési hataridére hiba
és hianymentesen teljesiti.
4.6.4. A Vallalkoz6 biztonsag és egészségvédelmi koordinatora a kivitelezés soran:

Név:                          
Munkavédelmi végzettség:                      
Tel:              
E-mail:                  

4.6.5. A Megrendel6 barmikor jogosult a munka teljesitését mUszaki ellenére, valamint hegesztési
feleldse, vagy mas biztonsagvédelemeért felel6s szakembere utjan ellenérizni.

Megrendelé miuiszaki ellenére:
Név:            
Tel:             
E-mail:                           

A Megrendelé és megbizottjainak jelenléte és ellendrzése a munkavégzést nem zavarhatja.

4.6.6. Megrendelé az észrevételét az épitési naploban (e-naplé) kételes régziteni. Az élet- és
vagyonbiztonsag veszélyeztetése esetén a Megrendeld a Vallalkozé munkavégzését azonnali
hatallyal megtilthatja, a minédség veszélyeztetése esetén az érintett resz munkalatait felfiiggesztheti.
A munkavédelmi eldirasok megsértése esetén a Megrendelé barmikor felfiiggesztheti a munkat, és a
munkatertletrél kitilthatja a munkavédelmi eldirasokat megsérté személyt.
4.6.7. Amennyiben Megrendelé a munkat felfiiggesztette, a Vallalkozénak kételessége:

azonnal beszUntetni a munkat az értesitésben kézélt napon és mértékben,
e a felfiiggesztett munkaval kapcsolatban csak az értesitésben kivant mértékben adni ki tovabbi

megrendeléseket, vagy szerz6déseket, anyagok, szolgaltatasok és létesitmények beszerzése
céljabdl,

e minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozdsa, karbantartasa és atadasa a  



Megrendelének, melyeket a Vallalkoz6 szallitott, vagy a Megrendel6é biztositott a munka

végzéséhez,
e egyiittmukédés a Megrendelével az informaciéd atadasban és a felbehagyott munkak

elrendezésében, igy mérsékelve a karokat,
e sUrgédsen megtenni minden ésszerti erdfeszitést az Osszes megrendelés, alvallalkozoi

szerzédés és bérleti megallapodas felfliggesztéséért oly mddon, hogya feltételek kielégit6ek
legyenek a Megrendelé szamara és olyan mériékben, amelyek a felfiiggesztett munka

végrehajtasara vonatkoznak,
e megtenni a megfelel6 munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonsaganak

fenntartasara, beleértve azokat a részeket is, ahol a munkdlatok felfiiggesztésére kerilt sor,
e minden mas ésszerli intéezkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet az_ ilyen

felfiggesztéssel jaré kditségeket.

4.6.8. A Vallalkoz6 a Megrendelé utasitasa szerint és érdekeinek érvényesitésével, megévasaval
kételes eljarni. A Vallalkozé csak a Megrendelé erre felhatalmazott képviseléjét6l fogadhat el

utasitast. Az utasitas nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést
terhesebbe.

4.6.9. A Vallalkozét nem illeti meg zdlogjog a vallalkozdi dij és a kéltségek biztositasara a

Megrendelének azokon a vagyontargyain, amelyek jelen szerzédés kévetkeztében a birtokaba
keriltek.

4.6.10. A Vallalkoz6 kételes haladéktalanul irasban értesiteni a Megrendelé jelen szerzédésben
megjeléit kapcsolattartéjat legkésébb 5 (6t) munkanapon beltil minden olyan kérulményrél,
nehézségrél vagy akadalyrél, amelyek befolyasoljak a Vallalkoz6 megvalésitasi Utemterve szerinti
elérehaladasat/hataridére térténé teljesitését (akadalyk6zlés).
Ezen értesitésben - amennyiben az a kérilmények Altal téle elvarhato - a Vallalkoz6 kételes megadni
a gatld kérilmények, nehézségek vagy akadalyok megsziintetésének varhato idépontjat, kételes a

késedelemre, akadalyra okot adé tényeket, nehézségeket, hitelt érdemléen igazolni. Ennek
megfeleléen kételes a Vallalkozé modositott megvaldsitasi itemtervet is elkesziteni. A Vallalkoz6 az
akadalykézlést az épitési naplé vonatkozé részének masolataval kételes a jelen szerzédesben
meghatdrozott kapcsolattarténak megkiildeni e-mailben vagy tértivevényes ktildeménykent.
Megrendelé a fenti feltételeknek mindenben megfelel6 akadalykézlés esetén nyilatkozatat,
észrevételét, esetleges hidnypdétlasat az akadalykézlés kézbesitését kévet6 5 (6t) munkanapon belli
kételes megtenni. A Megrendelé hasonloképpen irdsos értesitést kiild a Vallalkozonak abban az
esetben is, ha a megvalositasi ttemtervtél valéd lemaradasért/késedelemért a Vallalkoz6 felelés,
felszélitva a Vallalkozét, hogy a sajat kdltségére tegye meg a szlikséges intézkedéseket a
késedelmet kivalt6 okok orvoslasara.

Amennyiben Megrendelé elfogadja Vallalkoz6 akadalykézlését 6s az a szerzodés hataridében
torténé teljesitését befolyasolja, Ugy ennek idétartamat a Felek irasban kilén régzitik, azzal, hogy a
szerzédés modositasara kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelel6en kerilhet sor.
VAllalkoz6 ilyen akadalyoztatasaa teljesités idétartamaba nem szamit bele.

4.6.11. A Vallalkozé a munkat - a Megrendelé egyidejii értesitése mellett - azonnal abbahagyhatja,
ha olyan kdéruilmények allnak elé, amelyek veszélyesek dolgozdinak vagy harmadik személyek
életére vagy egészségére.
4.6.12. A Vallalkozonak a szerzédés teljesitése soran kiilénés figyelmet kell forditania az épitett
kérnyezet alakitasardl és védelmérél sz6l6 1997. évi LXXVIII. torveny és végrehajtasi rendeleteiben
foglaltak betartasara. A VAllalkozénak a tevékenységét Ugy kell megszerveznie és veégeznie, hogy
azzal a legkisebb mértékii kérnyezetterhelést és igénybevételt idézze el6, megelézze a

kérnyezetszennyezést és kizarja a kérnyezetkarositast. A Vallalkoz6 feleldsségge!l tartozik

tevékenységének kérnyezetre gyakorolt hatasaiért. Tevékenységét a kdrnyezeti elemek kiméletével,
takarékos hasznalataval, a kérnyezethasznalatot az elévigyazatossag elvének figyelembevetelével
kell végeznie.
A Vallalkozé a kérnyezetet veszélyezteté vagy karosité tevékenységét kételes azonnal befejezni, es
sajat kdltségén kételes gondoskodni a tevékenysége altal bekévetkezett koérnyezetkarosodas
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megszintetésérél, a karosodott kérnyezet helyreallitasarél, ellenkezé esetben Megrendelé jogosult a
kdltségeket megelélegezve, Vallalkozo terhére azt elvégeztetni.
A Vallalkozonak kerilni kell a kérnyezet szennyezését, az Altala esetleg beszennyezett terilet
megtisztitasarol haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkez6 esetben Megrendelé jogosult a
kéltségeket megelélegezve, Vallalkozo terhére azt elvégeztetni.

4.6.13. Vallalkoz6 a Megrendel6 valamint az elosztéi engedélyes 4ltal jévahagyott kiviteli
tervdokumentacio alapjan és a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése utan kezdheti meg
a kivitelezési munkakat. A fesziiltségmentesitéssel jardé kivitelezési munkalatokat a fiitési idészakon
kivul, a Megrendelével és kilénédsen az Uzemigazgatésag vezetével, a karbantart6é szervezet
vezetdjével elére egyeztetett id6pontban lehet végezni. A kabelek falatvezetéseinél, falatt6réseknél,
védécsévezéséné! fokozott figyelmet kell forditani azok vizzaro témitésére, a ragcsaléd bejutas
ellehetetlenitésére.

4.6.14. A kivitelezést érint6 operativ Ugyintézés, egyeztetés a VAllalkoz6é feladata Megrendelé
egyideji tajékoztatasa mellett (pl: eloszt6i engedélyes kiszallasok, ki/be kapcsolasok,
szakfelugyeletek, a vallalkozo és mas kivitelezokkel torténé egyeztetés, munkaszervezés).

4.6.15. A Vallalkoz6 feladata a kivitelezési munkara vonatkozdéan:

a) A Megrendelé altal elfogadott kiviteli tervekben szereplé terméktipus Véallalkozé ltali
megvaltoztatasi igénye esetén, a Vallalkozd dijmentesen kételes elkésziteni a méddcositott
terveket és koteles azokat a véleményezésre legalabb 6 (hat) példanyban benydjtani a
Megrendelének.
b) A munkaterdlet elkeritése, elnatarolasa, a munkaterillet kialakitasa, érzése és védelme.
c) Felel6s mtiszaki vezet6é biztositasa a kivitelezés iranyitasara az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél szdl6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (6) és (7) bekezdésében, illetve
mas iranyad6 jogszabalyban foglait eldirasok betartasaval.
d) Az egész organizacios teriiletré| a munkaterilet atadasat és a munkakezdést megel6zéen,
valamint a munkavégzés kézben folyamatosan digitalis fotsdokumentaciét kell késziteni, és
Megrendelének elektronikus adathordoz6n, pl. pendrive-on atadni. A folyamatossag azt jelenti,
hogy minden munkafolyamatrél késziil dokumentacié, beleértve az eltakardsra kertilé
szerkezeteket és az eredeti allapot helyreallitasanak dokumentalasat is.
e) Akivitelezésre vonatkoz6 Utemterv elkészitése.
f) A rendelkezésre bocsatott � megfelelé termékmegfeleléségi és/vagy teljesitmény
nyilatkozattal igazolt és azonositott - anyagokat a Vallalkoz6 atadas-atvételi jegyzékonywvel /
szallitolevéllel veszi at, majd azokat a kériilmények altal lehetévé tett legrévidebb id6n belli
megvizsgalja, és irasban tajékoztatja Megrendelét az esetleges hianyokrél és/vagy hibakrdl,
valamint az érvényesiteni javasolt szavatossagi igényekrdl.
g) A kivitelezéshez szikséges minden � megfelelé termékmegfeleléségi és/vagy teljesitmény
nyilatkozattal igazolt és azonositott - hegeszté és egyéb anyag beszerzése Vallalkoz6 feladata
és feleldssége.
h) Amennyiben Megrendelé Rb anyagot biztosit, azok a Megrendelé tulajdonaban maradnak,
azonban azok szakszerli orzésér6l és tarolasardl Vallalkozé az atvételt kévetéen a sajat
kdltségére és kockazatara k6teles gondoskodni. Az Rb anyagokkal kapcsolatosan nem
érvényesithet6 anyagszorzo.
i) A kivitelezéshez sziikséges minden mas - nem Rb - anyag beszerzése Vallalkoz6 feladata
és feleléssége.
j) Vallalkoz6 kételes biztositani, hogy az ajanlattételeben megjeléit, a szerzédés teljesitéséhez
szikséges erdforrasok (példaul, de nem kizardlagosan gépi eszk6éz6k, berendezések,
munkaeré) a szerzédés hatalya alatt folyamatosan rendelkezésre Alljanak. Amennyiben
Vallaikozo jelen pontban foglalt kételezettségét megszegi, Ugy a jelen szerzédés 9.3. pontia
szerinti hibas teljesitési kotbért koteles fizetni.
k) A sikeres mUuszaki atadas-atvétel idédpontjaig Vallalkozé feladata és kételezettsége a
munkaterilet rendeltetésszert: Uzemeltetése.
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4.6.16. A Vallalkoz6 kételes az épitési naplot rendszeresen és folyamatosan vezetni, és azt a
munkaterileten elérhetévé tenni, a munkatertilet dtadds-atvétel idépontjatol a munkalatok teljes
lezarasaig. Az épitési napl6é (elektronikus épitési naplé) vezetésével kapcsolatban a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet az iranyadé. Minden olyan fontos informacid bejegyzend6, amely a

munkavégzokre, az Utemezésre, a minédségre és az elszamolasra hatassal lehet. Az épitési naplo
megnyitasakor meg kell adni és be kell jegyezni azon személyek nevét és feladatkdérét, akik
jogosultak bejegyzést tenni.

4.6.17. A Vallalkoz6 kételes a kivitelezés helyszinén tartani az engedélyeket, az engedélyezési és
kiviteli dokumentacidkat, szabvanyokat (utasitasokat és iranyelveket), illetve sziikség esetén ezeket
haladéktalanul be kell szereznie.

4.6.18. Felek régzitik, hogy amennyiben a jelen szerzédés targyanak a megvalésitasahoz barmilyen
engedély, illetve hozzajarulaés beszerzése szlikséges, gy ezek beszerzése a Vallalkoz6 feladatat
képezi azzal, hogy amennyiben ahhoz a Megrendelé barmely nyilatkozata vagy egyeb
kézremUikédése szukséges, Ugy a Megrendelé kételes a Vallalkozo felhivasara ezen egylttmUukédési
kételezettségének észszerti idén belill eleget tenni, vagy ennek megtagadasat indokolni. A
vallalkozoi dij tartalmazza az ezen engedélyek és hozzajarulasok beszerzéséhez sziikséges dijakat,
kdltségeket, tehat a Vallalkozé jelen bekezdésben szabalyozott jogcimen semmilyen dij- és
kéltségigénnyel nem élhet a Megrendelével szemben.

4.6.19. A Vallalkoz6 kételes biztositani Megrendelé képviseletében eljar6é személyek részére az
épitéshelyre valé bejutasat és ott a biztonsagos munkavégzést, informaciészerzést és ellendrzest.

4.6.20. A Vallalkoz6 garantalja, hogy a teljesitésben résztvevé 6sszes munkavallalo érvenyes
munkavallalasi engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes egészségbiztositasi szervnel be van
jelentve, és utanuk a térvényben eldirtaknak megfelelé jarulékokat befizetik.

4.6.21. A Megrendelé altal biztositott helyen az anyagtarolasi helyek kialakitasa a Vallalkoz6
kételessége. A munkateriileten tarolt anyagok és eszk6z6k Grzésérél, allaganak megdévasarol
Vallalkoz6 kételes gondoskodni.

4.6.22. Munka- és tUzvédelem: a Vallalkozé a munkaterilet atvételét kovet6en - a szerzédés
Biztonsagvédelmi kévetelményeit és a Vallalkoz6 altal elézetesen elkészitett Biztonsag- és
egészségvédelmi terv eldirasait figyelembe véve � kételes eleget tenni a vonatkozo jogszabalyokban
fogialt oktatasi, ellenérzési és egyéb jogszabalyban valamint szabalyzatban régzitett
kételezettségeinek. A Megrendelé a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatja az lizem teriletére éervenyes
Munka- tiiz- baleset- és kérnyezetvédelmi eldirasokat, és a Vallalkozot ezen felil is naprakészen
tajékoztatja az épitési helyszinre vonatkozé minden tovabbi kévetelményrél és helyi kértilmeényrdl. A
tajékoztatas elmaradasabo!l ered6é karokért a Vallalkozo nem felel. Tizveszélyes tevékenység csak
az alkalomszerti tevékenység feltételeinek irasban torténéd meghatarozasat kévetéen kezdhet6 meg.
A dokumentum az épitési naplé mellékleteként csatolando.

4.6.23. A biztonsagos munkavégzés érdekében Vallalkoz6 kételessége a munkavédelemrdl sz6l6
1993. évi XCIIl. térvény és az dsszes vonatkozé munkavédelmi egészségiigyi rendszabaly valamint
a tlizvédelmi eldirasok betartasa. Vallalkozénak a hibaelharitas soran fokozott figyelemmel és
kérultekintéssel kell eljarnia a rendszer izemszerii mUkédésével egyitt jaro magas hémérseékletti és
nyomast: munkakézeg miatt. A Biztonsagi és egészségvédelmi tervet, a ,Technoldgiai tervet" és a
Hulladékgazdalkodasi tervet a Vallalkoz6 késziti el a sajat kdltségén. Vallalkoz6 egyedil viseli a

felelésséget, hogy e tervek eldirasai maradéktalanul teljesitésre keriiljenek.

4.6.24. Minden tlizesetet azonnal jelenteni kell Megrendelé és az illetékes Katasztrofavédelem fele.
Vallalkoz6 kételes a tlizveszélyes tevékenység megkezdését megelézéen meggyézédni arrdl, hogy a
kivitelezés altal érintett terulet kézelében tizveszélyes anyag nincs. TUzolto késziléket eldéiras

szerinti mennyiségben a helyszinen kell tarolni.

4.6.25. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejlileg Megrendelé uzemeltet6
dolgozéi is jelen lehetnek a munkatertleten.
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4.6.26. A Vallalkoz6 munkajat Ugy végzi, hogy tevékenységével a Megrendelé alkalmazottait nem
veszélyezteti.

4.6.27. A Vallalkoz6 egyedil viseli a felel6sséget a személyzetének higiéniai, munkavédelmi és
biztonsagi feltételeinek minden eszk6zzel valé biztositasaért, az Ervenyben lév6 jogszabalyok altal
meghatarozott higiéniai, munkavédelmi és biztonsagi szabalyok altaluk valé betartasaért.

4.6.28. Az eltakarasra keril6 munkak esetében a Vallalkoz6 az eltakarast megel6zéen legalabb 2
(ketté) munkanappal kételes jrasbeli (épitési napl6 + e-mail) bejelentést tenni a Megrendelé
képviseléinek (MUszaki Ellenér, Hegesztési Felelés), megjelélve az eltakarandé létesitmeny
ellenérizhetéségének napjat, annak érdekében, hogy Megrendelé képviseléi ellenériznessék az
eltakarasra keriilé6 részek elkésziltét és az eldirt vizsgalatok jegyz6k6nyveinek rendelkezésre allasat.
Eltakarni csak a Megrendelé engedélyével lehetséges. Amennyiben a Megrendeldé felhivas ellenére
nem jelenik meg és nem értesiti el6zetesen a Vallalkozot arrél, hogy nem tartja sziikségesnek a
megjelenését, akkor a Vallalkoz6 jogosult a projektelemet befedni, vagy eltakarni. llyen esetben
utdlagos vizsgalat a Megrendelé kéltségviselése mellett vegezhet6. A Miszaki Ellenér az épitési
napl6ba, Hegesztési Felelés pedig a hegesztési napléba teszi meg a bejegyzését, hozzajarulasat.
Szakaszos eltakarasi engedélykérésre lehet6ség van, de a Vallalkozo viseli annak kockazatat, ha a
magassagi vezetésben valtoztatas valik szUkségessé. A Megrendelé képviseléjének hozzajarulasa
nem mentesiti Vallalkozot a teljes kord felel6ssége aldl.

4.6.29. A Vallalkozo kijelenti, hogy a Ptk. 6: 143. § (2) bekezdésének megfeleléen, amennyiben a
szerzédésben vallalt kételezettségét megszegi, Ugy a Megrendelé kartéritési igénnyel léphet fel vele
szemben a Megrendelé tavhdészolgaltatasi tevékenységének akadalyozasaval dosszefliggésben
felmertil6, a szerzédéskétés idépontiaban elére lathat6 valamennyi kar, illetve elmaradt vagyoni
elény vonatkozasaban.

4.6.30. A Vallaikozé visel valamennyi felel6sséget a munkaterUleten dolgozék magatartasaval, a
helyi (munkateriletre térténé ki-be) kdzlekedéssel, a munkatertlet vagyonvédelmével, a
munkavédelmével, tizvédelmével és kérnyezetvédelmével kapcsolatban, illetve felel6s az azokkal
kapcsolatos rendelkezések betartasaért. A Vallalkozé altal foglalkoztatott személyeknek a
munkaterileten tartaniuk kell magukat az érvényes szabalyokhoz, eléirasokhoz, tovabba teljesitenitik
kell a Megrendelé helyszini vezetésének utasitasait. Az eléirasok durva megsértése, vagy
kismértékG, de ismétl6d6 megsértése esetén a Vallalkozo kételes a Megrendelé felszdlitasara az
érintett személyeket az épitkezés terUletérd! eltavolitani, és 6ket mas alkalmas személyekkel potolni.

4.6.31. A Vallalkoz6 - amennyiben a Megrendelé eltéré utasitast nem ad - kételes a helyszinen
minden olyan vizsgalatot és/vagy ellenérzést lefolytatni, mely a munkainak a szerzédésszert
teljesiteshez szikkséges, vagy az valamely jogszabalyban, szabvanyban, vagy megrendeldéi
szabalyzatban el6 van irva.

4.6.32. Ha kézteriilet igénybevételére van sziikség, az ehhez sziikséges engedélyt a Vallalkoz6
kdteles beszerezni és viselni a k6ztertilet hasznalatanak dijat, valamint viseli az esetleges, k6zterulet
rendeltetésellenes haszndalata miatt kiszabott birsagot, pdtdijat is.

4.6.33. A Vallalkozé k6dteles a kivitelezéshez szlkséges gépeket és berendezéseket a sajat
kockazatara és kdltségére a teljesitési helyre szallitani, beleértve a beépités helyére térténd
eljuttatashoz sziikséges 6sszes feltétel biztositasat; az altala az adott valamennyi kérulmény k6zott
megfelelébbnek itelt fuvarozasi méd igénybevételével. A gépek és berendezések teljesités helyére
torténd kiszallitasa elétt 3 (harom) munkanappal a Vallalkozé kételes értesiteni Megrendelét. Az
értesitésnek tartalmaznia kell a szallit6jarmU rendszamat, a szallitasban részt vevé személyek nevét,
a beléptetéshez szUkséges nyomtatvanyok kitéltétt formaban valé megkildését a projektvezeté felé
(kils6 munkavallalok belepési engedélye, kapujegy).

4.6.34. Amennyiben Megrendel6 Rb anyagot(kat) biztosit a VallalkozO atadas-atveételi
jegyzék6nyvvel veszi at a Megrendelé altal kijelélt helyen, majd azokat a kérilmények altal lenet6vé
tett legrévidebb idén belil szemrevételezéssel, méret- és mennyiségi ellenérzéssel megvizsgalja, és
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irasban tajékoztatja Megrendelét az esetleges hianyokrdl és/vagy hibakrél. Az Rb anyagok
Megrendelé tulajdonaban maradnak, azonban azok szakszerU szallitasard|!, orzeserol es tarolasarol
Vallalkozo az atvételt k6vetéen a sajat kdltségére és kockazatara koteles gondoskodni.

4.6.35. Minden olyan engedély elékészitése, amely a kivitelezéshez szUkséges (igy kilénésen, de
nem kizarélag a munka megkezdéséhez sziikséges engedély, a megvaldsitas soran felmerild
munkakhoz szlkséges egyéb engedélyek beszerzése, stb.) a Vallalkozd kdtelezettsége és
felel6ssége. Az ehhez sziikséges jognyilatkozatokat a Megrendelé a Vallalkozé kérésére megadja.
Amennyiben a_ Vallalkoz6 a_ fenti kdtelezettségei k6ziil valamelyik végrehajtasahoz,
megvalésitasahoz barmely okbol a Megrendel6é kézremUkédése (alairasa, ellenjegyzése, irasos
megrendelése, stb.) szikséges, ugy Vallalkozé kételezettsége az adott feladat minden részletre
kiterjed6, alairasra kész el6ékészitése. A Vallalkoz6 nem felel6s az érdekk6érén kivil esd okbdl
bekévetkez6, a hatésagi Ugyintézés kérébe tartoz6 engedélyezési vagy mas hatdsagi eljarasok
kérében bekévetkez6 késedelemert, illetve annak kévetkezményeiért.

4.6.36. A kivitelezési munkak befejeztével sziikséges az Uzembe helyezés elétti k6zépfesziltségt
vilamos szabvanyossagi felilvizsgalatok minésité iratok elkészitése (kabelvizsgalatok, KOF
berendezés nagyfesztltségi vizsgalatai, vedévezeté féldfolytonossagi vizsgalatok), és 2 db eredeti
példanyban atadasa Megrendelé részére.

4.6.37. A Megrendelé biztositja a Vallalkoz6 szamara az aram- és vizcsatlakozasi pontokat.

4.6.38. Munkaterilet atadasa:

A tervek jévahagyasat kévetéen térténik a munkaterUlet atadasa Vallalkoz6 részére a Felek Altal
egylttesen meghatarozott felteteleknek megfelel6 allapotban, és a Felek Altal egyeztetett
id6pontban. A munkaterilet atadasardl a Felek jegyz6k6nyvet vesznek fel és annak tényét az épitési
napléban is régzitik. Vallalkoz6 tudomdasul veszi és elfogadja, hogy a munkateriilet atadasat
kévetéen olyan munkalatokat, amelyek szolgaltatas kieséssel jarnak a HUHA vonatkozasaban (értsd:
a rendszer fesziltségmentes allapotban van) csak a Megrendelé kiil6n munkakezdési engedélye
ellenében végezhet. A munkaterilet atadasat k6vetéen Megrendelé a munkakezdési engedélyt ugy
kételes Vallalkozé részére megadni, hogy Vallalkozé a szolgaltatas kieséssel jar6 munkalatokat 15
(tizendot) naptari napon bell befejezhesse.

A Felek a munkalatok megkezdésének a munkaterilet munkakezdési engedély atadas-
atvételének az épitési naploba térténd bejegyzését tekintik.

A munkaterilet munkavégzésre alkalmassa tétele a Vallalkozé kételezettsége, mellyel kapcsolatban
a Vallalkoz6 kéltségigénnyel nem élhet.

Amennyiben a Megrendelé a Felek altal egyeztetett idépontban nem adja at a munkateriletet, Ugy a
Vailalkoz6 csak akkor gyakorolhatja az elallas jogat, ha irasban felszdlitia a Megrendelét, és a
Megrendelé a felszolitasban megjeldit hatariddben � amelynek legalabb 5 (6t) napnak kell lennie - a
munkateriletet nem adja at.

A Felek régzitik, hogy a munkaterilet az atadds-atvétel iddpontjatél a Vallalkoz6 munkaterUletének
minésul. Ha a munkaterUleten a Vallalkoz6é vagy a vele szerz6déses kapcsolatban lév6 vallalkozok,
beszallitok, k6ézremUk6éd6k szandékosan vagy véletleniil kart okoznak, beleértve az érzési
hianyossagokat is, annak k6évetkezményei, vagyis a munkateriilettel kapcsolatos minden
karfelelésség a Vallalkozdot terheli. A Felek kéicsénésen és haladéktalanul egymas tudomasara
hozzak azon értesiléseket, tényeket, kérilményeket, amelyek a szerzédés szerinti teljesitést
akadalyozo k6ériilmények elharitasa érdekében sziikségesek.

A munkaterilet, valamint az ott tarolt minden nemG anyag és szerszam, tovabba a Vallalkozo
munkavallaldi személyes ingésagainak az érzése a Vallalkozo feladata és kdéltsége.

A munka atvétele és a teljesités igazolasa atadas-atvételi jeqgyzék6nyv alapjan térténik.
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A Megrendelé jogosult megtagadni az atvételt a mi olyan hibaja miatt, amely kijavitasa vagy potlasa
akadalyozza a rendeltetésszert hasznalatot.

4.6.39. Uzembe helvezési készre jelentés, Készre jelentés és MUszaki dtadas-atvétel

4.6.39.1. Uzembe helyezési készre jelentés

Az uzembe helyezési készre jelentés idédpontjat a Vallalkozé irasbeli Uzembe helyezési készre
jelentésben kezdeményezi, amit a Megrendelé hagy jéva.
Az uzembe helyezési készre jelentés kezd6 idépontjaré! a Vallalkozé a javasolt idépont eldtt 5 (6t)
munkanappal tzembe helyezési készre jelentésben értesiti a Megrendelét. A Megrendelé koteles 3
(harom) munkanapon belil nyilatkozni, hogy az izembe helyezési készre jelentést elfogadja-e és a
kitiz6tt iddpont szamara megfelelé-e. Amennyiben a Megrendelé 3 (harom) munkanapon beliil nem
nyilatkozik, akkor az Uzembe helyezési készre jelentés és az idépont javaslat a Megrendelé részeérél
elfogadottnak minésil.

Az Uzembe helyezési készre jelentés feltételei a megépitett berendezés Uzembe helyezésre
alkalmassaga (a megépitett berendezés fesziltség ala helyezett allapotban hibajelzés nélkil,
uzemszertien muk6édik). Az Uzembe helyezés részletes feltételeit a munkatertlet atadasakor irasban
régziti a Megrendeld.
Az Uzembe helyezési készre jelentés Megrendelé altali elfogadasat kévetéen kerUlhet sor az izemi
probak elvégzésére az alabbiak szerint:

- ,Hidegiizemi" probak elvégzése Megrendelé szakembereivel kézésen.
- Sikeres "hideg" izemi probak utan a berendezés élesre kéthet6 és a "melegiizemi"

probak a Megrendelével egyeztetett iddpontban a Megrendel6 szakembereivel
kézésen a leheté legkevesebb megszakit6 kapcsolassal elvégezhetéek. Sikeres
"meleguzemi" probak megtdérténte utan hirdethet6 meg a muszaki atvétel idépontja.

4.6.39.2. Készre jelentés

Vallalkozé6 a sikeres Uzemi prébakat kévetéen készre jelent azzal, hogy a készre jelentés elétt 3
(harom) munkanappal a Megrendel6 részére at kell adni az atadasi (megvaldsulasi)
tervdokumentacié masolatat 2 (kett6) példanyban az dsszes mellékletével egyitt. A készre jelentés
feltétele a kiviteli tervek szerint helyreallitott munkatertlet, valamint a Megrendeld altal jovahagyott
muszaki megvalésulasi dokumentacid.

Amennyiben a Vallalkoz6 a megvaldsulasi dokumentacié6 masolatat a Megrendelé felszolitasa
ellenére sem késziti el, ez esetben a mUszaki atadas-atvételi eljaras nem kezdédhet meg. A
Megrendelé kételes 3 (harom) munkanapon belil nyilatkozni, hogy a készre jelentést elfogadja-e.

Amennyiben a Megrendelé 3 (harom) munkanapon beliil nem nyilatkozik, akkor a készre jelentés és
az idépont javaslat a Megrendelé részérdél elfogadottnak minésil.

A muszaki atadas-atvétel és a teljesitésigazolas kiadasa tekintetében a felek a Kbt. vonatkozé6
rendelkezései szerint jarnak el. Muszaki atadas-atvétel kezd6 id6épontjarol a Vallalkozé a javasolt
idédpont eldtt 5 (6t) munkanappal készre jelentésben értesiti a Megrendelét.

Az esetleges hianypdtlas és hibajavitas nem akadalyozhatja a rendeltetésszeri: hasznalatot. A
hianypotlasi munkak atadas-atvételére, a hibas és késedelmes teljesitesre a szerzédés vonatkoz6
kikotései érvényesek.

4.6.39.3. A mUszaki atadas-atvétel:

A miszaki atadds-atvétel megkezdésének idépontjarél a Felek k6z6sen egyeztetnek. A mUszaki
atadas-atvétel megkezdésének feltétele a Megrendelé altal javahagyott megvaldsitasi, atadasi
dokumentaci6 Uj tervrajzokkal (nem kézi javitassal), amely tartalma az alabbiak szerint régzithetd:

e Sikeres prébalizemet lezaré UZembe helyezési jegyzékényvek.
e Mindsit6 iratok, jegyzékényvek (villamos berendezések elsé felilvizsgalati, foldelési és
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szigetelési mérési jegyz6k6nyvek).
e Beépitett anyagok listaja.
e Megvaldésulasi dokumentacio.

A Megrendelé abban az esetben kételes a miiszaki atadas-atvételt megkezdeni, amennyiben a
mUszaki atadas-atvétel megkezdésére eldirt feltételek teljestiltek, a kiviteli tervekben foglaltaknak
megfeleléen befejezédétt kivitelezés teljes, és a szerzédésben meghatarozott munkak a vonatkoz6
jogszabaly vagy szabvany altal eléirt minédségben elkésziltek, a jelen szerzédésben foglaltaknak
mindenben megfelelnek, tovabba a kérnyezé létesitményekben, k6zmiivekben, utakban a Vallalkozé
vagy alvallalkozoi altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasara keriltek.

Megrendelé abban az esetben kételes a mUszaki atadas-atvétel lezarasat a Vallalkoz6 szamara
megfeleléen igazolni, amennyiben az atadott atadasi dokumentacié hianytalan és megfeleld, a
kivitelezés teljes és hibatlan, a szerz6désben meghatdarozott munkak a vonatkozé jogszabaly vagy
szabvany altal eléirt minédségben elkészultek és a jelen szerzédésben foglaltaknak mindenben
megfelelnek.

A Vallalkozénak az atadasi dokumentaciét olyan formaban kell atadnia a Megrendelének, amilyen
formaban korabban a Megrendelé azt a Vallalkozotél kérte. Amennyiben a Vallalkoz6é az atadasi
dokumentaci6n médositast hajt végre, a médositast tervez6vel kell javahagyatnia.

A mUszaki atadas-atveteli eljarasr6! 3 (harom) példanyban jegyzdkényvet kell késziteni. A
jegyzokényv 1-1 (egy-egy) példanya a Megrendelét és a Vallalkoz6t illeti, illetve 1 (egy) példany az
épitési naplé meliékletét képezi.

A jegyz6k6ényv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentések lehetnek, igy
kUl6ndsen, de nem kizarélagosan

� az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,
amQUszaki atadas-atveételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi mindségét,

� aMegrendelé altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,
- aMegrendelé észrevételeit,
� a miuszaki atadds-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat,

hianyokat, hianyossagok megnevezését, az atadas-atvételi jegyzékényv mellékletét képezd
kulén hibajegyzékben kell dokumentaini,

-� ajogszabalyban eldirt nyilatkozatokat,
� aMegrendelé déntését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,
� aMegrendelé déntését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara,
-� hibas és késedelmes teljesitesre vonatkozé kétbér igényt és az esetlegesen felmertlé

kartéritési 6sszegek meghatarozasat.

A Felek megallapodnak, hogy karveszély csak a mUszaki atadas-atvétellel szall at a Vallalkozérdl a
Megrendelére.

4.7. Ateljesités iqazolasa

4.7.1. A jelen szerzédés teljesitése Vallalkoz6 részér6| akkor mindéstil szerzédésszertinek, ha a
Vallalkoz6 a jelen szerzédésben foglalt feladatait a Megrendelé altal eldirt hataridében,
maradéktalanul, a jogszabalyokban, a szerzédésben és_ mellékleteiben meghatarozott
kévetelmenyeknek megfelel6en, minéségben, hiba- és hianymentesen teljesiti.

4.7.2. A szerzédésnek nem megfeleléd teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a szerzédéses
igények érvéenyesitésérdl.

4.7.3. Vallalkozé kételes a 2.1. pontban régzitett feladatok szerzédésszerti teljesitését kévetéen a
Jelen szerzédés 5. szamu_ mellékletét képezd6 Teljesitésgazolasi lap minta szerinti
teljesitésigazolasban a ra vonatkoz6 részeket maradéktalanul kiallitani, és azt a Megrendeld részére
atadni.

Oldal 14 / 36



A kivitelezési feladatok szerzédésszerii leigazolasa a 7.2.2. pontban foglalt részszamlazashoz
kapcsolddé teljesitésigazolasokkal térténik (Teljesitésigazolas 3. � Teljesitésigazolas 7.)

Vallalkozé kételes a Teljesitésgazoladsi lapon feltiintetni az altala elkészitett és Megrendelének
atadott terveket és egyéb kapcsol6dd6 dokumentumokat, teljesités tényleges iddépontjat, a
kézbeszerzési eljaras azonosit6 szamat (K2483), a Megrendelé szerzédéshez rendelt SZE jelzést
szerzédésszamat (SZE2024000535/000) és SAP azonositdjat, a teljesités igazolast Vallalkoz6
részérél alairé olvashato, vagy nyomtatott formaban kiirt nevét. Mindezek hianyaban a Megrendelé a
teljesitésigazolast nem irja ala és az esetlegesen megkildétt szamlat visszakuldi.

A Teljesitésigazolasi lap mind a Megrendelé mind a Vallalkoz6é képviseléi altal alairva minésil a
teljesités igazolasanak.

A szamla kiallitasanak feltétele és alapja a Vallalkoz6 altal hianytalanul és megfeleléen kitdltétt és
benyujtott Teljesitésigazolasi lap.

Megrendelé részérél Teljesitésigazolasi lap alairasara jogosult jelen szerz6édés alairasakor:        
      projektmenedzser

4.8. Megrendeld részérél barmely, nem szerzédésszeri teljesités jogi fenntartas nélkuli elfogadasa
nem értelmezhetd joglemondasként azon igényré! vagy igényekré!, amelyek a Megrendelét a
szerzédésszegés kévetkezményekent megilletik.

4.9. Felelésség

4.9.1. Vallalkoz6é kételes a jelen szerzédés szabta kereteken belill minden észszerti intézkedést
megtenni annak érdekében, hogy a szerzédéses feladatok szerzédés szerint, hatarid6ében
teljesitésre keriljenek.

4.9.2. Vallalkoz6é teljes k6ri kartéritési felel6sséggel tartozik Megrendelé felé a V4Allalkozo
szerzédésszegésével dsszefiiggésben vagy abbdi ereddéen ért valamennyi karért. Igy Szerzédé
Felek kifejezetten rdgzitik, hogy a Vallalkoz6 altal a jelen szerzédés alapjan nyujtott szolgaltatasok
hibajara vagy Vallalkozé6 magatartasara, mulasztasara visszavezethet6 okbdél a Megrendelénél
felmeriilé karokat Vallalkoz6 kételes Megrendelé részére megteériteni.

4.9.3. Vallalkoz6é visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen szerzédés megkdétését megel6éz6
kézbeszerzési eljaras soran az ajaniataban foglalt arat a jelen pontban foglaitakra is figyelemmel
hatarozta meg.

4.9.4. Felek régzitik, hogy amennyiben a 10 kV-os kapcsolészekrény leszallitasra kerul a
munkaterillet atadasat megelézden, Ugy Megrendelé kételes a Vallalkoz6 szamara a lerakashoz
terUletet biztositani, és a kapcsol6szekrény vonatkozasaban annak a munkateriletre szallitasdaig
érzési felel6sség terheli. Amennyiben a munkatertilet esetlegesen visszaadasra keril, gy annak
Vallalkoz6 részére térténd ismételt atadasaig az 6rzési felel6sség ujra Megrendelot terheli.

5. Felek egyéb jogai és kotelezettségei

5.1. Vallalkoz6 a Megrendelé utasitasa szerint és érdekeinek érvényesitésével, megdévasaval
kételes eljarni. Vallalkoz6 csak Megrendelé erre felhatalmazott 13.3.4. pont szerinti képviseldjétél
fogadhat el utasitast. Megrendelé jogosult a jelen szerzédésben foglalt kételezettségek teljesitését
képviseléje utjan folyamatosan ellendérizni. Megrendel6 ezen joganak gyakorlasa soran Vallalkozé
teljesitését nem akadalyozhatja és sziikségtelentl nem zavarhatja. Nem mentesul Vallalkoz6 a
felelédsség aldl, ha Megrendelé az ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen vegezte el.

5.2. Vallalkozét nem illeti meg zalogjog az ellenérték és a kdltségek biztositasara Megrendelének
azokon a vagyontargyain, amelyek szerzédés teljesitése kévetkeztében esetlegesen a birtokaba
keriiltek.
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5.3. Biztositas

5.3.1. Vallalkoz6 kijelenti, hogy legkésébb a jelen szerzédés hatalybalépését kéveté 10 (tiz)
munkanapon bell atadja Megrendelé részére a szerzédés teljes idétartamara (igy a jotallasi idére is)
szolo:

- Minimum 10.000.000-, Ft/év, azaz tizmillid forint/év keretésszegi és minimum
5.000.000-, Ft/ karesemény, azaz otmillid forint/karesemény dsszegii tervezési
felel6sségbiztositasanak fenndallasat igazol6 dokumentumot, valamint a biztositasi
dij befizetésének igazolasardl készitett masolatot.

- Teljes kér, é6sszkockazatu (All-Risk) épités-szerelési biztositas (CAR) fennallasat
igazol6 dokumentumot. A biztositas nem megfelelé, ha olyan kizarasokat és
korlatozasokat tartalmaz, amely nem dsszeegyeztetheté a szerzédés targyaval és
céljaval. A vagyonbiztositas (C.A.R. |. fejezet) minimalisan elvart limitie 25.000.000.-
Ft, azaz huszonotmillié forint/karesemény és 55.000.000,- Ft, azaz 6tvendtmillid
forint/év.

A biztositas nem megfelel6, ha olyan kizarasokat és korlatozasokat tartalmaz, amely nem
Osszeegyeztethet6 a szerzédés targyaval és céljaval.

5.3.2. Vallalkoz6 kételes az 5.3.1. pontban foglalt felelésségbiztositasat a jdtallasi idé végéig
fenntartani.

5.3.3. Amennyiben Vallalkoz6 a jelen pontban foglaltakat a szerzédés hatalya alatt megsérti, Ugy az
sulyos szerz6désszegésnek minésti és a Megrendelé jogosult a jelen szerzédésté] � az érdekmulas
bizonyitasa nélkil � elallni vagy � amennyiben az eredeti allapot nem allithaté helyre � a szerzédést
azonnali hatallyal felmondani.

6. Dijazas

6.1. Vallalkoz6 a jelen szerzédés alapjan a szerzédésszertien ellatott feladatok ellenértékeként
Vallalkozoi dijra jogosult. A mindédsszesen Vallalkozdi dij a VAallalkozé altal szerzédésszertien
teljesitett feladatok ellenértékeként a jelen szerzédés 1.b. szamu mellékletét képez6 Arajanlatban
foglalt dijtételek figyelembevételével keriilt meghatarozasra a Vallalkoz6 altal tett megajanlas alapjan.

6.2. A Vallalkoz6i dij a 7.2.2. pont rendelkezései alapjan keril kifizetésre.

6.3. A nettd Vallalkozoi dij � az AFA-n kivul � tartalmaz minden kéltséget, ami a szerzédésszerli és
hibatlan teljesitéshez hozzatartozik, igy kiléndsen a tervek elkészitésének dijat és kdltségeit, a
tervek Megrendelé altali korlatlan és kizarélagos, szabad felhasznalasanak dijat is; szerzédés
teljesitéséhez szlkséges valamennyi munka-, anyag-, és egyéb kéltséget, barmely harmadik
szemeélyt6l térténd beszerzéssel Osszefiiggé6 kdltséget és kockazatot; a szallitas, lerakodds
kdltségeit; a jotallas és biztositas kéltségét; a felhasznalt anyaggal kapcsolatos mindennemti vam,
illeték, dij (kUléndsen, de nem kizardlagosan kiterjesztett gyartdi feleldsségi dij, kérnyezetvédelmi
termékdij), jarulékfizetési kdtelezettséget, arfolyamkockazatot; a kivitelezés 6sszes kdltségét, a
helyszini munkavégzés dijat és kdltségeit; a szereléshez sziikséges specialis berendezések
kéltségeit; a szakemberek munkadijat, utazasi és elszallasolasi kéltségeit; a tevékenység (helyszini)
elvégzéséhez, teljesiteséhez szikséges minden egyéb felmerilé dijat és kdltséget, amelyre
tekintettel Vallalkoz6 egyéb kéltségtéritesre a szerzédés vonatkozasaban nem jogosult.

A nett6 Vallalkozoi dij tovabba tartalmaz minden olyan kdltségtényezét, amelyet a Vallalkozé a
Megrendelével szemben érvényesiteni kivan és amelyek a teljesitési hataridére prognosztizalva
Osszességukben fedezetet nyujtanak a szerzédés idétartama alatt bekdévetkezéd esetleges
arvaltozasokra, a k6zbeszerzési dokumentumokban meghatarozott miszaki-szakmai és szerzédéses
feltételek szerinti teljesitésre, valamint azon kéltségekre is, amelyeket a Megrendelé a kézbeszerzési
eljaras soran kifejezetten nem emlitett, de a szakmai szokasok szerint a kifogastalan teljesitéshez
kapcsol6d6 tevékenység ellatasahoz és a szerzédésszerti teljesiteshez sziikségesek, tovabba a
hatoésagi engedélyek (engedélyeztetés) kéltségeit és a szerzdi jogok felhasznalasi dijait is
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6.4. A Vallalkoz6 a jelen szerzédésben meghatarozott feladatai szerzédésszert teljesitésért az
alabbi bontasban jogosult a Vallalkozéi dijra:

A vallalkoz6i dij egyé6sszegii atalany ar, amelynek 6sszege:
69 996 000,- Ft + AFA, azaz hatvankilencmillié-kilencszazkilencvenhat forint + AFA.

A vallalkozoi dij all:

a) tervez6i atalanydijbol: 6 600 000,- Ft + AFA, azaz hatmillié-hatszazezer forint +
AFA.

b) kivitelez6éi atalanydijbo6l: 63 396 000,- Ft + AFA, azaz_ hatvanharommiillié-
haromszazkilencvenhatezer forint + AFA.

Az AFA mértékére és az ad6 megallapitasanak modjara az adofizetési kételezettség keletkezésének
napjan hatdlyos forditott AFA-ra vonatkoz6 adéjogszabalyok az iranyadok.
Vallalkoz6 nem élhet tébbletkéveteléssel arra alapitva, hogy a teljesités tényleges idétartama,
hatarideje késébbi az ajanlati felhivasban illetédleg jelen szerzédésben megjeldlt idétartamnal,
hataridonel. Felek kifejezetten kizarjak az arindexalasbol eredé igények érvényesitését. Az
arfolyamvaltozasbol ered6 kockazat a Vallalkozot terheli.
6.5. Eldlea:

A Vallalkoz6 a 6.4. pont a) és b) alpontja szerinti � tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott � vallalkoz6i
dij legfeljebb 5 %-anak megfelel6 mértékt, a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelé dsszeg
eldlegkent térténé kifizetését kérheti a Megrendelété! a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdés rendelkezése szerint. Felek megallapodnak, hogy az elélegszamla jévairasa, elszamolasa
a 3. részszamlabol torténik. Az eldleg fizetése esetén a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 30. § (1)
bekezdése iranyad6é, vagyis Megrendelé legkésébb az épitési munkaterillet atadasat kéveté 15
(tizendt) napon belul kételes kifizetni.

6.6. Tartalékkeret:

A Felek jelen szerz6désben tartalékkeretet kétnek ki, melynek mértéke a jelen szerz6dés 6.4. pont a)
és b) alpontja szerinti AFA nélkiil szamitott � vallalkoz6i dijon felil, annak 10 %-a. A tartalékkeret a
szerzédés teljesitéséhez kapcsol6éd6, a rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalathoz sziikséges
potmunkak ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel. A Megrendelé a tartalékkeret terhére
kdteles megtériteni a Vallalkozénak a t6bbletmunkaval kapcsolatban felmerult olyan kéltségét, amely
a szerzédés megkétésének idépontiaban nem volt elérelathato. A pdédtmunka a jelen szerzédés
alapjat képez6 dokumentacioban nem szerepl6 kilén megrendelt munkatétel (munkatdébblet). A
tébbletmunka és a muszakilag szikséges munka nem tartozik ide, azt a vallalkozoi dij ellenében
k6ételes a Vallalkoz6 elvégezni.

Vallalkoz6 az anyagdij, gépkdltség és kézvetitett szolgaltatas nyujtasa esetén nem alkalmazhat
szorzot.

A tartalékkeret igénybevételéhez az alabbi pontok szerinti feladatokat kell Vallalkozoénak elvégeznie:
e a Vallalkoz6 irasban jelzi a potmunka igényét annak felmeriilésekor. Vallalkoz6 a felmerilt

potmunkaigényét kizardélag a jelen szerzédésben kapcsolattartasra megjeldlt személynek
jelentheti be. Felek kifejezetten kizarjak, hogy a pdtmunkaigény elfogaddsa rautald
magatartassal vagy barmilyen mas, nem a jelen pontban irtaknak megfelel6 mddon
megvalosulhat. Vallalkoz6 kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a_ felmerilt
potmunkaigényét nem az épitési napl6ban megjelélt Megrendeléi képviselé hagyta jéva,
ugy a potmunkaigényét részben vagy egészben elfogadé Megrendeldi nyilatkozat
hatalytalan,
a Vallalkoz6 a potmunka megkezdése elétt benyujtja tételes arajanlatat,
a Megrendel6é megfeleléség esetén irasban jovahagyja a benyujtott ajanlatot, és az épitési
napléban elrendeli a p6tmunkak elvégzését,
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e a Vallalkozé kételes folyamatosan felmérési naplét vezetni, melyet szerzédésszert
teljesités esetén az épitési napléban megjelélt Megrendel6i képvisel6 hagy jova a munka
és a felmérési naplé ellenédrzésének Vallalkozo altali, menet k6zbeni biztositasa esetén,

e a tartalékkeret terhére megrendelt pétmunkak elvégzése utan Vallalkozé benytjtja tételes
kéltségvetését jovahagyasra a Megrendelének.

Felek kifejezetten régzitik, hogy Vallalkozénak a felmerilt pétmunkaigényét legkésébb az adott
részteljesitéshez igazodédan kell jelentenie. Ennek keretében az adott munkafolyamat soran
keletkez6 potmunkaigényt legkésébb az adott munkafolyamatot lezar6é részszamla alapjaul szolgal6é
teljesitésigazolas kiallitasdig kell jelezni, @s annak Osszegszertiségét tételesen igazolni. Ez az
eljarasrend nem érinti azt a szerzédéses rendelkezést, hogy a pdtmunka elszamolasara a
végszamlaval egyidejtileg kulén szamlaban keril sor.

Felek megallapodnak abban, hogy pdotmunkaigény az adott munkafolyamatot lezar6é részszamla
alapjaul szoigalé teljesitésigazolas kiallitasa utan az adott részszamlaban elszamolt munkakhoz
kapcsoléddéan nem terjesztheté eld.

Amennyiben VaAllalkoz6é a tartalékkeret terhére kdltségelhet6 tébbletmunkat és a pdotmunkat
késedelmesen jelenti a Megrendelének, és ebbdl eredéen a véghataridé is kesedelmet szenved, Ugy
felelés az ebb6! ered6 karokért.

7. Fizetési feitételek, szamlazas

7.1. Megrendelé fizetési biztositékot nem ad és egyéb szerzédést biztosit6 mellékkételezettségek
sem terhelik.

7.2. Aszamlazas menete:

7.2.1. Aszamlat a mindenkor hatalyos, az altalanos forgalmi adérd! szdl6 2007. évi CXXVII. torvény
(a tovabbiakban: AFA torvény) 163. §-aban foglaltaknak megfelelé idében kell kiallitani.

7.2.2. Felek a jelen szerzédés 6.4. pont a) alpontja és b) alpontja szerint fizetend6
szerzoédésszertien teljesitett tervezési és kivitelezési dij vonatkozasaban az AFA torvény 55. §-
aban foglalt teljesitést k6vet6, utdlagos elszamolasban allapodnak meg akként, hogy Vallalkoz6 � a
jelen szerzédés targya szerinti feladatok teljesiteséhez kapcsol6déan � a Megrendelé Altal leigazolt
minden szerzédésszerti teljesitést kévetéen - teljesitésigazolasonként 1 (egy) darab szamla
kiallitasdra jogosult és kételes az alabbiak szerint, tekintettel a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet
32. § (4) bekezdésére:

- A Vallalkoz6 a 6.4. pont a) alpontja szerinti tervezdi dij eseteében 2 (két) darab részszamla
benyujtasara jogosult:
1. részszamla:

e szamla 6sszege: a 6.4. pont a) alpontban régzitett nett6d tervezdi dij 90%-a
® a teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyujtasanak feltétele: A kiviteli tervek

tervzstirin tértén6é elfogadasa.
2. részszamla:

e szamia ésszege: a 6.4. pont a) alpontban régzitett nettd tervezdi dij 10%-a
e a teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyujtasanak feltétele: A tervekre

vonatkozé minden jovahagyas és engedély megszerzése.
- akkor, amikor a V4Allalkoz6é elkészitette @s a Megrendelének atadta az engedélyezési

tervdokumentaciét, amelyet Megrendelé és az Elosztéi engedélyes is jovahagyott.
- A Vallalkoz6 a 6.4. pont b) alpontja szerinti kivitelezési dij esetében az ellenértékr6| 5 (6t) darab

részszamla benyujtasara jogosult:
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3. részszamia:
e szamla ésszege a kivitelezéi dij 15%-a (amennyiben eléleg kifizetésére keril sor,

csdkkentve az eldleg 6sszegével);
e a teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyujtasanak feltétele: a kivitelezési

feladatok 15%-os elérehaladasa, melynek igazolasa az épitési naplé bejegyzései
alapjan térténik a Megrendel6 részérél.

4. részszamla:
e szamia osszege a kivitelez6i dij 20%-a;
e a teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyujtasanak feltétele: a kivitelezési

feladatok 35%-os elérehaladasa, melynek igazolasa az épitési napl6é bejegyzései
alapjan térténik a Megrendelé részérdl.

5. részszamla:
e szamia ésszege a kivitelezdi dij 20%-a;
e a teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyUujtasanak feltétele: a kivitelezési

feladatok 55%-os elérehaladasa, melynek igazolasa az épitési naplo bejegyzései
alapjan térténik a Megrendelé részérdl.

6. részszamla:
e szamla osszege a kivitelezéi dij 25%-a;
e a teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyujtasanak feltétele: a kivitelezési

feladatok 80%-os elédrehaladasa, melynek igazolasa az épitési napl6 bejegyzései
alapjan térténik a Megrendelé részérdl.

7. részszamlia (végszamla):
e szamia dsszege a kivitelez6i dij 20%-a;
e a teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyujtasanak feltétele: sikeres miszaki

atadds-atvétel 6s a szerzédésben vallalt valamennyi feladat szerz6édésszerd,
maradéktalan teljestlése (ideértve a hibas teljesitési biztositék nyujtasat is).

A részszamlazasnal meghatarozott szazalékok megallapitasanak alapja a kivitelezés elérehaladasat
igazolo jegyzék6nyv alapjan leigazolt teljesités, amely elérehaladas szazalékos megallapitasanak
alapja pedig a 1b. szamu melléklet (arajaniat) szerinti kdltségvetés, ilyen értelemben pedig a fébb
berendezés (10 kV-os kapcsolészekrény) leszallitasa a Megrendelével egyeztetett telephelyre is
beszamit a teljesités szazalékos elérehaladasaba.

Vallalkoz6é a szamlakat a teljesitést k6vetd 8 (nyolc) napon belil kételes kiallitani és haladéktalanul
megkuldeni Megrendelé részére.

Vallalkoz6é tudomasul veszi, hogy szamlat kizardlag a szamlahoz mellékelt eredeti (nem masolati
példany), a teljesités jelen szerzédésben megnevezett igazoldja altal alairt, a fentieknek megfeleléen
kiallitott Teljesitésigazolassal egyitt nyujthat be a Megrendelének. Vallalkoz6 a szamlan koteles
feltiintetni az altala teljesitett szolgdltatas(ok) megnevezését, az AFA torvény szerinti teljesités
idédpontjat, a kozbeszerzési eljaras azonosit6 szamat (K2483), a Megrendel6é szerzédéshez rendelt
SZE jelzést' szerzédésszamat (SZE2024000535/000), a Megrendelé kapcsolattartéja altal megadott
SAP rendelési azonositét és az egyedi megrendelés(ek) iktatoszamat (amennyiben az relevans).

A szamla benyujtasa postai uton, vagy személyesen a Megrendelé Dokumentum menedzsment
csoportjanak (1519 Budapest, Pf. 454.) cimezve térténhet, mig elektronikus formaban a szamla a
fotav@fotav.hu cimre nyujthaté be.

Megrendelé az EN 16931-1:2017 szabvanynak megfelelé elektronikus szamlakon kivil, abban az
esetben fogadja be az elektronikus szamlat, amennyiben az megfelel az AFA térvény 168/A. § (1)
bekezdésében, valamint 175. §-aban foglalt kovetelményeknek és a kibocsaté ,.pdf' formatumban
nyujtja be, vagy minésitett elektronikus alairassal latja el.   Oldal 19 / 36



Felek megallapodnak abban, hogy a szamlak kiallitasa és a szamlak kiegyenlitése magyar forintban
(HUF) térténik.

7.3. A fizetési hatarid6 kezd6 napja az a nap, amelyen a szamla és valamennyi melléklete, a
Megrendelé részére teljesk6rten, hianytalanul és hibamentesen atadasra kerilt. A benyujtott szamla
formai és tartalmi megfelel6ségéért Vallalkozo felel. Megrendelét a szabalytalan, nem az elébbieknek
megfeleléen kiallitott vagy benyujtott szamlaval szemben elfogadasi kételezettség nem terheli és
ennek elmaradasa sem tekinthet6 a szamla hallgatélagos elfogadasanak a Megrendelé részérél.
Megrendelé a nem szabalyszertien kiallitott vagy benyujtott szamlat visszakilldi az Vallalkozének. A
tartalmi vagy formai hiba miatt visszakUldétt szamla javitasanak kézhezvételéig a Megrendelé nem
esik késedelembe.

7.4. Megrendelé a szabalyszertien kiallitott és benyujtott szamla ellenértékét � a Kbt. 135. § (1)
bekezdésének, illetve a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseinek megfeleléen � annak kézhezvételétél
szamitott 30 (harminc) napon beliil � vagy ha az nem banki nap, akkor az azt kéveté els6 banki
napon � a Vallailkozo szamlan megjelélt bankszamlajara atutalassal egyenliti ki. A bankszamlak
k6zotti elszamolas Uutjan teljesitett fizetést akkor kell megtérténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a
fizetésre k6telezett bankszamlajat megterheli. Megrendelé kijelenti, hogy a jelen szerzédés
ellenértékének pénzUgyi fedezetével rendelkezik.

Alvallalkoz6 igénybevétele esetén az ellenérték megfizetése - a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdésétél
eltéréen - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében foglalt szabalyok szerint
torténik.
Ennek soran
a) Vallalkoz6 -/k6zés ajanlattétel esetén Vallalkozék/*, annak megfeleléen nyujtja/nydjtiak be

szamlajukat Megrendelének, hogy kézilik melyik mekkora Osszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbdl. Vallalkozé(k) a szamla benyujtasaval egyidejlileg nyilatkozik/nyilatkoznak
arrél, hogy az altala/altaluk a teljesitésbe bevont alvallalkozék egyenként mekkora 6sszegre
jogosultak a vallalkoz6i dijbdl (3822/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés a.) pont)

b) Vallalkoz6 /k6z6s ajanlattétel esetén Vallalkozék/* mindegyike az altala kiallitott sz4mlaban
részletezi az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevdi teljesités mértékét (322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés b.) pont)

c) A szamlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét Megrendel6 a szamlia
kézhezvételét kéveté tizenét napon belt! atutalja Vallalkoz6(k)nek (322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. § (1) bekezdés c.) pont)

d) Vallalkoz6(k) - amennyiben erre korabban még nem kerilt sor - haladéktalanul kiegyenliti(k) az
alvallalkoz6k szamiait, vagy az alvallaikozoval k6tétt szerzédésben foglaltak szerint az
alvallalkozéi dij egy részét visszatartja/visszatartjak (322/2015. Korm. rendelet 32/A. § (1)
bekezdés d.) pont)

e) Vallalkozé(k) atadjak Megrendelének az alvallalkozoi kévetelések kiegyenlitését igazolé
atutalasok igazolasainak masolatait (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés e.)
pont)

f) A Vallalkozé(k) altal benyujtott szamlaban megjelélt, vallalkozdéi teljesités ellenértékét
Megrendel6 az e) pont szerinti dokumentumok beérkezését kévet6 tizendt napon belil atutalja
Vallalkoz6(k) részére (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés f.) pont).

g) Ha Vallailkozé(k) valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, a
tervezési dij fennmarado részéet Megrendelé visszatartja, és az akkor illeti meg Vallalkozd(kat),
ha Megrendelé részére igazolja/igazoljak, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettséget
teljesitette/teljesitették, vagy hitelt érdemlé6 irattal igazolja/igazoljak, hogy az alvallalkoz6 nem
jogosult a Vallalkoz6(k) altal az a) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére
(322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés g.) pont).

7.5. A szamia késedelmes kiegyenlitése esetén a Vallalkozé a Ptk. 6: 155. § (1) bekezdés szerinti
késedelmi kamatra jogosult.

3 Nyertes Vallalkozé magara nézve kételes nyilatkozni, ietve kéz6s ajanlattétel esetén mindegyik nyertes kézés ajanlattevé
vallalkoz6 magara nézve kételes nyilatkozni, hogymekkora Osszegre jogosult az ellenértékbél.
4 Az 6sszes nyertes ajanlattevéként szerzédé fél.
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7.6. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendelé, a V4allalkoz6 irasbeli értesitesét kévetéen
jogosult, a Vallalkozéval szemben fennallé és altala elismert k6vetelés 6sszegét a szamla 6sszegébe
beszamitas utjan érvényesiteni. Az irasbeli értesitésben a Megrendelé koteles feltUntetni a
beszamitas utjan érvényesiteni kivant kévetelés jogalapjat és 6sszegét, valamint az egyéb lényeges
tényeket.

Amennyiben a Vallalkozé a Megrendelé kévetelését kifogasolja, kételes ezt haladéktalanul, irasban,
cégszertien alairt nyilatkozattal megtenni. Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy
amennyiben Vallalkoz6 a Megrendelé ké6vetelését 5 (6t) napon belul, irasban nem kifogasolja, az a
megrendeldéi kévetelés elismerésének minésil.

7.7. Megrendelé a Kbt. 136. §-anak (1) bekezdésére hivatkozva eldirja, hogy Vallalkoz6 nem
fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével 6sszefliggésben olyan kéltségeket, amelyek a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontia szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag
tekintetében merilnek fel, @s amelyek Vallalkoz6 addkételes jévedelmének csdékkentésére
alkalmasak.

8. Jodtallas, szavatossag

8.1. Vallalkoz6 a jelen szerzédés_ szerinti, Teljesitésigazolasi lapon dokumentalt teljesités
id6pontjatél szamitott 36 (harminchat) hénapig az altala atadott tervekért jétallasra kételes, amely
idétartam alatt a felel6sség alél csak abban az esetben mentesilhet, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a
teljesités utan keletkezett.

8.2. Amennyiben a jogszabaly hosszabb jétallasi vagy kellekszavatossagi kételezettséget ir el6, ugy
az az iranyad6. Felek régzitik, hogy a jdtallas idétartama alatt, azzal é6sszefliiggésben Megrendelét
semmiféle utdlagos fizetési kotelezettség nem terheli sem a Vallalkozéval, sem harmadik személlyel
szemben.
Abban az esetben, ha Megrendelé a hibas teljesitést a teljesites atvétele soran észleli, jogosult a
hibas teljesitéssel érintett termék(ek) atvételét megtagadni, és a szerzédés erre vonatkozo eldirasa
szerint eljarni.

8.3. A jdtallas qgyakorlasanak rendie

Amennyiben a jétallas idétartama alatt Megrendelének a jétallas kérébe tartoz6é igénye meril fel,
Megrendelé e-mailben® a hibardl valé tudomasszerzést kévet6 5 (6t) napon beltil értesiti a
Vallalkozdét, és megjeldli a hiba tényét, jellegét és az észlelt egyéb fontos a hiba jellegére vonatkoz6
tényezoket.

Vallalkoz6 a Megrendelé jelzését kévetéen 5 (ot) munkanapon belul és kiilén dijazas nélkil kételes
szukséges javitast elvégezni.

A jotallasi igény teljesitesét kévetéen, a teljesitésrél Vallalkozé jegyzékényvet készit, amelyet
jOvahagyasa esetén a Megrendelé jelen szerzédésben foglalt teljesitésigazoldja alair.

Vallalkozé egyebekben szavatolja, hogy az 4ltala teljesitett, szerz6désben meghatarozott munkak
kifogastalan minédségtek és megfelelnek a hatalyos jogszabalyoknak és szabvanyoknak, hatdésagi
eléirasoknak, kUlénésen a Ptk. 6: 123.§-ban meghatarozott eldirasoknak, a Muszaki leirasaban eldirt
kdvetelményeknek.

8.4. Kijelentések és szavatossagvallalasok

8.4.1. Vallalkoz6 kijelenti, hogy
a) az Eurépai Uniéd valamely tagallamanak, illetve az Eurépai Gazdasagi Térségrél szdlé

megallapodasban részes valamely allamnak a hatalyos szabalyai szerint alapitott és mUk6d6

5 Specidlis esetben még: telefonon
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vailalkozas, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget cséd-, végrehajtasi, felszamolasi, vagy
ezek barmelyikével egy tekintet ala es6 olyan eljaras, amely a jelen szerzédés teljesitését
akadalyozna,

b) a jelen szerzédés teljesitesére mUszakilag, gazdasagilag- és pénzigyileg alkalmas, tovabba
rendelkezik a szUkséges hozzajarulasokkal, jogosultsagokkal és engedélyekkel,

c) szerepel a Nemzeti Adé- és Vamhivatal kéztartozasmentes ad6zd6i adatbazisdban, vagy
Megrendelé felhivasara 3 napon belil atad egy 30 napnal nem régebbi nemlegesnek
minéstilé egyiittes addigazolast,

d) a nemzeti vagyonrdl szol6 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontia szerint
atlathaté szervezetnek minésil, egyben,

e) kételezettséget vallal arra, hogy az elébbiek szerinti alkalmassagat, illetve jogosultsagat a
jelen szerzédés hatalya alatt fenntartja, tovabba tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld eldtt
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekré6l a Megrendeldt
haladéktalanul értesiti,

f) szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendeldé jelen
szerzédésen alapulé jogszerzését akadalyozza, kizarja, korlatozza, feltételhez kéti vagy
kovetelést eredményezne,

g) képviseletében a jelen szerzédést arra jogosult és kell6en felhatalmazott személy(ek)
irja(irjak) ala.

8.4.2. Megrendelé a jelen szerz6édés hatalya alatt barmikor jogosult a jelen pont szerinti feltételek
fennallasat � kézvetleniil vagy megbizottjai utjan � ellenérizni, s amennyiben ezen ellendérzés alapjan
azt allapitja meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem 4ll fenn, és ezen feltételeket vagy azok
egy részét az Vallalkoz6 nem 4llitja helyre a Megrendelé irasbeli felszdlitasat k6vet6 5 (6t) napon
belul, ugy a Megrendelé jogosult az ellenszolgaltatas teljesitését visszatartani, vagy valasztasa
szerint a jelen szerzédéstél elallni, vagy azt azonnali hatallyal felmondani [ide nem értve az a) pont
szerinti cs6édeljaras esetét]. Vallalkozé ilyen esetben kételes a Megrendelé karait és kélitségeit
megteériteni.

8.4.3. A Vallalkkoz6 jelen szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendelé altal a kézbeszerzési eljaras
soran, illetve a szerzédés megkdtésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat, mind sajat felelésségére ellendrizte, az azokban foglalt téenyeket, eldirasokat
ismeri. A Vallalkoz6 a vallalkozdéi dijat ezen informaciédk figyelembevételével, megfelelének itélt
szakmai tapasztalatara alapozva allapitotta meg. A Vallalkozé6 a szukséges munkakat kalkulalni
tudta, és a muszaki bizonytalansagokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos pénzigyi
kockazatokat kifejezetten vallalja.

8.4.4. Fentiek alapjan a Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megismerte,
az arra adott ajanlata teljes kéri, és tudomasul veszi, hogy a nem megfelelé felmérésbél, vagy egyéb
- pl. szamitasi hibabdél adéd6 - tébbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével szemben
nem jogosult fellépni.

8.4.5. A Vallalkozo6 kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelelé ismeretére visszavezethet6 okok
miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem léphet fel, kesedelmét ezzel nem indokolhatja.

8.4.6. A Vallalkozé kételes arra, hogy valamennyi eljarasi cselekménye és a munkavégzésének
tartama alatt sem massal, sem a hatésag alkalmazottaival szemben nem tanusithat olyan
magatartast, amely a Megrendelé jo hirnevére sérelmes.

9. Szerzédést biztosito mellékkételezettségek

9.14. Amennyiben olyan okbdl, amelyért V4allalkoz6 felel6s a jelen szerzédésben foglalt
kdtelezettségeit késedelmesen teljesiti, illetve teljesitése meghitsul, Vallalkoz6 az alabbiak szerint
meghatarozott kétbért kdteles Megrendel6ének megfizetni. A kétbérigény az arra okot adéd esemény
bekévetkezésekor valik esedékessé. Megrendelé jogosult a kdtbéren felili karat Vallalkozdére
tovabbharitani.
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9.2. Késedelmi kdtbér:

9.2.1. Ha Vallalkoz6 a teljesités soran késedelembe esik (a 4.2.2. és a 4.5.4. pont szerinti tervezési
és kivitelezési teljesitési hatarid6ket tullépi), és késedelmét kimenteni nem tudja, késedeimi kétbért
kételes fizetni. A késedelmi kétbér mértéke a 4.2.2. pont és a 4.5.4. pont szerinti tervezési
feladatokra vonatkoz6 teljesitési hatarid6 tullepése esetén kilén-kiildén késedelmes naptari
naponként a késedelembe esés elsé napjatél szamitva a 6.4.a) pontban hivatkozott tervezdi
atalanydij nett6 értéke 1 %-anak megfelelé 6sszeg, de legfeljebb annak 10 % -a (késedelmi k6tbér
maximum), a 4.2.2. pont szerinti kivitelezési feladatokra vonatkoz6 teljesitési hataridé tillepése
esetén kul6n-kil6n késedelmes naptari naponként a késedelembe esés els6 napjatdl szamitva a
6.4.b) pontban hivatkozott kivitelezéi atalanydij nett6 értéke 1 %-anak megfelel6 dsszeg, de
legfeljebb annak 10 % -a (késedelmi kétbér maximum). A késedelmes teljesités esetére kikotott
kétbér megfizetése nem mentesit a szerzédés teljesitése alodl.

9.2.2. Amennyiben a késedelmi kétbér legalabb egy alkalommal eléri a maximalis mértéket (10%),
akkor Megrendelé jogosult a szerzédést6l � az érdekmulas bizonyitasa nélkiil � elallni, vagy azt � a
teljesitesre adhat6 tovabbi hataridé kituzése néikul - azonnali hatallyal felmondani a szerzédés 12.2.
pontjanak vonatkozé rendelkezéseivel 6sszhangban.

9.2.3. Amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitési biztositékot a 10.1.3. pontban meghatarozott hatariddig
nem bocsatja Megrendelé rendelkezésére, gy késedelembe esik és minden késedelemmel érintett
munkanapra kételes késedelmi k6tbért fizetni, melynek alapja a teljesitési biztositék Osszege,
mértéke pedig munkanaponként 5 %. Vallalkozé 10 (tiz) munkanapot meghalad6o késedelme esetén
a Megrendelé a 12.2. pont szerint jogosult eljarni.

9.3. Hibdas teljesitési kdtbér;

9.3.1. Amennyiben Vallalkoz6 olyan okbdl, amelyért felelés, hibasan teljesit, Ugy hibas teljesitési
kétbér fizetésére kételes, amelynek mértéke a 4.2.2. pont és a 4.5.4. pont szerinti tervezési
feladatokra vonatkozéan a 6.4.a) pontban hivatkozott minddsszesen tervezéi atalanydij értéke 10 %-
anak megfelelé ésszeg, a 4.2.2. pont szerinti kivitelezési feladatokra vonatkozoan a 6.4.b) pontban
hivatkozott mindésszesen kivitelezéi atalanydij értéke 10 %-anak megfelelé dsszeg.

9.3.2. Amennyiben a Vallalkozé a hibas teljesitési biztositékot a 10.2.3. pontban meghatarozott
hataridéig nem bocsatja Megrendelé rendelkezésére, Ugy kdteles a jelen szerzédés szerinti, AFA
nélkul szamitott ellenszolgaltatas (vallalkozdéi dij) 5 %-anak megfelel6 mértékG /.... Ft/ 6sszeget a
szerzodésszert teljesités tényleges, teljesités-igazolason szerepl6 napjatél szamitott 30. napig
Megrendelé részére megfizetni hibas teljesitési kétbér jogcimén. Ennek elmaradasa esetén a
Megrendelé a 12.2. pont szerint jogosult eljarni.

9.3.3. Felek megallapodnak, hogy a hibas teljesitési kotbér érvényesitése nem zarja ki a jotallasi
igény érvényesitéset.

9.4. Meghidsulasi kotbeér:

9.4.1. Amennyiben jelen szerzédés teljesitése olyan okbdl hiusul meg, amelyért Vallalkoz6 felelds,
vagy Vallalkoz6 a teljesitést jogos ok nélkil megtagadja a Megrendelét meghidsulasi kétbér illeti
meg, amelynek alapja a szerzédés/ netto ellenértéke (vagyis a 6.4. pontban hivatkozott vallalkozoi
dij) mértéke pedig 20%.

A meghiusulas esetére kikotott kotbér érvényesitése a teljesités kévetelését kizarja.

9.4.2. Megrendel6 a felmerilt kétbérkévetelését kétbérértesit6 megkildésével érvényesiti
Vallalkozéval szemben. Amennyiben Vallalkoz6 a kétbérértesité6ben foglaltakat 5 (6t) napon belli
irasban nem_ kifogasolja, ugy a kétbérkdévetelés elismertnek mindsul. Felek kifejezetten
megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult a Vallalkoz6 altal elismert kdétbérkévetelését az
altala még ki nem egyenlitett szamlak ellenértékébe beszamitani. A kotbér Megrendelének akkor is
jar, ha kara nem merit fel.

   Oldal 23 / 36



10. Biztositékok

10.1. Teljesitési biztositék

10.1.1. Megrendels teljesitési biztositékot két ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen szerzédés
szerinti, tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-a, azaz 3 499 800,-Ft, azaz
harommillid-négyszazkilencvenkilencezer-nyolcszaz forint.

10.1.2. A teljesitési biztositék a Megrendelét illeti, ha a Vallalkozé a jelen szerzédés teljesitését a
sajat felelédsségi kérében felmerilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.
Megrendel6 a meghiusulasi kétbér iranti, illetve az ezen felUli kartéritési igényét elsésorban a
teljesitési biztositékbd! elégitheti ki. Ez nem zarja ki a Megrendelé biztositék 6sszegén felili
igényeinek érvényesitését.

10.1.3. Vallalkozé a teljesitési biztositékot legkésébb jelen szerzédés hatalybalépését kévetd 10
(tiz) munkanapon beliil k6teles a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani. A teljesitési biztositéknak a
szerzédésszerti teljesités tényleges, teljesités-igazolason szerepl6 idépontjaig kell Megrendelé
rendelkezésére allnia.
10.1.4. Amennyiben a Vallalkozé a teljesitési biztositekot a fenti hataridében nem bocsatja
rendelkezésre, Ugy késedelembe esik és a 9.2.3. pont rendelkezései alapjan késedelmi kétbér
fizetésére koteles.

10.1.5. A teljesitési biztositék a Vallalkozé valasztasa szerint teljesithet6 6vadékként az eldirt
pénzdésszegnek a Megrendelé fizetési szamlajara (Forintban meghatarozott biztositék esetén: K&H
Bank Zrt.; 10400205-00033592-00000006;) térténé befizetésével (atutalasaval), pénzugyi intézmény
vagy biztosit6 altal vallalt garancia, vagy készfizet6 kezesség biztositasaval, vagy biztositasi
szerzédés alapjan kiallitott - készfizet6 kezessegvallalast tartalmazé � kdtelezvénnyel.

Ovadékként térténé teljesites esetén a Vallalkoz6 targyként kételes feltiintetni: ,K2483Teljesitési
biztositéek"

10.1.6. A pénziigyi intézmény vagy biztosit6 altal vallalt garancianak, vagy készfizeté
kezességvallalasnak, ill. a biztositasi szerzédésnek tartalmaznia kell a pénzigyi intézmény, ill.
biztosit6 kételezettségvallalasat arra, hogy a Megrendelé pénzugyi intézményhez, ill. biztosit6hoz
intézett irasbeli felszdlitasdra, a Vallalkoz6 vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat
figyelmen kivil hagyva, 5 (6t) munkanapon belt kifizeti a Megrendelének a megjelélt 6sszeget a
jogviszony vizsgalata nélkill, a pénziigyi intezmény, ill. biztosit6 sajat kételezettsége alapjan.

teljesitési biztositék nyujtasanak kdltségei a Vallalkozot terhelik.

10.1.7. Ateljesitési biztositék érvényességének lejartat (azaz a szerzédésszert teljesités tenyleges,
teljesités-igazolason szerepl6 napjat) kévet6 15 (tizendt) munkanapon beliil a Megrendeld
visszafizeti a teljesitési biztositék fel nem hasznalt részét a Vallalkoz6 részére, amennyiben azt a
Vallalkoz6 a Megrendelé szamlajara évadékként fizette be és azt a Megrendelé a tovabbiakban nem
tartja nyilvan hibas teljesitési biztositékként.

A biztositék akkor megfelelé, ha korlatozas nélkili és a jelen pontban meghatarozott idétartamra all
Megrendelé rendelkezésére.

10.2. Hibds teliesitési biztositék

10.2.1. Megrendelé hibas teljesitési biztositékot két ki. A hibas teljesitési biztositék mértéke: a jelen
szerzédés szerinti, AFA és tartalékkeret nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-a, azaz 3 499 800,-Ft,
azaz harommillid-négyszazkilencvenkilencezer-nyolcszaz forint.

tovabba a Megrendelé a hibas teljesitési kétbér iranti, illetve az ezen felUli kartéritési igényét is
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elsésorban a hibas teljesitési biztositékbdél elégitheti ki. Ez nem zarja ki a Megrendelé hibds
teljesitési biztositék 6sszegén felUli igényeinek érvényesitését.

10.2.3. VAallalkoz6 a hibas teljesitési biztositékot a teljesitést (a szerzédésszerii teljesités tenyleges,
leljesités-igazolas 2"-elnevezési dokumentumon szerepl6 idépontjat) k6vet6 10 (tiz) munkanapon
beliil kételes a Megrendelé rendelkezésére bocsatani. A hibdas teljesitési biztositeknak a jétallasi
idészak lejartat kovet6 30. napig kell Megrendelé rendelkezésére allnia.

10.2.4. Amennyiben a Vallalkoz6 korabban évadék formajaban fizette meg a teljesitési biztositékot
és az teljes egészében Megrendelé rendelkezésére all a szerzédésszerU teljesites tenyleges,
teljesités-igazolason szerepl6 idépontiaban, ugy Vallaikozé eltéré irasbeli rendelkezése hianyaban
azt a Megrendelé a tovabbiakban hibas teljesitési biztositékként tartja nyilvan. Amennyiben a hibas
teljesitési biztositék Osszege a szerzédésszerti teljesités tényleges, ,,Jeljesités-igazolas 2"- nevi
dokumentumon szereplé idépontjaban nem All teljes egészében Megrendelé rendelkezésére, akkor
Vallalkoz6 kételes azt a hibas teljesitési biztositék nyujtasara vonatkozé 10.2.3. pontban régzitett
hatariddig kiegésziteni a 10.2.1. pontban meghatarozott mértékre tekintettel.

10.2.5. Amennyiben a Vallailkoz6 a hibas teljesitési biztositekot a fenti hatariddben nem bocsatja
Megrendelé rendelkezésére, ugy a Vallalkoz6 a 9.3.2. pont rendelkezései alapjan hibas teljesitési
kotbér fizetésére kdteles.

10.2.6. Ahibas teljesitési biztositék a Vallalkoz6 valasztasa szerint teljesithet6 6vadékként az eldirt
pénzésszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara (Forintban meghatdarozott biztositék esetén: K&H
Bank Zrt.; 10400205-00033592-00000006;) térténé befizetésével (atutalasaval), pénziigyi intézmény
vagy biztosit6 altal vallalt garancia, vagy készfizet6 kezesség biztositasaval, vagy biztositasi
szerzédés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazo � kételezvénnyel. Ovadékként
térténé teljesités esetén a Vallalkozé targyként kételes feltUntetni: ,K2483 - Hibas teljesitési
biztositék"

10.2.7. A pénzigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancianak, vagy készfizeté
kezességvallalasnak, ill. a biztositasi szerz6désnek tartalmaznia kell a pénziigyi intezmény, ill.
biztosit6 kételezettségvallalasat arra, hogy a Megrendelé pénzigyi intézményhez, ill. biztosit6hoz
intézett irasbeli felszdlitasara, a Vallalkoz6 vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat
figyelmen kivil hagyva, 5 (6t) munkanapon beliill kifizeti a Megrendelének a megjeléit 6sszeget a
jogviszony vizsgalata nélkul, a pénziigyi intézmény, ill. biztosit6 sajat kotelezettsége alapjan. A hibas
teljesitési biztositék nyujtasanak kdltségei a Vallalkozét terhelik.

10.2.8. A hibas teljesitési biztositék érvényességének lejartat (azaz a jotallasi id6 végét) ké6vet6 15
munkanapon beliil a Megrendelé visszafizeti a hibas teljesitési biztositék fel nem hasznalt részet a
Vallalkoz6 részére, amennyiben azt a Vallalkoz6 a Megrendel6 szamlajara é6vadékként fizette be. A
biztositék akkor megfelelé, ha korlatozas nélkili és a jelen pontban meghatarozott idétartamra all

Megrendelé rendelkezésére.

11. ASzerzédés modositasa

11.1. Felek a jelen szerzédést kizardlag irasban, a Kbt. 141. §-aban foglaltak alapjan
modosithatjak. A szerzédés médositasat barmelyik fél kezdeményezheti.

11.2. Nem minésutl a szerzédés Kbt. szerinti médositasanak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott
adataiban, igy kUlénédsen a székhelyében, képviseléiben, bankszamlaszamaban bekévetkezé
valtozas, tovabba az elérhetéségekben, honlap hivatkozasban, értesitési cimben, a teljesitésigazolé
személyében, valamint a kapcsolattart6k, tovabba egyéb jelen szerzédésben foglalt személyek és
adataikban bekdévetkez6 valtozas. Az emlitett valtozasokrél az érintett Fél a masik Felet � az eset
kérilményeitdl figgéen � lehetéség szerint elézetesen, de legkésébb a valtozas bekévetkezését
(bejegyzését) kévet6 10 (tiz) munkanapon beliil kételes irasban értesiteni. Ezen bejelentési
kdtelezettség elmulasztasabd!, vagy késedelmes teljesitéséb6l fakadé minden karért a mulaszté
Felet terheli a felel6sség.
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12. ASzerzédés megsziinése, megszintetése

12.1. A szerzédés annak hatarozott idétartama alatt felmondassal egyik fél részér6é| sem
sziintethet6 meg egyoldaluan, ide nem értve a Kbt. 143. §-aban és a jelen szerzédésben foglalt
felmondasi okokat.

12.2. Megrendelé jogosult a szerzédést6l � az érdekmulas bizonyitasa nélkul � elallni, vagy ha az
eredeti allapotot nem lehet helyreallitani, azt � a teljesitésre adhato tovabbi hatarid6 kitizése nélkil -
azonnali hatallyal felmondani, amennyiben Vé4Allalkoz6 a szerzddésbél fakadéd lényeges
kételezettségét sulyosan, vagy ismételten megszegi, vagy a jelen szerzédésben nevesitett
szerzédésszegést kévet el. Ide tartoznak kiléndésen, de nem kizarélagosan az alabbi esetek:

� amennyiben a késedelmi kotbér legalabb egy alkalommal eléri a maximalis mértéket (a 9.2.2.
pont rendelkezésével 6sszhangban),

� amennyiben a hibas teljesités olyan mértékG, hogy annak elfogadasa Megrendelének nem All
érdekében, és emiatt a 9.4.1. pont alapjan meghiUsulasi kétbér keriil kiszabasra,

� amennyiben a szerzédés tovabbi teljesitésének barmely egyéb okbdl térténé meghiusulasa
miatt meghiusulasi k6tbér kertl kiszabasra (a 9.4.1. pont rendelkezésével Gsszhangban).

� amennyibena teljesitési biztositék nyujtasanak késedelme esetén a késedelmi kétbér eléri a
maximalis mértéket (a 9.2.3. pont rendelkezésével 6sszhangban),

-� amennyibena hibas teljesitési biztositék nyujtasanak elmaradasa esetén Vallalkozénak hibas
teljesitési k6tbérfizetési kdtelezettsége keletkezik (a 9.3.3. pont rendelkezésével
6ésszhangban).

12.3. Megrendelé jelen szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaitak szerint - a jelen
szerzédéstél elallhat, ha:

a) feltétlendl szukséges a jelen szerzédés olyan lenyeges mdédositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan Uj k6zbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkozé6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozé személyében
ervenyesen olyan jogutédlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a k6zbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kdtelezettségszegési eljaras indult vagy az Europai Unido Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdépai Uniéd jogabdi eredé valamely
kdtelezettség tekintetében kdtelezettségszegés tdrtént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a jelen szerzédés nem semmis.

12.4. Megrendelé kételes a jelen szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
elallni, ha a jelen szerzédés megk6étését kévetéen jut tudomasara, hogy a Vallalkozé tekintetében a
kézbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbdl.

12.5. Megrendelé jogosult és egyben kételes a jelen szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a jelen szerzédéssel érintett feladata ellatasar6| gondoskodni
tudjon � ha

a) Vallalkozéban k6ézvetetten vagy kézvetlentil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatdarozott valamely
feltétel;

b) Vallalkozéban kézvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontj4ban meghatarozott valamely
feltétel.

12.6. Amennyiben Megrendelé a jelen szerzédés szerinti elallasi vagy felmondasi jogat gyakorolja,
uigy kartalanitasi vagy kartéritési kdtelezetiség (ideértve a banatpénz fizetési kotelezettséget is) nem
terheli, illetve Vallalkoz6 erre tekintettel semmilyen igénnyel nem élhet Megrendelével szemben. A
szerzé6dés megsztinése esetén kételesek egymassal szemben elszamolni.
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12.7. Ha a teljesités olyan okbol valik lehetetlenné - kilénés tekintettel a jelen szerzédés targyara
vonatkoz6 jogszabalyi eldirasok megvaltozasara -, amelyért egyik fél sem felel6és, a szerzédés
megsztnik. A teljesités lehetetlenné valasar6l tudomast szerz6 fél haladéktalanul kételes errél a
masik felet értesiteni.

13. Egyéb szerzédéses feltételek

13.1. Alvallalkozé

13.1.1. Vallalkozé a Kbt. figyelembevételével jogosult, és az ott meghatarozottak szerint kdteles
alvallalkozokat igénybe venni.

13.1.2. Vallalkoz6 nyilatkozik arrél, hogy a szerzdédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kézbeszerzési eljarasban eldirt kizar6é okok hatalya alatt allé alvallalkozot.

13.1.3. A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Vallalkozénak a szerzédéskétéskor
megtett alvallalkozdé(k)ra vonatkozé bejelentése a szerzéddés 2. szamu mellékletét képezi,
alvallalkoz6 igénybevétele esetén a bejelentésben megjeléive az alvallalkozdi teljesités varhaté
szazalékos aranyat és az alvallalkozoi szerzédés szerinti ellenszolgaltatas értékét.

13.1.4. Vallalkozé - a szerzédéskotést kévetdéen bevont alvallalkozok tekintetében - a szerzédés
teljesitesének idétartama alatt is kételes elézetesen a 3. szamu melléklet szerinti bejelentés minta
tartalmi elemei szerint Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a
szerzédés teljesitesében, a bejelentésben megjelélve az alvallalkozdi teljesités varhato szazalékos
aranyat és az alvallaikozdi szerzédés szerinti ellenszolgaltatas értékét.

13.1.5. Vallalkoz6 a bevonni kivant alvallalkoz6(k)r6l a cégadatokat: alvallalkozé neve, székhelye,
cégjegyzék szama, addészama, elérhetésége (telefon, e-mail), képviseléjének (vezetdjének) neve
Megrendelének koteles atadni a 12.1.3 - 12.1.4. pont szerinti bejelentésében.

13.1.6. Amennyiben alvallalkoz6 bevonasara keriult sor az alvallalkozoi teljesitést kovetéen a
szerzodés 4. szamu melléklete szerinti bejelentés minta szerint az ajaniattevéi teljesitésen belUl az
alvallalkozoi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az ellenszolgaitatas teljesitésének
iddpontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan kdteles
Vallalkozé Megrendeld felé irasban bejelenteni.

13.1.7. Vallalkozé a szerzédés teljesitésének idétartama alatt kételes Megrendelét tajékoztatni az
alvallalkoz6k bejelentésben k6zdélt adatainak valtozasardl.

13.1.8. A jogosan igénybevett alvallalkozdért Vallalkoz6 ugy felel, mintha a munkat maga végezte
volna; az alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel6s minden olyan karért is, amely
az alvallalkoz6é igénybevétele nélkil nem kévetkezett volna be.

13.1.9. A Kbt. 65. § (9) bekezdésében, valamint a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltak nyomon
kévethetésége érdekében Felek régzitik, hogy Vallalkoz6 az alabbi, alkalmassagot igazolé
szakembereket, illetve szakmai tapasztalatot igazolé szervezeteket jelélte meg ajanlataban a jelen
szerzédésben foglaltak teljesitéséhez sziikséges kapacitasként®:

Név:                                                                 
Székhely:                                        
Cégjegyzékszam:           
Adészam:              
Pénzforgalmi jelz6szam:                           
Telefon:             
E-mail:                           
Képviselé (vezetd) neve:            

§ A Szerzédés véglegesitésekor a nyertes Ajanlat szerint kitéltendé.
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A szerzédésnek az a része, amelynek teljesitésében a kapacitast nyujt6 személy/szervezet
k6zremUkédik: M/2.3. alkalmassagi k6vetelmény igazolasa

Név:                                                              
Székhely:                         
Cégjegyzé                
Adészam:              
Pénzforgalmi jelz6szam:                  
Telefon:             
E-mail:                  
Képviselé (vezetd) neve:           

A szerzédésnek az a része, amelynek teljesitésében a kapacitast nyujt6 személy/szervezet
kézremdkédik: M/2.1. és M/2.2. alkalmassagi kévetelmény igazolasa

Az itt megnevezett, kapacitast nyujté személyek/szervezet(ek) szintén alvallalkozoként vesznek részt
a teljesitésben.

13.1.10. Amennyiben Vallalkoz6 a teljesitéshez nem veszi igénybe az itt megjelélt szakembert
vagy szervezetet, akkor az err6él valo déntést kévet6en haladéktalanul értesitenie kell Megrendeldt, s
be kell nyujtania a kézbeszerzési eljarasban eldirt alkalmassagi kévetelmények igazolasat a Kbt.
138. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal. Amennyiben Megrendelé szamara nyilvanvaléva valik,
hogy Vallalkoz6 nem tett eleget a 138. § (2) bekezdésében foglaltaknak, és a jogellenes helyzet
egyéb mddon nem orvosolhat6, akkor Megrendelé jogosult ez okbdél a szerzédést azonnali hatallyal
felmondani.

13.1.11. Az alvallalkoz6ék személyében bekévetkez6 valtozast Felek megfelelden dokumentaljak, s
jelen szerzédésukh6z csatoljak, kitérve arra, hogy a Kbt. mely szakasza alapjan, milyen indokkal
kerl sor a valtozasra. Felek régzitik, hogy az alvallalkoz6ék személyében bekévetkezett valtozas és
az errél tértént irasbeli értesités nem mindsill a Kbt. szerinti szerz6désmddositasnak.

13.2. Akadalyk6zlés, vis maior

13.2.1. Jelen pontban foglaltak alkalmazand6k a vis maiorra és a vis maiornak nem mindésulé egyéb
akadalyozo kérulményekre is.

13.2.2. Avis maior olyan rendkivuili kérulmény, amely Felek akaratan és ellenérzésén kivili, elére
nem lathaté, altaluk elharithatatlan jellegi és nekik nem felrdhat6, valamint a szokasos izleti
kockazat kérén kivil esik (igy kUlénédsen: haborus cselekmény, terrorcselekmények, lazadas,
szabotazs, robbantasos merénylet, stlyos energiaellatasi zavar, természeti katasztrdofa,
munkabesziuntetés, jarvanyUgyi vészhelyzet, a honvédelemrél szd6lé térvény, rendérségrdl szdlé
torveny alapjan feljogositott szervek rendelkezésére tett intézkedés).

13.2.3. Felek kijelentik, hogy a COVID-19 jarvanyrdl, valamint az orosz-ukran haborurdl és az
azokkal 6sszefiigg6 korlatozasokrél, akadalyokrdl, ellatasi nehézségekrél a szerzédéskétéskor
tudomassal birnak, azok szerzéddés megkétésekor ismert allapotat 6nmagaban nem tekintik vis
maiornak vagy akadalykézlésre, a szerzédés médositasara okot add vagy a szerzédésszerti
teljesitést vagy a szerzédés szerint szolgaltatas és ellenszolgaltatas mértékét k6ézvetleniil vagy
kdzvetetten befolyasolé kérulménynek.

13.2.4. A vis maior k6rilmények � amennyiben ok-okozati 6sszefiiggésbe hozhatéak a nem
szerz6deésszert teljesitessel � részben vagy egészben mentesitik Feleket a szerzédés alapjan
fennallé kdtelmeik teljesitése aldl a koriilmények fennallasanak idétartamara, illetve a kérilmények
terjedelméig, feltéve, hogy ezen kériilmények a szerzédés alairasat k6vetéen jdnnek létre, illetdleg a
szerzodés alairasat megelézéen jéttek létre, am k6évetkezményeik � melyek meggatoljak vagy
késleltetik a szerzédés teljesitését � az emlitett iddpontban még nem voltak elére lathatdéak.
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13.2.5. Annak érdekében, hogy barmely vis maior kérilmény a fentiekkel Gsszhangban a
szerzédéses kédtelmek teljesitését akadalyozé tényezéként régzithet6 legyen, a szerzédés
teljesitésében akadalyozott Félnek irasban tajékoztatnia kell a masik felet a fenti kUlénleges
kérulmények bekévetkeztérél, akkor is, ha az akadalyt a masik Félnek k6zlés nélkil is ismernie
kellene (akadalyk6zlés).

13.2.6. Az akadalyozott Félnek akadalykézlés utjan ugyanigy tajékoztatnia kell a masik felet, ha
vis maiornak nem mindésiilé egyéb, a szerzdédés teljesitését akadalyoz6 kérilmény kévetkezik be.

13.2.7. Az akadalyk6ézlési k6telezettség elmulasztasaval okozott karért a mulaszt6 fél a
szerzodésszegéseért valé felel6sség szabalyai szerint felelés.

13.2.8. Ezt az akadalyk6zlést indokolatlan késedelem nélkill, legkésébb az akadalyrdl valé
tudomasszerzést6! szamitott 2 (két) munkanapon belil, kell megtenni azt kévetéen, hogy az
akadalyozott Fel felismerte a szerzédéses kételmek teljesiteséet akadalyoz6 kérulmények felmeriltét.
Az akadalyk6zlésben be kell mutatni és hitelt erdemldéen igazolni kell a kesedelemre, akadalyra okot
ad6é tényeket, nehézségeket, kdriilményeket, az ok-okozati Osszefliggést (ideértve kUléndsen a
gyartd/beszallité/forgalmazo stb. altali, a konkrét megrendelésre vonatkoz6 okiratot, tajékoztatast,
eredeti és � adott esetben � nem hiteles forditasban, magyar nyelven benyujtva), tovabba meg kell
jeldini a teljesités varhato késedelmi idészakat/idétartamat is, amennyiben ez felmérheté az adott
pillanatban. Az okokat kellé részletességgel kell megjeléini, és az okoknak vilagosnak, valosnak és
okszerlinek kell lenniik, sziikség szerint az egyenértékliséget k6zbeszerzési szempontbdl
megfeleléen ala kell tamasztaniuk.

13.2.9. Megrendeld a fenti feltételeknek mindenben megfelel6 akadalyk6zlés esetén nyilatkozatat,
észrevételét, esetleges hianypdtlasat az akadalykézlés kézbesitését kévet6 5 (6t) munkanapon beiill
kdteles megtenni azzal, hogy a nyilatkozat, észrevétel stb. késedelme vagy elmaradasa nem jelenti
az akadalyk6zlés elfogadasat.

43.2.10. Amennyiben a Megrendelé elfogadja Vallalkozé akadalykézlését és az a szerzédés
hataridében térténé teljesitését befolyasolja, Ugy ennek idétartamat a Felek irasban kulén régzitik,
figyelemme! és 6sszhangban a Kbt. 141. §�-aban foglaltakkal.

13.2.11. Vallalkoz6 fenti � szabalyosan bejelentett 6s Megrendelé altal elfogadott � akadalyoztatasa
a teljesités idétartamaba nem szamit bele.

13.2.12. Amennyiben az akadalyozé kérilmény megsztinik, Ugy errél a tényrél a masik Felet is
haladéktalanul értesiteni kell (irasban is), tovabba lehetéség szerint arrdl is tajékoztatni kell, hogy az
akadalyoz6 kérulmény miatt a szerzédés teljesitésére mikor kerill sor.

13.2.13. Amennyiben a vis maior kérilmény miatt a szerzédésben régzitett (rész)teljesitési
hataridében 90 (kilencven) napot meghaladdé késedelem kévetkezik be, barmely Fel jogosult az
egyedi megrendeléstél, illetve � a teljes szerzédésre kihaté vis maior kérulmény eseten � a
szerzédéstél � érdekmulas bizonyitasa nélkul � elallni, vagy azt azonnali hatallyal felmondani.

13.3. Kapcsolattartas

13.3.1. A szerzddés teljesitését érint6 kerdésekben a Megrendelé és az Vallalkoz6 k6zétt az irasos
kapcsolattartas e-mail valtas, levelezés, vagy személyes egyeztetések esetén jegyz6k6nyvezés utjan
térténik.
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13.3.2. Felek az egymas k6zétti kommunikacidban elfogadjak érvényes jognyilatkozatnak a masik
félnek az alabb megjelélt elektronikus postafidkjara (e-mailben) kUldétt kildeményeket, az alabbi
kivételekkel: a Felek tértivevényes ajanlott postai kiildeményben vagy hivatalos elektronikus
kapcsolattartasra szolgalé tarhelyen, vagy a kapcsolattartonak térténéd személyes kézbesitéssel
kdézlik egymassal a kétbérfizetési kételezettségre, a minéségi kifogasra, a pdéthataridé biztositasara,
valamint a szerz6dés egyoldalu megsziintetésére vonatkoz6 jognyilatkozataikat.

13.3.3. Felek jelen szerzédéssel kapcsolatosan egymashoz intézett értesitései, felszdlitasai,
nyilatkozatai jelen szerzédés eltéré rendelkezése hianyaban vagy ellenkez6 irasbeli kézlésig akkor
tekinthet6k teljesitettnek, amennyiben azt a masik félnek az alabbiakban meghatdadrozott értesitési
cimére, vagy hivatalos elektronikus kapcsolattartasra szolgaléd tarhelyére megkildték, vagy az
atvételt igazolva személyesen adtak at. Felek a postai Uton megkilddtt kiildeményeket egyidejtileg
masolatban a masik Fél jelen szerzédésben meghatarozott e-mail cimére is k6telesek megkildeni.

Minden jelen szerzédés hatalya alatt tett nyilatkozatot, jognyilatkozatot az alabbiak szerint kell
k6zdéltnek tekinteni:

a) személyes atadas esetén az atadas-atvétel napjan, ha pedig a cimzett a személyes atvételt
megtagadja, az atvétel megtagadasanak napjan.

b) e-mailben tértént megkilldés esetén, a megkilldést k6vet6 munkanapon.
c) hivatalos elektronikus kapcsolattartasra szolgalo tarhelyre térténéd megkildés esetén a

letdltési visszaigazolas napjan. Amennyiben a letéltésrél nem érkezik visszaigazolas, Ugy az
elkuldési visszaigazolasban megjelélt naptél szamitott 5. (6t6dik) munkanapon.

d) tértivevényes ajanlott postai kuldeményben tértént megkildés esetén a tértivevénnyel igazolt
atvétel napjan. Amennyiben valamely szabalyszeruen megcimzett tértivevényes ajanlott
postai kuldemény ,nem_ kereste" jelzéssel érkezik vissza a feladéhoz, akkor az
eredménytelen kézbesitéstél szamitott 5. (6t6dik) munkanapon, ha a cimzett ,ismeretlen'"
vagy ,elkdltézott", akkor az eredménytelen kézbesités napjan.

13.3.4. Felek altal megjelélt kapcsolattartok:

Megrendelé esetében:
Név:              
Cim:                               
Telefon:             
E-mail:                              

Vallalkoz6 esetében:
Név:             
Cim:                           
Telefon:             
E-mail:                    

13.4. Biztonsaaqvédelmi eléirasok

Vallalkozé a ___jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi a Megrendelé
https://Awww.budapestikozmuvek.hu/biztonsaqvedelmi-kovetelmenyek-szerzodeseinkben __ internetes
elérhetéségén talalhaté, ,Adasvételi szerzédések biztonsagvédelmi kévetelményei"-ben foglaltakat,
és kijelenti, hogy azt magara nézve kételez6nek fogadja el, és maradéktalanul betartja.

13.5. Osszeférhetetlenség

Valialkoz6é_ kijelenti, hogy szerzédéses feladatai ellatasahoz a Véallalkoz6 munkavallaldjat
munkaviszony, munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza. VAallalkozé
kijelenti tovabba, hogy a vallalkozas a Megrendelé munkavallaléjanak érdekeltségébe nem tartozik
és nincs olyan vezetdé tisztségviseldje, amely a Megrendelé munkavallaldja. Vallalkozé kételes
gondoskodni arrél, hogy az altala igénybevett alvallaikozdk, illetve egyéb kézvetienil vagy
kézvetetten kézremtik6d6é természetes vagy jogi személyek, illetve mindezek tovabbi kézremUk6déi
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is megfeleljenek a fenti rendelkezéseknek. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy ezen rendelkezések
megseértése jelen szerzédés azonnali hatalyu felmondasaval jarhat.

13.6. Korrupcidellenes klauzula

13.6.1. Felek k6ételesek mUkédéstk soran a hatalyos jogszabalyok szerint eljarni és céljuk, hogy a
korrupcidellenes, a_ tisztességes piaci magatartast szabalyozé, versenyjogi, valamint
fogyaszt6védelmi szabalyoknak, tovabba az Uzleti etika aAltalanosan elfogadott szabalyainak
megfeleljenek, a jelen szerzédés megkétése és teljesitése soran ezeknek megfeleléen jarjanak el.

13.6.2. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés megkdétését megel6z6 targyalasokat, a jelen
szerzédés feltételeinek kialakitasat és a jelen szerzédésen alapulé vagy annak teljesitése soran
tanusitott barmely Uzleti vagy egyéb magatariast sem k6zvetlenil, sem kézvetetten nem befolyasolta
es befolyasolja a Felek, a Felek képviseléje, megbizottia vagy velluk barmilyen mdédon és formaban
kapcsolatban all6 harmadik személyek részére térténé értékkel bird dolog atadasa, vagy atadasanak
igérete, valamint barmilyen anyagi vagy személyes elény nyujtasa vagy annak igérete.

13.6.3. Vallalkoz6 k6teles gondoskodni arrél, hogy az Aaltala igénybevett alvallalkozok,
munkavallalék, munkavégzésre iranyul6 egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb
kézvetlenil vagy kézvetetten k6zremUk6éd6 termeszetes vagy jogi személyek (,k6zremUk6d6k') jelen
szerzédés teljesitése soran tanusitott és altalanos Uzleti magatartasa megfeleljen a jelen
rendelkezéseknek.

13.6.4. Vallalkoz6 kételes megfelel6en gondoskodni arrdl, hogy az altala igénybevett
kézremukéd6k és a kézremuk6éd6k altal igénybevett esetleges tovabbi k6zremUk6éd6ék a Megrendelé
altal teljesitett szerzédéses arbdl hatarid6ében megkapjak a kézremUukédésuk ellenértékét. Vallalkoz6
kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendelé a V4Allalkoz6 Altal
igénybevett barmely kézremUkéd6 részére, amennyiben ezen minéségét hiteit erdemléen igazolja, a
jelen szerzédés teljesitesével kapcsolatos adatokat kiszolgaltassa, kul6nédsen a Megrendelé altal az
Vallalkoz6 részére teljesitett kifizetesek 6sszegét és idédpontjat.

13.6.5. A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendelé jogosult a
szerzédést6l � érdekmulas bizonyitasa nélkil � elallni, vagy ha az eredeti allapotot nem lehet
helyreallitani, azt � a teljesitésre adhat6é tovabbi hatarid6é kitizése nélkiil - azonnali hatdallyal
felmondani, és alkalmazhatja a jelen szerzédés szerinti jogk6vetkezményeket.

13.7. Szerz6éi jogok rendezésére vonatkoz6 klauzula

13.7.1. A jelen szerzédés alapjan a Vallalkozé altal a Megrendelé részére elkészitett minden
szellemi alkotas, elgondolas, know-how, (a tovabbiakban egyittesen: Szerz6éi mUivek) szerzéi jog
altal védett mtinek minésiulnek.

13.7.2. Vallalkozé a jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a Szerzéi mtivek vonatkozasaban
az ellenérték ellenében a Megrendelének korlatlan, azaz hatarozatlan idére szd6l6 felhasznalasi
engedeélyt ad. Felek kifejezetten rdgzitik, hogy annak ellenére, hogy a jelen szerzédés alapjan
kizardlag a Megrendelonek keletkezik fizetési kdtelezettsége a Vallalkozovel szemben, a Vallalkozé
hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel6 egyéb felhasznalékra (ideértve tébbek k6zdtt a
vallalatcsoportjaba tartozdkat), Ugyfeleire is dijmentesen atengedje a Szerzdéi mtvek
felhasznalasanak jogat.

13.7.3. Vallalkoz6 a jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a Szerzé6i mlivek vonatkozasaban
az ellenérték ellenében, a Szerzéi muvek szellemi tulajdonhoz fiz6d6 vagyoni jogait, tulajdonjogat a
Megrendel6 szerzi meg, ezért a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsAtott, jogi oltalomban
részesithet6 barmely szellemi alkotas tekintetében azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik.

13.7.4. Jelen szerzédés alairasaval a Vallalkoz6 a Szerzéi mivek tekintetében a felhasznalasi
modra és a felhasznalas mértékére vonatkozo korlatozas nélkuli kizarédlagos felhasznalasi jogot ad a
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Megrendelének, valamint fentiek szerinti egyéb felhasznaléknak és Utgyfeleinek. Megrendeld,
valamint fentiek szerinti egyéb felhasznalék és Ugyfelek jogosultak a jogszabaly Altal elismert 6sszes
felhasznalasi médot korlatozas nélkul gyakorolni. Vallalkoz6 kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy a
Megrendelé, valamint fentiek szerinti egyéb felhasznalok és a Megrendelé Ugyfelei, mint felhasznalék
a Szerzéi muiveket atdolgozzak, t6bbsz6r6zzék, a Szerzéi muveket szamitogéppel vagy elektronikus
adathordozéra masoljak.

13.7.5. A Szerzé6i muvekre vonatkozédan megszerzett 6sszes vagyoni jog a Megrendelé Altali
atvétellel és ellenérték megfizetésével Megrendelére szall at. A Szerzé6i mtivek és az azokban foglalt
szellemi tulajdon felett Megrendel6é kil6nédsképpen jogot szerez arra, hogy a Szerzéi miivek egy
részét vagy egészét maga korlatlanul felhasznalja, megvalésitsa vagy megvaldésittassa, atdolgozza,
atdolgoztassa, tobbszdér6zze (beleértve a képfelvétellel valé régzitést, a szamito6géppel vagy
elektronikus adathordozéra toérténdéd masolast is), harmadik személlyel kézdélje, nyilvanossagra hozza,
felhasznalasara masnak engedélyt adjon, tovabba jogosult a Szerzéi mUveket kizardlagosan
tetszdleges példanyban tébbszérézni. Az ellenérték tartalmazza a vagyoni jogok, valamint az
atdolgozas és megvaltoztatas joganak fentiek szerinti Megrendelére térténéd atruhazasanak
ellenértékét is.

13.7.6. Tekintettel arra, hogy az ellenérték a felhasznalasi dijat és a vagyoni értéki jog
ellenértékét is magaban foglalja, a felhasznalasi jogok engedélyezése és /a Szerzéi mlivekkel
kapcsolatos vagyoni értékG jogok atruhazasa vonatkozasaban a Vallalkozot az ellenértéken felil
kiilén dijazas nem illeti meg, illetve a Vallalkoz6 a szerzdi jogrdél sz6l6 1999. évi LXXVI. trvény vagy
kUl6én jogszabaly szerinti tovabbi dijazasra nem jogosult, ilyen dijigényét az ellenérték magaban
foglalja.

13.7.7. Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a Szerzéi mtivek tekintetében nem all fenn harmadik
személynek olyan joga, amely Megrendelé jogszerzését kizarna vagy korlatozna. E tekintetben
harmadik személyt a Megrendelével szemben semmiféle jog nem illet meg, és ebbdél eredéen a
Megrendelével szemben semmiféle jogcimen tébbletdij-igeny nem érvényesithet6. Amennyiben a
Szerzéi mtiveken fennallé felhasznalasi jog és/vagy vagyoni értékU jog jelen szerzédés szerinti
megszerzését harmadik személy joga akadalyozza, illetve a Szerzéi mivekre fennallo felhasznalasi
jog/vagyoni értékd jog jelen szerzédés szerinti gyakorlasat harmadik személy joga korlatozza, a
Megrendelé jogosult a jelen szerzédést6l � érdekmulas bizonyitasa nélkul � elalini, vagy ha az
eredeti allapotot nem lehet helyreallitani, azt � a teljesitésre adhat6 tovabbi hatarid6é kittizése nélkil -
azonnali hatallyal felmondani, és alkalmazhatja a jelen szerzédés szerinti jogk6vetkezményeket.

14. Zaro6 rendelkezések

14.1. A jelen szerzédéssel a Felek k6zétt azonos targyban tértént barmilyen esetleges korabbi, a
jelen szerzédéssel ellentétes kommunikacié, egyetértés, megegyezés vagy szerzédés hatalyat
veszti.

14.2. Felek jogviszonyara � ideértve a szerzédés érvényességére, valamint a szerzédéses
kikétések, nyilatkozatok, megallapodasok és kételezettségek kérdését is � a magyar jog az iranyado.
A teljesitéssel 6sszefiigg6 barmely feladat ellatasanak nyelve a magyar nyelv. A jelen szerzédésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. a Kbt. és egyéb vonatkozé jogszabalyok rendelkezései
iranyadéak.

14.3. Felek kételesek megkisérelni, hogy esetleges vitaikat békésen, birésagi vagy mas hatdésagi ut
mell6zésével rendezzék. Ennek érdekében � amennyiben azt az eset 6sszes korUlményei egyébkeént
nem zarjak ki, vagy az egyébkeént a Felektél nem varhato el � értesitik a masik felet a jelen szerzédés
teljesitésével kapcsolatos kifogadsaikrél, megjelélve annak ténybeli és jogi alapjat. Felek a
jarasbirésag hataskorébe tartoz6 vitas Ugyeik rendezésére kikdtik a Vallalkozé székhelye szerint
illetékes birésag illetékességét.

14.4. Felek kijelentik, hogy a kévetelés teljesitésére iranyulé irasbeli felszdlitas az elévilést
megszakitja.
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14.5. Amennyiben a jelen szerzédés valamely rendelkezése érvénytelenné, vagy hatalytalanna
vaina, az a tébbi rendelkezés, illetve a szerzédés érvényességét nem érinti, kivéve, ha az
érvénytelenné, vagy hatalytalanna valt rendelkezés nélkiil a Felek a szerzédést nem k6tdtték volna
meg.

Mellékletek

1.a. szamu melléklet: Muszaki leiras
1.b. szamu melléklet: Vallalkozé Arajaniata
2. szamu melléklet: Bejelentés alvallalkoz6(k)rél a szerz6déskétéskor
3. szamu melléklet: Bejelentés minta a szerz6édéskétést ko6vet6en bevont alvallalkoz6(k)rdl
4. szamu melléklet: Bejelentés minta az alvallalkozoi teljesitésrél (alvallalkozé igénybevétele esetén
az alvallalkozoi teljesitést k6vet6en)
5. sz. melléklet: Teljesitésigazolasi lap minta

Budapest,  08.43, Budapest, 2024 ©2.2%.

Hidegné Feher Krisztina Kalmar Szabolcs
gazdasagi igazgato fejlesztési és beruhazasi igazgatd

BKM Nonprofit Zrt.
Megrendelé

(tes 2024 03. 02; DIPOLVILL 96 Kft.
  0 Pécs, Pécsvaradi it 10/2.
Adoszam: 11362647-2-02

1.

Menyhért ; Istvan
Uigyvezetd
Vallalkoz6                  
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2. sz. melléklet
Bejelentés

az alvallalkoz6(k)rél a szerz6déskoétéskor

Cég neve:
Székhely:
Adészam:

tovabbiakban, mint Vallalkoz6 cégjegyzésre jogosult képviseldje(i) nyilatkozom, hogy a BKM
Nonprofit Zrt.-vel (székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelével ,K2483"
kézbeszerzés szamon, SZE2024000535/000 szerzédésszamon a ,,Galopp utcai szivattyd géphaz
kett6s elektromos betaplalas kialakitasa" targyaban megkotdtt Tervezési szerzédés teljesitése
érdekében

b)' a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan bejelentem, hogy a szerzédés
megkétésekor a szerzédés teljesitésében az alabbi alvallalkozo(k) vesznek részt:

1.8 Alvallalkozé neve:
Név:                                                                
Székhely:                                        
Cégjegyzékszam:           
Adészam:              
Elérhetésége (telefon, e-mail):                           
Képviselé neve:            

A szerzédésnek az a része, amelynek teljesitésében az alvallalkozo kézremUkédik: M/2.3.
alkalmassagi ké6vetelmény igazolasa (EN-VI tervez6)

Az alvallalkozdi teljesités varhat6é szazalékos aranya: 10%

Alvallalkozé neve:
Név:                                                              
Székhely:                         
Cégjegyzékszam:           
Adoészam:              
Elérhetésége (telefon, e-mail):             
Képviselé neve:           

A szerzédésnek az a része, amelynek teljesitesében az alvallalkoz6 kézremUkédik: M/2.1. és
M/2.2. alkalmassagi k6vetelmény igazolasa (MV-EV és MV-VI felel6s muszaki vezets)

Az alvallalkozoi teljesités varhat6 szazalékos aranya: 4%

Kelt: 2024

(cégjegyzésre jogosult képvisel6(k) aldirasa
neve, beosztasa

cégnév)
Vallalkozé

7
Ertelemszertien a.) vagy b.) rész kitdltend6 és a masik rész t6rlend6

8 Ertelemszertien kiegészitend6 tébb alvallalkozo igénybevétele esetén
Oldal 34 / 36



Alo. mele!b bot

2. szamu melléklet

Peay BUDAPESTI
Ww KOZMUVEK

090000
Galopp utcai szivattyu géphaz kettds
elektromos betaplalas kialakitasa

tervezés és kivitelezés

Mdszaki tartalom

 
JL2024000278 Galopp utcai szivattyu géphaz kettés elektromos betaplalas kialakitasa (tervezés, kivitelezés) 
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1 BEVEZETES

A targyi technolégiai telephely jelenleg egyoldali elektromos megtaplalast kap az elosztdi
engedélyest6l, a géphaz szint alatti elhelyezkedése miatt nem az altalanos gyakorlat szerinti
felfizés rendszerben, hanem 1db 10 kV-os célkabelen keresztil. Tekintettel a telephely
tavhérendszerben elfoglalt helyére, a telephelyen Uzemel6 gépészeti berendezések
uizembiztonsagara, a jévében egy esetleges aramszinet esetén a fenti objektum altal ellatott
tavhékérzetben komoly ellatasi zavar lép fel a keringtetés kiesése miatt.

A projekt célja, hogy a Budapest, IV. keriilet Galopp utca 76561/69 hrsz (Bp., IV. Galopp
utca - Kils6 Szilagyi dt keresztez6dés) cimen lév6 géphazban kétoldali (egymastol
k6zépfesziltségen fiiggetlen 10kV-os vonairdél ellatott), automatikus atkapcsolasu
villamos megtaplalas valosuljon meg.

1.1 HELYZETISMERTETES

A géphazban talalhat6 10 kV-os kapcsoldétér béviteésére kevés hely all rendelkezésre. A
géphaz talajszint alatt talalhat6, igy elarasztas veszélye fennall. Ennek kévetkeztében az
elosztéi engedélyes elektromos kapcsoldétere nem a géphazban, hanem a kézelben talalhato,
eloszt6i engedélyes tulajdonu helyiségben lett kialakitva.

A telephelyen rendelkezésre allé teljesitmény 2000 kVA

A jeleniegi betaplalason beszerelt elszamolasi aramvalt6k 100/A 0,5S_ tipusuak,
aramszolgaltatéi tulajdonuak, az ELMU kapcsoléallomasban vannak beszerelve. A
telephelyet 1db 10kV-os kabelen kereszttl latja el a Halézati engedélyes, a tulajdonjogi hatar
a géphaz 10kV-os kapcsolészekrényében az ELMU kabel végelzardja.

A projektet a BKM Nonprofit Zrt. 2024 évben, mint tervezést és 2025 évben, mint kivitelezést
kivanja megvalésitani az ELMU Halozati Kft. kivitelezésével egyidében.

1.2 IGENYELT TECHNOLOGIA! MEGOLDAS

A Galopp utcai géphazat kett6s (egymastdl k6zépfesziiltségen fiiggetlen 10kV-os vonailrdl

ellatott) elektromos betaplalassal kell ellatni, annak UZembiztonsaganak névelése érdekében.
A feladatok egy részét az elosztéi engedélyes, egy részét a jelen mUszaki leirasban foglaltak
szerint a BKM altal megbizott vallalkozé végzi el. A meglévé géphaz 10 kV-os fogadé
helységébe kell elhelyezni a sziikséges berendezéseket (Uj 10kV-os kapcsol6berendezés
beszerelése melyben mind a jelenlegi, mind a tervezett ELMU betaplalas részére motoros
megszakit6 kerul beépitésre, illetve 4tkapcsol6 automatika ezek k6zétt, valamint mérécella a
tervezett Uj betaplalas részére, illetve két TR leagazas).

JL2024000278 Galopp utcai szivattyu géphaz kettés elektromos betaplalas kialakitasa (tervezés, kivitelezés)-
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Az alabbi részfeladatokat kell elvégezni:
1. Az elosztéi engedélyesnek ki kell épitenie a masodik flggetlen betaplalast egy a

jeleniegi megtaplalastél 10 kV-on fuggetlen meglévé ELMU kapcsoldallomastol
(ELMO adatszolgaltatas alapjan: Pacol6 utca 17. 15349/10 EHTR) a
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szivattyuallomas tervezett 10 kV-os pince szinti elosztéjaig, ezzel kapcsolatban
BKM tervezdjének / kivitelezéjének csak egyeztetési kdtelezettsége van. A meglévé,
ELMU engedélyes kapcsoléhelyiségben lévé BKM leagazasnak megszakitésnak
kell lennie, melynek miiszaki tartalmat a tervezének egyeztetnie kell az ELMU
tervezdjével!

2. AszivattyUgéphaz 10 kV-os kapcsoléhelységében kialakitand6é masodik betaplalas
szamara a jelenlegi 10 kV-os ABB Safeplus CVF tipusu 3 cellabdl allé cellasor
bontasa, a tervezett 10 kV-os cellasor kiépitése, az Uzemi és tartalék betaplalé
cellak, a motoros megszakités leagazasok, a szUnetmentes aramellatas valamint az
elszamolasi mérécella_ kialakitasa, kiépitése, elfogadtatasa az elosztdi
engedélyessel a BKM nyertes kivitelez6 feladata. Az Uj 10kV-os kapcsolészekrény
alsé kabelbekdtéssel kell rendelkezzen melyet mind a tervezésnél mind pedig a
kivitelezésnél a cellak elhelyezésekor figyelembe kell venni (hajlitasi sugar miatti

emeivény kiépitése). Az elszamolas mérés részére 100/5A-es, 0,5 S pontossagi
osztalyu aramvalt6k beépitése sziikséges. Az atkapcsolé automatikat az BKM
kapcsoldéhelyiségben kell elhelyezni, amely az Uzemi és tartalék betap mez6k k6zotti
atkapcsolast végzi el. Az atkapcsol6é automatikat és a motoros megszakitdkat Uj
szunetmentes aramforrassal kell ellatni. A meglevé6 megmaradé 10kV-os betap
kabelen érkezik a géphaz Uzemi, az Ujonnan létesiilé kabelen a tartalék betaplalasa.
A vallalkozé6 feladata az Uj 10kV-os kapcsolészekrény elhelyezését Uugy

megterveznie és elhelyeznie, hogy a meglévé megmarad6 10kV-os ELMU tulajdonu
betap kabel toldas nélkil beforgathaté legyen az Uj kapcsolészekrénybe. Abban az
esetben, ha a 10 kV-os cellasorunk cseréje, és helyiségen belili athelyezése,
elforgatasa miatt a jelenlegi 10 kV-os ELMU betaplalasunk kabelei nem fognak
beéri az uj elosztészekrénybe, nem lehet azokat atforgatni az uj helyiikre, a
tervezének kételessége ezt egyeztetni az ELMU tervezdjével, és a nyertes
vallakozé feladata egy ELMU Haldzati Kft. altal minésitett és regisztralt,
kézépfesziltségt halozat/kabel szerelésére jogosult kivitelez6vel a jelenlegi kabel
cseréjét / toldasat elvégeztetni, ha a vallalkozénak nincs ilyen jogosultsaga. Toldas
esetén az ELMU kabelésszekété nem lehet a géphazon belill, kizardlag a géphazon
kivil, kézteruleten engedheté meg a kabel toldasa (praktikusan a géphaz mellett,
ahol a masik kabel bevezetése miatt amugy is lesz foldmunka).

3. Vallalkoz6 feladata az Uj 10 kV cellasor bekétése a meglévé trafokhoz. A cellasor
mas elhelyezkedése miatt a meglévé6 trafé kabelek teljes cseréje szUkséges az Uj
cellasor és trafok kézott.

4. Azuj 10kV-os cellak géphazba térténé leszallitasat 1400x900mm-es lebtivényilason
(3. abra bal also sarok) keresztiil kell megvaldsitani a géphaz beszallitasi szintjére
(-3,31m) oly médon, hogy a lebtivé nyilasban elhelyezett vaslétrat elébb el kell
tavolitani, majd a géphaz beszallasi szintje alatti szintre (-5,61m) egy 870mm széles
lépcsén keresztil kell egy 1000mm széles korlattal ellatott jaréfeliileten (4. abra)
keresztil a kapcsolotérbe bevinni. A beszallitasi Gtvonalat az 5. abra szemlélteti.

JL2024000278 Galopp utcai szivattyd géphaz kett6s elektromos betaplalas kialakitasa (tervezés, kivitelezés)-
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Vallalkozénak azzal kell szamolnia, hogy a géphazban nem 4ll rendelkezésre
emeldszerkezet, Vallalkoz6nak maganak kell gondoskodnia a szekrény
beemeleserol es a meglévé 10 kV-os helységbe térténé leszallitasardl.

A tervezé, illetve a kivitelez6 feladata az ELMU 10 kV-os kabele részére, valamint
az ELMU kapcsolédllomasba mené BKM vezérlé kabel részére a sziikséges
védécsévezett vizzaré falattérések elkészitése a meglévé 10 kV-os betaplalas
toldasa részére a vizzar6 atvezetés elkészitése a meglévé védécs6 atvezetésnél a
géphaz kils6 oldalfalanal, illetve a bels6 falatvezetéseknél a védécsdévezett
falatt6érések elkészitése egyarant. A tervezé, illetve a kivitelez6 feladata tovabba a
vezérlé kabel ELMU oldali 10kV-os kapcsoléallomasaba térténé sziikség szerinti
beallas, a kabel bekétésének tervezése, kivitelezése, az ELMU Allomasnal a
szukseéges vasbetonfalattorések kialakitasa is.
A tervez6, illetve a kivitelez6 feladata a tervezett masodik betaplalasra az ELMU
elszamolas méréhely szabvanyos kiépitése (elézetes egyeztetés alapjan a géphaz
beszallasi szintjén, térszint alatt), melyhez a meglévé két kisméreti 0,4kV-os eloszté
athelyezése szukséges.
Atkapcsolé automatikat gy kell kiépiteni a két 10 kV-os betdaplalasi pont kézott,
hogy ha az elsé, Uzemi betaplalas fesziiltséegmentes allapotba keril, akkor ne
azonnal, hanem csak késleltetve kerulj6n sor az atkapcsoldsra. Az atkapcsolas

JL2024000278 Galopp utcai szivattyu géphaz kett6s elektromos betaplalas kialakitasa (tervezés, kivitelezés)-
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késleltetése 10 perc legyen (vagy tetszés szerint allithaté 5-45 perc kézétt). Ennél
révidebb ideji aramsztnet esetén ne keriilj6n sor az atkapcsolasra a két betaplalasi
pont kézétt. A tartalék betaplalasra torténé atallas esetén az Uzemi betaplalasra
tértén6 visszaallas nem térténhet meg automatikusan, az csak kezeldi utasitasra a

helyszinen térténhet.
8. Az automatikanak jelet kell adnia a tavfelligyeleti rendszerbe az allapotardl ezért a

nyertes Vallalkozé feladata az atkapcsolé automatika jeleinek (1.Betap kabelfej
fesztiltség rendben / 2.Betap kabelfej fesziiltség rendben / Atkapcsolasi folyamat
elindult) az iranyitastechnikai helyiségben sorkapocsba tortén6é bekétése.

9. Az elarasztas elleni védelmet ki kell terjeszteni az Ujonnan létesulé betaplalashoz,
hogy elarasztas esetén a géphaz fesziiltségmenetes allapotba kerilj6n. Tehat a
tervezének/ kivitelezének feladata a géphaz és az ELMU kapcsoldallomas k6zotti,
az ELMU megszakitdjat mtikédtet6 kabel (ELMU 10kV-os kabellel parhuzamos
nyomvonalon) tervezése, kivitelezése, valamint ennek az ELMU tervezéjével,
kivitelezdjével torténéd elézetes egyeztetése. A vezérlékabelt az ELMU halézat
létesitési megallapodasaban szerepl6 10kV-os kabel 500nyvfm hosszaban azzal
parhuzamosan kell vezetni k6zteriileten, a teljes nyomvonalon, meglévé
kabelarokban (ELMU vallalkozéval egyeztetett modon, az ELMU kivitelezésével
egyidében), védécsé fektetéssel és kabel védécsébe térténé behuzassal kell
szamolni sztikség szerint a KOF és a KIF kabel kézétti kétsoros atlapolasos
valasztotéglazassal egyitt, valamint a kabel bekétésével mind a géphaz mind pedig
ELMU kapcesolé allomas oldalon.

10.A 10kV-os kapcsolészekrény atépitése soran a fesziltsegmentes idészakokban
Vallalkozonak gondoskodnia kell felvonulasi energia biztositasardl.

11.A fémhulladékokra, elektronikai berendezésekre, kabelekre vonatkozéan a BKM
Nonprofit Zrt. rendelkezik szerz6détt partner céggel azok elszallitasara, ezért azokat
a nyertes Vallalkozénak termékcsoportonként kiil6nvalasztva kell a BKM Nonprofit
Zrt. egy késdébbi idédpontban megadott budapesti telephelyére szallitani. A
helyszinen bontott anyagot tarolni nem lehet.

A munkat ugy kell megszervezni, hogy az uUzemsziinet a leheté legrévidebb legyen, és a
Hulladékhasznosit6é Mt karbantartasi leallasi id6szakaba (el6zetesen 2025. 3. negyedévben)
essen.

2 NYERTES AJANLATTEVO FELADATAI

2.1. TERVEZES

2.1.1 Tervezéi feladatok

Benyujtando a teljes kérd kiviteli tervdokumentaci6 munka szempontjabél relevans
tartalommal. A tervdokumentacidnak meg kell feleinie:

e a_ k6érnyezetvédelmi-, munkavédelmi-, tizvédelmi és a biztonsagtechnikai
kévetelményeket eldird jogszabalyoknak,

e a létesitéssel kapcsolatos tovabbi valamennyi vonatkozé jogszabalyoknak,
rendeleteknek, szabvanyoknak, eléirasoknak.

A terveket a rendeletekben eldirt tartalmi és formai kévetelmények szerint, az elvarhaté

legmagasabb igényeknek megfeleléen kell elkésziteni.

JL2024000278 Galopp utcai szivattyO géphaz kettés elektromos betaplalas kialakitasa (tervezés, kivitelezés)-
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2.1.2

2.1.3

JL2024000278 Galopp utcai szivattyu géphaz kettés elektromos betaplalas kialakitasa (tervezés, kivitelezés)-
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Villamos tervdokumentacio részei

Villamos energiaellatas terve.
Részletes mUuszaki leiras.
A tervezend6 rendszerek teljes attekint6 abraja.
Bontasi tervdokumentacié:

o Atervezének meg kell hataroznia a bontasra keriil6 berendezéseket;
o Meg kell hatarozni a bontott anyagok géphazbdl térténd kiszallitasanak,

tarolasanak és kezelésének mddjat, tekintettel a kevés rendelkezésre allo
helyre;

o Meg kell hatarozni bontas folyamatat, Utemezését a sziikséges atterhelési
sorrend meghatarozasaval.

A tervdokumentaciénak tartalmazniuk kell a telepitend6 berendezésekhez
kapcsoldddéan az alabbiakat:

o kabelezés, erés/gyenge aramu nyomvonaltery,
aramk6r6khG6z tartoz6 kabel tipus, keresztmetszet,
tartoszerkezetek kialakitasa,
mukédtetés és érintesvédelem kialakitasa,
kapcsolészekrények technoldgiai terve,
kabel lista, kabelhossz valamint az aramk6rdkh6z tartoz6 kabel jel6l6k a jeldlés
feltiintetésével a tervrajzon és Excel tablazatban is kabel tipusonként
rendezve;

o teljes kabeljegyzék az érintett meglév6 rendszerek és kiépitendé rendszerek
vonatkozasaban;

o érintésvédelem kialakitasa.
Rajz- és iratiegyzék.
Tervezéi nyilatkozatok (villamos, munkavédelmi).
Elrendezési tervek.
Altalanos kapcsolasi rajz.
Erésaramt egyvonalas kapcsolasi rajzok, a tervezett terhelésekkel.
Aramut tervek, sorkapocs tervek.
Védelmi tervek, védelmek beallitasi értékeivel.
Elosztok-, berendezések homlokkép rajzai, bels6-kUls6 méretrajzai.
Anyagkiiras, villamos fogyasztok jegyzéke, kabel listak, készulék- és
anyagspecifikaciok.
Féldelési rendszerterv, KIF/KOF érintésvédelmi tervek és tervezéi déntés alapjan
tulfesziltség elleni vedelem.

0o
0o

a0
0 0

lranyitastechnika, (tavfeltigyelet) tervdokumentaci6 részei:

Rajz- és iratjegyzék.
Muszaki leiras.
Tervezéi nyilatkozatok.
Iranyitastechnikai rendszerséma.
Atkapcsoléautomatika.
Fogyasztasmérései lista az iranyitastechnikai adatokkal.
Betaplalasi tervek.
A vezérlés, védelem, hibajelzés elvi felépitése, a szabalyz6k6r6k funkcidtervei.
Beallitasi értékek listaja.
A f6 rendszerelemek miiszaki adatai, a berendezések miiszaki leirasa.
A berendezések aramidt-, elrendezési-, kabelcsatlakozasi-, f6idelési- és
arnyékolasi tervei.
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2.1.4

2.1.5

2.1.6

e Tipus mérék6réknél az egyvonalas séma, a mérdéhely kialakitasi tervek. A
fogyasztasmeré hely kialakitasi tervben hivatkozni kell a kapcsoléd6 villamos
tervekre.
A berendezések tapfesziltség ellatasi tervei.
Analég jelek listaja.
Input/Output lista (megszakit6é allapotjelzések).
Software feladatterv (atkapcsolé automatika terv, megjelenités, tavmUkédtetés).
PLC program részletes dokumentacidja
Kabellista, kabelnyomvonal tervek, tart6szerkezetek.
Diszpoziciés tervek.
Magyar nyelvié kezelési és karbantartasi utasitas.

Kivitelezéshez szuikséges egyéb tervek

Bontasi terv.
Utemterv, a feladatok lebontasaval kitérve a fo berendezések beszerzésére és az
elvégzend6 engedélyeztetési feladatokra is, az atfutasi idédk megadasaval
munkanapban is.

Organizaciés terv, az alabbiak figyelembe vételével:
o A leallassal, a teljes telephely fesziltség mentesitésével jard feladatok

lehetoleg futesi idoszakon kivilre essenek.
o Afesziltségmentesitéssel jaré munkavégzés litemezését a BKM Nonprofit Zrt-

vel valé egyeztetés alapjan kell elkésziteni.
o Aszivattyagéphazban kevés a rendelkezésre ailé hely, igy a ki- és beszallitasi

utvonalak illetve a deponalasi tertiletek kilénés_ kdriltekintéssel
ellenérizendéek!

Hulladékgazdalkodasi terv.
Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv (BET) kitérve az egyes tevékenységekre
vonatkozo jogszabalyi kévetelmények teljesitesének méddjara, a munkavédelmi
kockazatértékelésre és az egyéni vedéeszk6z meghatarozasara is.

K6rnyezetvédelmi terv (Kivitelezés soran betartandé intézkedések meghatarozasa a
kérnyezet karosodasanak megelézése érdekében, kérnyezeti elemenként).

Minéségbiztositasi tervek

Atfogé minéségterv a teljes projektre vonatkozolag.
Ellenérzési és vizsgalati tervek:

o Villamos kivitelezési munkak,
co Iranyitastechnikai munkak.

Uzembehelyezéshez sziikséges tervek

Oktatasi terv, amely megadja, hogy a kivitelezének mirél, mikor és kinek kell oktatast
tartania.

Uzembehelyezési terv.
Garancialis terv.
Magyar nyelvd rendszerszintU kezelési és karbantartasi utasitas.

Egyéb tervezéshez kapcsoldéd6 feladatok

A tervezés soran a kivitelt, nyomvonalat, a végleges elrendezést elézetesen az
izemeltet6vel egyeztetni szikséges.

JL2024000278 Galopp utcai szivattyu: gephaz kettés elektromos betaplalas kialakitasa (tervezés, kivitelezés)-
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Megszakité berendezéseknél mind az SF6 gazzal téltétt, mind a vakuumos kialakitasu
elfogadott résziinkrdél. Azok tervezével torteénéd egyeztetés soran, az elénydék,

hatranyok szambavételét kévetéen kerilnek majd kivalasztasra. A 10kV-os cellak
megszakitdi motoros mUkdédtetéstieknek kell lenniik. Automata Uzemben tértéend

mUuikédtetés megvaldésitasa csak az atkapcsoléautomatikaval érintett betaplal6 cellak
esetében szikséges. Beavatkozasokat a 10kV-os cellak megszakitéi mUkédésében
csak a helyszinen tart6zkodva a 10 kV-os elosztd6rél lehet végezni.
A tervezés soran kil6n figyelmet kell forditani a ragcsal6mentes megoldas
alkalmazasara.
Minden egyes beépitésre kertl6 terméknek CE minésitéssel kell rendelkeznie.
A kiviteli tervdokumentacié készitése soran az Elosztéi engedélyessel egyeztetést kell
lefolytatni.
Feladat az elkészult tervdokumentacio a BKM Nonprofit Zrt. fele tértené bemutatasa,
jovahagyatasa ,tervzstri' keretein belil.
A tervezési feladat részét képezi a BKM Nonprofit Zrt. altal jovahagyott
tervdokumentaciéd jévahagyatasa az elosztdi engedélyessel, és amennyiben
szikséges, egyéb szakhatosagokkal és ezek koltségeinek viselése.
A kivitelezéshez és tizembe helyezéshez sziikséges engedélyek � beleértve a

hatdsagi engedélyeket is �- listajanak meghatarozasa és azok beszerzése,
kéltségeinek viselése tervezéi feladat.

2.2. KIVITELEZES

2.2.1 Kivitelezd6i feladatok

Az elkészilt, és a BKM Nonprofit Zrt. valamint az elosztoi engedélyes altal

jovahagyott kiviteli tervdokumentaciéd alapjan és a kivitelezéshez szlkséges
engedélyek beszerzése utan lehet a munka kivitelezését megkezdeni.
A fesziiltségmentesitéssel jaré kivitelezési munkalatokat a fiitési id6szakon kivil, a
BKM Nonprofit Zrt-vel, és kilénésen az Uzemigazgatosag vezetével, a karbantarto
szervezet vezetdjével eldre egyeztetett iddpontban lehet végezni!
A kabelek falatvezetéseinél, falattéréseknél, vedécsévezésénél fokozott figyelmet
kell forditani azok vizzaré tomitésére, a ragcsalé bejutas ellehetetlenitésére.
A kivitelezést érint6 operativ Ugyintézés, egyeztetés a vallalkozé feladata a BKM
Nonprofit Zrt. egyideji tajékoztatasa mellett (pl.: eloszt6i engedélyes kiszallasok,
ki/oe kapcsolasok, szakfeliigyeletek, a vallalkoz6 és mas kivitelez6ékkel tortend

egyeztetés, munkaszervezés).
A kivitelezési munkak befejeztével szikséges az iizembe helyezés elétti elsé
villamos szabvanyossagi felilvizsgalat minésitd iratok elkészitése, és 2 db eredeti

példanyban atadasa BKM Nonprofit Zrt. részére.
Uzembe helyezés:

o "Hidegiizemi" prébak elvégzése megrendelé szakembereivel k6zésen.
o Sikeres "hideg" Uzemi prébak utan a berendezés élesre kétheté6 és a

"melegizemi" probak az Uzemeltetével egyeztetett id6pontban a megrendelé
szakembereivel kézésen a leheté legkevesebb megszakité kapcsolassal
elvégezhetéek. Sikeres "melegiizemi" prébak megtérténte utan hirdethetd

meg a muszaki atvétel idépontja.
o 7 napos prébaiizem;
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o muszaki atadas-atveétel;
o kezel6é személyzet oktatasa az oktatasi terv alapjan;
o megvalésulasi dokumentaci6 dsszeallitasa sziikség szerint t6bb kétetbe

rendezve, tartalomjegyzékkel ellatva, melynek tartalmaznia kell:
" arendszerszintt kezelési és karbantartasi utasitast,

a megvaldsulasi terveket,
" az Ulzembe helyezési dokumentaciét a jegyzdkényvekkel és

tesztlapokkal,
a gépkdényveket,
akezelési és karbantartasi utasitasokat,

* gyartomivi mubizonylatokat,
« hitelesitési és kalibralasi jegyzék6nyveket,
" az Ajanlati Felhivasban/Ajanlatkérési Dokumentaciédban

meghatdarozott dokumentumokat is magyar nyelven,
az eredeti nyelvd és alairasd dokumentumokat a forditasukkal.

2.3 FO BERENDEZESEKRE VONATKOZO KOVETELMENYEK

2.3.1 Villamos mérés

A kiépitend6é masodik betaplalasba 100/5A 0,5S tipusd aramvaltékat kell beépiteni.
A beépiteni szandékozott aramvalt6knak BFKH Metroldgiai és Muszaki FelUgyeleti
Féosztaly altali hitelesitesGeknek kell lenniik, kétmagos kivitelben.
A tervezett fesziltségvalt6k egymagos kiviteli, és szinteén BFKH Metroldgiai és
Muszaki Feliigyeleti Féosztaly altali hitelesitesGeknek kell lenniik.
A fogyasztasmérési cella, illetve a 10kV-os fogadécella muszaki tartalmat és terveit
a BKM Nonprofit Zrt. jovahagyasat kévetéen az elosztdi engedélyessel is jova kell
hagyatni.

2.3.2 Atkapcsolé automatika

Atkapcsolé automatikat kell betervezni a két, egymastol fliggetlen betaplalasi pont
k6zé azért, hogy ha az tzemi betaplalas megszilnik, a szivattyudllomas at tudjon
allni a tartalék betaplalasra.
Az atkapcsolast késleltetni kell tudni, ezért olyan automatikus atkapcsolé
berendezés tervezését kérjUk, amely allithatéan lehetéve teszi, hogy 5-30 perc
k6zott be lehessen allitani az atkapcsolas késleltetési idejét.
Az atkapcsolashoz sziikséges berendezéseket sziinetmentes Aramforrassal kell
ellatni, és arrol kell tudni mukédtetni.
Az automatikanak be kell tudnia jeleznie a folyamatiranyit6 rendszerbe az
allapotar6l (1.Betap kabelfej fesziiltség rendben / 2.Betap kabelfej fesziiltség
rendben / Atkapcsolasi folyamat elindult).
Az automatika és a tavfeligyelet gyengearamu szekrényei kézétti kabelezési munka
elvégzése a BKM nyertes vallalkozo6 feladata.

2.3.3 K6zponti rendszerben megjelenité adatok

A nyertes vallalkoz6 feladata az atkapcsoldautomatikarél a harom allapot jelzés
kabeleinek a szivattyugéphaz S7 folyamatiranyito rendszeréhez sorkapocsra térténé
kikabelezése, azok pontos megjelélésével:

o 1.Betap kabelfej fesztiltség rendben
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o 2.Betap kabelfej fesziltség rendben
o Atkapcsolasi folyamat elindult

3 AJANLATKERO ES AJANLATTEVO EGYUTTMUKODESE

3.1. ADATSZOLGALTATAS

e A hegesztés_ kivitelezésének, dokumentalasanak és a_ varratvizsgalatok
kévetelményeit a BKM Nonprofit Zrt. hatalyos hegesztési integralt eljarasa
szabalyozza, ezt Tarsasagunk a nyertes Ajanlattevé rendelkezésére bocsatija.

e Rendelkezésre Allnak a szivattyigéphaz tervrajzai, ezt Tarsasagunk a nyertes
Ajanlattevé rendelkezésére bocsatja.

3.2 KOOPERACIO

e A tervezési feladat megkezdésekor a nyertes Vallalkoz6 kételes részt venni egy
projektindit6 helyszini felmérésen, ahol a kiindulé allapotot fot6dokumentacidéval

régziti.
e Az elkészilt terveket Tarsasagunk tervzstiri keretében biralja el, melyen a nyertes

Vallalkoz6 kdteles részt venni.
e Hatdsagi vagy kézmtiszolgaltatéi engedélykéreimet Vallalkozo csak a Megrendelé

j6vahagyasa utan adhatja be.

4 AJANLATI DOKUMENTACIO ELVARASAI

4.1. JOGSZABALYI MEGFELELES

A benytjtott ajaniati dokumentacié feleljen meg:

e a322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletnek,
e a 305/2011/EU rendeletnek,
e 191/2009 (IX.15) Korm. rendeletnek,
e az MMK 4ltal kézzétett Tervdokumentacidk Tartalmi és Formai Kévetelményei

Szabalyzatnak.
e a kérnyezetvédelmi-, munkavédelmi-, tizvédelmi és a biztonsagtechnikai és egyéb

kévetelményeket eldird jogszabalyoknak,
minden mas, az informaciészolgaltatas soran nem emlitett, de a projekt szabalyos
véghezviteléhez szikséges ide tartoz6 jogszabalynak.
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3. sz. melléklet

Bejelentés a szerzédésk6étést kévet6en bevont
alvallalkoz6(k)rdél®

Cég neve:
Székhely:
Adészam:

tovabbiakban, mint Vallalkozé cégjegyzésre jogosult képviseléje (i) a BKM Nonprofit Zrt.-vel
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelével ,K2483" kdézbeszerzés
szAmon, SZE2024000535/000szerzédésszamon a ,Galopp utcai szivattyu géphaz_ kettés
elektromos betaplalas kialakitasa" targyaban megkétdtt Tervezési szerzédés teljesitése
érdekében a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan bejelentem, hogy a szerzédésk6tést
kévetéen a szerzédés teljesitésébe az alabbi alvallalkoz6(k) keriil(nek) bevonasra:

1.'° Alvallalkoz6 neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszama:
Adészama:
Elérhetésége (telefon, e-mail):
Képvisel6é (vezetd) neve:

A szerzédésnek az a része, amelynek teljesitésében az alvallalkoz6 k6ézremUkédik:

Az alvallalkozdi teljesités varhato szazalékos aranya

Az alvallalkozoi szerzédés szerinti ellenszolgaltatas értéke'

Kelt: 2024

(cégjegyzésre jogosult képvisel6(k) aldirasa
neve, beosztasa

cégnév)
Vallalkozo

° A nyilatkozatot az alvallalkoz6 bevonasat megel6zéen kellmegtenni a Kbt. 138.§ (3) bek- alapjan.
10 Frtelemszertien kiegészitend6 tébb alvallalkozo igénybeveétele esetén.
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4. sz. melléklet

Bejelentés az alvallalkozdi teljesitésr6éI"
(alvallalkoz6 igénybevétele esetén az alvallalkozdi teljesitést kovetéen)

Cég neve:
Székhely:
Adészam:

tovabbiakban, mint Vallalkozé6 cégjegyzésre jogosult képviseléje (i) a BKM Nonprofit Zrt.-vel
(székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.) mint Megrendelével ,K2483" kézbeszerzés
szamon, SZE2024000535/000 szerzédésszamon a ,,Galopp utcai szivattyG géphaz kettés
elektromos betaplalas kialakitasa"targyaban megk6tott Tervezési szerzédés teljesitése kapcsan a
Kbt. 138. § (3) bekezdésében fogilaltak alapjan bejelentem, hogy a szerzédés teljesitésében az
alabbi alvallalkoz6(k) vettek részt az alabbi alvallalkozoi teljesitéssel és ellenszolgaltatassal:

1. Alvallalkozé neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszama:
Addészama:
Elérhetésége (telefon, e-mail):
Képvisel6é (vezetd) neve:

A szerzédésnek az a része, amelynek teljesitésében az alvallalkoz6(k) kézremtikédtek:

Az ajanlattevéi teljesitesen beliil az alvallalkozdi teljesités tényleges szazalékos aranya:

Az alvallalkozénak kifizetett ellenszolgaltatas értéke (6sszege)

Az alvallalkoz6 részérea kifizetés (ellenszolgaltatas) teljesitesének idépontja:

Kelt: , 2024

(cégjegyzésre jogosult képvisel6(k) aldirasa
neve, beosziasa

cégnév)
Vallalkoz6

"1 A nyilatkozatot alvallalkoz6 bevonasa esetén az alvallaikoz6i teljesitést koveté6en kell megtenni a Kbt. 138.§ (3)
bekezdése alapjan.
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rereSk Cap

BKM Budapesti Kézmiivek Nonprofit
ZartkérGien MGkéd6 Részvénytarsasag
CIM: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
PF.: 1519 Budapest, Pf. 454.
TEL.: +36 1 700 7000
WEB: www.budapestikozmuvek.hu
E-MAIL: info@budapestikozmuvek.hu

TELJESITESIGAZOLAS! LAP A31-BKM/2023-01

5 BUDAPESTI
ws KOZMUVEK

0G0060

Szerzédés azonosit6 szama' Megrendelé iktatoszama'
Rendelés SAP azonosité szama'

BKM Budapesti Kézmtivek Nonprofit Zrt. (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.;
adészam: 10941362-2-44; cégjegyzékszam: 01-10-042582.,) valamint

k6zott -ei hatallyal
szerzédéses viszony jétt létre, melynek targya:

Szerzédésben/Megrendelésen régzitett
teljesites végs6 hatarideje:
(év,ho,nap)
Miszaki atadas-atvétel rész/végleges*
teljesités tenyleges idépontja:
(év,ho, nap)
Késedelem (napokban):
Szerzédés/Megrendelés szerinti 6sszeg:
Fizetend6 kétbér jogcime, mértéke %-ban:
Fizetend6 kotbér 6sszege:
Szerzddés szerinti fizetési hatarid6 a
szamla benyujtasat k6vets: 30 nap

kitdltés datuma Partner cégszeri alairasa

Jelen jegyz6k6nyv alairasaval igazoljuk, hogy a Partner a

Szerz6édés/Megrendelés pontjaban foglalt kételezettségének az altala fent

megjelélt teljesités tenyleges idépontjaban eleget tett és igy a Szerzédés pontja alapjan
a szamia kiallitasara 6s benyujtasara jogosult a szerzédésnek/megrendelésnek a fizetési
feltételekre vonatkozo pontjanak megfelelden az alabbiak szerint:

e utalhatd dsszeg:
e k6tbérrel csokkenteit utalhat6é é6sszeg:
e A Partner az eldirt garanciakat benyujtotta: igen nem

teljesitésigazolé beruhazasgazda/kéltséggazda
Név: Név:

Munkakor: Munkak6r:
Szerv. egység: Szerv. egység:
Datum: Datum:

* megfelelé rész alahuzanddé


